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臺北大眾捷運股份有限公司

單位：新臺幣元中華民國 114 年 09 月 份

損益表

科 目  

本       月      份

預算數實際數 比較增減(-)

金額 % %

比較增減(-)實際數 預算數

本年度截至本月份累計數
本年度

法定預算數
金額

 1,651,413,828  15,797,642,752  20,309,542,000  81,599,986  845,266,404  4.94  5.65 營業收入  1,733,013,814  14,952,376,348 

 1,495,002,891  13,714,805,841  17,947,488,000  40,371,587  653,051,982  2.70  5.00     勞務收入  1,535,374,478  13,061,753,859 

 1,495,002,891  13,714,805,841  17,947,488,000  40,371,587  653,051,982  2.70  5.00         客運收入  1,535,374,478  13,061,753,859 

 156,410,937  2,082,836,911  2,362,054,000  41,228,399  192,214,422  26.36  10.17     其他營業收入  197,639,336  1,890,622,489 

 0  483,349,934  496,305,000 (1,470,828) (12,955,066) -   (2.61)        代理收入 (1,470,828)  496,305,000 

 26,167  234,936  314,000 (63) (567)(0.24) (0.24)        政府補助收入  26,104  235,503 

 156,384,770  1,599,252,041  1,865,435,000  42,699,290  205,170,055  27.30  14.72         什項營業收入  199,084,060  1,394,081,986 

 1,537,917,634  14,552,258,819  18,289,240,000  102,045,632  972,187,981  6.64  7.16 營業成本  1,639,963,266  13,580,070,838 

 1,498,168,359  13,637,116,977  17,323,012,000  59,549,225  879,993,499  3.97  6.90     勞務成本  1,557,717,584  12,757,123,478 

 1,498,168,359  13,637,116,977  17,323,012,000  59,549,225  879,993,499  3.97  6.90         運輸費用  1,557,717,584  12,757,123,478 

 39,749,275  915,141,842  966,228,000  42,496,407  92,194,482  106.91  11.20     其他營業成本  82,245,682  822,947,360 

 2,760,418  40,112,096  39,868,000  1,212,093  15,268,334  43.91  61.46         投資性不動產費用  3,972,511  24,843,762 

 0  455,484,227  463,687,000  1,321,885 (8,202,773) -   (1.77)        代理費用  1,321,885  463,687,000 

 36,988,857  419,545,519  462,673,000  39,962,429  85,128,921  108.04  25.46         什項營業成本  76,951,286  334,416,598 

 113,496,194  1,245,383,933  2,020,302,000 (20,445,646) (126,921,577)(18.01) (9.25)營業毛利(毛損)  93,050,548  1,372,305,510 

 175,971,592  1,527,014,121  2,281,485,000 (12,401,634) (107,849,025)(7.05) (6.60)營業費用  163,569,958  1,634,863,146 

 30,942,197  218,506,060  373,582,000 (7,451,778) (52,110,883)(24.08) (19.26)    行銷費用  23,490,419  270,616,943 

 30,942,197  218,506,060  373,582,000 (7,451,778) (52,110,883)(24.08) (19.26)        行銷費用  23,490,419  270,616,943 

 81,792,139  707,476,030  1,050,351,000 (1,815,843) (38,050,442)(2.22) (5.10)    業務費用  79,976,296  745,526,472 

 81,792,139  707,476,030  1,050,351,000 (1,815,843) (38,050,442)(2.22) (5.10)        業務費用  79,976,296  745,526,472 

 54,555,510  512,645,109  751,422,000 (5,112,410) (27,651,229)(9.37) (5.12)    管理費用  49,443,100  540,296,338 

 54,555,510  512,645,109  751,422,000 (5,112,410) (27,651,229)(9.37) (5.12)        管理費用  49,443,100  540,296,338 

 8,681,746  88,386,922  106,130,000  1,978,397  9,963,529  22.79  12.70     其他營業費用  10,660,143  78,423,393 

 4,964,220  53,065,408  60,988,000  1,227,320  8,554,639  24.72  19.22         研究發展費用  6,191,540  44,510,769 

 3,717,526  35,321,514  45,142,000  751,077  1,408,890  20.20  4.15         員工訓練費用  4,468,603  33,912,624 

(62,475,398) (281,630,188)(261,183,000) (8,044,012) (19,072,552) 12.88  7.26 營業利益(損失) (70,519,410) (262,557,636)

 48,433,165  538,810,820  645,690,000  4,874,540  61,155,671  10.06  12.80 營業外收入  53,307,705  477,655,149 

 8,775,000  157,011,021  148,160,000  5,165,037  57,266,021  58.86  57.41     財務收入  13,940,037  99,745,000 

 6,000,000  66,004,541  58,470,000  780,106  12,004,541  13.00  22.23         利息收入  6,780,106  54,000,000 
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臺北大眾捷運股份有限公司

單位：新臺幣元中華民國 114 年 09 月 份

損益表

科 目  

本       月      份

預算數實際數 比較增減(-)

金額 % %

比較增減(-)實際數 預算數

本年度截至本月份累計數
本年度

法定預算數
金額

 0  141,901  0  0  141,901  -    -           兌換利益  0  0 

 2,775,000  90,864,579  89,690,000  4,384,931  45,119,579  158.02  98.63         投資收益  7,159,931  45,745,000 

 39,658,165  381,799,799  497,530,000 (290,497)  3,889,650 (0.73)  1.03     其他營業外收入  39,367,668  377,910,149 

 33,527,333  329,704,485  422,360,000  2,258,193  8,038,488  6.74  2.50         租賃收入  35,785,526  321,665,997 

 2,583,333  20,305,677  31,000,000 (782,970) (2,944,320)(30.31) (12.66)        賠償收入  1,800,363  23,249,997 

 3,547,499  31,789,637  44,170,000 (1,765,720) (1,204,518)(49.77) (3.65)        什項收入  1,781,779  32,994,155 

 342,250  2,759,916  4,107,000 (292,576) (320,334)(85.49) (10.40)營業外費用  49,674  3,080,250 

 133,167  557,845  1,598,000 (133,167) (640,658)(100.00) (53.45)    財務費用  0  1,198,503 

 24,833  233,074  298,000 (24,833)  9,577 (100.00)  4.29         利息費用  0  223,497 

 66,667  324,771  800,000 (66,667) (275,232)(100.00) (45.87)        兌換損失  0  600,003 

 41,667  0  500,000 (41,667) (375,003)(100.00) (100.00)        投資損失  0  375,003 

 209,083  2,202,071  2,509,000 (159,409)  320,324 (76.24)  17.02     其他營業外費用  49,674  1,881,747 

 11,583  404,393  139,000 (11,583)  300,146 (100.00)  287.92         資產報廢損失  0  104,247 

 197,500  1,797,678  2,370,000 (147,826)  20,178 (74.85)  1.14         什項費用  49,674  1,777,500 

 48,090,915  536,050,904  641,583,000  5,167,116  61,476,005  10.74  12.95 營業外利益(損失)  53,258,031  474,574,899 

(14,384,483)  254,420,716  380,400,000 (2,876,896)  42,403,453  20.00  20.00 稅前淨利（淨損） (17,261,379)  212,017,263 

(2,876,896)  50,884,143  73,110,000 (575,380)  8,480,690  20.00  20.00 所得稅費用(利益) (3,452,276)  42,403,453 

(2,876,896)  50,884,143  73,110,000 (575,380)  8,480,690  20.00  20.00     所得稅費用(利益) (3,452,276)  42,403,453 

(2,876,896)  50,884,143  73,110,000 (575,380)  8,480,690  20.00  20.00         所得稅費用(利益) (3,452,276)  42,403,453 

(11,507,587)  203,536,573  307,290,000 (2,301,516)  33,922,763  20.00  20.00 繼續營業單位本期淨利（淨損） (13,809,103)  169,613,810 

(11,507,587)  203,536,573  307,290,000 (2,301,516)  33,922,763  20.00  20.00 本期淨利（淨損） (13,809,103)  169,613,810 
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截至本月份累計實際數較分配預算數差異超過10％之增減說明：

1、 什項營業收入較預算數增加14.72%，主要係新增商業點位租金、人力支援遊憩子公司服務等收入增加所致。

2、 投資性不動產費用較預算數增加61.46％，主要係用人費用增加所致。

3、 什項營業成本較預算數增加25.46％，主要係用人費用增加所致。

4、 行銷費用較預算數減少19.26％，主要係因轉乘優惠平均票價114年截至9月6.39元，較年度預算7.07元減少0.68元所致。

5、 研究發展費用較預算數增加19.22％，主要係用人費用增加所致。

6、 利息收入較預算數增加22.23％，主要係受升息影響增加利息收入所致。

7、 投資收益較預算數增加98.63％，主要係投資金融商品及民營事業，所獲投資收益優於預期所致。

8、 賠償收入較預算數減少12.66％，主要係沒收押履金減少所致。

9、 兌換損失較預算數減少45.87％，主要係受到匯率變動影響所致。

10、投資損失較預算數減少375,003元，主要係採穩健保守投資策略，投資表現較預期佳，未發生投資損失所致。

11、資產報廢損失較預算數增加287.92%，主要係辦理財產報廢增加所致。

12、所得稅費用較預算數增加20.00％，主要係因稅前淨利較預算數增加，依20%稅率提列之所得稅費用相對增加所致。

13、本期其他綜合損益(稅後淨額)本月份0元及本年度截至本月份累計44,161元。
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臺北大眾捷運股份有限公司

單位：新臺幣元

資產負債表

科 目 %金    額 科 目 %金    額

中華民國 114 年 09 月 30 日

 25,211,588,245  100.00 資產

 16,654,723,593  66.06     流動資產

 703,279,498  2.79         現金

 123,282,057  0.49 庫存現金

 561,543,441  2.23 銀行存款

 18,454,000  0.07 零用及週轉金

 10,902,988,131  43.25         流動金融資產

 6,856,000,000  27.19 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動

 77,327,439  0.31 透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動

 749,660,692  2.97 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動

 3,220,000,000  12.77 其他金融資產－流動

 726,465,735  2.88         應收款項

 590,813,171  2.34 應收帳款

 40,379,273  0.16 應收利息

 95,273,291  0.38 其他應收款

 5,934,080  0.02         本期所得稅資產

 5,934,080  0.02 預付所得稅

 2,318,516,760  9.20         存貨

 465,748  0.00 商(藥)品存貨

 2,341,178,200  9.29 物料

(23,127,188) (0.09)備抵存貨跌價損失

 1,997,539,389  7.92         預付款項

 540,676,132  2.14 預付貨款

 7,094,330  0.03 用品盤存

 1,391,248,077  5.52 預付費用

 32,314,956  0.13 進項稅額

 22,850,422  0.09 預付稅款

 3,355,472  0.01 其他預付款

 1,500,934,960  5.95     基金、投資及長期應收款

 503,544,053  2.00         採權益法之投資

 319,216,108  1.27 採權益法之投資成本

 184,327,945  0.73 採權益法之投資權益調整

 997,390,907  3.96         非流動金融資產

 997,390,907  3.96 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動

 3,506,463,462  13.91     不動產、廠房及設備

 12,626,885  0.05         房屋及建築

 40,680,032  0.16 房屋及建築

(28,053,147) (0.11)累計折舊-房屋及建築

 325,372,229  1.29         機械及設備

 1,774,598,573  7.04 機械及設備

(1,449,226,344) (5.75)累計折舊-機械及設備

 2,447,382,467  9.71         交通及運輸設備

 6,801,165,562  26.98 交通及運輸設備

(4,353,783,095) (17.27)累計折舊-交通及運輸設備

 82,267,093  0.33         什項設備

 344,263,240  1.37 什項設備

(261,996,147) (1.04)累計折舊-什項設備

 460,447,118  1.83         租賃權益改良

 3,431,230,399  13.61 租賃權益改良

(2,970,783,281) (11.78)累計折舊-租賃權益改良

 178,367,670  0.71         購建中固定資產

 161,829,587  0.64 未完工程

 6,973,737  0.03 預付工程及土地款

 9,564,346  0.04 訂購機件

 3,204,202,711  12.71     投資性不動產

 3,204,202,711  12.71         建造中之投資性不動產

 3,204,202,711  12.71 建造中之投資性不動產

 14,241,848  0.06     無形資產及礦產資源

 14,241,848  0.06         無形資產及礦產資源

 14,241,848  0.06 電腦軟體

 331,021,671  1.31     其他資產

 320,234,413  1.27         遞延所得稅資產

 45.44  11,456,884,119 負債

 34.51  8,701,666,941     流動負債

 32.21  8,120,697,851         應付款項

 0.36  90,776,132 應付帳款

 12.18  3,069,884,397 應付代收款

 19.38  4,886,034,942 應付費用

 0.29  74,000,000 應付股(官)息紅利

 0.00  2,380 其他應付款

 0.32  81,181,507         本期所得稅負債

 0.32  81,181,507 應付所得稅款

 1.98  499,787,583         預收款項

 1.57  395,213,928 預收收入

 0.41  104,573,655 銷項稅額

 10.93  2,755,217,178     其他負債

 6.24  1,572,168,538         負債準備

 6.24  1,572,168,538 員工福利負債準備

 0.10  26,289,993         遞延負債

 0.10  26,289,993 遞延收入

 0.00  1,023,840         遞延所得稅負債

 0.00  1,023,840 遞延所得稅負債

 4.58  1,155,734,807         什項負債

 3.64  918,289,858 存入保證金

 0.94  237,444,949 暫收及待結轉帳項

 54.56  13,754,704,126 權益

 39.66  10,000,000,000     資本

 39.66  10,000,000,000         資本

 39.66  10,000,000,000 資本

 0.04  10,474,323     資本公積

 0.04  10,474,323         資本公積

 0.04  10,474,323 其他資本公積

 14.85  3,744,641,345     保留盈餘(或累積虧損)

 7.15  1,803,466,224         已指撥保留盈餘

 7.15  1,803,466,224 法定公積

 7.70  1,941,175,121         未指撥保留盈餘

 6.89  1,737,638,548 累積盈餘

 0.81  203,536,573 本期損益

 0.00 (411,542)    權益其他項目

 0.00 (411,542)        累積其他綜合損益

 0.00 (411,542)透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益
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臺北大眾捷運股份有限公司

單位：新臺幣元

資產負債表

科 目 %金    額 科 目 %金    額

中華民國 114 年 09 月 30 日

 320,234,413  1.27 遞延所得稅資產

 10,787,258  0.04         什項資產

 6,800  0.00 存出保證金

 1,621,349  0.01 催收款項

(1,415,618) (0.01)備抵呆帳-催收款項

 10,574,727  0.04 暫付及待結轉帳項

附註1：本期信託代理與保證資產與負債各為8,152,168,345元(保管品為3,718,562,170元、保證品為4,424,829,434元、承銷品為8,776,741元)。
附註2：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。
附註3：本期經管珍貴動產、不動產之金額為0元。
附註4：截至本月止非自有財產分別為捷運局692,918,379,585元、財政局6,622,943,324元、，共計699,541,322,909元。
附註5：重置基金購入之物料庫存餘額為41,144,109元。

合計 25,211,588,245 合計  25,211,588,245 
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金額 % 金額 %

本月數(30天) 63,140,722      63,240,393     99.84       24.32   0.68 2.88 1,535,374,478    1,495,002,891       40,371,587 2.70

累計數(273天) 566,129,736    552,527,659   102.46     24.23   0.59 2.50 13,714,805,841   13,061,753,859     653,051,982 5.00

備註：114年9月止捷運常客回饋金5.43億元。

製表 覆核

臺北大眾捷運股份有限公司
營運量值表

中華民國114年09月份

貨幣單位：新臺幣元

項目 本月數

及

累計數

營 運 量   平均利( 費 )率           總 值 

名稱

客運收入

     票務收入
人次 23.64

單位 實際數 預算數 占預算數% 實際數 預算數
比較增減

實際數 預算數
比較增減
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實支數

(3)

應付

未付數

(4)

合計

(5)=(3)+(4)

％

(5)/(2)

金額

(6)=(5)-(2)

％

(6)/(2)

  1,381,424,386     358,852,000         -          -    1,740,276,386     748,185,324     585,848,698    -     585,848,698 78.30 -   162,336,626 (21.70) 33.66

  1,381,424,386     343,561,000         -          -    1,724,985,386     748,185,324     585,077,503    -     585,077,503 78.20 -   163,107,821 (21.80) 33.92

1. 南京西路至市民大

道間線形公園地坪

設施更新工程(110-

113年度)

     41,728,267             -         -          -       41,728,267      13,500,000      18,112,249    -      18,112,249 134.16       4,612,249 34.16 43.41

租賃權益改良      41,728,267       41,728,267      13,500,000      18,112,249    -      18,112,249 134.16       4,612,249 34.16 43.41

租賃權益改良             -    -             -

購建中固定資產      18,112,249    -      18,112,249

2. 捷運士林站轉乘設

施空間活化及多元

服務建置案(109-

113年)

    990,703,876             -         -          -      990,703,876     395,000,000     198,749,342    -     198,749,342 50.32 -   196,250,658 (49.68) 20.06

投資性不動產     990,703,876      990,703,876     395,000,000     198,749,342    -     198,749,342 50.32 -   196,250,658 (49.68) 20.06

投資性不動產             -    -             -

建造中之投資性

不動產

    198,749,342    -     198,749,342

3. 捷運劍潭站轉乘設

施空間活化及多元

服務建置案(110-

118年)

    292,268,391      80,960,000         -          -      373,228,391     215,054,482     258,075,323    -     258,075,323 120.00      43,020,841 20.00 69.15

投資性不動產     292,268,391      80,960,000      373,228,391     215,054,482     258,075,323    -     258,075,323 120.00      43,020,841 20.00 69.15

投資性不動產             -    -             -

建造中之投資性

不動產

    258,075,323    -     258,075,323

4. 捷運劍南路站轉乘

設施空間活化及多

元服務建置案(111-

119年)

     41,400,792     139,780,000         -          -      181,180,792      71,410,000      62,584,686    -      62,584,686 87.64 -     8,825,314 (12.36) 34.54

投資性不動產      41,400,792     139,780,000      181,180,792      71,410,000      62,584,686    -      62,584,686 87.64 -     8,825,314 (12.36) 34.54

投資性不動產             -    -             -

建造中之投資性

不動產

     62,584,686    -      62,584,686

5. 自動收費閘門搬遷

暨設備線路移設工

作(113-114年度)

      2,141,020       2,619,000         -          -        4,760,020             -             -    -             - --             - -- --

租賃權益改良       2,141,020       2,619,000        4,760,020             -    -             - --             - -- --

租賃權益改良             -    -             -

購建中固定資產    -             -

奉 准 先 行

辦 理 俟 以

後 年 度 補

辦 預 算 數

執行進度

超前。

爾後預算

分配時應

考量實際

進度做分

配。

因廠商9月

計價資料

尚缺部分

查驗資料

，故造成

計價進度

落後。

廠商將於

10月8日

提送計價

資料(約

2,000萬

餘元)，

預計10月

底前完成

核銷。

一、專案計畫小計

(一)繼續性計畫

執行進度

超前。

爾後預算

分配時應

考量實際

進度做分

配。

外牆帷幕

等工項尚

在收尾階

段，待後

續工項完

成後辦理

估驗計價

作業。

統包廠商

目前按趕

工計畫施

工，並由

專管廠商

每週召開

趕工會議

，加速工

進。

臺北大眾捷運股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年9月份

計畫名稱

本 年 度 可 用 預 算 數
累 計

預 算

分 配 數

(2)

執 行 情 形

比 較 增 減

以前年度保留數 本年度法定預算數

差 異

或

落 後

原 因

改 進

措 施

累 計 執

行

數 占 可

用

預 算

調整數
合計

(1)

累計執行數

單位：新臺幣元
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實支數

(3)

應付

未付數

(4)

合計

(5)=(3)+(4)

％

(5)/(2)

金額

(6)=(5)-(2)

％

(6)/(2)

奉 准 先 行

辦 理 俟 以

後 年 度 補

辦 預 算 數

臺北大眾捷運股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年9月份

計畫名稱

本 年 度 可 用 預 算 數
累 計

預 算

分 配 數

(2)

執 行 情 形

比 較 增 減

以前年度保留數 本年度法定預算數

差 異

或

落 後

原 因

改 進

措 施

累 計 執

行

數 占 可

用

預 算

調整數
合計

(1)

累計執行數

單位：新臺幣元

6. 紅線台北車站旅客

詢問處監控設備整

合工程(113-114年

度)

            -      12,060,000         -          -       12,060,000       4,682,162       4,682,162    -       4,682,162 100.00             - 0.00 38.82

租賃權益改良      12,060,000       12,060,000       4,682,162       4,682,162    -       4,682,162 100.00             - 0.00 38.82

租賃權益改良             -    -             -

購建中固定資產       4,682,162    -       4,682,162

7. 紅線台北車站電

(扶)梯監控訊號整

合工程(113-114年

度)

            -      13,825,000         -          -       13,825,000       6,761,015       7,751,163    -       7,751,163 114.64         990,148 14.65 56.07

租賃權益改良      13,825,000       13,825,000       6,761,015       7,751,163    -       7,751,163 114.64         990,148 14.65 56.07

租賃權益改良             -    -             -

購建中固定資產       7,751,163    -       7,751,163

8. 紅線台北車站地坪

更新工作(113-114

年度)

            -      33,350,000         -          -       33,350,000       5,200,000      13,529,069    -      13,529,069 260.17       8,329,069 160.17 40.57

租賃權益改良      33,350,000       33,350,000       5,200,000      13,529,069    -      13,529,069 260.17       8,329,069 160.17 40.57

租賃權益改良             -    -             -

購建中固定資產      13,529,069    -      13,529,069

9. 紅線台北車站設計

美學改造工作(113-

114年度)

            -       9,250,000         -          -        9,250,000       5,200,000       2,734,773    -       2,734,773 52.59 -     2,465,227 (47.41) 29.57

租賃權益改良       9,250,000        9,250,000       5,200,000       2,734,773    -       2,734,773 52.59 -     2,465,227 (47.41) 29.57

租賃權益改良             -    -             -

購建中固定資產       2,734,773    -       2,734,773

10. 芝山及士林站站外

地磚更新工作(113-

114年度)

      3,031,975      10,196,000         -          -       13,227,975       7,887,596       4,431,797    -       4,431,797 56.19 -     3,455,799 (43.81) 33.50

租賃權益改良       3,031,975      10,196,000       13,227,975       7,887,596       4,431,797    -       4,431,797 56.19 -     3,455,799 (43.81) 33.50

租賃權益改良             -    -             -

購建中固定資產       4,431,797    -       4,431,797

11. 捷運車站廁所UT包

板更新工作(113-

115年度)

      3,411,859      10,000,000         -          -       13,411,859       4,849,390       2,767,784    -       2,767,784 57.07 -     2,081,606 (42.93) 20.64

租賃權益改良       3,411,859      10,000,000       13,411,859       4,849,390       2,767,784    -       2,767,784 57.07 -     2,081,606 (42.93) 20.64

租賃權益改良             -    -             -

購建中固定資產       2,767,784    -       2,767,784

為維持通

行動線需

區分小區

域施作，

故造成差

異。

廠商已加

派人力進

行施作，

將持續督

促廠商積

極趕工，

以利預算

執行。

為維持通

行動線需

區分小區

域施作，

故造成差

異。

廠商已加

派人力進

行施作，

將持續督

促廠商積

極趕工，

以利預算

執行。

因現場施

工人力不

足，故造

成差異。

廠商已加

派人力進

行施作，

將持續督

促廠商積

極趕工，

以利預算

執行。

執行進度

超前。

爾後預算

分配時應

考量實際

進度做分

配。

執行進度

超前。

爾後預算

分配時應

考量實際

進度做分

配。
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實支數

(3)

應付

未付數

(4)

合計

(5)=(3)+(4)

％

(5)/(2)

金額

(6)=(5)-(2)

％

(6)/(2)

奉 准 先 行

辦 理 俟 以

後 年 度 補

辦 預 算 數

臺北大眾捷運股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年9月份

計畫名稱

本 年 度 可 用 預 算 數
累 計

預 算

分 配 數

(2)

執 行 情 形

比 較 增 減

以前年度保留數 本年度法定預算數

差 異

或

落 後

原 因

改 進

措 施

累 計 執

行

數 占 可

用

預 算

調整數
合計

(1)

累計執行數

單位：新臺幣元

12. 淡水站後廁所更新

工作(113-114年度)

      2,502,132      11,356,000         -          -       13,858,132       4,100,000       2,302,760    -       2,302,760 56.16 -     1,797,240 (43.84) 16.62

租賃權益改良       2,502,132      11,356,000 -    399,580       13,458,552       4,100,000       2,302,760    -       2,302,760 56.16 -     1,797,240 (43.84) 17.11

租賃權益改良             -    -             -

購建中固定資產       2,302,760    -       2,302,760

機械及設備      261,580          261,580             -    -             - --             - -- --

機械及設備             -    -             -

購建中固定資產    -             -

什項設備      138,000          138,000             -    -             - --             - -- --

什項設備             -    -             -

購建中固定資產    -             -

13. 北投機廠車輛處及

交九行控中心廁所

及職員空間修繕工

作(113-114年度)

      3,244,086       8,802,000         -          -       12,046,086       9,929,606       6,939,663    -       6,939,663 69.89 -     2,989,943 (30.11) 57.61

租賃權益改良       3,244,086       8,802,000 -    703,500       11,342,586       9,259,606       6,689,258    -       6,689,258 72.24 -     2,570,348 (27.76) 58.97

租賃權益改良             -    -             -

購建中固定資產       6,689,258    -       6,689,258

什項設備      703,500          703,500         670,000         250,405    -         250,405 37.37 -       419,595 (62.63) 35.59

什項設備             -    -             -

購建中固定資產         250,405    -         250,405

14. 木柵機廠及內湖機

廠停車場廁所更新

工程(113年-114年)

            -       4,738,000         -          -        4,738,000       3,750,000       1,375,167    -       1,375,167 36.67 -     2,374,833 (63.33) 29.02

租賃權益改良       4,738,000        4,738,000       3,750,000       1,375,167    -       1,375,167 36.67 -     2,374,833 (63.33) 29.02

租賃權益改良             -    -             -

購建中固定資產       1,375,167    -       1,375,167

因捷運局

審查新增

修改設計

圖說，故

進度落後

，本案

5/27開工

，目前積

極進場施

作中。

廠商已加

派人力進

行施作，

將持續督

促廠商積

極趕工，

以利預算

執行。

5/19向建管

處辦理建築

物室內裝修

竣工事宜，

6/20建管處

要求補送油

漆綠建材證

明、7/3消

防技師現場

拍照、7/31

因文件改版

，消防審查

文件重新送

件，8/15建

築師公會再

次拍照，

8/29建管處

要求補送節

能燈具證明

，目前審查

作業中，故

造成差異。

本處將持

續追辦理

情形，以

利預算執

行。

同上。 同上。
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實支數

(3)

應付

未付數

(4)

合計

(5)=(3)+(4)

％

(5)/(2)

金額

(6)=(5)-(2)

％

(6)/(2)

奉 准 先 行

辦 理 俟 以

後 年 度 補

辦 預 算 數

臺北大眾捷運股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年9月份

計畫名稱

本 年 度 可 用 預 算 數
累 計

預 算

分 配 數

(2)

執 行 情 形

比 較 增 減

以前年度保留數 本年度法定預算數

差 異

或

落 後

原 因

改 進

措 施

累 計 執

行

數 占 可

用

預 算

調整數
合計

(1)

累計執行數

單位：新臺幣元

15. 文湖線月台門監控

狀態記錄器採購

(112-113年度)

        863,988             -         -          -          863,988         822,845         822,846    -         822,846 100.00               1 0.00 95.24

機械及設備         863,988          863,988         822,845         822,846    -         822,846 100.00               1 0.00 95.24

機械及設備         822,846    -         822,846

購建中固定資產    -             -

16. 高運量371型4系列

電聯車車載通訊系

統重置(113-117年)

        128,000       1,667,000         -          -        1,795,000          38,228          19,114    -          19,114 50.00 -        19,114 (50.00) 1.06

機械及設備         128,000       1,667,000        1,795,000          38,228          19,114    -          19,114 50.00 -        19,114 (50.00) 1.06

機械及設備    -             -

購建中固定資產          19,114    -          19,114

17. 紅線台北車站電子

看板設置(113-114

年度)

            -       4,958,000         -          -        4,958,000             -         199,605    -         199,605 --         199,605 -- 4.03

機械及設備       4,958,000        4,958,000         199,605    -         199,605 --         199,605 -- 4.03

機械及設備    -             -

購建中固定資產         199,605    -         199,605

            -      15,291,000         -          -       15,291,000             -         771,195    -         771,195 --         771,195 -- 5.04

1. 車站指標燈箱翻修

工作(114-115年)

            -       3,910,000         -          -        3,910,000             -         771,195    -         771,195 --         771,195 -- 19.72

租賃權益改良       3,910,000        3,910,000         771,195    -         771,195 --         771,195 -- 19.72

租賃權益改良             -    -             -

購建中固定資產         771,195    -         771,195

2. 捷運車站職員廁所

第1期改善工程

(114-116)

            -       5,522,000         -          -        5,522,000             -             -    -             - --             - -- --

租賃權益改良       5,522,000        5,522,000             -    -             - --             - -- --

租賃權益改良             -    -             -

購建中固定資產    -             -

3. 麟光站及動物園站

鋼構屋頂油漆改善

工作(114-115)

            -       3,000,000         -          -        3,000,000             -             -    -             - --             - -- --

租賃權益改良       3,000,000        3,000,000             -    -             - --             - -- --

租賃權益改良             -    -             -

購建中固定資產    -             -

執行進度

超前。

爾後預算

分配時應

考量實際

進度做分

配。

(二)新興計畫

安裝計畫書

於1/17審查

合格後，多

次提醒廠商

提送計價申

請，然廠商

遲於4/22方

才提送，故

稍有落後，

5/30已核銷

19,114元，

另餘19,114

元將於

114/12廠商

完成設計文

件後一併支

付。

爾後預算

分配時應

考量實際

進度做分

配。
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實支數

(3)

應付

未付數

(4)

合計

(5)=(3)+(4)

％

(5)/(2)

金額

(6)=(5)-(2)

％

(6)/(2)

奉 准 先 行

辦 理 俟 以

後 年 度 補

辦 預 算 數

臺北大眾捷運股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年9月份

計畫名稱

本 年 度 可 用 預 算 數
累 計

預 算

分 配 數

(2)

執 行 情 形

比 較 增 減

以前年度保留數 本年度法定預算數

差 異

或

落 後

原 因

改 進

措 施

累 計 執

行

數 占 可

用

預 算

調整數
合計

(1)

累計執行數

單位：新臺幣元

4. 龍門及頂好廣場暨

東區地下街出口12

及14改造工程(114-

116年)

            -       2,859,000         -          -        2,859,000             -             -    -             - --             - -- --

租賃權益改良       2,859,000        2,859,000             -    -             - --             - -- --

租賃權益改良             -    -             -

購建中固定資產    -             -

     72,191,552     196,362,000         -          -      268,553,552      49,925,394      61,496,717    -      61,496,717 123.18      11,571,323 23.18 22.90

     72,191,552     196,362,000         -          -      268,553,552      49,925,394      61,496,717    -      61,496,717 123.18      11,571,323 23.18 22.90

機械及設備         499,687     139,907,000 - 12,599,272      127,807,415       8,999,014      18,793,877    -      18,793,877 208.84       9,794,863 108.84 14.70

機械及設備      14,451,254    -      14,451,254

購建中固定資產       4,342,623    -       4,342,623

交通及運輸設備         569,768       4,618,000 -    579,980        4,607,788       4,312,177       3,834,032    -       3,834,032 88.91 -       478,145 (11.09) 83.21

交通及運輸設備       3,834,032    -       3,834,032

購建中固定資產             -    -             -

什項設備       1,658,204      22,285,000    3,508,049       27,451,253       6,217,610       5,319,534    -       5,319,534 85.56 -       898,076 (14.44) 19.38

什項設備       4,875,402    -       4,875,402

購建中固定資產         444,132    -         444,132

租賃權益改良      69,463,893      29,552,000    9,671,203      108,687,096      30,396,593      33,549,274    -      33,549,274 110.37       3,152,681 10.37 30.87

租賃權益改良      20,078,056    -      20,078,056

購建中固定資產      13,471,218    -      13,471,218

  1,453,615,938     555,214,000         -          -    2,008,829,938     798,110,718     647,345,415    -     647,345,415 81.11 -   150,765,303 (18.89) 32.22總計

平車採購

進度落

後。

已於9/26

驗收合格

，預計10

月核銷。

1、POS設

備採購因

辦理契約

變更致進

度落後。

2、沙發組

採購因配

合辦公空

間改善工

作致進度

落後。

1、預計

10月核

銷。

2、持續

追蹤辦公

室空間改

善工作進

度。

執行進度

超前。

爾後預算

分配時應

考量實際

進度做分

配。

二、一般建築及設備計

畫小計

一次性項目

執行進度

超前。

爾後預算

分配時應

考量實際

進度做分

配。
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實支數

(3)

應付

未付數

(4)

合計

(5)=(3)+(4)

％

(5)/(2)

金額

(6)=(5)-(2)

％

(6)/(2)

奉 准 先 行

辦 理 俟 以

後 年 度 補

辦 預 算 數

臺北大眾捷運股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年9月份

計畫名稱

本 年 度 可 用 預 算 數
累 計

預 算

分 配 數

(2)

執 行 情 形

比 較 增 減

以前年度保留數 本年度法定預算數

差 異

或

落 後

原 因

改 進

措 施

累 計 執

行

數 占 可

用

預 算

調整數
合計

(1)

累計執行數

單位：新臺幣元

    129,242,879     334,474,000         -          -      463,716,879     116,646,236     127,936,064    -     127,936,064 109.68      11,289,828 9.68 27.59

機械及設備       1,491,675     146,532,000         - - 12,337,692      135,685,983       9,860,087      19,835,442    -      19,835,442 201.17       9,975,355 101.17 14.62

機械及設備       1,491,675     146,532,000         - - 12,337,692      135,685,983       9,860,087      15,274,100    -      15,274,100

購建中固定資產       4,561,342    -       4,561,342

交通及運輸設備         569,768       4,618,000         - -    579,980        4,607,788       4,312,177       3,834,032    -       3,834,032 88.91 -       478,145 (11.09) 83.21

交通及運輸設備         569,768       4,618,000         - -    579,980        4,607,788       4,312,177       3,834,032    -       3,834,032

購建中固定資產             -    -             -

什項設備       1,658,204      22,285,000         -    4,349,549       28,292,753       6,887,610       5,569,939    -       5,569,939 80.87 -     1,317,671 (19.13) 19.69

什項設備       1,658,204      22,285,000         -    4,349,549       28,292,753       6,887,610       4,875,402    -       4,875,402

購建中固定資產         694,537    -         694,537

租賃權益改良　     125,523,232     161,039,000         -    8,568,123      295,130,355      95,586,362      98,696,651    -      98,696,651 103.25       3,110,289 3.25 33.44

租賃權益改良     125,523,232     161,039,000         -    8,568,123      295,130,355      95,586,362      20,078,056    -      20,078,056

購建中固定資產      78,618,595    -      78,618,595

  1,324,373,059     220,740,000         -          -    1,545,113,059     681,464,482     519,409,351    -     519,409,351 76.22 -   162,055,131 (23.78) 33.62

投資性不動產   1,324,373,059     220,740,000         -          -    1,545,113,059     681,464,482     519,409,351    -     519,409,351 76.22 -   162,055,131 (23.78) 33.62

投資性不動產   1,324,373,059     220,740,000         -          -    1,545,113,059     681,464,482             -    -             -

建造中之投資性不

動產

    519,409,351    -     519,409,351

  1,453,615,938     555,214,000         -          -    2,008,829,938     798,110,718     647,345,415    -     647,345,415 81.11 -   150,765,303 (18.89) 32.22

不動產、廠房及設備小

計

投資性不動產小計

總計
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實支數

(3)

應付

未付數

(4)

合計

(5)=(3)+(4

)

％

(5)/(2)

金額

(6)=

(5)-(2)

％

(6)

/

(2)

無形資產小計     -   2,131,000   2,131,000   153,333   148,367    -   148,367 96.76 -   4,966 (3.24) 6.96

　套裝軟體     -     161,000     161,000   153,333   148,367    -   148,367 96.76 -   4,966 (3.24) 92.15

　數據服務平台軟體     -   1,970,000   1,970,000       -       -    -       - --       - -- 本案節餘款27,846元調整

至「電腦教室廣播軟體」

支應。

爾後將依實際需求編

列預算，減少項目間

之調整發生。

--

　電腦教室廣播軟體

　採購

    -         -         -       -       -    -       - --       - -- 本案所需經費27,846元，

係以其他電腦軟體之節餘

款調整支應。

爾後將依實際需求編

列預算，減少項目間

之調整發生。

--

　總計     -   2,131,000   2,131,000

臺北大眾捷運股份有限公司
其他長期投資、長期應收款、長期貸款、無形資產及遞延費用執行情形明細表

中華民國114年9月份

計 畫 名 稱

本 年 度 可 用 預 算 數

累 計

預 算

分 配 數

(2)

執 行 情 形

差 異

或

落 後

原 因

改 進

措 施

累計執行

數占可用

預算數％

(5)/(1)

以前年度

保 留 數

本 年 度 法

定 預 算 數

合計

(1)

累計執行數 比 較 增 減

單位：新臺幣元
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截至114年9月
底累計執行數

(3)

截至114年9月
底累計分配數

(2)

執行未達累計分配數80%
之原因及其改進措施

計畫名稱
及期程

累計執行
數占可用
預算數%
(3)/(1)

實際進
度%

預定進
度%

實際決標金額
本年度可用預
算數
(1)

截至本年底已
編列預算數

計畫總金額
實際決標
日期

累計執行
數占累計
分配數%
(3)/(2)

重大計畫預算執行績效分析表
114年度第3期(民國114年1月至9月)

10801-1

臺北大眾捷運股份有限公司

單位：新臺幣元

1.捷運士林站
轉乘設施空間
活化及多元服
務建置案(109-
113年)

50.32 20.06 外牆帷幕等工項尚在收尾
階段，待後續工項完成後
辦理估驗計價作業，統包
廠商目前按趕工計畫施
工，並由專管廠商每週召
開趕工會議，加速工進。

2,487,640,000 2,487,640,000 990,703,876 395,000,000 198,749,342 - 100.00 92.82

1-1.捷運士林站
轉乘設施空間
活化及多元服
務建置案(109-
113年)-捷運士
林站TOD轉乘
設施空間活化
及多元服務建
置案公共藝術
設置委託專業
服務案

-- --- - - - - 109/07/15 1,345,000 - -

1-2.捷運士林站
轉乘設施空間
活化及多元服
務建置案(109-
113年)-捷運士
林站TOD轉乘
設施空間活化
及多元服務建
置案委託專案
管理(含監造)技
術服務案

-- --- - - - - 109/01/31 53,000,000 - -

1-3.捷運士林站
轉乘設施空間

-- --- - - - - 109/05/04 1,809,970,000 - -
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截至114年9月
底累計執行數

(3)

截至114年9月
底累計分配數

(2)

執行未達累計分配數80%
之原因及其改進措施

計畫名稱
及期程

累計執行
數占可用
預算數%
(3)/(1)

實際進
度%

預定進
度%

實際決標金額
本年度可用預
算數
(1)

截至本年底已
編列預算數

計畫總金額
實際決標
日期

累計執行
數占累計
分配數%
(3)/(2)

重大計畫預算執行績效分析表
114年度第3期(民國114年1月至9月)

10801-2

臺北大眾捷運股份有限公司

單位：新臺幣元

活化及多元服
務建置案(109-
113年)-捷運士
林站TOD轉乘
設施空間活化
及多元服務建
置案統包工程
1-4.捷運士林站
TOD轉乘設施
空間活化及多
元服務建置案
公共藝術設置
計畫

-- --- - - - - 111/04/20 15,000,000 - -

2.高運量371型
4系列電聯車車
載通訊系統重
置(113-117年)

50.00 1.06 1、安裝計畫書於114/1/17
審查合格後，已多次提醒
廠商提送計價申請，然廠
商遲於114/4/22方才提
送，另因廠商開立發票有
誤，需重新開立，故進度
落後。
2、安裝計畫書已於
114/5/30核銷，另餘
19,114元將於114/12廠商
完成設計文件(1,752,540元)
後一併支付。

111,238,000 1,795,000 1,795,000 38,228 19,114 113/10/01 111,132,745 0.03 0.02

3.南京西路至
市民大道間線
形公園地坪設
施改造工程
(110-113年度)

134.16 43.4164,020,000 64,020,000 41,728,267 13,500,000 18,112,249 - 100.00 100.00
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截至114年9月
底累計執行數

(3)

截至114年9月
底累計分配數

(2)

執行未達累計分配數80%
之原因及其改進措施

計畫名稱
及期程

累計執行
數占可用
預算數%
(3)/(1)

實際進
度%

預定進
度%

實際決標金額
本年度可用預
算數
(1)

截至本年底已
編列預算數

計畫總金額
實際決標
日期

累計執行
數占累計
分配數%
(3)/(2)

重大計畫預算執行績效分析表
114年度第3期(民國114年1月至9月)

10801-3

臺北大眾捷運股份有限公司

單位：新臺幣元

3-1.捷運中山地
下街出入口暨
線形公園整體
改造工程委託
設計技術服務
工作

-- --- - - - - 110/09/30 32,447,889 - -

3-2.捷運中山地
下街出入口暨
線形公園整體
改造工程第1期

-- --- - - - - 111/11/29 138,725,890 - -

4.捷運劍潭站
轉乘設施空間
活化及多元服
務建置案(110-
118年)

120.00 69.153,781,000,000 851,991,000 373,228,391 215,054,482 258,075,323 - 11.64 13.95

4-1.捷運劍潭站
TOD轉乘設施
空間活化及多
元服務規劃案
委託專案管理
(含監造)技術服
務案

-- --- - - - - 110/02/08 111,650,000 - -

4-2.捷運劍潭站
轉乘設施空間
活化及多元服
務建置案工程

-- --- - - - - 112/08/28 3,387,370,000 - -

4-3.捷運劍潭站
轉乘設施空間
活化及多元服
務建置案公共

-- --- - - - - - - -
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截至114年9月
底累計執行數

(3)

截至114年9月
底累計分配數

(2)

執行未達累計分配數80%
之原因及其改進措施

計畫名稱
及期程

累計執行
數占可用
預算數%
(3)/(1)

實際進
度%

預定進
度%

實際決標金額
本年度可用預
算數
(1)

截至本年底已
編列預算數

計畫總金額
實際決標
日期

累計執行
數占累計
分配數%
(3)/(2)

重大計畫預算執行績效分析表
114年度第3期(民國114年1月至9月)

10801-4

臺北大眾捷運股份有限公司

單位：新臺幣元

藝術設置委託
專業服務案
5.捷運劍南路
站轉乘設施空
間活化及多元
服務建置案
(111-119年)

87.64 34.544,543,000,000 1,017,318,000 181,180,792 71,410,000 62,584,686 - 3.02 3.14

5-1.捷運劍南路
站TOD轉乘設
施空間活化及
多元服務建置
案委託專案管
理(含監造)技術
服務

-- --- - - - - 111/08/15 108,000,000 - -

5-2.捷運劍南路
站轉乘設施空
間活化及多元
服務工程

-- --- - - - - 112/11/16 4,270,706,229 - -

6.紅線台北車
站地坪更新工
作(113-114年
度)

260.17 40.5753,350,000 53,350,000 33,350,000 5,200,000 13,529,069 113/07/26 98,988,840 64.59 64.59

7.捷運車站職
員廁所第1期改
善工程(114-
116)

-- --51,726,000 5,522,000 5,522,000 - - 114/06/17 4,322,000 8.25 8.25
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114年度第3期(民國114年1月至9月)

重大計畫預算執行績效分析表附表

臺北大眾捷運股份有限公司
10801-5

1.「捷運中山地下街出入口暨線形公園整體改造工程委託設計技術服務工作」設計標110年9月30日決標，決標金額6,314,000元，本案於契約執行期間配合市府政策，將跨市民大道空
中廊道納入本契約擴充執行，故直接影響本工作整體意象設計，須新增都市審議及空中廊道委託設計技術服務費用工作項目，於111年9月22日辦理第1次契約變更後金額為
21,614,000元，113年2月20日辦理第2次契約變更後金額為32,447,889元，本公司分攤金額2,846,000元，另「捷運中山地下街出入口暨線形公園整體改造工程第1期工程」111年11月
29日決標，決標金額113,000,000元，本工程於112年12月14日第1次契約變更訂約完成，辦理契約變更後金額為124,710,220元，本公司分攤資本門部分為31,224,013元，於114年4月
24日第2次契約變更訂約完成，辦理契約變更後金額為138,725,890元，本公司分攤資本門部分為45,239,684元。
2.「捷運劍南路站轉乘設施空間活化及多元服務工程」112年11月16日決標，決標金額4,270,706,229元，本公司分攤資本門部分為4,088,350,000元。
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