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臺北大眾捷運股份有限公司

單位：新臺幣元中華民國 114 年 06 月 份

損益表

科 目  

本       月      份

預算數實際數 比較增減(-)

金額 % %

比較增減(-)實際數 預算數

本年度截至本月份累計數
本年度

法定預算數
金額

 1,649,902,574  10,541,428,531  20,840,755,000  104,394,585  537,517,376  6.33  5.37 營業收入  1,754,297,159  10,003,911,155 

 1,403,889,650  9,052,941,438  17,947,488,000  103,803,926  470,419,959  7.39  5.48     勞務收入  1,507,693,576  8,582,521,479 

 1,403,889,650  9,052,941,438  17,947,488,000  103,803,926  470,419,959  7.39  5.48         客運收入  1,507,693,576  8,582,521,479 

 246,012,924  1,488,487,093  2,893,267,000  590,659  67,097,417  0.24  4.72     其他營業收入  246,603,583  1,421,389,676 

 92,092,462  482,570,463  1,027,518,000 (14,955,614) (13,734,537)(16.24) (2.77)        代理收入  77,136,848  496,305,000 

 26,167  156,624  314,000 (63) (378)(0.24) (0.24)        政府補助收入  26,104  157,002 

 153,894,295  1,005,760,006  1,865,435,000  15,546,336  80,832,332  10.10  8.74         什項營業收入  169,440,631  924,927,674 

 1,577,252,734  9,483,417,865  18,792,143,000  144,295,712  521,879,231  9.15  5.82 營業成本  1,721,548,446  8,961,538,634 

 1,456,388,575  8,793,130,290  17,323,012,000  138,424,328  533,591,441  9.50  6.46     勞務成本  1,594,812,903  8,259,538,849 

 1,456,388,575  8,793,130,290  17,323,012,000  138,424,328  533,591,441  9.50  6.46         運輸費用  1,594,812,903  8,259,538,849 

 120,864,159  690,287,575  1,469,131,000  5,871,384 (11,712,210) 4.86 (1.67)    其他營業成本  126,735,543  701,999,785 

 2,760,418  27,812,186  39,868,000  3,146,582  11,249,678  113.99  67.92         投資性不動產費用  5,907,000  16,562,508 

 76,813,714  448,516,933  966,590,000 (2,846,990) (15,170,067)(3.71) (3.27)        代理費用  73,966,724  463,687,000 

 41,290,027  213,958,456  462,673,000  5,571,792 (7,791,821) 13.49 (3.51)        什項營業成本  46,861,819  221,750,277 

 72,649,840  1,058,010,666  2,048,612,000 (39,901,127)  15,638,145 (54.92)  1.50 營業毛利(毛損)  32,748,713  1,042,372,521 

 181,844,019  1,030,836,409  2,281,485,000  18,909,790 (4,864,247) 10.40 (0.47)營業費用  200,753,809  1,035,700,656 

 29,102,877  144,988,395  373,582,000 (5,514,316) (32,867,745)(18.95) (18.48)    行銷費用  23,588,561  177,856,140 

 29,102,877  144,988,395  373,582,000 (5,514,316) (32,867,745)(18.95) (18.48)        行銷費用  23,588,561  177,856,140 

 90,169,736  469,325,070  1,050,351,000  21,993,019 (2,181,458) 24.39 (0.46)    業務費用  112,162,755  471,506,528 

 90,169,736  469,325,070  1,050,351,000  21,993,019 (2,181,458) 24.39 (0.46)        業務費用  112,162,755  471,506,528 

 53,963,410  360,788,793  751,422,000  688,879  26,763,891  1.28  8.01     管理費用  54,652,289  334,024,902 

 53,963,410  360,788,793  751,422,000  688,879  26,763,891  1.28  8.01         管理費用  54,652,289  334,024,902 

 8,607,996  55,734,151  106,130,000  1,742,208  3,421,065  20.24  6.54     其他營業費用  10,350,204  52,313,086 

 4,890,470  34,553,651  60,988,000  1,105,932  5,000,611  22.61  16.92         研究發展費用  5,996,402  29,553,040 

 3,717,526  21,180,500  45,142,000  636,276 (1,579,546) 17.12 (6.94)        員工訓練費用  4,353,802  22,760,046 

(109,194,179)  27,174,257 (232,873,000) (58,810,917)  20,502,392  53.86  307.30 營業利益(損失) (168,005,096)  6,671,865 

 69,419,831  379,113,886  630,840,000  31,547,383  46,658,232  45.44  14.03 營業外收入  100,967,214  332,455,654 

 29,545,000  118,119,438  133,310,000  23,189,938  44,699,438  78.49  60.88     財務收入  52,734,938  73,420,000 

 6,000,000  44,946,547  58,470,000  2,622,239  8,946,547  43.70  24.85         利息收入  8,622,239  36,000,000 
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臺北大眾捷運股份有限公司

單位：新臺幣元中華民國 114 年 06 月 份

損益表

科 目  

本       月      份

預算數實際數 比較增減(-)

金額 % %

比較增減(-)實際數 預算數

本年度截至本月份累計數
本年度

法定預算數
金額

 0  0  0 (195,808)  0  -    -           兌換利益 (195,808)  0 

 23,545,000  73,172,891  74,840,000  20,763,507  35,752,891  88.19  95.54         投資收益  44,308,507  37,420,000 

 39,874,831  260,994,448  497,530,000  8,357,445  1,958,794  20.96  0.76     其他營業外收入  48,232,276  259,035,654 

 33,477,333  222,317,429  422,360,000  2,193,588  1,133,431  6.55  0.51         租賃收入  35,670,921  221,183,998 

 2,583,333  15,392,465  31,000,000  4,698,595 (107,533) 181.88 (0.69)        賠償收入  7,281,928  15,499,998 

 3,814,165  23,284,554  44,170,000  1,465,262  932,896  38.42  4.17         什項收入  5,279,427  22,351,658 

 342,250  1,799,320  4,107,000  763,045 (254,180) 222.95 (12.38)營業外費用  1,105,295  2,053,500 

 133,167  353,987  1,598,000  32,605 (445,015) 24.48 (55.70)    財務費用  165,772  799,002 

 24,833  175,213  298,000  33,593  26,215  135.28  17.59         利息費用  58,426  148,998 

 66,667  178,774  800,000  40,679 (221,228) 61.02 (55.31)        兌換損失  107,346  400,002 

 41,667  0  500,000 (41,667) (250,002)(100.00) (100.00)        投資損失  0  250,002 

 209,083  1,445,333  2,509,000  730,440  190,835  349.35  15.21     其他營業外費用  939,523  1,254,498 

 11,583  404,393  139,000  392,810  334,895  3391.26  481.88         資產報廢損失  404,393  69,498 

 197,500  1,040,940  2,370,000  337,630 (144,060) 170.95 (12.16)        什項費用  535,130  1,185,000 

 69,077,581  377,314,566  626,733,000  30,784,338  46,912,412  44.56  14.20 營業外利益(損失)  99,861,919  330,402,154 

(40,116,598)  404,488,823  393,860,000 (28,026,579)  67,414,804  69.86  20.00 稅前淨利（淨損） (68,143,177)  337,074,019 

(8,023,319)  80,897,765  78,772,000 (5,605,316)  13,482,961  69.86  20.00 所得稅費用(利益) (13,628,635)  67,414,804 

(8,023,319)  80,897,765  78,772,000 (5,605,316)  13,482,961  69.86  20.00     所得稅費用(利益) (13,628,635)  67,414,804 

(8,023,319)  80,897,765  78,772,000 (5,605,316)  13,482,961  69.86  20.00         所得稅費用(利益) (13,628,635)  67,414,804 

(32,093,279)  323,591,058  315,088,000 (22,421,263)  53,931,843  69.86  20.00 繼續營業單位本期淨利（淨損） (54,514,542)  269,659,215 

(32,093,279)  323,591,058  315,088,000 (22,421,263)  53,931,843  69.86  20.00 本期淨利（淨損） (54,514,542)  269,659,215 
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截至本月份累計實際數較分配預算數差異超過10％之增減說明：

1、 投資性不動產費用較預算數增加67.92％，主要係用人費用增加所致。

2、 行銷費用較預算數減少18.48％，主要係因轉乘優惠平均票價114年截至6月6.39元，較年度預算7.07元減少0.68元所致。

3、 研究發展費用較預算數增加16.92％，主要係用人費用增加所致。

4、 利息收入較預算數增加24.85％，主要係受升息影響增加利息收入所致。

5、 投資收益較預算數增加95.54％，主要係央行調升利率，致處分投資收益增加。

6、利息費用預算數增加17.59％，主要係因押租金設算利息增加所致。

7、 兌換損失較預算數減少55.31％，主要係受到匯率變動影響所致。

8、投資損失較預算數減少250,002元，主要係採穩健保守投資策略，投資表現較預期佳，未發生投資損失所致。

9、資產報廢損失較預算數增加481.88%，主要係辦理財產報廢增加所致。

10、什項費用較預算數減少12.16％，主要係徵才考試相關費用尚未辦理核銷所致。

11、所得稅費用較預算數增加20.00％，主要係因稅前淨利較預算數增加，提列20%所得稅費用增加所致。

12、本期其他綜合損益(稅後淨額)本月份44,161元及本年度截至本月份累計44,161元。
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臺北大眾捷運股份有限公司

單位：新臺幣元

資產負債表

科 目 %金    額 科 目 %金    額

中華民國 114 年 06 月 30 日

 22,062,143,040  100.00 資產

 13,573,560,342  61.52     流動資產

 654,436,189  2.97         現金

 124,534,111  0.56 庫存現金

 511,423,078  2.32 銀行存款

 18,479,000  0.08 零用及週轉金

 7,917,155,192  35.89         流動金融資產

 3,588,000,000  16.26 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動

 59,635,751  0.27 透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動

 1,049,519,441  4.76 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動

 3,220,000,000  14.60 其他金融資產－流動

 840,470,838  3.81         應收款項

 467,099,341  2.12 應收帳款

 51,134,272  0.23 應收利息

 322,237,225  1.46 其他應收款

 2,797,969  0.01         本期所得稅資產

 2,797,969  0.01 預付所得稅

 2,323,313,564  10.53         存貨

 350,578  0.00 商(藥)品存貨

 2,346,090,174  10.63 物料

(23,127,188) (0.10)備抵存貨跌價損失

 1,835,386,590  8.32         預付款項

 550,692,540  2.50 預付貨款

 7,651,977  0.03 用品盤存

 1,188,680,052  5.39 預付費用

 85,741,582  0.39 進項稅額

 2,620,439  0.01 其他預付款

 1,599,059,436  7.25     基金、投資及長期應收款

 557,584,799  2.53         採權益法之投資

 319,216,108  1.45 採權益法之投資成本

 238,368,691  1.08 採權益法之投資權益調整

 1,041,474,637  4.72         非流動金融資產

 1,041,474,637  4.72 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動

 3,566,655,279  16.17     不動產、廠房及設備

 12,954,160  0.06         房屋及建築

 40,680,032  0.18 房屋及建築

(27,725,872) (0.13)累計折舊-房屋及建築

 338,636,834  1.53         機械及設備

 1,764,483,762  8.00 機械及設備

(1,425,846,928) (6.46)累計折舊-機械及設備

 2,513,576,770  11.39         交通及運輸設備

 6,797,687,451  30.81 交通及運輸設備

(4,284,110,681) (19.42)累計折舊-交通及運輸設備

 84,268,741  0.38         什項設備

 341,586,619  1.55 什項設備

(257,317,878) (1.17)累計折舊-什項設備

 457,026,385  2.07         租賃權益改良

 3,407,927,470  15.45 租賃權益改良

(2,950,901,085) (13.38)累計折舊-租賃權益改良

 160,192,389  0.73         購建中固定資產

 137,473,978  0.62 未完工程

 16,503,559  0.07 預付工程及土地款

 6,214,852  0.03 訂購機件

 2,972,112,955  13.47     投資性不動產

 2,972,112,955  13.47         建造中之投資性不動產

 2,972,112,955  13.47 建造中之投資性不動產

 17,813,297  0.08     無形資產及礦產資源

 17,813,297  0.08         無形資產及礦產資源

 17,813,297  0.08 電腦軟體

 332,941,731  1.51     其他資產

 320,234,413  1.45         遞延所得稅資產

 320,234,413  1.45 遞延所得稅資產

 37.11  8,187,384,429 負債

 24.59  5,425,384,951     流動負債

 21.19  4,673,964,832         應付款項

 0.48  104,892,015 應付帳款

 4.36  961,754,962 應付代收款

 16.02  3,533,300,909 應付費用

 0.34  74,000,000 應付股(官)息紅利

 0.00  16,946 其他應付款

 0.50  111,195,129         本期所得稅負債

 0.50  111,195,129 應付所得稅款

 2.90  640,224,990         預收款項

 1.98  437,567,027 預收收入

 0.92  202,657,963 銷項稅額

 12.52  2,761,999,478     其他負債

 7.13  1,572,107,017         負債準備

 7.13  1,572,107,017 員工福利負債準備

 0.14  30,228,181         遞延負債

 0.14  30,228,181 遞延收入

 0.00  1,023,840         遞延所得稅負債

 0.00  1,023,840 遞延所得稅負債

 5.25  1,158,640,440         什項負債

 4.23  933,460,336 存入保證金

 1.02  225,180,104 暫收及待結轉帳項

 62.89  13,874,758,611 權益

 45.33  10,000,000,000     資本

 45.33  10,000,000,000         資本

 45.33  10,000,000,000 資本

 0.05  10,474,323     資本公積

 0.05  10,474,323         資本公積

 0.05  10,474,323 其他資本公積

 17.52  3,864,695,830     保留盈餘(或累積虧損)

 8.17  1,803,466,224         已指撥保留盈餘

 8.17  1,803,466,224 法定公積

 9.34  2,061,229,606         未指撥保留盈餘

 7.88  1,737,638,548 累積盈餘

 1.47  323,591,058 本期損益

 0.00 (411,542)    權益其他項目

 0.00 (411,542)        累積其他綜合損益

 0.00 (411,542)透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益
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臺北大眾捷運股份有限公司

單位：新臺幣元

資產負債表

科 目 %金    額 科 目 %金    額

中華民國 114 年 06 月 30 日

 12,707,318  0.06         什項資產

 6,800  0.00 存出保證金

 1,604,127  0.01 催收款項

(1,411,944) (0.01)備抵呆帳-催收款項

 12,508,335  0.06 暫付及待結轉帳項

附註1：本期信託代理與保證資產與負債各為8,550,023,022元(保管品為4,359,010,112元、保證品為4,184,460,570元、承銷品為6,552,340元)。
附註2：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。
附註3：本期經管珍貴動產、不動產之金額為0元。
"附註4：截至本月止非自有財產分別為捷運局692,543,500,488元、財政局11,404,354,495元、臺北市公共運輸處1,672,822,464元及教育
局1,249,613,399元，共計706,870,290,846元。"
附註5：重置基金購入之物料庫存餘額為17,789,820元。

合計 22,062,143,040 合計  22,062,143,040 
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金額 % 金額 %

本月數(30天) 61,626,094      59,386,195    103.77     24.47  0.83 3.51 1,507,693,576    1,403,889,650    103,803,926 7.39

累計數(181天) 374,087,117    363,050,824  103.04     24.20  0.56 2.37 9,052,941,438    8,582,521,479    470,419,959 5.48

備註：114年6月止捷運常客回饋金3.87億元。

製表 覆核

臺北大眾捷運股份有限公司
營運量值表

中華民國114年06月份

貨幣單位：新臺幣元

項目 本月數

及

累計數

營 運 量   平均利( 費 )率           總 值 

名稱

客運收入

     票務收入
人次 23.64

單位 實際數 預算數 占預算數% 實際數 預算數
比較增減

實際數 預算數
比較增減
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實支數

(3)

應付

未付數

(4)

合計

(5)=(3)+(4)

％

(5)/(2)

金額

(6)=(5)-(2)

％

(6)/(2)

  1,381,424,386     358,852,000         -          -    1,740,276,386     230,091,479     326,547,460    -     326,547,460 141.92      96,455,981 41.92 18.76

  1,381,424,386     343,561,000         -          -    1,724,985,386     230,091,479     326,547,460    -     326,547,460 141.92      96,455,981 41.92 18.93

1. 南京西路至市民大

道間線形公園地坪

設施更新工程(110-

113年度)

     41,728,267             -         -          -       41,728,267       8,500,000      14,349,586    -      14,349,586 168.82       5,849,586 68.82 34.39

租賃權益改良      41,728,267       41,728,267       8,500,000      14,349,586    -      14,349,586 168.82       5,849,586 68.82 34.39

租賃權益改良             -    -             -

購建中固定資產      14,349,586    -      14,349,586

2. 捷運士林站轉乘設

施空間活化及多元

服務建置案(109-

113年)

    990,703,876             -         -          -      990,703,876      95,000,000     124,259,103    -     124,259,103 130.80      29,259,103 30.80 12.54

投資性不動產     990,703,876      990,703,876      95,000,000     124,259,103    -     124,259,103 130.80      29,259,103 30.80 12.54

投資性不動產             -    -             -

建造中之投資性

不動產

    124,259,103    -     124,259,103

3. 捷運劍潭站轉乘設

施空間活化及多元

服務建置案(110-

118年)

    292,268,391      80,960,000         -          -      373,228,391      64,920,000     143,767,645    -     143,767,645 221.45      78,847,645 121.45 38.52

投資性不動產     292,268,391      80,960,000      373,228,391      64,920,000     143,767,645    -     143,767,645 221.45      78,847,645 121.45 38.52

投資性不動產             -    -             -

建造中之投資性

不動產

    143,767,645    -     143,767,645

4. 捷運劍南路站轉乘

設施空間活化及多

元服務建置案(111-

119年)

     41,400,792     139,780,000         -          -      181,180,792      39,410,000      19,292,848    -      19,292,848 48.95 -    20,117,152 (51.05) 10.65

投資性不動產      41,400,792     139,780,000      181,180,792      39,410,000      19,292,848    -      19,292,848 48.95 -    20,117,152 (51.05) 10.65

投資性不動產             -    -             -

建造中之投資性

不動產

     19,292,848    -      19,292,848

5. 自動收費閘門搬遷

暨設備線路移設工

作(113-114年度)

      2,141,020       2,619,000         -          -        4,760,020             -             -    -             - --             - -- --

租賃權益改良       2,141,020       2,619,000        4,760,020             -    -             - --             - -- --

租賃權益改良             -    -             -

購建中固定資產    -             -

奉 准 先 行

辦 理 俟 以

後 年 度 補

辦 預 算 數

執行進度

超前。

爾後預算

分配時應

考量實際

進度做分

配。

本案因基

地內停車

場財產報

廢市府作

業中尚未

核備，影

響原訂基

樁工程之

進度及估

驗金額。

俟前述程

序核備，

基樁工程

即可開展

，後續估

驗計價可

趕上預算

執行進

度。

一、專案計畫小計

(一)繼續性計畫

執行進度

超前。

爾後預算

分配時應

考量實際

進度做分

配。

執行進度

超前。

爾後預算

分配時應

考量實際

進度做分

配。

臺北大眾捷運股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年6月份

計畫名稱

本 年 度 可 用 預 算 數
累 計

預 算

分 配 數

(2)

執 行 情 形

比 較 增 減

以前年度保留數 本年度法定預算數

差 異

或

落 後

原 因

改 進

措 施

累 計 執

行

數 占 可

用

預 算

調整數
合計

(1)

累計執行數

單位：新臺幣元

7



實支數

(3)

應付

未付數

(4)

合計

(5)=(3)+(4)

％

(5)/(2)

金額

(6)=(5)-(2)

％

(6)/(2)

奉 准 先 行

辦 理 俟 以

後 年 度 補

辦 預 算 數

臺北大眾捷運股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年6月份

計畫名稱

本 年 度 可 用 預 算 數
累 計

預 算

分 配 數

(2)

執 行 情 形

比 較 增 減

以前年度保留數 本年度法定預算數

差 異

或

落 後

原 因

改 進

措 施

累 計 執

行

數 占 可

用

預 算

調整數
合計

(1)

累計執行數

單位：新臺幣元

6. 紅線台北車站旅客

詢問處監控設備整

合工程(113-114年

度)

            -      12,060,000         -          -       12,060,000             -       4,682,162    -       4,682,162 --       4,682,162 -- 38.82

租賃權益改良      12,060,000       12,060,000       4,682,162    -       4,682,162 --       4,682,162 -- 38.82

租賃權益改良             -    -             -

購建中固定資產       4,682,162    -       4,682,162

7. 紅線台北車站電

(扶)梯監控訊號整

合工程(113-114年

度)

            -      13,825,000         -          -       13,825,000       1,310,406       4,265,435    -       4,265,435 325.50       2,955,029 225.50 30.85

租賃權益改良      13,825,000       13,825,000       1,310,406       4,265,435    -       4,265,435 325.50       2,955,029 225.50 30.85

租賃權益改良             -    -             -

購建中固定資產       4,265,435    -       4,265,435

8. 紅線台北車站地坪

更新工作(113-114

年度)

            -      33,350,000         -          -       33,350,000       2,400,000       7,148,496    -       7,148,496 297.85       4,748,496 197.85 21.43

租賃權益改良      33,350,000       33,350,000       2,400,000       7,148,496    -       7,148,496 297.85       4,748,496 197.85 21.43

租賃權益改良             -    -             -

購建中固定資產       7,148,496    -       7,148,496

9. 紅線台北車站設計

美學改造工作(113-

114年度)

            -       9,250,000         -          -        9,250,000       2,400,000       1,766,678    -       1,766,678 73.61 -       633,322 (26.39) 19.10

租賃權益改良       9,250,000        9,250,000       2,400,000       1,766,678    -       1,766,678 73.61 -       633,322 (26.39) 19.10

租賃權益改良             -    -             -

購建中固定資產       1,766,678    -       1,766,678

10. 芝山及士林站站外

地磚更新工作(113-

114年度)

      3,031,975      10,196,000         -          -       13,227,975       3,300,000       2,128,684    -       2,128,684 64.51 -     1,171,316 (35.49) 16.09

租賃權益改良       3,031,975      10,196,000       13,227,975       3,300,000       2,128,684    -       2,128,684 64.51 -     1,171,316 (35.49) 16.09

租賃權益改良             -    -             -

購建中固定資產       2,128,684    -       2,128,684

11. 捷運車站廁所UT包

板更新工作(113-

115年度)

      3,411,859      10,000,000         -          -       13,411,859       2,900,000       1,243,836    -       1,243,836 42.89 -     1,656,164 (57.11) 9.27

租賃權益改良       3,411,859      10,000,000       13,411,859       2,900,000       1,243,836    -       1,243,836 42.89 -     1,656,164 (57.11) 9.27

租賃權益改良             -    -             -

購建中固定資產       1,243,836    -       1,243,836

落後

因現場施

工人力不

足，故造

成差異。

廠商已加

派人力進

行施作，

將持續督

促廠商積

極趕工，

以利預算

執行。

執行進度

超前。

爾後預算

分配時應

考量實際

進度做分

配。

執行進度

超前。

爾後預算

分配時應

考量實際

進度做分

配。

為維持通

行動線需

區分小區

域施作，

故造成差

異。

廠商已加

派人力進

行施作，

將持續督

促廠商積

極趕工，

以利預算

執行。

執行進度

超前。

爾後預算

分配時應

考量實際

進度做分

配。

8



實支數

(3)

應付

未付數

(4)

合計

(5)=(3)+(4)

％

(5)/(2)

金額

(6)=(5)-(2)

％

(6)/(2)

奉 准 先 行

辦 理 俟 以

後 年 度 補

辦 預 算 數

臺北大眾捷運股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年6月份

計畫名稱

本 年 度 可 用 預 算 數
累 計

預 算

分 配 數

(2)

執 行 情 形

比 較 增 減

以前年度保留數 本年度法定預算數

差 異

或

落 後

原 因

改 進

措 施

累 計 執

行

數 占 可

用

預 算

調整數
合計

(1)

累計執行數

單位：新臺幣元

12. 淡水站後廁所更新

工作(113-114年度)

      2,502,132      11,356,000         -          -       13,858,132       1,000,000             -    -             - 0.00 -     1,000,000 (100.00) --

租賃權益改良       2,502,132      11,356,000 -    399,580       13,458,552       1,000,000             -    -             - 0.00 -     1,000,000 (100.00) --

租賃權益改良             -    -             -

購建中固定資產    -             -

機械及設備      261,580          261,580             -    -             - --             - -- --

機械及設備             -    -             -

購建中固定資產    -             -

什項設備      138,000          138,000             -    -             - --             - -- --

什項設備             -    -             -

購建中固定資產    -             -

13. 北投機廠車輛處及

交九行控中心廁所

及職員空間修繕工

作(113-114年度)

      3,244,086       8,802,000         -          -       12,046,086       5,840,000       1,330,748    -       1,330,748 22.79 -     4,509,252 (77.21) 11.05

租賃權益改良       3,244,086       8,802,000 -    703,500       11,342,586       5,170,000       1,330,748    -       1,330,748 25.74 -     3,839,252 (74.26) 11.73

租賃權益改良             -    -             -

購建中固定資產       1,330,748    -       1,330,748

什項設備      703,500          703,500         670,000             -    -             - 0.00 -       670,000 (100.00) --

什項設備             -    -             -

購建中固定資產    -             -

14. 木柵機廠及內湖機

廠停車場廁所更新

工程(113年-114年)

            -       4,738,000         -          -        4,738,000       2,250,000       1,375,167    -       1,375,167 61.12 -       874,833 (38.88) 29.02

租賃權益改良       4,738,000        4,738,000       2,250,000       1,375,167    -       1,375,167 61.12 -       874,833 (38.88) 29.02

租賃權益改良             -    -             -

購建中固定資產       1,375,167    -       1,375,167

15. 文湖線月台門監控

狀態記錄器採購

(112-113年度)

        863,988             -         -          -          863,988         822,845         822,846    -         822,846 100.00               1 0.00 95.24

機械及設備         863,988          863,988         822,845         822,846    -         822,846 100.00               1 0.00 95.24

機械及設備         822,846    -         822,846

購建中固定資產    -             -

同上。 同上。

廠商因修

正計價資

料，故較

晚提送。

督促廠商

修正計價

資料速度

加快，以

利預算執

行。

因捷運局

審查新增

修改設計

圖說，故

進度落後

，本案

5/27開工

，目前積

極進場施

作中。

廠商已加

派人力進

行施作，

將持續督

促廠商積

極趕工，

以利預算

執行。

9



實支數

(3)

應付

未付數

(4)

合計

(5)=(3)+(4)

％

(5)/(2)

金額

(6)=(5)-(2)

％

(6)/(2)

奉 准 先 行

辦 理 俟 以

後 年 度 補

辦 預 算 數

臺北大眾捷運股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年6月份

計畫名稱

本 年 度 可 用 預 算 數
累 計

預 算

分 配 數

(2)

執 行 情 形

比 較 增 減

以前年度保留數 本年度法定預算數

差 異

或

落 後

原 因

改 進

措 施

累 計 執

行

數 占 可

用

預 算

調整數
合計

(1)

累計執行數

單位：新臺幣元

16. 高運量371型4系列

電聯車車載通訊系

統重置(113-117年)

        128,000       1,667,000         -          -        1,795,000          38,228          19,114    -          19,114 50.00 -        19,114 (50.00) 1.06

機械及設備         128,000       1,667,000        1,795,000          38,228          19,114    -          19,114 50.00 -        19,114 (50.00) 1.06

機械及設備    -             -

購建中固定資產          19,114    -          19,114

17. 紅線台北車站電子

看板設置(113-114

年度)

            -       4,958,000         -          -        4,958,000             -          95,112    -          95,112 --          95,112 -- 1.92

機械及設備       4,958,000        4,958,000          95,112    -          95,112 --          95,112 -- 1.92

機械及設備    -             -

購建中固定資產          95,112    -          95,112

            -      15,291,000         -          -       15,291,000             -             -    -             - --             - -- --

1. 車站指標燈箱翻修

工作(114-115年)

            -       3,910,000         -          -        3,910,000             -             -    -             - --             - -- --

租賃權益改良       3,910,000        3,910,000             -    -             - --             - -- --

租賃權益改良             -    -             -

購建中固定資產    -             -

2. 捷運車站職員廁所

第1期改善工程

(114-116)

            -       5,522,000         -          -        5,522,000             -             -    -             - --             - -- --

租賃權益改良       5,522,000        5,522,000             -    -             - --             - -- --

租賃權益改良             -    -             -

購建中固定資產    -             -

3. 麟光站及動物園站

鋼構屋頂油漆改善

工作(114-115)

            -       3,000,000         -          -        3,000,000             -             -    -             - --             - -- --

租賃權益改良       3,000,000        3,000,000             -    -             - --             - -- --

租賃權益改良             -    -             -

購建中固定資產    -             -

安裝計畫書

於1/17審查

合格後，多

次提醒廠商

提送計價申

請，然廠商

遲於4/22方

才提送，故

稍有落後，

5/30已核銷

19,114元，

另餘19,114

元將於

114/12廠商

完成設計文

件後一併支

付。

已於3月

月進度會

議要求廠

商爾後儘

速提送計

價申請，

避免再發

生。

執行進度

超前。

爾後預算

分配時應

考量實際

進度做分

配。

(二)新興計畫

10



實支數

(3)

應付

未付數

(4)

合計

(5)=(3)+(4)

％

(5)/(2)

金額

(6)=(5)-(2)

％

(6)/(2)

奉 准 先 行

辦 理 俟 以

後 年 度 補

辦 預 算 數

臺北大眾捷運股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年6月份

計畫名稱

本 年 度 可 用 預 算 數
累 計

預 算

分 配 數

(2)

執 行 情 形

比 較 增 減

以前年度保留數 本年度法定預算數

差 異

或

落 後

原 因

改 進

措 施

累 計 執

行

數 占 可

用

預 算

調整數
合計

(1)

累計執行數

單位：新臺幣元

4. 龍門及頂好廣場暨

東區地下街出口12

及14改造工程(114-

116年)

            -       2,859,000         -          -        2,859,000             -             -    -             - --             - -- --

租賃權益改良       2,859,000        2,859,000             -    -             - --             - -- --

租賃權益改良             -    -             -

購建中固定資產    -             -

     72,191,552     196,362,000         -          -      268,553,552      19,074,665      31,370,177    -      31,370,177 164.46      12,295,512 64.46 11.68

     72,191,552     196,362,000         -          -      268,553,552      19,074,665      31,370,177    -      31,370,177 164.46      12,295,512 64.46 11.68

機械及設備         499,687     139,907,000 - 10,669,608      129,737,079         672,174       4,542,970    -       4,542,970 675.86       3,870,796 575.86 3.50

機械及設備       4,501,543    -       4,501,543

購建中固定資產          41,427    -          41,427

交通及運輸設備         569,768       4,618,000 -    433,980        4,753,788         355,921         355,921    -         355,921 100.00             - 0.00 7.49

交通及運輸設備         355,921    -         355,921

購建中固定資產             -    -             -

什項設備       1,658,204      22,285,000    3,636,745       27,579,949       2,559,907       4,193,343    -       4,193,343 163.81       1,633,436 63.81 15.20

什項設備       4,193,343    -       4,193,343

購建中固定資產    -             -

租賃權益改良      69,463,893      29,552,000    7,466,843      106,482,736      15,486,663      22,277,943    -      22,277,943 143.85       6,791,280 43.85 20.92

租賃權益改良      10,485,653    -      10,485,653

購建中固定資產      11,792,290    -      11,792,290

  1,453,615,938     555,214,000         -          -    2,008,829,938     249,166,144     357,917,637    -     357,917,637 143.65     108,751,493 43.65 17.82

    129,242,879     334,474,000         -          -      463,716,879      49,836,144      70,598,041    -      70,598,041 141.66      20,761,897 41.66 15.22

機械及設備       1,491,675     146,532,000         - - 10,408,028      137,615,647       1,533,247       5,480,042    -       5,480,042 357.41       3,946,795 257.41 3.98

機械及設備       1,491,675     146,532,000         - - 10,408,028      137,615,647       1,533,247       5,324,389    -       5,324,389

購建中固定資產         155,653    -         155,653

交通及運輸設備         569,768       4,618,000         - -    433,980        4,753,788         355,921         355,921    -         355,921 100.00             - 0.00 7.49

交通及運輸設備         569,768       4,618,000         - -    433,980        4,753,788         355,921         355,921    -         355,921

購建中固定資產             -    -             -

執行進度

超前。

爾後預算

分配時應

考量實際

進度做分

配。

執行進度

超前。

爾後預算

分配時應

考量實際

進度做分

配。

總計

不動產、廠房及設備小

計

執行進度

超前。

爾後預算

分配時應

考量實際

進度做分

配。

二、一般建築及設備計

畫小計

一次性項目
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實支數

(3)

應付

未付數

(4)

合計

(5)=(3)+(4)

％

(5)/(2)

金額

(6)=(5)-(2)

％

(6)/(2)

奉 准 先 行

辦 理 俟 以

後 年 度 補

辦 預 算 數

臺北大眾捷運股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年6月份

計畫名稱

本 年 度 可 用 預 算 數
累 計

預 算

分 配 數

(2)

執 行 情 形

比 較 增 減

以前年度保留數 本年度法定預算數

差 異

或

落 後

原 因

改 進

措 施

累 計 執

行

數 占 可

用

預 算

調整數
合計

(1)

累計執行數

單位：新臺幣元

什項設備 1,658,204      22,285,000 -    4,478,245 28,421,449 3,229,907 4,193,343    - 4,193,343 129.83 963,436 29.83 14.75

什項設備 1,658,204      22,285,000 -    4,478,245 28,421,449 3,229,907 4,193,343    - 4,193,343

購建中固定資產 -    - -

租賃權益改良　     125,523,232     161,039,000 -    6,363,763      292,925,995      44,717,069      60,568,735    -      60,568,735 135.45      15,851,666 35.45 20.68

租賃權益改良     125,523,232     161,039,000 -    6,363,763      292,925,995      44,717,069      10,485,653    -      10,485,653

購建中固定資產      50,083,082    -      50,083,082

  1,324,373,059     220,740,000 -          -    1,545,113,059     199,330,000     287,319,596    -     287,319,596 144.14      87,989,596 44.14 18.60

投資性不動產   1,324,373,059     220,740,000 -          -    1,545,113,059     199,330,000     287,319,596    -     287,319,596 144.14      87,989,596 44.14 18.60

投資性不動產   1,324,373,059     220,740,000 -          -    1,545,113,059     199,330,000 -    - -

建造中之投資性不

動產

    287,319,596    -     287,319,596

  1,453,615,938     555,214,000 -          -    2,008,829,938     249,166,144     357,917,637    -     357,917,637 143.65     108,751,493 43.65 17.82

投資性不動產小計

總計

12



實支數

(3)

應付

未付數

(4)

合計

(5)=(3)+(4

)

％

(5)/(2)

金額

(6)=

(5)-(2)

％

(6)

/

(2)

無形資產小計     -   2,131,000   2,131,000    -   148,367    -   148,367 --   148,367 -- 6.96

　套裝軟體     -     161,000     161,000    -   148,367    -   148,367 --   148,367 -- 執行進

度超

前。

爾後預

算分配

時應考

量實際

進度做

分配。

92.15

　數據服務平台軟體     -   1,970,000   1,970,000    -       -    -       - -- - -- --

　總計     -   2,131,000   2,131,000

以前年度

保 留 數

本 年 度 法

定 預 算 數

合計

(1)

累計執行數 比 較 增 減

臺北大眾捷運股份有限公司
其他長期投資、長期應收款、長期貸款、無形資產及遞延費用執行情形明細表

中華民國114年6月份

計 畫 名 稱

本 年 度 可 用 預 算 數

累 計

預 算

分 配 數

(2)

執 行 情 形

差 異

或

落 後

原 因

改 進

措 施

累計執行

數占可用

預算數％

(5)/(1)

單位：新臺幣元

13



截至114年6月
底累計執行數

(3)

截至114年6月
底累計分配數

(2)

執行未達累計分配數80%
之原因及其改進措施

計畫名稱
及期程

累計執行
數占可用
預算數%
(3)/(1)

實際進
度%

預定進
度%

實際決標金額
本年度可用預
算數
(1)

截至本年底已
編列預算數

計畫總金額
實際決標
日期

累計執行
數占累計
分配數%
(3)/(2)

重大計畫預算執行績效分析表
114年度第2期(民國114年1月至6月)

10801-1

臺北大眾捷運股份有限公司

單位：新臺幣元

1.捷運士林站
轉乘設施空間
活化及多元服
務建置案(109-
113年)

130.80 12.542,487,640,000 2,487,640,000 990,703,876 95,000,000 124,259,103 - 98.45 90.04

1-1.捷運士林站
轉乘設施空間
活化及多元服
務建置案(109-
113年)-捷運士
林站TOD轉乘
設施空間活化
及多元服務建
置案公共藝術
設置委託專業
服務案

-- --- - - - - 109/07/15 1,345,000 - -

1-2.捷運士林站
轉乘設施空間
活化及多元服
務建置案(109-
113年)-捷運士
林站TOD轉乘
設施空間活化
及多元服務建
置案委託專案
管理(含監造)技
術服務案

-- --- - - - - 109/01/31 53,000,000 - -

1-3.捷運士林站
轉乘設施空間
活化及多元服

-- --- - - - - 109/05/04 1,809,970,000 - -
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截至114年6月
底累計執行數

(3)

截至114年6月
底累計分配數

(2)

執行未達累計分配數80%
之原因及其改進措施

計畫名稱
及期程

累計執行
數占可用
預算數%
(3)/(1)

實際進
度%

預定進
度%

實際決標金額
本年度可用預
算數
(1)

截至本年底已
編列預算數

計畫總金額
實際決標
日期

累計執行
數占累計
分配數%
(3)/(2)

重大計畫預算執行績效分析表
114年度第2期(民國114年1月至6月)

10801-2

臺北大眾捷運股份有限公司

單位：新臺幣元

務建置案(109-
113年)-捷運士
林站TOD轉乘
設施空間活化
及多元服務建
置案統包工程
1-4.捷運士林站
TOD轉乘設施
空間活化及多
元服務建置案
公共藝術設置
計畫

-- --- - - - - 111/04/20 15,000,000 - -

2.高運量371型
4系列電聯車車
載通訊系統重
置(113-117年)

50.00 1.06 1、落後原因：安裝計畫書
於114/1/17審查合格後，
已多次提醒廠商提送計價
申請，然廠商遲於
114/4/22方才提送，另因
廠商開立發票有誤，需重
新開立，故進度落後。安
裝計畫書已於114/5/30核
銷，另餘19,114元將於
114/12廠商完成設計文件
(1,752,540元)後一併支付。
2、改善措施：
(1)已於3月月進度會議要求
廠商爾後儘速提送計價申
請，避免再發生。
(2)已致電廠商儘快提送核
銷資料，並持續追蹤後續
核銷進度，以利預算執

111,238,000 1,795,000 1,795,000 38,228 19,114 113/10/01 111,132,745 0.03 0.02
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截至114年6月
底累計執行數

(3)

截至114年6月
底累計分配數

(2)

執行未達累計分配數80%
之原因及其改進措施

計畫名稱
及期程

累計執行
數占可用
預算數%
(3)/(1)

實際進
度%

預定進
度%

實際決標金額
本年度可用預
算數
(1)

截至本年底已
編列預算數

計畫總金額
實際決標
日期

累計執行
數占累計
分配數%
(3)/(2)

重大計畫預算執行績效分析表
114年度第2期(民國114年1月至6月)

10801-3

臺北大眾捷運股份有限公司

單位：新臺幣元

行。

3.南京西路至
市民大道間線
形公園地坪設
施改造工程
(110-113年度)

168.82 34.3964,020,000 64,020,000 41,728,267 8,500,000 14,349,586 - 98.70 98.70

3-1.捷運中山地
下街出入口暨
線形公園整體
改造工程委託
設計技術服務
工作

-- --- - - - - 110/09/30 32,447,889 - -

3-2.捷運中山地
下街出入口暨
線形公園整體
改造工程第1期

-- --- - - - - 111/11/29 124,710,220 - -

4.捷運劍潭站
轉乘設施空間
活化及多元服
務建置案(110-
118年)

221.45 38.523,781,000,000 851,991,000 373,228,391 64,920,000 143,767,645 - 10.81 11.21

4-1.捷運劍潭站
TOD轉乘設施
空間活化及多
元服務規劃案
委託專案管理
(含監造)技術服
務案

-- --- - - - - 110/02/08 111,650,000 - -
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截至114年6月
底累計執行數

(3)

截至114年6月
底累計分配數

(2)

執行未達累計分配數80%
之原因及其改進措施

計畫名稱
及期程

累計執行
數占可用
預算數%
(3)/(1)

實際進
度%

預定進
度%

實際決標金額
本年度可用預
算數
(1)

截至本年底已
編列預算數

計畫總金額
實際決標
日期

累計執行
數占累計
分配數%
(3)/(2)

重大計畫預算執行績效分析表
114年度第2期(民國114年1月至6月)

10801-4

臺北大眾捷運股份有限公司

單位：新臺幣元

4-2.捷運劍潭站
轉乘設施空間
活化及多元服
務建置案工程

-- --- - - - - 112/08/28 3,387,370,000 - -

4-3.捷運劍潭站
轉乘設施空間
活化及多元服
務建置案公共
藝術設置委託
專業服務案

-- --- - - - - - - -

5.捷運劍南路
站轉乘設施空
間活化及多元
服務建置案
(111-119年)

48.95 10.65 本案因基地內停車場財產
報廢市府作業中尚未核
備，影響原訂基樁工程之
進度及估驗金額；俟前述
程序核備，基樁工程即可
開展，後續估驗計價可趕
上預算執行進度。

4,543,000,000 1,017,318,000 181,180,792 39,410,000 19,292,848 - 1.79 2.35

5-1.捷運劍南路
站TOD轉乘設
施空間活化及
多元服務建置
案委託專案管
理(含監造)技術
服務

-- --- - - - - 111/08/15 108,000,000 - -

5-2.捷運劍南路
站轉乘設施空
間活化及多元
服務工程

-- --- - - - - 112/11/16 4,270,706,229 - -

6.紅線台北車
站地坪更新工

297.85 21.4353,350,000 53,350,000 33,350,000 2,400,000 7,148,496 113/07/26 75,027,790 50.72 50.72
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截至114年6月
底累計執行數

(3)

截至114年6月
底累計分配數

(2)

執行未達累計分配數80%
之原因及其改進措施

計畫名稱
及期程

累計執行
數占可用
預算數%
(3)/(1)

實際進
度%

預定進
度%

實際決標金額
本年度可用預
算數
(1)

截至本年底已
編列預算數

計畫總金額
實際決標
日期

累計執行
數占累計
分配數%
(3)/(2)

重大計畫預算執行績效分析表
114年度第2期(民國114年1月至6月)

10801-5

臺北大眾捷運股份有限公司

單位：新臺幣元

作(113-114年
度)
7.捷運車站職
員廁所第1期改
善工程(114-
116)

-- --51,726,000 5,522,000 5,522,000 - - 114/06/17 4,322,000 - -
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114年度第2期(民國114年1月至6月)

重大計畫預算執行績效分析表附表

臺北大眾捷運股份有限公司
10801-6

1.「捷運中山地下街出入口暨線形公園整體改造工程委託設計技術服務工作」設計標110年9月30日決標，決標金額6,314,000元，本案於契約執行期間配合市府政策，將跨市民大道空
中廊道納入本契約擴充執行，故直接影響本工作整體意象設計，須新增都市審議及空中廊道委託設計技術服務費用工作項目，於111年9月22日辦理第1次契約變更後金額為
21,614,000元，113年2月20日辦理第2次契約變更後金額為32,447,889元，本公司分攤金額2,846,000元，另「捷運中山地下街出入口暨線形公園整體改造工程第1期工程」111年11月
29日決標，決標金額113,000,000元，本工程於112年12月14日第1次契約變更訂約完成，辦理契約變更後金額為124,710,220元，本公司分攤資本門部分為31,224,013元，於114年4月
24日第2次契約變更訂約完成，辦理契約變更後金額為138,725,890元，本公司分攤資本門部分為45,239,684元。
2.「捷運劍南路站轉乘設施空間活化及多元服務工程」112年11月16日決標，決標金額4,270,706,229元，本公司分攤資本門部分為4,088,350,000元。
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