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臺北大眾捷運股份有限公司

單位：新臺幣元中華民國 114 年 08 月 份

損益表

科 目  

本       月      份

預算數實際數 比較增減(-)

金額 % %

比較增減(-)實際數 預算數

本年度截至本月份累計數
本年度

法定預算數
金額

 1,658,650,931  14,064,628,938  20,309,542,000  114,352,980  763,666,418  6.89  5.74 營業收入  1,773,003,911  13,300,962,520 

 1,502,239,993  12,179,431,363  17,947,488,000  71,211,731  612,680,395  4.74  5.30     勞務收入  1,573,451,724  11,566,750,968 

 1,502,239,993  12,179,431,363  17,947,488,000  71,211,731  612,680,395  4.74  5.30         客運收入  1,573,451,724  11,566,750,968 

 156,410,938  1,885,197,575  2,362,054,000  43,141,249  150,986,023  27.58  8.71     其他營業收入  199,552,187  1,734,211,552 

 0  484,820,762  496,305,000  1,300,295 (11,484,238) -   (2.31)        代理收入  1,300,295  496,305,000 

 26,167  208,832  314,000 (63) (504)(0.24) (0.24)        政府補助收入  26,104  209,336 

 156,384,771  1,400,167,981  1,865,435,000  41,841,017  162,470,765  26.76  13.13         什項營業收入  198,225,788  1,237,697,216 

 1,545,638,747  12,912,295,553  18,289,240,000  173,107,858  870,142,349  11.20  7.23 營業成本  1,718,746,605  12,042,153,204 

 1,503,541,372  12,079,399,393  17,323,012,000  147,649,156  820,444,274  9.82  7.29     勞務成本  1,651,190,528  11,258,955,119 

 1,503,541,372  12,079,399,393  17,323,012,000  147,649,156  820,444,274  9.82  7.29         運輸費用  1,651,190,528  11,258,955,119 

 42,097,375  832,896,160  966,228,000  25,458,702  49,698,075  60.48  6.35     其他營業成本  67,556,077  783,198,085 

 2,760,418  36,139,585  39,868,000  1,078,311  14,056,241  39.06  63.65         投資性不動產費用  3,838,729  22,083,344 

 0  454,162,342  463,687,000 (476,465) (9,524,658) -   (2.05)        代理費用 (476,465)  463,687,000 

 39,336,957  342,594,233  462,673,000  24,856,856  45,166,492  63.19  15.19         什項營業成本  64,193,813  297,427,741 

 113,012,184  1,152,333,385  2,020,302,000 (58,754,878) (106,475,931)(51.99) (8.46)營業毛利(毛損)  54,257,306  1,258,809,316 

 216,897,119  1,363,444,163  2,281,485,000 (45,383,655) (95,447,391)(20.92) (6.54)營業費用  171,513,464  1,458,891,554 

 31,113,703  195,015,641  373,582,000 (5,884,678) (44,659,105)(18.91) (18.63)    行銷費用  25,229,025  239,674,746 

 31,113,703  195,015,641  373,582,000 (5,884,678) (44,659,105)(18.91) (18.63)        行銷費用  25,229,025  239,674,746 

 81,255,555  627,499,734  1,050,351,000 (254,349) (36,234,599)(0.31) (5.46)    業務費用  81,001,206  663,734,333 

 81,255,555  627,499,734  1,050,351,000 (254,349) (36,234,599)(0.31) (5.46)        業務費用  81,001,206  663,734,333 

 95,708,846  463,202,009  751,422,000 (41,904,867) (22,538,819)(43.78) (4.64)    管理費用  53,803,979  485,740,828 

 95,708,846  463,202,009  751,422,000 (41,904,867) (22,538,819)(43.78) (4.64)        管理費用  53,803,979  485,740,828 

 8,819,015  77,726,779  106,130,000  2,660,239  7,985,132  30.16  11.45     其他營業費用  11,479,254  69,741,647 

 5,101,489  46,873,868  60,988,000  1,016,668  7,327,319  19.93  18.53         研究發展費用  6,118,157  39,546,549 

 3,717,526  30,852,911  45,142,000  1,643,571  657,813  44.21  2.18         員工訓練費用  5,361,097  30,195,098 

(103,884,935) (211,110,778)(261,183,000) (13,371,223) (11,028,540) 12.87  5.51 營業利益(損失) (117,256,158) (200,082,238)

 48,383,165  485,503,115  645,690,000  1,952,699  56,281,131  4.04  13.11 營業外收入  50,335,864  429,221,984 

 8,775,000  143,070,984  148,160,000  3,576,740  52,100,984  40.76  57.27     財務收入  12,351,740  90,970,000 

 6,000,000  59,224,435  58,470,000  1,077,852  11,224,435  17.96  23.38         利息收入  7,077,852  48,000,000 
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臺北大眾捷運股份有限公司

單位：新臺幣元中華民國 114 年 08 月 份

損益表

科 目  

本       月      份

預算數實際數 比較增減(-)

金額 % %

比較增減(-)實際數 預算數

本年度截至本月份累計數
本年度

法定預算數
金額

 0  141,901  0  0  141,901  -    -           兌換利益  0  0 

 2,775,000  83,704,648  89,690,000  2,498,888  40,734,648  90.05  94.80         投資收益  5,273,888  42,970,000 

 39,608,165  342,432,131  497,530,000 (1,624,041)  4,180,147 (4.10)  1.24     其他營業外收入  37,984,124  338,251,984 

 33,477,333  293,918,959  422,360,000  2,292,795  5,780,295  6.85  2.01         租賃收入  35,770,128  288,138,664 

 2,583,333  18,505,314  31,000,000 (1,322,444) (2,161,350)(51.19) (10.46)        賠償收入  1,260,889  20,666,664 

 3,547,499  30,007,858  44,170,000 (2,594,392)  561,202 (73.13)  1.91         什項收入  953,107  29,446,656 

 342,250  2,710,242  4,107,000 (249,720) (27,758)(72.96) (1.01)營業外費用  92,530  2,738,000 

 133,167  557,845  1,598,000 (75,306) (507,491)(56.55) (47.64)    財務費用  57,861  1,065,336 

 24,833  233,074  298,000  33,028  34,410  133.00  17.32         利息費用  57,861  198,664 

 66,667  324,771  800,000 (66,667) (208,565)(100.00) (39.11)        兌換損失  0  533,336 

 41,667  0  500,000 (41,667) (333,336)(100.00) (100.00)        投資損失  0  333,336 

 209,083  2,152,397  2,509,000 (174,414)  479,733 (83.42)  28.68     其他營業外費用  34,669  1,672,664 

 11,583  404,393  139,000 (11,583)  311,729 (100.00)  336.41         資產報廢損失  0  92,664 

 197,500  1,748,004  2,370,000 (162,831)  168,004 (82.45)  10.63         什項費用  34,669  1,580,000 

 48,040,915  482,792,873  641,583,000  2,202,419  56,308,889  4.58  13.20 營業外利益(損失)  50,243,334  426,483,984 

(55,844,020)  271,682,095  380,400,000 (11,168,804)  45,280,349  20.00  20.00 稅前淨利（淨損） (67,012,824)  226,401,746 

(11,168,804)  54,336,419  73,110,000 (2,233,761)  9,056,070  20.00  20.00 所得稅費用(利益) (13,402,565)  45,280,349 

(11,168,804)  54,336,419  73,110,000 (2,233,761)  9,056,070  20.00  20.00     所得稅費用(利益) (13,402,565)  45,280,349 

(11,168,804)  54,336,419  73,110,000 (2,233,761)  9,056,070  20.00  20.00         所得稅費用(利益) (13,402,565)  45,280,349 

(44,675,216)  217,345,676  307,290,000 (8,935,043)  36,224,279  20.00  20.00 繼續營業單位本期淨利（淨損） (53,610,259)  181,121,397 

(44,675,216)  217,345,676  307,290,000 (8,935,043)  36,224,279  20.00  20.00 本期淨利（淨損） (53,610,259)  181,121,397 
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1、 什項營業收入較預算數增加13.13%，主要係新增商業點位租金、人力支援遊憩子公司服務等收入增加所致。

2、 投資性不動產費用較預算數增加63.65％，主要係用人費用增加所致。

3、 什項營業成本較預算數增加15.19％，主要係用人費用增加所致。

4、 行銷費用較預算數減少18.63％，主要係因轉乘優惠平均票價114年截至8月6.39元，較年度預算7.07元減少0.68元所致。

5、 研究發展費用較預算數增加18.53％，主要係用人費用增加所致。

6、 利息收入較預算數增加23.38％，主要係受升息影響增加利息收入所致。

7、 投資收益較預算數增加94.80％，主要係投資金融商品及民營事業，所獲投資收益優於預期所致。

8、 賠償收入較預算數減少10.46％，主要係沒收押履金減少所致。

9、 利息費用預算數增加17.32％，主要係因押租金設算利息增加所致。

10、兌換損失較預算數減少39.11％，主要係受到匯率變動影響所致。

11、投資損失較預算數減少333,336元，主要係採穩健保守投資策略，投資表現較預期佳，未發生投資損失所致。

12、資產報廢損失較預算數增加336.41%，主要係辦理財產報廢增加所致。

13、什項費用較預算數增加10.63％，主要係退還營造業工程案沒入押標金、申訴費用(含利息)及訴訟費用所致。

14、所得稅費用較預算數增加20.00％，主要係因稅前淨利較預算數增加，依20%稅率提列之所得稅費用相對增加所致。

15、本期其他綜合損益(稅後淨額)本月份44,161元及本年度截至本月份累計44,161元。
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臺北大眾捷運股份有限公司

單位：新臺幣元

資產負債表

科 目 %金    額 科 目 %金    額

中華民國 114 年 08 月 31 日

 22,424,581,121  100.00 資產

 13,865,776,784  61.83     流動資產

 355,296,076  1.58         現金

 204,119,674  0.91 庫存現金

 132,722,402  0.59 銀行存款

 18,454,000  0.08 零用及週轉金

 8,656,782,140  38.60         流動金融資產

 4,517,000,000  20.14 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動

 70,167,508  0.31 透過損益按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動

 849,614,632  3.79 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動

 3,220,000,000  14.36 其他金融資產－流動

 731,172,990  3.26         應收款項

 621,697,973  2.77 應收帳款

 46,157,211  0.21 應收利息

 63,317,806  0.28 其他應收款

 4,675,515  0.02         本期所得稅資產

 4,675,515  0.02 預付所得稅

 2,332,109,209  10.40         存貨

 448,682  0.00 商(藥)品存貨

 2,354,787,715  10.50 物料

(23,127,188) (0.10)備抵存貨跌價損失

 1,785,740,854  7.96         預付款項

 531,735,825  2.37 預付貨款

 7,769,813  0.03 用品盤存

 1,131,604,911  5.05 預付費用

 111,226,464  0.50 進項稅額

 3,403,841  0.02 其他預付款

 1,515,394,307  6.76     基金、投資及長期應收款

 503,544,053  2.25         採權益法之投資

 319,216,108  1.42 採權益法之投資成本

 184,327,945  0.82 採權益法之投資權益調整

 1,011,850,254  4.51         非流動金融資產

 1,011,850,254  4.51 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動

 3,528,727,387  15.74     不動產、廠房及設備

 12,735,454  0.06         房屋及建築

 40,680,032  0.18 房屋及建築

(27,944,578) (0.12)累計折舊-房屋及建築

 330,973,565  1.48         機械及設備

 1,772,562,321  7.90 機械及設備

(1,441,588,756) (6.43)累計折舊-機械及設備

 2,470,598,990  11.02         交通及運輸設備

 6,801,165,562  30.33 交通及運輸設備

(4,330,566,572) (19.31)累計折舊-交通及運輸設備

 82,549,749  0.37         什項設備

 342,961,960  1.53 什項設備

(260,412,211) (1.16)累計折舊-什項設備

 457,833,470  2.04         租賃權益改良

 3,421,899,809  15.26 租賃權益改良

(2,964,066,339) (13.22)累計折舊-租賃權益改良

 174,036,159  0.78         購建中固定資產

 158,967,992  0.71 未完工程

 8,796,049  0.04 預付工程及土地款

 6,272,118  0.03 訂購機件

 3,167,496,958  14.13     投資性不動產

 3,167,496,958  14.13         建造中之投資性不動產

 3,167,496,958  14.13 建造中之投資性不動產

 15,432,331  0.07     無形資產及礦產資源

 15,432,331  0.07         無形資產及礦產資源

 15,432,331  0.07 電腦軟體

 331,753,354  1.48     其他資產

 320,234,413  1.43         遞延所得稅資產

 320,234,413  1.43 遞延所得稅資產

 38.60  8,656,067,892 負債

 26.36  5,911,047,227     流動負債

 23.09  5,177,936,297         應付款項

 0.66  147,557,827 應付帳款

 4.13  926,482,316 應付代收款

 17.97  4,029,726,052 應付費用

 0.33  74,000,000 應付股(官)息紅利

 0.00  170,102 其他應付款

 0.38  84,633,783         本期所得稅負債

 0.38  84,633,783 應付所得稅款

 2.89  648,477,147         預收款項

 1.93  433,362,213 預收收入

 0.96  215,114,934 銷項稅額

 12.24  2,745,020,665     其他負債

 7.01  1,572,015,827         負債準備

 7.01  1,572,015,827 員工福利負債準備

 0.13  28,916,481         遞延負債

 0.13  28,916,481 遞延收入

 0.00  1,023,840         遞延所得稅負債

 0.00  1,023,840 遞延所得稅負債

 5.10  1,143,064,517         什項負債

 4.07  912,669,893 存入保證金

 1.03  230,394,624 暫收及待結轉帳項

 61.40  13,768,513,229 權益

 44.59  10,000,000,000     資本

 44.59  10,000,000,000         資本

 44.59  10,000,000,000 資本

 0.05  10,474,323     資本公積

 0.05  10,474,323         資本公積

 0.05  10,474,323 其他資本公積

 16.76  3,758,450,448     保留盈餘(或累積虧損)

 8.04  1,803,466,224         已指撥保留盈餘

 8.04  1,803,466,224 法定公積

 8.72  1,954,984,224         未指撥保留盈餘

 7.75  1,737,638,548 累積盈餘

 0.97  217,345,676 本期損益

 0.00 (411,542)    權益其他項目

 0.00 (411,542)        累積其他綜合損益

 0.00 (411,542)透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益

4



臺北大眾捷運股份有限公司

單位：新臺幣元

資產負債表

科 目 %金    額 科 目 %金    額

中華民國 114 年 08 月 31 日

 11,518,941  0.05         什項資產

 6,800  0.00 存出保證金

 1,604,127  0.01 催收款項

(1,411,944) (0.01)備抵呆帳-催收款項

 11,319,958  0.05 暫付及待結轉帳項

附註1：本期信託代理與保證資產與負債各為8,701,188,649元(保管品為4,248,835,336元、保證品為4,445,953,253元、承銷品為6,400,060元)。
附註2：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。
附註3：本期經管珍貴動產、不動產之金額為0元。
"附註4：截至本月止非自有財產分別為捷運局692,341,020,140元、財政局6,622,943,324元、，共計698,963,963,464元。"
附註5：重置基金購入之物料庫存餘額為43,070,109元。

合計 22,424,581,121 合計  22,424,581,121 
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金額 % 金額 %

本月數(31天) 64,835,018      63,546,531     102.03     24.27   0.63 2.66 1,573,451,724    1,502,239,993       71,211,731 4.74

累計數(243天) 502,989,014    489,287,266   102.80     24.21   0.57 2.41 12,179,431,363   11,566,750,968     612,680,395 5.30

備註：114年8月止捷運常客回饋金4.93億元。

製表 覆核

預算數
比較增減

實際數 預算數
比較增減

客運收入

     票務收入
人次 23.64

單位 實際數 預算數 占預算數% 實際數

臺北大眾捷運股份有限公司
營運量值表

中華民國114年08月份

貨幣單位：新臺幣元

項目 本月數

及

累計數

營 運 量   平均利( 費 )率           總 值 

名稱
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實支數

(3)

應付

未付數

(4)

合計

(5)=(3)+(4)

％

(5)/(2)

金額

(6)=(5)-(2)

％

(6)/(2)

  1,381,424,386     358,852,000 -          -    1,740,276,386     531,694,653     539,508,830    -     539,508,830 101.47 7,814,177 1.47 31.00

  1,381,424,386     343,561,000 -          -    1,724,985,386     531,694,653     539,508,830    -     539,508,830 101.47 7,814,177 1.47 31.28

1. 南京西路至市民大

道間線形公園地坪

設施更新工程(110-

113年度)

     41,728,267 -         - - 41,728,267      12,500,000      16,137,471    -      16,137,471 129.10 3,637,471 29.10 38.67

租賃權益改良      41,728,267 41,728,267      12,500,000      16,137,471    -      16,137,471 129.10 3,637,471 29.10 38.67

租賃權益改良 -    - -

購建中固定資產      16,137,471    -      16,137,471

2. 捷運士林站轉乘設

施空間活化及多元

服務建置案(109-

113年)

    990,703,876 -         - -      990,703,876     245,000,000     183,142,789    -     183,142,789 74.75 - 61,857,211 (25.25) 18.49

投資性不動產     990,703,876      990,703,876     245,000,000     183,142,789    -     183,142,789 74.75 - 61,857,211 (25.25) 18.49

投資性不動產 -    - -

建造中之投資性

不動產

    183,142,789    -     183,142,789

3. 捷運劍潭站轉乘設

施空間活化及多元

服務建置案(110-

118年)

    292,268,391      80,960,000 -          -      373,228,391     190,054,482     236,976,123    -     236,976,123 124.69      46,921,641 24.69 63.49

投資性不動產     292,268,391      80,960,000      373,228,391     190,054,482     236,976,123    -     236,976,123 124.69      46,921,641 24.69 63.49

投資性不動產 -    - -

建造中之投資性

不動產

    236,976,123    -     236,976,123

4. 捷運劍南路站轉乘

設施空間活化及多

元服務建置案(111-

119年)

     41,400,792     139,780,000 -          -      181,180,792      39,410,000      62,584,686    -      62,584,686 158.80      23,174,686 58.80 34.54

投資性不動產      41,400,792     139,780,000      181,180,792      39,410,000      62,584,686    -      62,584,686 158.80      23,174,686 58.80 34.54

投資性不動產 -    - -

建造中之投資性

不動產

     62,584,686    -      62,584,686

5. 自動收費閘門搬遷

暨設備線路移設工

作(113-114年度)

2,141,020 2,619,000 -          - 4,760,020 -             -    -             - -- - -- --

租賃權益改良 2,141,020 2,619,000 4,760,020 -    - - -- - -- --

租賃權益改良 -    - -

購建中固定資產    -             -

累 計 執

行

數 占 可

用

預 算

調整數
合計

(1)

累計執行數

臺北大眾捷運股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年8月份

計畫名稱

本 年 度 可 用 預 算 數
累 計

預 算

分 配 數

(2)

執 行 情 形

比 較 增 減

以前年度保留數 本年度法定預算數

一、專案計畫小計

(一)繼續性計畫

執行進度

超前。

爾後預算

分配時應

考量實際

進度做分

配。

受統包商

針對旅館

樓層機水

電施工界

面認知差

異，無法

依契約與

統包需求

書規範施

工。

統包廠商

目前按趕

工計畫施

工，並由

專管廠商

每週召開

趕工會議

，加速工

進。

奉 准 先 行

辦 理 俟 以

後 年 度 補

辦 預 算 數

執行進度

超前。

爾後預算

分配時應

考量實際

進度做分

配。

執行進度

超前。

爾後預算

分配時應

考量實際

進度做分

配。

差 異

或

落 後

原 因

改 進

措 施

單位：新臺幣元
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實支數

(3)

應付

未付數

(4)

合計

(5)=(3)+(4)

％

(5)/(2)

金額

(6)=(5)-(2)

％

(6)/(2)

累 計 執

行

數 占 可

用

預 算

調整數
合計

(1)

累計執行數

臺北大眾捷運股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年8月份

計畫名稱

本 年 度 可 用 預 算 數
累 計

預 算

分 配 數

(2)

執 行 情 形

比 較 增 減

以前年度保留數 本年度法定預算數

奉 准 先 行

辦 理 俟 以

後 年 度 補

辦 預 算 數

差 異

或

落 後

原 因

改 進

措 施

單位：新臺幣元

6. 紅線台北車站旅客

詢問處監控設備整

合工程(113-114年

度)

            -      12,060,000         -          -       12,060,000       4,682,162       4,682,162    -       4,682,162 100.00             - 0.00 38.82

租賃權益改良      12,060,000       12,060,000       4,682,162       4,682,162    -       4,682,162 100.00             - 0.00 38.82

租賃權益改良             -    -             -

購建中固定資產       4,682,162    -       4,682,162

7. 紅線台北車站電

(扶)梯監控訊號整

合工程(113-114年

度)

            -      13,825,000         -          -       13,825,000       5,307,330       5,307,330    -       5,307,330 100.00             - 0.00 38.39

租賃權益改良      13,825,000       13,825,000       5,307,330       5,307,330    -       5,307,330 100.00             - 0.00 38.39

租賃權益改良             -    -             -

購建中固定資產       5,307,330    -       5,307,330

8. 紅線台北車站地坪

更新工作(113-114

年度)

            -      33,350,000         -          -       33,350,000       4,200,000      12,097,994    -      12,097,994 288.05       7,897,994 188.05 36.28

租賃權益改良      33,350,000       33,350,000       4,200,000      12,097,994    -      12,097,994 288.05       7,897,994 188.05 36.28

租賃權益改良             -    -             -

購建中固定資產      12,097,994    -      12,097,994

9. 紅線台北車站設計

美學改造工作(113-

114年度)

            -       9,250,000         -          -        9,250,000       4,200,000       2,533,578    -       2,533,578 60.32 -     1,666,422 (39.68) 27.39

租賃權益改良       9,250,000        9,250,000       4,200,000       2,533,578    -       2,533,578 60.32 -     1,666,422 (39.68) 27.39

租賃權益改良             -    -             -

購建中固定資產       2,533,578    -       2,533,578

10. 芝山及士林站站外

地磚更新工作(113-

114年度)

      3,031,975      10,196,000         -          -       13,227,975       6,300,000       3,188,251    -       3,188,251 50.61 -     3,111,749 (49.39) 24.10

租賃權益改良       3,031,975      10,196,000       13,227,975       6,300,000       3,188,251    -       3,188,251 50.61 -     3,111,749 (49.39) 24.10

租賃權益改良             -    -             -

購建中固定資產       3,188,251    -       3,188,251

11. 捷運車站廁所UT包

板更新工作(113-

115年度)

      3,411,859      10,000,000         -          -       13,411,859       3,900,000       2,384,841    -       2,384,841 61.15 -     1,515,159 (38.85) 17.78

租賃權益改良       3,411,859      10,000,000       13,411,859       3,900,000       2,384,841    -       2,384,841 61.15 -     1,515,159 (38.85) 17.78

租賃權益改良             -    -             -

購建中固定資產       2,384,841    -       2,384,841

執行進度

超前。

爾後預算

分配時應

考量實際

進度做分

配。

為維持通

行動線需

區分小區

域施作，

故造成差

異。

廠商已加

派人力進

行施作，

將持續督

促廠商積

極趕工，

以利預算

執行。

為維持通

行動線需

區分小區

域施作，

故造成差

異。

廠商已加

派人力進

行施作，

將持續督

促廠商積

極趕工，

以利預算

執行。

因現場施

工人力不

足，故造

成差異。

廠商已加

派人力進

行施作，

將持續督

促廠商積

極趕工，

以利預算

執行。
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實支數

(3)

應付

未付數

(4)

合計

(5)=(3)+(4)

％

(5)/(2)

金額

(6)=(5)-(2)

％

(6)/(2)

累 計 執

行

數 占 可

用

預 算

調整數
合計

(1)

累計執行數

臺北大眾捷運股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年8月份

計畫名稱

本 年 度 可 用 預 算 數
累 計

預 算

分 配 數

(2)

執 行 情 形

比 較 增 減

以前年度保留數 本年度法定預算數

奉 准 先 行

辦 理 俟 以

後 年 度 補

辦 預 算 數

差 異

或

落 後

原 因

改 進

措 施

單位：新臺幣元

12. 淡水站後廁所更新

工作(113-114年度)

2,502,132      11,356,000 -          - 13,858,132 2,600,000 1,117,210    - 1,117,210 42.97 - 1,482,790 (57.03) 8.06

租賃權益改良 2,502,132      11,356,000 - 399,580 13,458,552 2,600,000 1,117,210    - 1,117,210 42.97 - 1,482,790 (57.03) 8.30

租賃權益改良 -    - -

購建中固定資產 1,117,210    - 1,117,210

機械及設備      261,580 261,580 -    - - -- - -- --

機械及設備 -    - -

購建中固定資產    -             -

什項設備      138,000 138,000 -    - - -- - -- --

什項設備 -    - -

購建中固定資產    -             -

13. 北投機廠車輛處及

交九行控中心廁所

及職員空間修繕工

作(113-114年度)

3,244,086 8,802,000 -          - 12,046,086 8,929,606 6,939,663    - 6,939,663 77.72 - 1,989,943 (22.28) 57.61

租賃權益改良 3,244,086 8,802,000 - 703,500 11,342,586 8,259,606 6,689,258    - 6,689,258 80.99 - 1,570,348 (19.01) 58.97

租賃權益改良 -    - -

購建中固定資產 6,689,258    - 6,689,258

什項設備      703,500 703,500 670,000 250,405    - 250,405 37.37 - 419,595 (62.63) 35.59

什項設備 -    - -

購建中固定資產 250,405    - 250,405

14. 木柵機廠及內湖機

廠停車場廁所更新

工程(113年-114年)

- 4,738,000 -          - 4,738,000 3,750,000 1,375,167    - 1,375,167 36.67 - 2,374,833 (63.33) 29.02

租賃權益改良 4,738,000 4,738,000 3,750,000 1,375,167    - 1,375,167 36.67 - 2,374,833 (63.33) 29.02

租賃權益改良 -    - -

購建中固定資產 1,375,167    - 1,375,167

因捷運局

審查新增

修改設計

圖說，故

進度落後

，本案

5/27開工

，目前積

極進場施

作中。

廠商已加

派人力進

行施作，

將持續督

促廠商積

極趕工，

以利預算

執行。

5/19向建管

處辦理建築

物室內裝修

竣工事宜，

6/20建管處

要求補送油

漆綠建材證

明、7/3消

防技師現場

拍照、7/31

因文件改版

，消防審查

文件重新送

件，8/15建

築師公會再

次拍照，

8/29建管處

要求補送節

能燈具證明

，目前審查

作業中，故

造成差異。

本處將持

續追辦理

情形，以

利預算執

行。

同上。 同上。
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實支數

(3)

應付

未付數

(4)

合計

(5)=(3)+(4)

％

(5)/(2)

金額

(6)=(5)-(2)

％

(6)/(2)

累 計 執

行

數 占 可

用

預 算

調整數
合計

(1)

累計執行數

臺北大眾捷運股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年8月份

計畫名稱

本 年 度 可 用 預 算 數
累 計

預 算

分 配 數

(2)

執 行 情 形

比 較 增 減

以前年度保留數 本年度法定預算數

奉 准 先 行

辦 理 俟 以

後 年 度 補

辦 預 算 數

差 異

或

落 後

原 因

改 進

措 施

單位：新臺幣元

15. 文湖線月台門監控

狀態記錄器採購

(112-113年度)

        863,988             -         -          -          863,988         822,845         822,846    -         822,846 100.00               1 0.00 95.24

機械及設備         863,988          863,988         822,845         822,846    -         822,846 100.00               1 0.00 95.24

機械及設備         822,846    -         822,846

購建中固定資產    -             -

16. 高運量371型4系列

電聯車車載通訊系

統重置(113-117年)

        128,000       1,667,000         -          -        1,795,000          38,228          19,114    -          19,114 50.00 -        19,114 (50.00) 1.06

機械及設備         128,000       1,667,000        1,795,000          38,228          19,114    -          19,114 50.00 -        19,114 (50.00) 1.06

機械及設備    -             -

購建中固定資產          19,114    -          19,114

17. 紅線台北車站電子

看板設置(113-114

年度)

            -       4,958,000         -          -        4,958,000             -         199,605    -         199,605 --         199,605 -- 4.03

機械及設備       4,958,000        4,958,000         199,605    -         199,605 --         199,605 -- 4.03

機械及設備    -             -

購建中固定資產         199,605    -         199,605

            -      15,291,000         -          -       15,291,000             -             -    -             - --             - -- --

1. 車站指標燈箱翻修

工作(114-115年)

            -       3,910,000         -          -        3,910,000             -             -    -             - --             - -- --

租賃權益改良       3,910,000        3,910,000             -    -             - --             - -- --

租賃權益改良             -    -             -

購建中固定資產    -             -

2. 捷運車站職員廁所

第1期改善工程

(114-116)

            -       5,522,000         -          -        5,522,000             -             -    -             - --             - -- --

租賃權益改良       5,522,000        5,522,000             -    -             - --             - -- --

租賃權益改良             -    -             -

購建中固定資產    -             -

3. 麟光站及動物園站

鋼構屋頂油漆改善

工作(114-115)

            -       3,000,000         -          -        3,000,000             -             -    -             - --             - -- --

租賃權益改良       3,000,000        3,000,000             -    -             - --             - -- --

租賃權益改良             -    -             -

購建中固定資產    -             -

安裝計畫書

於1/17審查

合格後，多

次提醒廠商

提送計價申

請，然廠商

遲於4/22方

才提送，故

稍有落後，

5/30已核銷

19,114元，

另餘19,114

元將於

114/12廠商

完成設計文

件後一併支

付。

已於3月

月進度會

議要求廠

商爾後儘

速提送計

價申請，

避免再發

生。

執行進度

超前。

爾後預算

分配時應

考量實際

進度做分

配。

(二)新興計畫
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實支數

(3)

應付

未付數

(4)

合計

(5)=(3)+(4)

％

(5)/(2)

金額

(6)=(5)-(2)

％

(6)/(2)

累 計 執

行

數 占 可

用

預 算

調整數
合計

(1)

累計執行數

臺北大眾捷運股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年8月份

計畫名稱

本 年 度 可 用 預 算 數
累 計

預 算

分 配 數

(2)

執 行 情 形

比 較 增 減

以前年度保留數 本年度法定預算數

奉 准 先 行

辦 理 俟 以

後 年 度 補

辦 預 算 數

差 異

或

落 後

原 因

改 進

措 施

單位：新臺幣元

4. 龍門及頂好廣場暨

東區地下街出口12

及14改造工程(114-

116年)

- 2,859,000 -          - 2,859,000 -             -    -             - -- - -- --

租賃權益改良 2,859,000 2,859,000 -    - - -- - -- --

租賃權益改良 -    - -

購建中固定資產    -             -

     72,191,552     196,362,000 -          -      268,553,552      35,626,876      54,211,079    -      54,211,079 152.16      18,584,203 52.16 20.19

     72,191,552     196,362,000 -          -      268,553,552      35,626,876      54,211,079    -      54,211,079 152.16      18,584,203 52.16 20.19

機械及設備 499,687     139,907,000 - 13,017,818      127,388,869 3,638,216      12,562,729    -      12,562,729 345.30 8,924,513 245.30 9.86

機械及設備      12,521,302    -      12,521,302

購建中固定資產 41,427    - 41,427

交通及運輸設備 569,768 4,618,000 - 433,980 4,753,788 1,534,987 3,834,032    - 3,834,032 249.78 2,299,045 149.78 80.65

交通及運輸設備 3,834,032    - 3,834,032

購建中固定資產 -    - -

什項設備 1,658,204      22,285,000    3,780,595 27,723,799 5,817,661 5,000,802    - 5,000,802 85.96 - 816,859 (14.04) 18.04

什項設備 4,681,302    - 4,681,302

購建中固定資產 319,500    - 319,500

租賃權益改良      69,463,893      29,552,000    9,671,203      108,687,096      24,636,012      32,813,516    -      32,813,516 133.19 8,177,504 33.19 30.19

租賃權益改良      19,748,330    -      19,748,330

購建中固定資產      13,065,186    -      13,065,186

  1,453,615,938     555,214,000 -          -    2,008,829,938     567,321,529     593,719,909    -     593,719,909 104.65      26,398,380 4.65 29.56

二、一般建築及設備計

畫小計

一次性項目

執行進度

超前。

爾後預算

分配時應

考量實際

進度做分

配。

總計

執行進度

超前。

爾後預算

分配時應

考量實際

進度做分

配。

1、POS設

備採購因

辦理契約

變更致進

度落後。

2、沙發組

採購因配

合辦公空

間改善工

作致進度

落後。

1、預計9

月驗收、

10月核

銷。

2、持續

追蹤辦公

室空間改

善工作進

度。

執行進度

超前。

爾後預算

分配時應

考量實際

進度做分

配。
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實支數

(3)

應付

未付數

(4)

合計

(5)=(3)+(4)

％

(5)/(2)

金額

(6)=(5)-(2)

％

(6)/(2)

累 計 執

行

數 占 可

用

預 算

調整數
合計

(1)

累計執行數

臺北大眾捷運股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年8月份

計畫名稱

本 年 度 可 用 預 算 數
累 計

預 算

分 配 數

(2)

執 行 情 形

比 較 增 減

以前年度保留數 本年度法定預算數

奉 准 先 行

辦 理 俟 以

後 年 度 補

辦 預 算 數

差 異

或

落 後

原 因

改 進

措 施

單位：新臺幣元

    129,242,879     334,474,000 -          -      463,716,879      92,857,047     111,016,311    -     111,016,311 119.56      18,159,264 19.56 23.94

機械及設備 1,491,675     146,532,000 - - 12,756,238      135,267,437 4,499,289      13,604,294    -      13,604,294 302.37 9,105,005 202.37 10.06

機械及設備 1,491,675     146,532,000 - - 12,756,238      135,267,437 4,499,289      13,344,148    -      13,344,148

購建中固定資產 260,146    - 260,146

交通及運輸設備 569,768 4,618,000 - -    433,980 4,753,788 1,534,987 3,834,032    - 3,834,032 249.78 2,299,045 149.78 80.65

交通及運輸設備 569,768 4,618,000 - -    433,980 4,753,788 1,534,987 3,834,032    - 3,834,032

購建中固定資產 -    - -

什項設備 1,658,204      22,285,000 -    4,622,095 28,565,299 6,487,661 5,251,207    - 5,251,207 80.94 - 1,236,454 (19.06) 18.38

什項設備 1,658,204      22,285,000 -    4,622,095 28,565,299 6,487,661 4,681,302    - 4,681,302

購建中固定資產 569,905    - 569,905

租賃權益改良　     125,523,232     161,039,000 -    8,568,123      295,130,355      80,335,110      88,326,778    -      88,326,778 109.95 7,991,668 9.95 29.93

租賃權益改良     125,523,232     161,039,000 -    8,568,123      295,130,355      80,335,110      19,748,330    -      19,748,330

購建中固定資產      68,578,448    -      68,578,448

  1,324,373,059     220,740,000 -          -    1,545,113,059     474,464,482     482,703,598    -     482,703,598 101.74 8,239,116 1.74 31.24

投資性不動產   1,324,373,059     220,740,000 -          -    1,545,113,059     474,464,482     482,703,598    -     482,703,598 101.74 8,239,116 1.74 31.24

投資性不動產   1,324,373,059     220,740,000 -          -    1,545,113,059     474,464,482 -    - -

建造中之投資性不

動產

    482,703,598    -     482,703,598

  1,453,615,938     555,214,000 -          -    2,008,829,938     567,321,529     593,719,909    -     593,719,909 104.65      26,398,380 4.65 29.56

不動產、廠房及設備小

計

投資性不動產小計

總計
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實支數

(3)

應付

未付數

(4)

合計

(5)=(3)+(4

)

％

(5)/(2)

金額

(6)=

(5)-(2)

％

(6)

/

(2)

無形資產小計     -   2,131,000   2,131,000   153,333   148,367    -   148,367 96.76 - 4,966 (3.24) 6.96

　套裝軟體     -     161,000     161,000   153,333   148,367    -   148,367 96.76 - 4,966 (3.24) 92.15

　數據服務平台軟體     -   1,970,000   1,970,000 -       -    -       - -- - -- 本案節餘款27,846元調整

至「電腦教室廣播軟體」

支應。

爾後將依實際需求編

列預算，減少項目間

之調整發生。

--

　電腦教室廣播軟體

　採購

    -         - -       - -    - - -- - -- 本案所需經費27,846元，

係以其他電腦軟體之節餘

款調整支應。

爾後將依實際需求編

列預算，減少項目間

之調整發生。

--

　總計     -   2,131,000   2,131,000

以前年度

保 留 數

本 年 度 法

定 預 算 數

合計

(1)

累計執行數 比 較 增 減

臺北大眾捷運股份有限公司
其他長期投資、長期應收款、長期貸款、無形資產及遞延費用執行情形明細表

中華民國114年8月份

計 畫 名 稱

本 年 度 可 用 預 算 數

累 計

預 算

分 配 數

(2)

執 行 情 形

差 異

或

落 後

原 因

改 進

措 施

累計執行

數占可用

預算數％

(5)/(1)

單位：新臺幣元
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