
預算數預算數
金額

實際數

本年度截止本月份累計數

%
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本年度法
定預算數

%

比較增減 比較增減
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科              目

金額

中華民國113年9月份

20601-1

臺北市市場發展基金

單位:新臺幣元

收支餘絀表

業務收入 808,878,000 58,710,485 -4,630,475 -7.89 549,168,661 -57,783,025 -9.5254,080,010 606,951,686

勞務收入 10,478,000 873,166 -67,260 -7.70 6,503,411 -1,355,089 -17.24805,906 7,858,500

管理收入 10,478,000 873,166 -67,260 -7.70 6,503,411 -1,355,089 -17.24805,906 7,858,500

租金及權利金收入 797,400,000 57,837,319 -4,563,215 -7.89 541,665,250 -56,427,936 -9.4353,274,104 598,093,186

土地租金收入 44,397,000 2,783,555 -430,569 -15.47 34,048,126 -1,873,632 -5.222,352,986 35,921,758

其他建築物租金收入 742,961,000 55,053,764 -4,132,646 -7.51 497,580,603 -54,548,825 -9.8850,921,118 552,129,428

權利金收入 10,042,000 - - -- 10,036,521 -5,479 -0.05- 10,042,000

其他業務收入 1,000,000 - - -- 1,000,000 0 0.00- 1,000,000

其他補助收入 1,000,000 - - -- 1,000,000 0 0.00- 1,000,000

業務成本與費用 1,413,292,000 82,534,000 -4,888,698 -5.92 654,169,041 -110,958,370 -14.5077,645,302 765,127,411

勞務成本 22,967,000 1,812,000 -69,825 -3.85 12,453,099 -1,475,063 -10.591,742,175 13,928,162

管理成本 22,967,000 1,812,000 -69,825 -3.85 12,453,099 -1,475,063 -10.591,742,175 13,928,162

出租資產成本 1,273,030,000 80,374,000 -13,297,446 -16.54 614,357,689 -118,396,110 -16.1667,076,554 732,753,799

出租土地成本 1,354,000 113,000 -93,461 -82.71 874,180 -141,818 -13.9619,539 1,015,998

出租其他建築物成本 1,271,676,000 80,261,000 -13,203,985 -16.45 613,483,509 -118,254,292 -16.1667,057,015 731,737,801

業務費用 115,504,000 348,000 8,457,013 2,430.18 26,822,183 9,257,833 52.718,805,013 17,564,350

業務費用 115,504,000 348,000 8,457,013 2,430.18 26,822,183 9,257,833 52.718,805,013 17,564,350



預算數預算數
金額

實際數

本年度截止本月份累計數

%

本      月      份

本年度法
定預算數

%

比較增減 比較增減
實際數

科              目

金額

中華民國113年9月份

20601-2

臺北市市場發展基金

單位:新臺幣元

收支餘絀表

研究發展及訓練費用 1,791,000 - 21,560 -- 536,070 -345,030 -39.1621,560 881,100

研究發展費用 1,791,000 - 21,560 -- 536,070 -345,030 -39.1621,560 881,100

業務賸餘（短絀） -604,414,000 -23,823,515 258,223 -- -105,000,380 53,175,345 ---23,565,292 -158,175,725

業務外收入 15,507,000 1,350,130 4,552,787 337.21 13,849,879 2,473,630 21.745,902,917 11,376,249

其他業務外收入 15,507,000 1,350,130 4,552,787 337.21 13,849,879 2,473,630 21.745,902,917 11,376,249

違規罰款收入 4,737,000 454,000 -420,770 -92.68 959,632 -2,528,366 -72.4933,230 3,487,998

雜項收入 10,770,000 896,130 4,973,557 555.00 12,890,247 5,001,996 63.415,869,687 7,888,251

業務外費用 - - 11,280 -- 189,772,346 189,772,346 --11,280 -

其他業務外費用 - - 11,280 -- 189,772,346 189,772,346 --11,280 -

財產交易短絀 - - - -- 167,454,156 167,454,156 --- -

雜項費用 - - 11,280 -- 22,318,190 22,318,190 --11,280 -

業務外賸餘（短絀） 15,507,000 1,350,130 4,541,507 336.38 -175,922,467 -187,298,716 --5,891,637 11,376,249

本期賸餘（短絀） -588,907,000 -22,473,385 4,799,730 -- -280,922,847 -134,123,371 ---17,673,655 -146,799,476

覆核製表



中華民國113年9月份

收支餘絀表附表

臺北市市場發展基金
20601-3

1.管理收入：係龍山寺地下街及西湖市場管理費收入未及於本月入帳所致。
2.管理成本：係龍山寺地下街機械及設備修護費覈實支付，另物管費未及於本月支用所致。
3.出租土地成本：係土地租金收入營業稅覈實支付所致。
4.出租其他建築物成本：係折舊、折耗及攤銷實際攤提數較預算分配數少所致。
5.業務費用：係支付市集精進計畫優化營業環境款項所致。
6.研究發展費用：係代理(辦)費、電腦軟體服務費等尚未支付所致。
7.違規罰款收入：係依實際狀況收取違規罰款。
8.雜項收入：係稅捐處退還華榮超市108-110年溢繳地價稅等所致。
9.財產交易短絀：主要係南門中繼市場拆除財產報廢所致。
10.雜項費用：
(1)110年東門市場信義路二段85-5號無權占用使用補償金及不當得利轉列呆帳計215萬3,372元。
(2)係姜馨彥－違反實聯制防疫規定罰鍰轉列呆帳計3,000元。
(3)「臺北市公有中崙市場徵求民間參與公共建設BOT計畫案」108-111年固定營運權利金應收帳款溢列轉列雜項費用計2,015萬3,538元。
(4)係溢列安東市場地下停車費(112年12月)5880元及西寧市場B1樓35、143號攤攤商罰鍰2400元轉列雜項費用。
9.本期其他綜合餘絀本月份實際數及本年度截至本月份累計實際數金額為0元。



金額科                      目 科                      目% 金額 %

中華民國113年9月30日

20601-4

臺北市市場發展基金

單位:新臺幣元

平衡表

資產 27,039,443,166 100.00 負債 353,579,502 1.31

923,963,613 3.42 113,716,658 0.42流動資產 流動負債

908,880,759 3.36 50,323,250 0.19現金 短期債務

908,760,759 3.36 50,323,250 0.19銀行存款 應付到期長期負債

120,000 0.00 62,020,682 0.23零用及週轉金 應付款項

12,917,970 0.05 18,718,429 0.07應收款項 應付代收款

111,679 0.00 43,301,481 0.16應收帳款 應付費用

12,548,482 0.05 772 0.00應收收益 應付稅款

257,809 0.00 1,372,726 0.01其他應收款 預收款項

2,164,884 0.01 1,372,726 0.01預付款項 預收收入

1,909,128 0.01 100,646,500 0.37預付費用 長期負債

255,756 0.00 100,646,500 0.37預付稅款 長期債務

25,587,786,698 94.63 100,646,500 0.37不動產、廠房及設備 其他長期負債

13,934,475,112 51.53 139,216,344 0.51土地 其他負債

13,934,475,112 51.53 139,216,344 0.51土地 什項負債

5,820,507,241 21.53 134,917,403 0.50房屋及建築 存入保證金

7,197,266,068 26.62 4,298,941 0.02房屋及建築 暫收及待結轉帳項

-1,376,758,827 -5.09 淨值 26,685,863,664 98.69累計折舊－房屋及建築

442,342,900 1.64 26,749,759,508 98.93機械及設備 基金



金額科                      目 科                      目% 金額 %

100.00合         計27,039,443,166合         計 27,039,443,166100.00

中華民國113年9月30日

20601-5

臺北市市場發展基金

單位:新臺幣元

平衡表

2,025,015,314 7.49 26,749,759,508 98.93機械及設備 基金

-1,582,672,414 -5.85 26,749,759,508 98.93累計折舊－機械及設備 基金

12,285,313 0.05 53,734,451 0.20交通及運輸設備 公積

70,608,721 0.26 53,734,451 0.20交通及運輸設備 資本公積

-58,323,408 -0.22 53,734,451 0.20累計折舊－交通及運輸設備 受贈公積

45,922,628 0.17 -2,692,897,807 -9.96什項設備 累積餘絀

240,175,084 0.89 -2,692,897,807 -9.96什項設備 累積短絀

-194,252,456 -0.72 -2,411,974,960 -8.92累計折舊－什項設備 累積短絀

5,332,253,504 19.72 -280,922,847 -1.04購建中固定資產 本期短絀

5,316,982,496 19.66 2,575,267,512 9.52未完工程 淨值其他項目

15,271,008 0.06 2,575,267,512 9.52預付工程及土地款 累積其他綜合餘絀

527,692,855 1.95 2,575,267,512 9.52其他資產 未實現重估增值

279,805,717 1.03遞延資產

279,805,717 1.03遞延費用

247,887,138 0.92什項資產

4,755,000 0.02存出保證金

243,132,138 0.90暫付及待結轉帳項

55,193,213,475 204.12代管資產

-55,193,213,475 -204.12應付代管資產

覆核製表



中華民國113年9月30日

平衡表附表

臺北市市場發展基金
20601-6

附註：
1.信託代理與保證資產（負債）之保證品計370,721,074元。
2.銀行保證書計98,647,183元。
3.債權憑證23張，共計應收金額55,127,520元。
4.受贈公積係松山慈祐宮捐贈體外自動心臟電擊去顫器(AED)14臺、富邦銀行5臺，存放公有市場11處（華山、永樂、建國、長春、環南、永吉、永春、光復、光華數位新天地、水
源、景美）、攤販集中場7處（寧夏、遼寧街、臨江街、華西街、饒河、南機場、雙城街）。
5.未實現重估增值係土地於99年以當期公告現值重估，調整其帳面價值所產生。
6.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產計0元。
7.經管珍貴動產、不動產之總額計0元。



本月數

%金額

金額
本月數

及累計數

主要營運項目
數量

名              稱 單位
預算數實際數 占預算數%

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

累計數

預算數實際數
比較增減

中華民國113年9月份

主要營運項目執行明細表

臺北市市場發展基金
20601-7

貨幣單位:新臺幣元

市場委託物管公司管理收入

-- -

年
-- -

873,166

-17.24

-7.70805,906

7,858,5006,503,411

-67,260

-1,355,089

出租市場土地收入

-- -

年
-- -

2,783,555

-5.22

-15.472,352,986

35,921,75834,048,126

-430,569

-1,873,632

出租市場建築物收入

-- -

年
-- -

55,053,764

-9.88

-7.5150,921,118

552,129,428497,580,603

-4,132,646

-54,548,825

註:

覆核製表

市場委託物管公司管理收入：係龍山寺地下街及西湖市場管理費收入未及於本月入帳所致。



差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

計畫名稱 合計
(1)

以前
年度

保留數

本年度
法定

預算數

奉准先行
辦理俟以
後年度補
辦預算數

調整數

累計
預算

分配數
(2)

執行情形

累計執行數

金額
(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施實支數

(3)
％

(5)/(2)

應付
未付數

(4)

合計
(5)=(3)+(4)

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國113年9月份

20601-8

臺北市市場發展基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

451,010,358 1,405,021,000 - - 1,856,031,358 797,715,927 712,954,143 89.37712,954,143 - -84,761,784 -10.63專案計畫小計 38.41

451,010,358 1,352,081,000 - - 1,803,091,358 796,475,927 712,954,143 89.51712,954,143 - -83,521,784 -10.49繼續性計畫 39.54

451,010,358 1,352,081,000 - - 1,803,091,358 796,475,927 712,954,143 89.51712,954,143 - -83,521,784 -10.49市場改(整)建工程 39.54

351,101,513 1,085,248,000 - - 1,436,349,513 600,000,000 623,811,666 103.97623,811,666 - 23,811,666 3.97環南市場主體工程 43.43

351,101,513 1,085,248,000 - - 1,436,349,513 600,000,000 623,811,666 103.97623,811,666 - 23,811,666 3.97房屋及建築 43.43

-- -房屋及建築

623,811,666623,811,666 -購建中固定資產

479,085 - - - 479,085 - - -- - - --瑞光超市新建工程 --

479,085 - - - 479,085 - - -- - - --房屋及建築 --

-- -房屋及建築

1,667,624 133,266,000 - - 134,933,624 70,000,000 30,037,445 42.9130,037,445 - -39,962,555 -57.09 新工處代辦
，因居民抗
議噪音，又
攤商要求假
日停止施工
，致工期不
如預期。

依相關規定
儘速辦理。

成功市場改建工程 22.26

1,667,624 133,266,000 - - 134,933,624 70,000,000 30,037,445 42.9130,037,445 - -39,962,555 -57.09房屋及建築 22.26

-- -房屋及建築

30,037,44530,037,445 -購建中固定資產

88,799,439 - - -892,088 87,907,351 361,600 21,667,128 5,992.0221,667,128 - 21,305,528 5,892.02 依約支付工
程款等。

依相關規定
辦理。

南門大樓及市場改建
工桯

24.65



差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

計畫名稱 合計
(1)

以前
年度

保留數

本年度
法定

預算數

奉准先行
辦理俟以
後年度補
辦預算數

調整數

累計
預算

分配數
(2)

執行情形

累計執行數

金額
(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施實支數

(3)
％

(5)/(2)

應付
未付數

(4)

合計
(5)=(3)+(4)

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國113年9月份

20601-9

臺北市市場發展基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

88,799,439 - - -892,088 87,907,351 361,600 21,667,128 5,992.0221,667,128 - 21,305,528 5,892.02房屋及建築 24.65

-- -房屋及建築

21,667,12821,667,128 -購建中固定資產

336,205 - - - 336,205 336,205 - -- - -336,205 -- 同「稻香超
市改建工程
(工程費)」
。

依相關規定
儘速辦理。

稻香超市改建工程
(委託技術服務)

--

336,205 - - - 336,205 336,205 - -- - -336,205 --房屋及建築 --

-- -房屋及建築

1,916,122 - - - 1,916,122 1,916,122 1,313,351 68.541,313,351 - -602,771 -31.46 衛生局主政
，新工處代
辦，9月16
日評定報告
書送建管處
審核，預計
10月陸續移
回憑證。

依相關規定
儘速辦理。

稻香超市改建工程
(工程費)

68.54

1,916,122 - - - 1,916,122 1,916,122 1,313,351 68.541,313,351 - -602,771 -31.46房屋及建築 68.54

-- -房屋及建築

1,313,3511,313,351 -購建中固定資產

- 49,388,000 - - 49,388,000 37,041,000 2,585,151 6.982,585,151 - -34,455,849 -93.02 停管處主辦
，9月6日初
驗複驗合格
，現辦理正
驗作業中。

依相關規定
儘速辦理。

東湖超市改建工程 5.23



差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

計畫名稱 合計
(1)

以前
年度

保留數

本年度
法定

預算數

奉准先行
辦理俟以
後年度補
辦預算數

調整數

累計
預算

分配數
(2)

執行情形

累計執行數

金額
(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施實支數

(3)
％

(5)/(2)

應付
未付數

(4)

合計
(5)=(3)+(4)

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國113年9月份

20601-10

臺北市市場發展基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

- 49,388,000 - - 49,388,000 37,041,000 2,585,151 6.982,585,151 - -34,455,849 -93.02房屋及建築 5.23

-- -房屋及建築

2,585,1512,585,151 -購建中固定資產

2,830,000 3,752,000 - - 6,582,000 6,582,000 1,357,200 20.621,357,200 - -5,224,800 -79.38 同「北投市
場整修工程
(工程費)」
。

依相關規定
儘速辦理。

北投市場整修工程
(專案管理)

20.62

2,830,000 3,752,000 - - 6,582,000 6,582,000 1,357,200 20.621,357,200 - -5,224,800 -79.38機械及設備 20.62

-- -機械及設備

1,357,2001,357,200 -購建中固定資產

- 79,945,000 - - 79,945,000 79,945,000 32,182,202 40.2632,182,202 - -47,762,798 -59.74 8月22日初
驗合格，9
月25日陸續
辦理正驗，
預計11月底
完成。

依相關規定
儘速辦理。

北投市場整修工程
(工程費)

40.26

- 79,945,000 - - 79,945,000 79,945,000 32,182,202 40.2632,182,202 - -47,762,798 -59.74機械及設備 40.26

-- -機械及設備

32,182,20232,182,202 -購建中固定資產

1,952,370 - - 40,261 1,992,631 - - -- - - --幸安市場大樓無障礙
電梯更新工程

--

1,952,370 - - 40,261 1,992,631 - - -- - - --機械及設備 --

-- -機械及設備



差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

計畫名稱 合計
(1)

以前
年度

保留數

本年度
法定

預算數

奉准先行
辦理俟以
後年度補
辦預算數

調整數

累計
預算

分配數
(2)

執行情形

累計執行數

金額
(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施實支數

(3)
％

(5)/(2)

應付
未付數

(4)

合計
(5)=(3)+(4)

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國113年9月份

20601-11

臺北市市場發展基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

1,928,000 482,000 - 851,827 3,261,827 294,000 - -- - -294,000 -- 由水利處主
辦，9月初
提送變更使
照，9月26
日建管處函
文修正，俟
修正核可後
，再辦理開
工事宜。

依相關規定
儘速辦理。

忠順超市電梯增設工
程

--

1,928,000 482,000 - 851,827 3,261,827 294,000 - -- - -294,000 --機械及設備 --

-- -機械及設備

- 52,940,000 - - 52,940,000 1,240,000 - -- - -1,240,000 --新興計畫 --

- 52,940,000 - - 52,940,000 1,240,000 - -- - -1,240,000 --市場改(整)建工程 --

- 685,000 - - 685,000 - - -- - - --萬和超市大樓耐震補
強及防水工程

--

- 685,000 - - 685,000 - - -- - - --房屋及建築 --

-- -房屋及建築

- 1,092,000 - - 1,092,000 1,092,000 - -- - -1,092,000 -- 文山區公所
主政，9月2
0日召開基
設審查會議
，並請建築
師修正書圖
，預計10月
底續辦細設
。

依相關規定
儘速辦理。

萬興超市大樓外牆防
水改善工程

--

- 1,092,000 - - 1,092,000 1,092,000 - -- - -1,092,000 --房屋及建築 --



差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

計畫名稱 合計
(1)

以前
年度

保留數

本年度
法定

預算數

奉准先行
辦理俟以
後年度補
辦預算數

調整數

累計
預算

分配數
(2)

執行情形

累計執行數

金額
(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施實支數

(3)
％

(5)/(2)

應付
未付數

(4)

合計
(5)=(3)+(4)

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國113年9月份

20601-12

臺北市市場發展基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

-- -房屋及建築

- 50,000,000 - - 50,000,000 - - -- - - --北投大樓及市場改建
工程

--

- 50,000,000 - - 50,000,000 - - -- - - --房屋及建築 --

-- -房屋及建築

- 1,115,000 - - 1,115,000 100,000 - -- - -100,000 -- 9月16日決
標，現辦理
後續事宜。

依相關規定
儘速辦理。

永樂大樓南側電梯汰
換工程

--

- 1,115,000 - - 1,115,000 100,000 - -- - -100,000 --機械及設備 --

-- -機械及設備

- 48,000 - - 48,000 48,000 - -- - -48,000 -- 環保局主辦
，8月28日
召開會議，
廠商業依會
議結論提送
修正後細設
書圖，現辦
理招標文件
作業中。

依相關規定
儘速辦理。

康樂超市大樓發電機
汰換工程

--

- 48,000 - - 48,000 48,000 - -- - -48,000 --機械及設備 --

-- -機械及設備

38,566,130 145,617,000 - - 184,183,130 114,485,109 75,605,287 66.0475,605,287 - -38,879,822 -33.96一般建築及設備計畫小計 41.05

38,566,130 145,617,000 - - 184,183,130 114,485,109 75,605,287 66.0475,605,287 - -38,879,822 -33.96一次性項目 41.05



差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

計畫名稱 合計
(1)

以前
年度

保留數

本年度
法定

預算數

奉准先行
辦理俟以
後年度補
辦預算數

調整數

累計
預算

分配數
(2)

執行情形

累計執行數

金額
(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施實支數

(3)
％

(5)/(2)

應付
未付數

(4)

合計
(5)=(3)+(4)

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國113年9月份

20601-13

臺北市市場發展基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

1,228,902 41,918,000 - - 43,146,902 1,870,000 776,560 41.53776,560 - -1,093,440 -58.47 東門中繼市
場工程因需
求新增調整
，致工進不
如預期。

依相關規定
儘速辦理。

房屋及建築 1.80

661,395661,395 -房屋及建築

115,165115,165 -購建中固定資產

26,270,879 100,049,000 - - 126,319,879 99,693,586 71,832,332 72.0571,832,332 - -27,861,254 -27.95 改建市場增
設相關設施
設備因數次
流標，致工
進不如預期
。

依相關規定
儘速辦理。

機械及設備 56.87

14,744,98814,744,988 -機械及設備

57,087,34457,087,344 -購建中固定資產

11,066,349 3,650,000 - - 14,716,349 12,921,523 2,996,395 23.192,996,395 - -9,925,128 -76.81 士林市場整
修工程(什
項設備部分
)6月21日初
驗尚有缺失
，惟為配合
共食區工程
內電力改善
期程，預計
10月初辦理
初驗複驗。

依相關規定
儘速辦理。

什項設備 20.36

68,65068,650 -什項設備

2,927,7452,927,745 -購建中固定資產



差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

計畫名稱 合計
(1)

以前
年度

保留數

本年度
法定

預算數

奉准先行
辦理俟以
後年度補
辦預算數

調整數

累計
預算

分配數
(2)

執行情形

累計執行數

金額
(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施實支數

(3)
％

(5)/(2)

應付
未付數

(4)

合計
(5)=(3)+(4)

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國113年9月份

20601-14

臺北市市場發展基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

489,576,488 1,550,638,000 - - 2,040,214,488 912,201,036 788,559,430 86.45788,559,430 - -123,641,606 -13.55總計 38.65

489,576,488 1,550,638,000 - - 2,040,214,488 912,201,036 788,559,430 86.45788,559,430 - -123,641,606 -13.55不動產、廠房及設備小計 38.65

445,528,890 1,361,597,000 - -892,088 1,806,233,802 712,616,927 680,191,301 95.45680,191,301 - -32,425,626 -4.55房屋及建築 37.66

661,395661,395 -房屋及建築

679,529,906679,529,906 -購建中固定資產

32,981,249 185,391,000 - 892,088 219,264,337 186,662,586 105,371,734 56.45105,371,734 - -81,290,852 -43.55機械及設備 48.06

14,744,98814,744,988 -機械及設備

90,626,74690,626,746 -購建中固定資產

11,066,349 3,650,000 - - 14,716,349 12,921,523 2,996,395 23.192,996,395 - -9,925,128 -76.81什項設備 20.36

68,65068,650 -什項設備

2,927,7452,927,745 -購建中固定資產

489,576,488 1,550,638,000 - - 2,040,214,488 912,201,036 788,559,430 86.45788,559,430 - -123,641,606 -13.55總計 38.65

覆核製表



差異
或

落後
原因

比較增減

本    年    度    可    用    預    算    數

計畫名稱 以前
年度

保留數

本年度
法定

預算數

合計
(1)

累計
預算

分配數
(2)

執行情形

累計執行數

金額
(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施實支數

(3)

應付
未付數

(4)

合計
(5)=(3)+(4)

％
(5)/(2)

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國113年9月份

20601-15

臺北市市場發展基金

單位：新臺幣元

遞延費用執行情形明細表

遞延費用小計 105,837,000 130,752,30924,915,309 39,760,000 35,923,577 90.3535,923,577 - -3,836,423 -9.65 27.47

72,997,000 72,997,000- 12,728,000 2,469,663 19.402,469,663 - -10,258,337 -80.60113年度小計 3.38

5,158,000 5,158,000- 5,158,000 - -- - -5,158,000 --萬華區公
所主政，
款項已撥
付代辦機
關，預計
11月28日
完工。

依相關規
定儘速辦
理。

萬華區政大樓
外牆修繕工程

--

1,771,000 1,771,000- - - -- - - --站前地下街消
防設施全面重
置汰換工程

--

1,229,000 1,229,000- - - -- - - --站前地下街出
入口增設雨遮
工程

--

12,116,000 12,116,000- 2,100,000 1,903,632 90.651,903,632 - -196,368 -9.35公有零售市場
等土建整修工
程(113)

15.71

500,000 500,000- - - -- - - --公有市場緊急
災害搶修工程
(113)

--



差異
或

落後
原因

比較增減

本    年    度    可    用    預    算    數

計畫名稱 以前
年度

保留數

本年度
法定

預算數

合計
(1)

累計
預算

分配數
(2)

執行情形

累計執行數

金額
(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施實支數

(3)

應付
未付數

(4)

合計
(5)=(3)+(4)

％
(5)/(2)

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國113年9月份

20601-16

臺北市市場發展基金

單位：新臺幣元

遞延費用執行情形明細表

8,465,000 8,465,000- 100,000 162,731 162.73162,731 - 62,731 62.73依約支付
工程款
等。

依相關規
定辦理。

永建超市大樓
建物拆除工程

1.92

6,573,000 6,573,000- - - -- - - --艋舺公園景觀
改善工程

--

1,591,000 1,591,000- 20,000 - -- - -20,000 --7月9日決
標，因新
增需求，
8月9日再
次召開會
議確認，
9月16日
開工。

依相關規
定儘速辦
理。

永安超市大樓
人行道整修工
程

--

35,594,000 35,594,000- 5,350,000 403,300 7.54403,300 - -4,946,700 -92.467月18日
基設圖面
核定，惟
攤商尚有
合併需
求，攤位
配置圖說
業經自治
會於9月
確認，預
計10月20

依相關規
定儘速辦
理。

西寧中繼市場
工程

1.13



差異
或

落後
原因

比較增減

本    年    度    可    用    預    算    數

計畫名稱 以前
年度

保留數

本年度
法定

預算數

合計
(1)

累計
預算

分配數
(2)

執行情形

累計執行數

金額
(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施實支數

(3)

應付
未付數

(4)

合計
(5)=(3)+(4)

％
(5)/(2)

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國113年9月份

20601-17

臺北市市場發展基金

單位：新臺幣元

遞延費用執行情形明細表

日辦理細
設審查作
業。

26,061,000 41,640,30915,579,309 23,332,000 29,707,549 127.3329,707,549 - 6,375,549 27.33112年度小計 71.34

- 4,332,4844,332,484 1,332,000 4,230,384 317.604,230,384 - 2,898,384 217.60依約支付
南門中繼
市場拆除
工程款
等。

依相關規
定辦理。

公有零售市場
等土建整修工
程(112)

97.64

11,968,000 12,018,00050,000 7,000,000 10,560,187 150.8610,560,187 - 3,560,187 50.86依約支付
工程款
等。

依相關規
定辦理。

龍山商場B1
及1樓整修工

87.87

14,093,000 25,289,82511,196,825 15,000,000 14,916,978 99.4514,916,978 - -83,022 -0.55士林市場地下
1樓美食共食
區整修工程

58.98

6,779,000 13,558,0006,779,000 2,000,000 2,046,365 102.322,046,365 - 46,365 2.32111年度小計 15.09

6,779,000 13,558,0006,779,000 2,000,000 2,046,365 102.322,046,365 - 46,365 2.32河濱一商場耐
震補強工程

15.09

- 186,000186,000 - - -- - - --110年度小計 --



差異
或

落後
原因

比較增減

本    年    度    可    用    預    算    數

計畫名稱 以前
年度

保留數

本年度
法定

預算數

合計
(1)

累計
預算

分配數
(2)

執行情形

累計執行數

金額
(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施實支數

(3)

應付
未付數

(4)

合計
(5)=(3)+(4)

％
(5)/(2)

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國113年9月份

20601-18

臺北市市場發展基金

單位：新臺幣元

遞延費用執行情形明細表

- 186,000186,000 - - -- - - --河濱一中繼商
場工程

--

- 2,371,0002,371,000 1,700,000 1,700,000 100.001,700,000 - 0 0.00109年度小計 71.70

- 671,000671,000 - - -- - - --公有市(商)場
無障礙整修工
程

--

- 1,700,0001,700,000 1,700,000 1,700,000 100.001,700,000 - 0 0.00北投市場整修
工程(專案管
理)

100.00

覆核製表

總    計 90.35105,837,000 39,760,000 -3,836,42335,923,577 -9.6535,923,577 -24,915,309 130,752,309 27.47



截至113年9月
底累計執行數

(3)

截至113年9月
底累計分配數

(2)

執行未達累計分配數80%
之原因及其改進措施

計畫名稱
及期程

累計執行
數占可用
預算數%
(3)/(1)

實際進
度%

預定進
度%

實際決標金額
本年度可用預
算數
(1)

截至本年底已
編列預算數

計畫總金額
實際決標
日期

累計執行
數占累計
分配數%
(3)/(2)

重大計畫預算執行績效分析表
113年度第3期(民國113年1月至9月)

20601-19

臺北市市場發展基金

單位：新臺幣元

北投大樓及市
場改建工程

-- --5,500,000,000 50,000,000 50,000,000 - - - - -

北投市場整修
工程(工程費)

40.26 40.26 1.8月22日初驗合格，9月
25日陸續辦理正驗，預計
11月底完成。
2.依相關規定儘速辦理。

471,260,000 361,389,000 79,945,000 79,945,000 32,182,202 110/04/01 420,390,000 100.00 100.00

成功市場改建
工程

42.91 22.26 1.新工處代辦，因居民抗
議噪音，又攤商要求假日
停止施工，致工期不如預
期。
2.依相關規定儘速辦理。

1,597,805,746 416,122,395 134,933,624 70,000,000 30,037,445 108/05/20 678,458,000 60.32 59.34

西寧中繼市場
工程

7.54 1.13 1.7月18日基設圖面核定，
惟攤商尚有合併需求，攤
位配置圖說業經自治會於9
月確認，預計10月20日辦
理細設審查作業。
2.依相關規定儘速辦理。

67,528,000 35,594,000 35,594,000 5,350,000 403,300 - - -

東湖超市改建
工程

6.98 5.23 1.停管處主辦，9月6日初
驗複驗合格，現辦理正驗
作業中。
2.依相關規定儘速辦理。

1,316,318,000 242,204,000 49,388,000 37,041,000 2,585,151 108/05/03 946,780,000 100.00 100.00

南門大樓及市
場改建工桯

5,992.02 24.653,544,206,716 875,814,804 87,907,351 361,600 21,667,128 108/05/31 2,685,700,000 100.00 100.00

站前地下街消
防設施全面重
置汰換工程

-- --79,123,000 1,771,000 1,771,000 - - - - -

萬和超市大樓
耐震補強及防
水工程

-- --59,910,000 685,000 685,000 - - 113/03/20 4,445,000 - -



截至113年9月
底累計執行數

(3)

截至113年9月
底累計分配數

(2)

執行未達累計分配數80%
之原因及其改進措施

計畫名稱
及期程

累計執行
數占可用
預算數%
(3)/(1)

實際進
度%

預定進
度%

實際決標金額
本年度可用預
算數
(1)

截至本年底已
編列預算數

計畫總金額
實際決標
日期

累計執行
數占累計
分配數%
(3)/(2)

重大計畫預算執行績效分析表
113年度第3期(民國113年1月至9月)

20601-20

臺北市市場發展基金

單位：新臺幣元

艋舺公園景觀
改善工程

-- --199,159,000 6,573,000 6,573,000 - - - - -

稻香超市改建
工程(工程費)

68.54 68.54 1.衛生局主政，新工處代
辦，9月16日評定報告書送
建管處審核，預計10月陸
續移回憑證。
2.依相關規定儘速辦理。

850,780,318 67,467,344 1,916,122 1,916,122 1,313,351 108/09/12 763,100,000 100.00 100.00

環南市場主體
工程

103.97 43.439,595,637,946 9,595,637,008 1,436,349,513 600,000,000 623,811,666 105/08/19 5,500,000,000 96.95 96.95


