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中華民國113年12月份

20601-1

臺北市市場發展基金

單位:新臺幣元

收支餘絀表

業務收入 808,878,000 58,856,913 71,196,296 120.97 810,527,543 1,649,543 0.20130,053,209 808,878,000

勞務收入 10,478,000 873,167 1,130,623 129.49 10,216,341 -261,659 -2.502,003,790 10,478,000

管理收入 10,478,000 873,167 1,130,623 129.49 10,216,341 -261,659 -2.502,003,790 10,478,000

租金及權利金收入 797,400,000 57,983,746 68,715,673 118.51 797,961,202 561,202 0.07126,699,419 797,400,000

土地租金收入 44,397,000 2,814,068 1,430,974 50.85 44,369,345 -27,655 -0.064,245,042 44,397,000

其他建築物租金收入 742,961,000 55,169,678 67,262,484 121.92 743,533,121 572,121 0.08122,432,162 742,961,000

權利金收入 10,042,000 - 22,215 -- 10,058,736 16,736 0.1722,215 10,042,000

其他業務收入 1,000,000 - 1,350,000 -- 2,350,000 1,350,000 135.001,350,000 1,000,000

其他補助收入 1,000,000 - 1,350,000 -- 2,350,000 1,350,000 135.001,350,000 1,000,000

業務成本與費用 1,413,292,000 369,498,589 -82,168,969 -22.24 1,183,385,256 -229,906,744 -16.27287,329,620 1,413,292,000

勞務成本 22,967,000 5,424,838 1,424,684 26.26 21,983,197 -983,803 -4.286,849,522 22,967,000

管理成本 22,967,000 5,424,838 1,424,684 26.26 21,983,197 -983,803 -4.286,849,522 22,967,000

出租資產成本 1,273,030,000 276,025,201 -37,088,144 -13.44 1,070,961,198 -202,068,802 -15.87238,937,057 1,273,030,000

出租土地成本 1,354,000 112,002 42,977 38.37 1,108,672 -245,328 -18.12154,979 1,354,000

出租其他建築物成本 1,271,676,000 275,913,199 -37,131,121 -13.46 1,069,852,526 -201,823,474 -15.87238,782,078 1,271,676,000

業務費用 115,504,000 87,287,650 -46,604,975 -53.39 88,850,445 -26,653,555 -23.0840,682,675 115,504,000

業務費用 115,504,000 87,287,650 -46,604,975 -53.39 88,850,445 -26,653,555 -23.0840,682,675 115,504,000



預算數預算數
金額

實際數

本年度截止本月份累計數

%
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中華民國113年12月份

20601-2

臺北市市場發展基金

單位:新臺幣元

收支餘絀表

研究發展及訓練費用 1,791,000 760,900 99,466 13.07 1,590,416 -200,584 -11.20860,366 1,791,000

研究發展費用 1,791,000 760,900 99,466 13.07 1,590,416 -200,584 -11.20860,366 1,791,000

業務賸餘（短絀） -604,414,000 -310,641,676 153,365,265 -- -372,857,713 231,556,287 ---157,276,411 -604,414,000

業務外收入 15,507,000 1,371,442 3,982,371 290.38 20,456,698 4,949,698 31.925,353,813 15,507,000

其他業務外收入 15,507,000 1,371,442 3,982,371 290.38 20,456,698 4,949,698 31.925,353,813 15,507,000

違規罰款收入 4,737,000 341,002 3,897,909 1,143.08 5,513,755 776,755 16.404,238,911 4,737,000

雜項收入 10,770,000 1,030,440 84,462 8.20 14,942,943 4,172,943 38.751,114,902 10,770,000

業務外費用 - - 3,211,539 -- 193,011,525 193,011,525 --3,211,539 -

其他業務外費用 - - 3,211,539 -- 193,011,525 193,011,525 --3,211,539 -

財產交易短絀 - - 1,669,489 -- 169,151,285 169,151,285 --1,669,489 -

雜項費用 - - 1,542,050 -- 23,860,240 23,860,240 --1,542,050 -

業務外賸餘（短絀） 15,507,000 1,371,442 770,832 56.21 -172,554,827 -188,061,827 --2,142,274 15,507,000

本期賸餘（短絀） -588,907,000 -309,270,234 154,136,097 -- -545,412,540 43,494,460 ---155,134,137 -588,907,000

覆核製表



中華民國113年12月份

收支餘絀表附表

臺北市市場發展基金
20601-3

1.其他補助收入：係中央補助辦理臺北市南港區成德市場及周邊整體規劃案可行性評估委託專業服務款項。
2.出租土地成本：係土地租金收入營業稅覈實支付所致。
3.出租其他建築物成本：係折舊、折耗及攤銷實際攤提數較預算分配數少所致。
4.業務費用：係捐助國內團體、捐助個人、獎勵費用覈實支付所致。
5.研究發展費用：係代理(辦)費因外包廠商未確實執行行情查報致實際數減少。
6.違規罰款收入：係收取「臺北市公有中崙市場徵求民間參與公共建設BOT計畫案」損害賠償預定性違約金所致。
7.雜項收入：係稅捐處退還華榮超市108-110年溢繳地價稅等所致。
8.財產交易短絀：主要係南門中繼市場拆除財產報廢所致。
9.雜項費用：
(1)110年東門市場信義路二段85-5號無權占用使用補償金及不當得利轉列呆帳計215萬3,372元。
(2)姜馨彥－違反實聯制防疫規定罰鍰轉列呆帳計3,000元。
(3)安東市場火災建物2-3樓清潔消毒及設施修復費計154萬2,050元。
(4)「臺北市公有中崙市場徵求民間參與公共建設BOT計畫案」108-111年固定營運權利金應收帳款溢列轉列雜項費用計2,015萬3,538元。
(5)溢列安東市場地下停車費(112年12月)5,880元及西寧市場B1樓35、143號攤攤商罰鍰2,400元轉列雜項費用。
10.本期其他綜合餘絀本月份實際數及本年度截至本月份累計實際數金額為0元。



金額科                      目 科                      目% 金額 %

中華民國113年12月31日

20601-4

臺北市市場發展基金

單位:新臺幣元

平衡表

資產 26,888,284,697 100.00 負債 466,910,726 1.74

686,935,110 2.55 273,701,435 1.02流動資產 流動負債

661,901,195 2.46 50,323,250 0.19現金 短期債務

661,901,195 2.46 50,323,250 0.19銀行存款 應付到期長期負債

23,258,261 0.09 195,311,060 0.73應收款項 應付款項

6,220,745 0.02 17,648,587 0.07應收帳款 應付代收款

16,656,629 0.06 173,908,661 0.65應收收益 應付費用

380,887 0.00 1,181,017 0.00其他應收款 應付稅款

1,775,654 0.01 2,572,795 0.01預付款項 應付工程款

792,409 0.00 28,067,125 0.10預付費用 預收款項

983,245 0.00 28,067,125 0.10預付稅款 預收收入

25,756,537,392 95.79 50,323,250 0.19不動產、廠房及設備 長期負債

13,934,475,112 51.82 50,323,250 0.19土地 長期債務

13,934,475,112 51.82 50,323,250 0.19土地 其他長期負債

5,789,056,924 21.53 142,886,041 0.53房屋及建築 其他負債

7,197,266,068 26.77 142,886,041 0.53房屋及建築 什項負債

-1,408,209,144 -5.24 138,591,164 0.52累計折舊－房屋及建築 存入保證金

413,621,977 1.54 4,294,877 0.02機械及設備 暫收及待結轉帳項

2,019,024,195 7.51 淨值 26,421,373,971 98.26機械及設備



金額科                      目 科                      目% 金額 %

100.00合         計26,888,284,697合         計 26,888,284,697100.00

中華民國113年12月31日

20601-5

臺北市市場發展基金

單位:新臺幣元

平衡表

-1,605,402,218 -5.97 26,749,759,508 99.48累計折舊－機械及設備 基金

10,747,501 0.04 26,749,759,508 99.48交通及運輸設備 基金

70,608,721 0.26 26,749,759,508 99.48交通及運輸設備 基金

-59,861,220 -0.22 53,734,451 0.20累計折舊－交通及運輸設備 公積

42,215,745 0.16 53,734,451 0.20什項設備 資本公積

240,199,184 0.89 53,734,451 0.20什項設備 受贈公積

-197,983,439 -0.74 -2,957,387,500 -11.00累計折舊－什項設備 累積餘絀

5,566,420,133 20.70 -2,957,387,500 -11.00購建中固定資產 累積短絀

5,566,420,133 20.70 -2,957,387,500 -11.00未完工程 累積短絀

444,812,195 1.65 2,575,267,512 9.58其他資產 淨值其他項目

312,006,126 1.16 2,575,267,512 9.58遞延資產 累積其他綜合餘絀

312,006,126 1.16 2,575,267,512 9.58遞延費用 未實現重估增值

132,806,069 0.49什項資產

4,755,000 0.02存出保證金

128,051,069 0.48暫付及待結轉帳項

55,192,045,066 205.26代管資產

-55,192,045,066 -205.26應付代管資產

覆核製表



中華民國113年12月31日

平衡表附表

臺北市市場發展基金
20601-6

附註：
1.信託代理與保證資產（負債）之保證品計374,491,196元。
2.銀行保證書計94,540,980元。
3.債權憑證28張，共計應收金額62,893,798元。
4.受贈公積係松山慈祐宮捐贈體外自動心臟電擊去顫器(AED)14臺、富邦銀行5臺，存放公有市場11處（華山、永樂、建國、長春、環南、永吉、永春、光復、光華數位新天地、水
源、景美）、攤販集中場7處（寧夏、遼寧街、臨江街、華西街、饒河、南機場、雙城街）。
5.未實現重估增值係土地於99年以當期公告現值重估，調整其帳面價值所產生。
6.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產計0元。
7.經管珍貴動產、不動產之總額計0元。



本月數

%金額

金額
本月數

及累計數

主要營運項目
數量

名              稱 單位
預算數實際數 占預算數%

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

累計數

預算數實際數
比較增減

中華民國113年12月份

主要營運項目執行明細表

臺北市市場發展基金
20601-7

貨幣單位:新臺幣元

市場委託物管公司管理收入

-- -

年
11 100.00

873,167

-2.50

129.492,003,790

10,478,00010,216,341

1,130,623

-261,659

出租市場土地收入

-- -

年
11 100.00

2,814,068

-0.06

50.854,245,042

44,397,00044,369,345

1,430,974

-27,655

出租市場建築物收入

-- -

年
11 100.00

55,169,678

0.08

121.92122,432,162

742,961,000743,533,121

67,262,484

572,121

覆核製表



差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

計畫名稱 合計
(1)

以前
年度

保留數

本年度
法定

預算數

奉准先行
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辦預算數

調整數
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預算

分配數
(2)

執行情形

累計執行數

金額
(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施實支數

(3)
％

(5)/(2)

應付
未付數

(4)

合計
(5)=(3)+(4)

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國113年12月份

20601-8

臺北市市場發展基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

451,010,358 1,405,021,000 - - 1,856,031,358 1,856,031,358 927,192,584 49.96927,192,584 - -928,838,774 -50.04專案計畫小計 49.96

451,010,358 1,352,081,000 - - 1,803,091,358 1,803,091,358 921,823,003 51.12921,823,003 - -881,268,355 -48.88繼續性計畫 51.12

451,010,358 1,352,081,000 - - 1,803,091,358 1,803,091,358 921,823,003 51.12921,823,003 - -881,268,355 -48.88市場改(整)建工程 51.12

351,101,513 1,085,248,000 - 54,860,091 1,491,209,604 1,491,209,604 700,263,720 46.96700,263,720 - -790,945,884 -53.04 水利處代辦
，因攤商搬
遷展延至11
4年2月，致
工進不如預
期。

依相關規定
儘速辦理。

環南市場主體工程 46.96

351,101,513 1,085,248,000 - 54,860,091 1,491,209,604 1,491,209,604 700,263,720 46.96700,263,720 - -790,945,884 -53.04房屋及建築 46.96

-- -房屋及建築

700,263,720700,263,720 -購建中固定資產

479,085 - - - 479,085 479,085 - -- - -479,085 -- 都發局主政
，該局表示
公共藝術部
分係以分區
整合發包，
現辦理彙整
作業中。

依相關規定
儘速辦理。

瑞光超市新建工程 --

479,085 - - - 479,085 479,085 - -- - -479,085 --房屋及建築 --

-- -房屋及建築

1,667,624 133,266,000 - - 134,933,624 134,933,624 108,460,514 80.38108,460,514 - -26,473,110 -19.62 新工處代辦
，因居民抗
議噪音，及
假日出入安
全，爰調整
交維計畫，

依相關規定
儘速辦理。

成功市場改建工程 80.38



差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

計畫名稱 合計
(1)

以前
年度

保留數

本年度
法定

預算數

奉准先行
辦理俟以
後年度補
辦預算數

調整數

累計
預算

分配數
(2)

執行情形

累計執行數

金額
(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施實支數

(3)
％

(5)/(2)

應付
未付數

(4)

合計
(5)=(3)+(4)

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國113年12月份

20601-9

臺北市市場發展基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

致整體出土
動線及效率
不佳。

1,667,624 133,266,000 - - 134,933,624 134,933,624 108,460,514 80.38108,460,514 - -26,473,110 -19.62房屋及建築 80.38

-- -房屋及建築

108,460,514108,460,514 -購建中固定資產

88,799,439 - - -23,476,855 65,322,584 65,322,584 62,397,880 95.5262,397,880 - -2,924,704 -4.48南門大樓及市場改建
工桯

95.52

88,799,439 - - -23,476,855 65,322,584 65,322,584 62,397,880 95.5262,397,880 - -2,924,704 -4.48房屋及建築 95.52

-- -房屋及建築

62,397,88062,397,880 -購建中固定資產

336,205 - - - 336,205 336,205 336,205 100.00336,205 - 0 0.00稻香超市改建工程
(委託技術服務)

100.00

336,205 - - - 336,205 336,205 336,205 100.00336,205 - 0 0.00房屋及建築 100.00

-- -房屋及建築

336,205336,205 -購建中固定資產

1,916,122 - - - 1,916,122 1,916,122 1,470,402 76.741,470,402 - -445,720 -23.26 衛生局主政
，新工處代
辦，智慧建
築標章資料
經委員審查
後，尚有待
改善項目，
俟前揭事項
完成後，再
辦理憑證移

依相關規定
儘速辦理。

稻香超市改建工程
(工程費)

76.74



差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

計畫名稱 合計
(1)

以前
年度

保留數

本年度
法定

預算數

奉准先行
辦理俟以
後年度補
辦預算數

調整數

累計
預算

分配數
(2)

執行情形

累計執行數

金額
(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施實支數

(3)
％

(5)/(2)

應付
未付數

(4)

合計
(5)=(3)+(4)

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國113年12月份

20601-10

臺北市市場發展基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

回事宜。

1,916,122 - - - 1,916,122 1,916,122 1,470,402 76.741,470,402 - -445,720 -23.26房屋及建築 76.74

-- -房屋及建築

1,470,4021,470,402 -購建中固定資產

- 49,388,000 - - 49,388,000 49,388,000 2,713,277 5.492,713,277 - -46,674,723 -94.51 停管處主辦
，因檢討會
議調整相關
期程，致工
進未達預期
。

依相關規定
儘速辦理。

東湖超市改建工程 5.49

- 49,388,000 - - 49,388,000 49,388,000 2,713,277 5.492,713,277 - -46,674,723 -94.51房屋及建築 5.49

-- -房屋及建築

2,713,2772,713,277 -購建中固定資產

2,830,000 3,752,000 - - 6,582,000 6,582,000 1,357,200 20.621,357,200 - -5,224,800 -79.38 同「北投市
場整修工程
(工程費)」
。

依相關規定
儘速辦理。

北投市場整修工程
(專案管理)

20.62

2,830,000 3,752,000 - - 6,582,000 6,582,000 1,357,200 20.621,357,200 - -5,224,800 -79.38機械及設備 20.62

-- -機械及設備

1,357,2001,357,200 -購建中固定資產

- 79,945,000 - -32,299,139 47,645,861 47,645,861 41,450,045 87.0041,450,045 - -6,195,816 -13.00 廠商於12月
25日提供修
正結算金額
，12月26日
簽陳，俟核

依相關規定
儘速辦理。

北投市場整修工程
(工程費)

87.00



差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

計畫名稱 合計
(1)

以前
年度

保留數

本年度
法定

預算數

奉准先行
辦理俟以
後年度補
辦預算數

調整數

累計
預算

分配數
(2)

執行情形

累計執行數

金額
(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施實支數

(3)
％

(5)/(2)

應付
未付數

(4)

合計
(5)=(3)+(4)

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國113年12月份

20601-11

臺北市市場發展基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

可後辦理付
款作業。

- 79,945,000 - -32,299,139 47,645,861 47,645,861 41,450,045 87.0041,450,045 - -6,195,816 -13.00機械及設備 87.00

-- -機械及設備

41,450,04541,450,045 -購建中固定資產

1,952,370 - - 64,076 2,016,446 2,016,446 1,445,760 71.701,445,760 - -570,686 -28.30 12月25日辦
理驗收，俟
廠商提供結
算驗收證明
書後，再辦
理付款事宜
。

依相關規定
儘速辦理。

幸安市場大樓無障礙
電梯更新工程

71.70

1,952,370 - - 64,076 2,016,446 2,016,446 1,445,760 71.701,445,760 - -570,686 -28.30機械及設備 71.70

-- -機械及設備

1,445,7601,445,760 -購建中固定資產

1,928,000 482,000 - 851,827 3,261,827 3,261,827 1,928,000 59.111,928,000 - -1,333,827 -40.89 由水利處主
辦，因建物
使用權同意
書修正，且
須經各單位
用印，致期
程展延。

依相關規定
儘速辦理。

忠順超市電梯增設工
程

59.11

1,928,000 482,000 - 851,827 3,261,827 3,261,827 1,928,000 59.111,928,000 - -1,333,827 -40.89機械及設備 59.11

-- -機械及設備

1,928,0001,928,000 -購建中固定資產



差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

計畫名稱 合計
(1)

以前
年度

保留數

本年度
法定

預算數

奉准先行
辦理俟以
後年度補
辦預算數

調整數

累計
預算

分配數
(2)

執行情形

累計執行數

金額
(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施實支數

(3)
％

(5)/(2)

應付
未付數

(4)

合計
(5)=(3)+(4)

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國113年12月份

20601-12

臺北市市場發展基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

- 52,940,000 - - 52,940,000 52,940,000 5,369,581 10.145,369,581 - -47,570,419 -89.86新興計畫 10.14

- 52,940,000 - - 52,940,000 52,940,000 5,369,581 10.145,369,581 - -47,570,419 -89.86市場改(整)建工程 10.14

- 685,000 - - 685,000 685,000 341,000 49.78341,000 - -344,000 -50.22 古亭地政主
辦，因設計
費50%依約
須俟工程決
標後付款，
致付款不如
預期。

依相關規定
儘速辦理。

萬和超市大樓耐震補
強及防水工程

49.78

- 685,000 - - 685,000 685,000 341,000 49.78341,000 - -344,000 -50.22房屋及建築 49.78

-- -房屋及建築

341,000341,000 -購建中固定資產

- 1,092,000 - - 1,092,000 1,092,000 828,978 75.91828,978 - -263,022 -24.09 文山區公所
主政，因勞
務費依約須
俟工程施工
後付款，致
付款不如預
期。

依相關規定
儘速辦理。

萬興超市大樓外牆防
水改善工程

75.91

- 1,092,000 - - 1,092,000 1,092,000 828,978 75.91828,978 - -263,022 -24.09房屋及建築 75.91

-- -房屋及建築

828,978828,978 -購建中固定資產

- 50,000,000 - - 50,000,000 50,000,000 4,139,553 8.284,139,553 - -45,860,447 -91.72 因須俟合署
單位搬遷後
，方能進行
拆除工程，
致工進未達

依相關規定
儘速辦理。

北投大樓及市場改建
工程

8.28



差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

計畫名稱 合計
(1)

以前
年度

保留數

本年度
法定

預算數

奉准先行
辦理俟以
後年度補
辦預算數

調整數

累計
預算

分配數
(2)

執行情形

累計執行數

金額
(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施實支數

(3)
％

(5)/(2)

應付
未付數

(4)

合計
(5)=(3)+(4)

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國113年12月份

20601-13

臺北市市場發展基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

預期。

- 50,000,000 - - 50,000,000 50,000,000 4,139,553 8.284,139,553 - -45,860,447 -91.72房屋及建築 8.28

-- -房屋及建築

4,139,5534,139,553 -購建中固定資產

- 1,115,000 - - 1,115,000 1,115,000 60,050 5.3960,050 - -1,054,950 -94.61 12月26日會
勘，現進行
備料作業，
預計114年4
月施作。

依相關規定
儘速辦理。

永樂大樓南側電梯汰
換工程

5.39

- 1,115,000 - - 1,115,000 1,115,000 60,050 5.3960,050 - -1,054,950 -94.61機械及設備 5.39

-- -機械及設備

60,05060,050 -購建中固定資產

- 48,000 - - 48,000 48,000 - -- - -48,000 -- 環保局主辦
，因履約疑
義尚待釐清
，致付款不
如預期。

依相關規定
儘速辦理。

康樂超市大樓發電機
汰換工程

--

- 48,000 - - 48,000 48,000 - -- - -48,000 --機械及設備 --

-- -機械及設備

38,566,130 145,617,000 - - 184,183,130 184,183,130 103,639,497 56.27101,578,579 2,060,918 -80,543,633 -43.73一般建築及設備計畫小計 56.27

38,566,130 145,617,000 - - 184,183,130 184,183,130 103,639,497 56.27101,578,579 2,060,918 -80,543,633 -43.73一次性項目 56.27

1,228,902 41,918,000 - - 43,146,902 43,146,902 5,363,384 12.435,363,384 - -37,783,518 -87.57 東門中繼市
場工程因攤

依相關規定
儘速辦理。

房屋及建築 12.43



差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

計畫名稱 合計
(1)

以前
年度

保留數

本年度
法定

預算數

奉准先行
辦理俟以
後年度補
辦預算數

調整數

累計
預算

分配數
(2)

執行情形

累計執行數

金額
(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施實支數

(3)
％

(5)/(2)

應付
未付數

(4)

合計
(5)=(3)+(4)

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國113年12月份

20601-14

臺北市市場發展基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

商提出新增
需求，致相
關期程展延
。

661,395661,395 -房屋及建築

4,701,9894,701,989 -購建中固定資產

26,270,879 100,049,000 - - 126,319,879 126,319,879 94,624,272 74.9192,598,154 2,026,118 -31,695,607 -25.09 改建市場增
設相關設施
設備因基設
、細設階段
與使用單位
確認需求及
修改，另招
標數次流標
，致工進不
如預期。

依相關規定
儘速辦理。

機械及設備 74.91

15,994,71115,994,711 -機械及設備

78,629,56176,603,443 2,026,118購建中固定資產

11,066,349 3,650,000 - - 14,716,349 14,716,349 3,651,841 24.813,617,041 34,800 -11,064,508 -75.19 士林市場整
修工程(什
項設備部分
)因配合共
食區工程電
力改善，致
12月25日辦
理初驗複驗
合格，預計
114年1月21
日辦理正驗
。

依相關規定
儘速辦理。

什項設備 24.81



差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

計畫名稱 合計
(1)

以前
年度

保留數

本年度
法定

預算數

奉准先行
辦理俟以
後年度補
辦預算數

調整數

累計
預算

分配數
(2)

執行情形

累計執行數

金額
(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施實支數

(3)
％

(5)/(2)

應付
未付數

(4)

合計
(5)=(3)+(4)

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國113年12月份

20601-15

臺北市市場發展基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

689,296689,296 -什項設備

2,962,5452,927,745 34,800購建中固定資產

489,576,488 1,550,638,000 - - 2,040,214,488 2,040,214,488 1,030,832,081 50.531,028,771,163 2,060,918 -1,009,382,407 -49.47總計 50.53

489,576,488 1,550,638,000 - - 2,040,214,488 2,040,214,488 1,030,832,081 50.531,028,771,163 2,060,918 -1,009,382,407 -49.47不動產、廠房及設備小計 50.53

445,528,890 1,361,597,000 - 31,383,236 1,838,509,126 1,838,509,126 886,314,913 48.21886,314,913 - -952,194,213 -51.79房屋及建築 48.21

661,395661,395 -房屋及建築

885,653,518885,653,518 -購建中固定資產

32,981,249 185,391,000 - -31,383,236 186,989,013 186,989,013 140,865,327 75.33138,839,209 2,026,118 -46,123,686 -24.67機械及設備 75.33

15,994,71115,994,711 -機械及設備

124,870,616122,844,498 2,026,118購建中固定資產

11,066,349 3,650,000 - - 14,716,349 14,716,349 3,651,841 24.813,617,041 34,800 -11,064,508 -75.19什項設備 24.81

689,296689,296 -什項設備

2,962,5452,927,745 34,800購建中固定資產

489,576,488 1,550,638,000 - - 2,040,214,488 2,040,214,488 1,030,832,081 50.531,028,771,163 2,060,918 -1,009,382,407 -49.47總計 50.53

覆核製表



差異
或

落後
原因

比較增減

本    年    度    可    用    預    算    數

計畫名稱 以前
年度

保留數

本年度
法定

預算數

合計
(1)

累計
預算

分配數
(2)

執行情形

累計執行數
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(6)=(5)-(2)

％
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改進
措施實支數

(3)

應付
未付數

(4)

合計
(5)=(3)+(4)

％
(5)/(2)

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國113年12月份

20601-16

臺北市市場發展基金

單位：新臺幣元

遞延費用執行情形明細表

遞延費用小計 105,837,000 130,752,30924,915,309 130,752,309 96,668,907 73.9396,157,030 511,877 -34,083,402 -26.07 73.93

72,997,000 72,997,000- 72,997,000 22,803,717 31.2422,803,717 - -50,193,283 -68.76113年度小計 31.24

5,158,000 5,158,000- 5,158,000 3,676,654 71.283,676,654 - -1,481,346 -28.72已結案。萬華區政大樓
外牆修繕工程

71.28

1,771,000 1,771,000- 1,771,000 - -- - -1,771,000 --勞務費依
約需俟工
程決標後
支付，工
程部分現
依發包中
心審查意
見，修正
文件作業
中。

依相關規
定儘速辦
理。

站前地下街消
防設施全面重
置汰換工程

--

1,229,000 1,229,000- 1,229,000 547,559 44.55547,559 - -681,441 -55.45勞務費依
約須俟工
程決標後
支付，工
程部分12
月31日簽
准招標資
料，114

依相關規
定儘速辦
理。

站前地下街出
入口增設雨遮
工程

44.55



差異
或

落後
原因

比較增減

本    年    度    可    用    預    算    數

計畫名稱 以前
年度

保留數

本年度
法定

預算數

合計
(1)

累計
預算

分配數
(2)

執行情形

累計執行數

金額
(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施實支數

(3)

應付
未付數

(4)

合計
(5)=(3)+(4)

％
(5)/(2)

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國113年12月份

20601-17

臺北市市場發展基金

單位：新臺幣元

遞延費用執行情形明細表

年1月2日
送發包中
心辦理。

12,116,000 12,116,000- 12,116,000 11,294,517 93.2211,294,517 - -821,483 -6.78公有零售市場
等土建整修工
程(113)

93.22

500,000 500,000- 500,000 500,000 100.00500,000 - 0 0.00公有市場緊急
災害搶修工程
(113)

100.00

8,465,000 8,465,000- 8,465,000 3,688,742 43.583,688,742 - -4,776,258 -56.42因颱風影
響管線拆
除期程，
且道管中
心要求統
一進行開
挖作業，
致工進未
達預期。

依相關規
定儘速辦
理。

永建超市大樓
建物拆除工程

43.58

6,573,000 6,573,000- 6,573,000 - -- - -6,573,000 --10月18日
會議建議
調整原方
案，經多
次會議評

依相關規
定儘速辦
理。

艋舺公園景觀
改善工程

--



差異
或

落後
原因

比較增減

本    年    度    可    用    預    算    數

計畫名稱 以前
年度

保留數

本年度
法定

預算數

合計
(1)

累計
預算

分配數
(2)

執行情形

累計執行數

金額
(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施實支數

(3)

應付
未付數

(4)

合計
(5)=(3)+(4)

％
(5)/(2)

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國113年12月份

20601-18

臺北市市場發展基金

單位：新臺幣元

遞延費用執行情形明細表

估後，仍
改回原方
案辦理，
致期程展
延。

1,591,000 1,591,000- 1,591,000 1,192,945 74.981,192,945 - -398,055 -25.029月16日
開工，12
月31日竣
工，現辦
理驗收程
序中。

依相關規
定儘速辦
理。

永安超市大樓
人行道整修工
程

74.98

35,594,000 35,594,000- 35,594,000 1,903,300 5.351,903,300 - -33,690,700 -94.65因整合攤
商需求致
期程展
延，預計
114年1月
核定細
設。

依相關規
定儘速辦
理。

西寧中繼市場
工程

5.35

26,061,000 41,640,30915,579,309 41,640,309 62,715,063 150.6162,203,186 511,877 21,074,754 50.61112年度小計 150.61

- 4,332,4844,332,484 4,332,484 4,332,484 100.004,332,484 - 0 0.00公有零售市場
等土建整修工
程(112)

100.00



差異
或

落後
原因

比較增減

本    年    度    可    用    預    算    數

計畫名稱 以前
年度

保留數
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法定

預算數

合計
(1)

累計
預算

分配數
(2)

執行情形

累計執行數

金額
(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施實支數

(3)

應付
未付數

(4)

合計
(5)=(3)+(4)

％
(5)/(2)

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國113年12月份

20601-19

臺北市市場發展基金

單位：新臺幣元

遞延費用執行情形明細表

11,968,000 12,018,00050,000 12,018,000 12,017,077 99.9912,017,077 - -923 -0.01龍山商場B1
及1樓整修工

99.99

14,093,000 25,289,82511,196,825 25,289,825 46,365,502 183.3445,853,625 511,877 21,075,677 83.348月15日
簽奉核准
併入決
算，並依
約支付工
程款等。

依相關規
定辦理。

士林市場地下
1樓美食共食
區整修工程

183.34

6,779,000 13,558,0006,779,000 13,558,000 9,450,127 69.709,450,127 - -4,107,873 -30.30111年度小計 69.70

6,779,000 13,558,0006,779,000 13,558,000 9,450,127 69.709,450,127 - -4,107,873 -30.30新工處代
辦，因配
合現場降
板需求變
更設計，
致工進不
如預期。

依相關規
定儘速辦
理。

河濱一商場耐
震補強工程

69.70

- 186,000186,000 186,000 - -- - -186,000 --110年度小計 --

- 186,000186,000 186,000 - -- - -186,000 --勞務費依
約須俟補
強工程完
成後支
付。

依相關規
定儘速辦
理。

河濱一中繼商
場工程

--
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中華民國113年12月份

20601-20

臺北市市場發展基金

單位：新臺幣元

遞延費用執行情形明細表

- 2,371,0002,371,000 2,371,000 1,700,000 71.701,700,000 - -671,000 -28.30109年度小計 71.70

- 671,000671,000 671,000 - -- - -671,000 --建管處審
查僅東新
市場合
格，餘處
尚待改善
後，再行
複查。

依相關規
定儘速辦
理。

公有市(商)場
無障礙整修工
程

--

- 1,700,0001,700,000 1,700,000 1,700,000 100.001,700,000 - 0 0.00北投市場整修
工程(專案管
理)

100.00

覆核製表

總    計 73.93105,837,000 130,752,309 -34,083,40296,668,907 -26.0796,157,030 511,87724,915,309 130,752,309 73.93
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20601-21

臺北市市場發展基金

單位：新臺幣元

北投大樓及市
場改建工程

8.28 8.28 1.因須俟合署單位搬遷
後，方能進行拆除工程，
致工進未達預期。
2.依相關規定儘速辦理。

5,500,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 4,139,553 - - -

北投市場整修
工程(工程費)

87.00 87.00471,260,000 361,389,000 47,645,861 47,645,861 41,450,045 110/04/01 420,390,000 100.00 100.00

成功市場改建
工程

80.38 80.381,597,805,746 416,122,395 134,933,624 134,933,624 108,460,514 108/05/20 678,458,000 66.00 66.30

西寧中繼市場
工程

5.35 5.35 1.因整合攤商需求致期程
展延，預計114年1月核定
細設。
2.依相關規定儘速辦理。

67,528,000 35,594,000 35,594,000 35,594,000 1,903,300 - - -

東湖超市改建
工程

5.49 5.49 1.停管處主辦，因檢討會
議調整相關期程，致工進
未達預期。
2.依相關規定儘速辦理。

1,316,318,000 242,204,000 49,388,000 49,388,000 2,713,277 108/05/03 946,780,000 100.00 100.00

南門大樓及市
場改建工桯

95.52 95.523,544,206,716 875,814,804 65,322,584 65,322,584 62,397,880 108/05/31 2,685,700,000 100.00 100.00

站前地下街消
防設施全面重
置汰換工程

-- -- 1.勞務費依約需俟工程決
標後支付，工程部分現依
發包中心審查意見，修正
文件作業中。
2.依相關規定儘速辦理。

79,123,000 1,771,000 1,771,000 1,771,000 - - - -

萬和超市大樓
耐震補強及防
水工程

49.78 49.78 1.古亭地政主辦，因設計
費50%依約須俟工程決標
後付款，致付款不如預
期。
2.依相關規定儘速辦理。

59,910,000 685,000 685,000 685,000 341,000 113/03/20 4,445,000 - -

艋舺公園景觀
改善工程

-- -- 1.10月18日會議建議調整
原方案，經多次會議評估

199,159,000 6,573,000 6,573,000 6,573,000 - - - -
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20601-22

臺北市市場發展基金

單位：新臺幣元

後，仍改回原方案辦理，
致期程展延。
2.依相關規定儘速辦理。

稻香超市改建
工程(工程費)

76.74 76.74 1.衛生局主政，新工處代
辦，智慧建築標章資料經
委員審查後，尚有待改善
項目，俟前揭事項完成
後，再辦理憑證移回事
宜。
2.依相關規定儘速辦理。

850,780,318 67,467,344 1,916,122 1,916,122 1,470,402 108/09/12 763,100,000 100.00 100.00

環南市場主體
工程

46.96 46.96 1.水利處代辦，因攤商搬
遷展延至114年2月，致工
進不如預期。
2.依相關規定儘速辦理。

9,595,637,946 9,595,637,008 1,491,209,604 1,491,209,604 700,263,720 105/08/19 5,500,000,000 96.95 96.95


