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中華民國112年11月份

20601-1

臺北市市場發展基金

單位:新臺幣元

收支餘絀表

業務收入 826,018,000 62,455,272 2,251,157 3.60 650,780,713 -63,334,833 -8.8764,706,429 714,115,546

勞務收入 11,675,000 972,917 -321,298 -33.02 8,499,910 -2,202,171 -20.58651,619 10,702,081

管理收入 11,675,000 972,917 -321,298 -33.02 8,499,910 -2,202,171 -20.58651,619 10,702,081

租金及權利金收入 814,343,000 61,482,355 2,252,455 3.66 641,960,803 -61,452,662 -8.7463,734,810 703,413,465

土地租金收入 43,913,000 2,793,437 -9,372 -0.34 38,459,726 -2,678,343 -6.512,784,065 41,138,069

其他建築物租金收入 757,316,000 58,688,918 1,837,650 3.13 596,680,765 -59,808,093 -9.1160,526,568 656,488,858

權利金收入 13,114,000 - 424,177 -- 6,820,312 1,033,774 17.87424,177 5,786,538

其他業務收入 - - 320,000 -- 320,000 320,000 --320,000 -

其他補助收入 - - 320,000 -- 320,000 320,000 --320,000 -

業務成本與費用 1,284,048,000 218,136,283 9,962,252 4.57 896,268,397 -84,046,462 -8.57228,098,535 980,314,859

勞務成本 23,985,000 2,149,416 -24,717 -1.15 14,949,493 -4,403,544 -22.752,124,699 19,353,037

管理成本 23,985,000 2,149,416 -24,717 -1.15 14,949,493 -4,403,544 -22.752,124,699 19,353,037

出租資產成本 1,222,042,000 207,062,230 13,886,421 6.71 863,068,221 -71,230,126 -7.62220,948,651 934,298,347

出租土地成本 1,317,000 109,750 108,610 98.96 1,234,300 27,050 2.24218,360 1,207,250

出租其他建築物成本 1,220,725,000 206,952,480 13,777,811 6.66 861,833,921 -71,257,176 -7.64220,730,291 933,091,097

業務費用 36,097,000 8,887,467 -3,862,282 -43.46 17,823,444 -7,387,461 -29.305,025,185 25,210,905

業務費用 36,097,000 8,887,467 -3,862,282 -43.46 17,823,444 -7,387,461 -29.305,025,185 25,210,905



預算數預算數
金額

實際數

本年度截止本月份累計數

%
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%
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金額

中華民國112年11月份

20601-2

臺北市市場發展基金

單位:新臺幣元

收支餘絀表

研究發展及訓練費用 1,924,000 37,170 -37,170 -- 427,239 -1,025,331 -70.59- 1,452,570

研究發展費用 1,924,000 37,170 -37,170 -- 427,239 -1,025,331 -70.59- 1,452,570

業務賸餘（短絀） -458,030,000 -155,681,011 -7,711,095 -- -245,487,684 20,711,629 ---163,392,106 -266,199,313

業務外收入 15,941,000 1,250,464 -805,798 -64.44 6,253,511 -7,291,337 -53.83444,666 13,544,848

其他業務外收入 15,941,000 1,250,464 -805,798 -64.44 6,253,511 -7,291,337 -53.83444,666 13,544,848

違規罰款收入 4,737,000 354,333 -295,827 -83.49 938,859 -2,558,804 -73.1658,506 3,497,663

雜項收入 11,204,000 896,131 -509,971 -56.91 5,314,652 -4,732,533 -47.10386,160 10,047,185

業務外費用 159,888,000 - 2,517,398 -- 2,521,873 2,521,873 --2,517,398 -

其他業務外費用 159,888,000 - 2,517,398 -- 2,521,873 2,521,873 --2,517,398 -

財產交易短絀 159,888,000 - 2,517,398 -- 2,517,398 2,517,398 --2,517,398 -

雜項費用 - - - -- 4,475 4,475 --- -

業務外賸餘（短絀） -143,947,000 1,250,464 -3,323,196 -- 3,731,638 -9,813,210 -72.45-2,072,732 13,544,848

本期賸餘（短絀） -601,977,000 -154,430,547 -11,034,291 -- -241,756,046 10,898,419 ---165,464,838 -252,654,465

覆核製表



中華民國112年11月份

收支餘絀表附表

臺北市市場發展基金
20601-3

1.管理收入：係龍山寺地下街及西湖市場管理費收入未及於本月入帳所致。
2.權利金收入：係華光社區特二停車場權利金收入依實際狀況收取所致。
3.其他補助收入：係補助辦理「臺北市臨時攤販集中場及專案管理攤販聚集區民俗節慶串聯行銷計畫」款項，於本年度入帳所致。
4.管理成本：係龍山寺地下街水電費等覈實支付，另龍山寺地下街物管費未及於本月支付所致。
5.出租其他建築物成本：係外包費廠商請款較晚，一般土地地價稅覈實支付，另折舊之執行數較預算分配數少所致。
6.業務費用：係業務宣導費及捐助個人尚未支付所致。
7.研究發展費用：係電腦軟體服務費尚未支付所致。
8.違規罰款收入：係依實際狀況收取違規罰款。
9.雜項收入：係東門市場無權占用使用補償金未及於本月入帳；南機場無權占用追償前5年不當得利部分於111年度全數認列應收收益，本年度業無款項可收取；另其他雜項收入依實
際狀況收取所致。
10.財產交易短絀：係南門中繼市場及家禽批發市場未達年限財產辦理報廢所致。
11.雜項費用：係109年幸安市場1樓33號攤前攤位使用人積欠使用費轉列呆帳所致。
12.本期其他綜合餘絀本月份實際數及本年度截至本月份累計實際數金額為0元。



金額科                      目 科                      目% 金額 %

中華民國112年11月30日

20601-4

臺北市市場發展基金

單位:新臺幣元

平衡表

資產 81,086,858,415 100.00 負債 55,474,177,666 68.41

429,912,664 0.53 19,388,706 0.02流動資產 流動負債

374,065,178 0.46 6,363,876 0.01現金 應付款項

373,945,178 0.46 5,883,510 0.01銀行存款 應付代收款

120,000 0.00 480,366 0.00零用及週轉金 應付費用

53,889,507 0.07 13,024,830 0.02應收款項 預收款項

38,254,942 0.05 13,024,830 0.02應收帳款 預收收入

15,096,671 0.02 227,583,991 0.28應收收益 長期負債

537,894 0.00 227,583,991 0.28其他應收款 長期債務

1,957,979 0.00 227,583,991 0.28預付款項 其他長期負債

1,802,731 0.00 55,227,204,969 68.11預付費用 其他負債

155,248 0.00 55,227,204,969 68.11預付稅款 什項負債

24,538,142,378 30.26 132,624,391 0.16不動產、廠房及設備 存入保證金

13,934,475,112 17.18 254,671 0.00土地 暫收及待結轉帳項

13,934,475,112 17.18 55,094,325,907 67.94土地 應付代管資產

6,024,227,696 7.43 淨值 25,612,680,749 31.59房屋及建築

7,308,924,075 9.01 25,249,759,508 31.14房屋及建築 基金

-1,284,696,379 -1.58 25,249,759,508 31.14累計折舊－房屋及建築 基金

512,010,835 0.63 25,249,759,508 31.14機械及設備 基金



金額科                      目 科                      目% 金額 %

100.00合         計81,086,858,415合         計 81,086,858,415100.00

中華民國112年11月30日

20601-5

臺北市市場發展基金

單位:新臺幣元

平衡表

2,026,414,022 2.50 53,734,451 0.07機械及設備 公積

-1,514,403,187 -1.87 53,734,451 0.07累計折舊－機械及設備 資本公積

21,159,935 0.03 53,734,451 0.07交通及運輸設備 受贈公積

77,815,370 0.10 -2,266,080,722 -2.79交通及運輸設備 累積餘絀

-56,655,435 -0.07 -2,266,080,722 -2.79累計折舊－交通及運輸設備 累積短絀

64,048,819 0.08 -2,024,324,676 -2.50什項設備 累積短絀

240,488,909 0.30 -241,756,046 -0.30什項設備 本期短絀

-176,440,090 -0.22 2,575,267,512 3.18累計折舊－什項設備 淨值其他項目

3,982,219,981 4.91 2,575,267,512 3.18購建中固定資產 累積其他綜合餘絀

3,970,443,981 4.90 2,575,267,512 3.18未完工程 未實現重估增值

11,776,000 0.01預付工程及土地款

56,118,803,373 69.21其他資產

268,406,760 0.33遞延資產

268,406,760 0.33遞延費用

55,850,396,613 68.88什項資產

4,243,000 0.01存出保證金

751,827,706 0.93暫付及待結轉帳項

55,094,325,907 67.94代管資產

覆核製表



中華民國112年11月30日

平衡表附表

臺北市市場發展基金
20601-6

附註：
1.信託代理與保證資產（負債）之保證品計346,919,759元。
2.銀行保證書計100,373,498元。
3.債權憑證24張，共計應收金額64,421,985元。
4.受贈公積係松山慈祐宮捐贈體外自動心臟電擊去顫器(AED)14臺、富邦銀行5臺，存放公有市場11處（華山、永樂、建國、長春、環南、永吉、永春、光復、光華數位新天地、水
源、景美）、攤販集中場7處（寧夏、遼寧街、臨江街、華西街、饒河、南機場、雙城街）。
5.未實現重估增值係土地於99年以當期公告現值重估，調整其帳面價值所產生。
6.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產計0元。
7.經管珍貴動產、不動產之總額計0元。



本月數

%金額

金額
本月數

及累計數

主要營運項目
數量

名              稱 單位
預算數實際數 占預算數%

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

累計數

預算數實際數
比較增減

中華民國112年11月份

主要營運項目執行明細表

臺北市市場發展基金
20601-7

貨幣單位:新臺幣元

市場委託物管公司管理收入

-- -

年
-- -

972,917

-20.58

-33.02651,619

10,702,0818,499,910

-321,298

-2,202,171

出租市場土地收入

-- -

年
-- -

2,793,437

-6.51

-0.342,784,065

41,138,06938,459,726

-9,372

-2,678,343

出租市場建築物收入

-- -

年
-- -

58,688,918

-9.11

3.1360,526,568

656,488,858596,680,765

1,837,650

-59,808,093

註:

覆核製表

市場委託物管公司管理收入：係龍山寺地下街及西湖市場管理費收入未及於本月入帳所致。



差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

計畫名稱 合計
(1)

以前
年度

保留數

本年度
法定

預算數

奉准先行
辦理俟以
後年度補
辦預算數

配合總預
算追加預
算辦理之
固定資產

調整數

累計
預算

分配數
(2)

執行情形

累計執行數

金額
(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施實支數

(3)
％

(5)/(2)

應付
未付數

(4)

合計
(5)=(3)+(4)

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國112年11月份

20601-8

臺北市市場發展基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

567,308,919 1,863,488,000 - - 2,430,796,919- 2,095,815,131 1,349,569,096 64.391,349,569,096 - -746,246,035 -35.61專案計畫小計 55.52

567,308,919 1,861,560,000 - - 2,428,868,919- 2,093,887,131 1,349,569,096 64.451,349,569,096 - -744,318,035 -35.55繼續性計畫 55.56

567,308,919 1,861,560,000 - - 2,428,868,919- 2,093,887,131 1,349,569,096 64.451,349,569,096 - -744,318,035 -35.55市場改(整)建工程 55.56

407,029,931 1,325,420,000 - 66,037,000 1,798,486,931- 1,486,037,000 995,348,218 66.98995,348,218 - -490,688,782 -33.02 水利處代辦
，因新增需
求、變更設
計等因素，
致付款進度
不如預期。

依相關規定
儘速辦理。

環南市場主體工程 55.34

407,029,931 1,325,420,000 - 66,037,000 1,798,486,931- 1,486,037,000 995,348,218 66.98995,348,218 - -490,688,782 -33.02房屋及建築 55.34

-- -房屋及建築

995,348,218995,348,218 -購建中固定資產

- - - 518,714 518,714- - - -- - - --瑞光超市新建工程 --

- - - 518,714 518,714- - - -- - - --房屋及建築 --

-- -房屋及建築

28,352,680 35,838,000 - - 64,190,680- 61,200,000 47,107,047 76.9747,107,047 - -14,092,953 -23.03 新工處代辦
，因新增需
求、履約爭
議、變更設
計等因素，
致付款進度
不如預期。

依相關規定
儘速辦理。

成功市場改建工程 73.39

28,352,680 35,838,000 - - 64,190,680- 61,200,000 47,107,047 76.9747,107,047 - -14,092,953 -23.03房屋及建築 73.39

-- -房屋及建築

47,107,04747,107,047 -購建中固定資產

117,409,573 316,082,000 - - 433,491,573- 430,000,000 275,754,106 64.13275,754,106 - -154,245,894 -35.87 新工處代辦
，因攤商需

依相關規定
儘速辦理。

南門大樓及市場改建
工桯

63.61



差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

計畫名稱 合計
(1)

以前
年度

保留數

本年度
法定

預算數

奉准先行
辦理俟以
後年度補
辦預算數

配合總預
算追加預
算辦理之
固定資產

調整數

累計
預算

分配數
(2)

執行情形

累計執行數

金額
(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施實支數

(3)
％

(5)/(2)

應付
未付數

(4)

合計
(5)=(3)+(4)

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國112年11月份

20601-9

臺北市市場發展基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

求變更設計
，致工期展
延。

117,409,573 316,082,000 - - 433,491,573- 430,000,000 275,754,106 64.13275,754,106 - -154,245,894 -35.87房屋及建築 63.61

-- -房屋及建築

275,754,106275,754,106 -購建中固定資產

470,219 - - - 470,219- 470,219 37,352 7.9437,352 - -432,867 -92.06 同「稻香超
市改建工程
(工程費)」
。

依相關規定
儘速辦理。

稻香超市改建工程
(委託技術服務)

7.94

470,219 - - - 470,219- 470,219 37,352 7.9437,352 - -432,867 -92.06房屋及建築 7.94

-- -房屋及建築

37,35237,352 -購建中固定資產

12,128,678 - - - 12,128,678- 12,128,678 6,757,090 55.716,757,090 - -5,371,588 -44.29 衛生局主政
，新工處代
辦，現辦理
契約變更，
預計12月辦
理驗收事宜
。

依相關規定
儘速辦理。

稻香超市改建工程
(工程費)

55.71

12,128,678 - - - 12,128,678- 12,128,678 6,757,090 55.716,757,090 - -5,371,588 -44.29房屋及建築 55.71

-- -房屋及建築

6,757,0906,757,090 -購建中固定資產

- 66,037,000 - -66,037,000 -- - - -- - - --東湖超市改建工程 --

- 66,037,000 - -66,037,000 -- - - -- - - --房屋及建築 --

-- -房屋及建築



差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

計畫名稱 合計
(1)

以前
年度

保留數

本年度
法定

預算數

奉准先行
辦理俟以
後年度補
辦預算數

配合總預
算追加預
算辦理之
固定資產

調整數

累計
預算

分配數
(2)

執行情形

累計執行數

金額
(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施實支數

(3)
％

(5)/(2)

應付
未付數

(4)

合計
(5)=(3)+(4)

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國112年11月份

20601-10

臺北市市場發展基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

- 2,830,000 - - 2,830,000- 1,907,693 - -- - -1,907,693 -- 同「北投市
場整修工程
 (工程費)
」。

依相關規定
儘速辦理。

北投市場整修工程
(專案管理)

--

- 2,830,000 - - 2,830,000- 1,907,693 - -- - -1,907,693 --機械及設備 --

-- -機械及設備

564,667 - - - 564,667- 564,667 196,863 34.86196,863 - -367,804 -65.14 已結案。康樂超市大樓耐震補
強工程

34.86

564,667 - - - 564,667- 564,667 196,863 34.86196,863 - -367,804 -65.14房屋及建築 34.86

196,863196,863 -房屋及建築

907,936 - - - 907,936- 907,936 638,583 70.33638,583 - -269,353 -29.67 已結案。鵬程超市大樓耐震補
強工程

70.33

907,936 - - - 907,936- 907,936 638,583 70.33638,583 - -269,353 -29.67房屋及建築 70.33

638,583638,583 -房屋及建築

- 68,290,000 - - 68,290,000- 67,516,800 - -- - -67,516,800 -- 11月17日邀
請自治會共
同審查，確
認需求及施
作方式，現
辦理變更設
計作業。

依相關規定
儘速辦理。

北投市場整修工程
(工程費)

--

- 68,290,000 - - 68,290,000- 67,516,800 - -- - -67,516,800 --機械及設備 --

-- -機械及設備

245,551 14,074,000 - - 14,319,551- 14,319,551 13,796,861 96.3513,796,861 - -522,690 -3.65西湖市場空調整修工
程

96.35

245,551 14,074,000 - - 14,319,551- 14,319,551 13,796,861 96.3513,796,861 - -522,690 -3.65機械及設備 96.35

5,182,0095,182,009 -機械及設備

8,614,8528,614,852 -購建中固定資產



差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

計畫名稱 合計
(1)

以前
年度

保留數

本年度
法定

預算數

奉准先行
辦理俟以
後年度補
辦預算數

配合總預
算追加預
算辦理之
固定資產

調整數

累計
預算

分配數
(2)

執行情形

累計執行數

金額
(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施實支數

(3)
％

(5)/(2)

應付
未付數

(4)

合計
(5)=(3)+(4)

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國112年11月份

20601-11

臺北市市場發展基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

163,587 12,521,000 - - 12,684,587- 12,684,587 9,932,976 78.319,932,976 - -2,751,611 -21.69 已結案。松江市場空調整修工
程

78.31

163,587 12,521,000 - - 12,684,587- 12,684,587 9,932,976 78.319,932,976 - -2,751,611 -21.69機械及設備 78.31

9,932,9769,932,976 -機械及設備

36,097 2,266,000 - - 2,302,097- 2,150,000 - -- - -2,150,000 -- 9月28日雜
照申請核准
、10月5日
副本校對，
10月11日取
得雜照，11
月30日開工
。

依相關規定
儘速辦理。

幸安市場大樓無障礙
電梯更新工程

--

36,097 2,266,000 - - 2,302,097- 2,150,000 - -- - -2,150,000 --機械及設備 --

-- -機械及設備

- 18,202,000 - -518,714 17,683,286- 4,000,000 - -- - -4,000,000 -- 依實際需求
辦理。

依相關規定
辦理。

站前地下街消防設備
全面檢修工程

--

- 18,202,000 - -518,714 17,683,286- 4,000,000 - -- - -4,000,000 --機械及設備 --

-- -機械及設備

- 1,928,000 - - 1,928,000- 1,928,000 - -- - -1,928,000 --新興計畫 --

- 1,928,000 - - 1,928,000- 1,928,000 - -- - -1,928,000 --市場改(整)建工程 --

- 1,928,000 - - 1,928,000- 1,928,000 - -- - -1,928,000 -- 水利處主辦
，11月21日
開標，預計
12月簽約。

依相關規定
儘速辦理。

忠順超市電梯增設工
程

--

- 1,928,000 - - 1,928,000- 1,928,000 - -- - -1,928,000 --機械及設備 --

-- -機械及設備

52,627,326 239,883,000 - - 292,510,326- 18,343,659 211,908,943 1,155.22211,908,943 - 193,565,284 1,055.22一般建築及設備計畫小計 72.44



差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

計畫名稱 合計
(1)

以前
年度

保留數

本年度
法定

預算數

奉准先行
辦理俟以
後年度補
辦預算數

配合總預
算追加預
算辦理之
固定資產

調整數

累計
預算

分配數
(2)

執行情形

累計執行數

金額
(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施實支數

(3)
％

(5)/(2)

應付
未付數

(4)

合計
(5)=(3)+(4)

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國112年11月份

20601-12

臺北市市場發展基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

52,627,326 239,883,000 - - 292,510,326- 18,343,659 211,908,943 1,155.22211,908,943 - 193,565,284 1,055.22一次性項目 72.44

365,445 213,292,000 - -1,000,000 212,657,445- 8,167,445 207,214,682 2,537.08207,214,682 - 199,047,237 2,437.08 華榮超市購
置價款依約
支付款項。

依相關規定
辦理。

房屋及建築 97.44

123,069123,069 -房屋及建築

207,091,613207,091,613 -購建中固定資產

28,480,822 22,591,000 - 1,000,000 52,071,822- 8,217,883 3,734,839 45.453,734,839 - -4,483,044 -54.55 公有零售市
場機電整修
工程(112)
辦理蘭州及
光復空調整
修工程，11
月8日驗收
合格，現正
辦理結算付
款事宜。

依相關規定
辦理。

機械及設備 7.17

2,978,8562,978,856 -機械及設備

755,983755,983 -購建中固定資產

23,781,059 4,000,000 - - 27,781,059- 1,958,331 959,422 48.99959,422 - -998,909 -51.01 士林市場整
修工程(什
項設備部分
)係配合B1
美食共食區
土建標期程
，10月18日
開工，預計
113年5月18
日完工。

依相關規定
儘速辦理。

什項設備 3.45

297,156297,156 -什項設備

662,266662,266 -購建中固定資產

619,936,245 2,103,371,000 - - 2,723,307,245- 2,114,158,790 1,561,478,039 73.861,561,478,039 - -552,680,751 -26.14總計 57.34



差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

計畫名稱 合計
(1)

以前
年度

保留數

本年度
法定

預算數

奉准先行
辦理俟以
後年度補
辦預算數

配合總預
算追加預
算辦理之
固定資產

調整數

累計
預算

分配數
(2)

執行情形

累計執行數

金額
(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施實支數

(3)
％

(5)/(2)

應付
未付數

(4)

合計
(5)=(3)+(4)

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國112年11月份

20601-13

臺北市市場發展基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

619,936,245 2,103,371,000 - - 2,723,307,245- 2,114,158,790 1,561,478,039 73.861,561,478,039 - -552,680,751 -26.14不動產、廠房及設備小計 57.34

567,229,129 1,956,669,000 - -481,286 2,523,416,843- 1,999,475,945 1,533,053,941 76.671,533,053,941 - -466,422,004 -23.33房屋及建築 60.75

958,515958,515 -房屋及建築

1,532,095,4261,532,095,426 -購建中固定資產

28,926,057 142,702,000 - 481,286 172,109,343- 112,724,514 27,464,676 24.3627,464,676 - -85,259,838 -75.64機械及設備 15.96

18,093,84118,093,841 -機械及設備

9,370,8359,370,835 -購建中固定資產

23,781,059 4,000,000 - - 27,781,059- 1,958,331 959,422 48.99959,422 - -998,909 -51.01什項設備 3.45

297,156297,156 -什項設備

662,266662,266 -購建中固定資產

619,936,245 2,103,371,000 - - 2,723,307,245- 2,114,158,790 1,561,478,039 73.861,561,478,039 - -552,680,751 -26.14總計 57.34

覆核製表



差異
或

落後
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比較增減
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預算數
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(1)
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預算
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％
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(3)
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未付數

(4)

合計
(5)=(3)+(4)

％
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累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國112年11月份

20601-14

臺北市市場發展基金

單位：新臺幣元

遞延費用執行情形明細表

遞延費用小計 136,028,000 146,211,28210,183,282 85,009,594 53,447,513 62.8753,447,513 - -31,562,081 -37.13 36.55

77,355,000 77,355,000- 18,781,360 20,252,285 107.8320,252,285 - 1,470,925 7.83112年度小計 26.18

21,847,000 21,847,000- 11,400,000 8,573,005 75.208,573,005 - -2,826,995 -24.80南門中繼
市場建物
拆除工
程，於11
月開工，
致執行率
較低。

依相關規
定儘速辦
理。

公有零售市場
等土建整修工
程(112)

39.24

500,000 500,000- - - -- - - --公有市場緊急
災害搶修工程

--

1,588,000 1,588,000- 1,588,000 1,586,426 99.901,586,426 - -1,574 -0.10大同區行政中
心B1停場地
坪整修工程

99.90

29,204,000 29,204,000- 3,693,360 - -- - -3,693,360 --依5月31
日主體市
場結構安
全鑑定報
告之建議
採拆除改
建為宜，
爰後續擴

依相關規
定辦理。

北投市場外牆
整修、周邊人
行道改善及屋
頂防水更新工
程

--



差異
或

落後
原因

比較增減

本    年    度    可    用    預    算    數
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法定

預算數
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(1)
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預算

分配數
(2)

執行情形

累計執行數
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(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)
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未付數

(4)
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％
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累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國112年11月份

20601-15

臺北市市場發展基金

單位：新臺幣元

遞延費用執行情形明細表

充工程業
於8月21
日簽府核
准停止執
行。

3,078,000 3,078,000- 1,900,000 3,028,000 159.373,028,000 - 1,128,000 59.37依約支付
工程款
等。

依相關規
定辦理。

龍山商場B1
及1樓整修工
程

98.38

21,138,000 21,138,000- 200,000 7,064,854 3,532.437,064,854 - 6,864,854 3,432.43依約支付
工程款
等。

依相關規
定辦理。

士林市場地下
1樓美食共食
區整修工程

33.42

10,518,000 11,544,3151,026,315 10,918,000 4,416,543 40.454,416,543 - -6,501,457 -59.55111年度小計 38.26

- 1,026,3151,026,315 400,000 1,026,315 256.581,026,315 - 626,315 156.58依約支付
士林市場
地下1樓
美食共食
區整修工
程技術服
務費等。

依相關規
定辦理。

公有零售市場
整修工程(111)

100.00

6,779,000 6,779,000- 6,779,000 - -- - -6,779,000 --由新工處
代辦，因
施工方式
與攤商未

依相關規
定儘速辦
理。

河濱一商場耐
震補強工程

--



差異
或

落後
原因

比較增減

本    年    度    可    用    預    算    數

計畫名稱 以前
年度

保留數

本年度
法定

預算數

合計
(1)

累計
預算

分配數
(2)

執行情形

累計執行數

金額
(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施實支數

(3)

應付
未付數

(4)

合計
(5)=(3)+(4)

％
(5)/(2)

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國112年11月份

20601-16

臺北市市場發展基金

單位：新臺幣元

遞延費用執行情形明細表

取得共
識，經查
僅5攤進
行補強，
餘17攤需
重新評
估。

3,739,000 3,739,000- 3,739,000 3,390,228 90.673,390,228 - -348,772 -9.33松江市場大樓
頂樓防水工程

90.67

45,832,000 52,462,0706,630,070 51,010,830 27,253,205 53.4327,253,205 - -23,757,625 -46.57110年度小計 51.95

4,698,000 9,898,8705,200,870 9,898,870 9,409,870 95.069,409,870 - -489,000 -4.94永樂市場耐震
補強工程(工
程費)

95.06

41,134,000 41,134,000- 40,683,200 16,600,135 40.8016,600,135 - -24,083,065 -59.2011月17日
邀請自治
會共同審
查，確認
需求及施
作方式，
現辦理變
更設計作
業。

依相關規
定儘速辦
理。

北投市場整修
工程 (工程費)

40.36

- 1,429,2001,429,200 428,760 1,243,200 289.951,243,200 - 814,440 189.95依約支付依相關規
定辦理。

河濱一中繼商
場工程

86.99



差異
或

落後
原因

比較增減

本    年    度    可    用    預    算    數

計畫名稱 以前
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保留數

本年度
法定

預算數
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(1)

累計
預算

分配數
(2)

執行情形

累計執行數

金額
(6)=(5)-(2)

％
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改進
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(3)
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未付數

(4)

合計
(5)=(3)+(4)

％
(5)/(2)

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國112年11月份

20601-17

臺北市市場發展基金

單位：新臺幣元

遞延費用執行情形明細表

監造服務
費。

2,323,000 4,849,8972,526,897 4,299,404 1,525,480 35.481,525,480 - -2,773,924 -64.52109年度小計 31.45

623,000 674,60851,608 674,608 - -- - -674,608 --10月27日
正驗，11
月23日廠
商送結算
等文件，
現辦理付
款作業。

依相關規
定儘速辦
理。

永樂市場耐震
補強工程(委
託技術服務)

--

- 2,475,2892,475,289 2,475,289 1,525,480 61.631,525,480 - -949,809 -38.37經建管處
查驗合格
部分之勞
務費，現
簽辦付款
作業。

依相關規
定儘速辦
理。

公有市(商)場
無障礙整修工
程

61.63

1,700,000 1,700,000- 1,149,507 - -- - -1,149,507 --同「北投
市場整修
工程 (工
程
費)」。

依相關規
定儘速辦
理。

北投市場整修
工程(專案管
理)

--

覆核製表

總    計 62.87136,028,000 85,009,594 -31,562,08153,447,513 -37.1353,447,513 -10,183,282 146,211,282 36.55


