
預算數預算數
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金額

中華民國113年11月份

20601-1

臺北市市場發展基金

單位:新臺幣元

收支餘絀表

業務收入 808,878,000 70,653,499 -2,500,636 -3.54 680,474,334 -69,546,753 -9.2768,152,863 750,021,087

勞務收入 10,478,000 873,167 -44,963 -5.15 8,212,551 -1,392,282 -14.50828,204 9,604,833

管理收入 10,478,000 873,167 -44,963 -5.15 8,212,551 -1,392,282 -14.50828,204 9,604,833

租金及權利金收入 797,400,000 69,780,332 -2,455,673 -3.52 671,261,783 -68,154,471 -9.2267,324,659 739,416,254

土地租金收入 44,397,000 2,769,570 550,400 19.87 40,124,303 -1,458,629 -3.513,319,970 41,582,932

其他建築物租金收入 742,961,000 67,010,762 -3,006,073 -4.49 621,100,959 -66,690,363 -9.7064,004,689 687,791,322

權利金收入 10,042,000 - - -- 10,036,521 -5,479 -0.05- 10,042,000

其他業務收入 1,000,000 - - -- 1,000,000 0 0.00- 1,000,000

其他補助收入 1,000,000 - - -- 1,000,000 0 0.00- 1,000,000

業務成本與費用 1,413,292,000 218,829,000 -34,797,358 -15.90 896,055,636 -147,737,775 -14.15184,031,642 1,043,793,411

勞務成本 22,967,000 1,807,000 -846,064 -46.82 15,133,675 -2,408,487 -13.73960,936 17,542,162

管理成本 22,967,000 1,807,000 -846,064 -46.82 15,133,675 -2,408,487 -13.73960,936 17,542,162

出租資產成本 1,273,030,000 208,811,000 -36,008,385 -17.24 832,024,141 -164,980,658 -16.55172,802,615 997,004,799

出租土地成本 1,354,000 113,000 -44,124 -39.05 953,693 -288,305 -23.2168,876 1,241,998

出租其他建築物成本 1,271,676,000 208,698,000 -35,964,261 -17.23 831,070,448 -164,692,353 -16.54172,733,739 995,762,801

業務費用 115,504,000 8,063,000 2,202,696 27.32 48,167,770 19,951,420 70.7110,265,696 28,216,350

業務費用 115,504,000 8,063,000 2,202,696 27.32 48,167,770 19,951,420 70.7110,265,696 28,216,350



預算數預算數
金額

實際數
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%
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金額

中華民國113年11月份

20601-2

臺北市市場發展基金

單位:新臺幣元

收支餘絀表

研究發展及訓練費用 1,791,000 148,000 -145,605 -98.38 730,050 -300,050 -29.132,395 1,030,100

研究發展費用 1,791,000 148,000 -145,605 -98.38 730,050 -300,050 -29.132,395 1,030,100

業務賸餘（短絀） -604,414,000 -148,175,501 32,296,722 -- -215,581,302 78,191,022 ---115,878,779 -293,772,324

業務外收入 15,507,000 1,350,130 -548,240 -40.61 15,102,885 967,327 6.84801,890 14,135,558

其他業務外收入 15,507,000 1,350,130 -548,240 -40.61 15,102,885 967,327 6.84801,890 14,135,558

違規罰款收入 4,737,000 454,000 -292,271 -64.38 1,274,844 -3,121,154 -71.00161,729 4,395,998

雜項收入 10,770,000 896,130 -255,969 -28.56 13,828,041 4,088,481 41.98640,161 9,739,560

業務外費用 - - 25,874 -- 189,799,986 189,799,986 --25,874 -

其他業務外費用 - - 25,874 -- 189,799,986 189,799,986 --25,874 -

財產交易短絀 - - 25,874 -- 167,481,796 167,481,796 --25,874 -

雜項費用 - - - -- 22,318,190 22,318,190 --- -

業務外賸餘（短絀） 15,507,000 1,350,130 -574,114 -42.52 -174,697,101 -188,832,659 --776,016 14,135,558

本期賸餘（短絀） -588,907,000 -146,825,371 31,722,608 -- -390,278,403 -110,641,637 ---115,102,763 -279,636,766

覆核製表



中華民國113年11月份

收支餘絀表附表

臺北市市場發展基金
20601-3

1.管理收入：係龍山寺地下街及西湖市場管理費收入未及於本月入帳所致。
2.管理成本：係物管費未及於本月支用所致。
3.出租土地成本：係土地租金收入營業稅覈實支付所致。
4.出租其他建築物成本：係折舊、折耗及攤銷實際攤提數較預算分配數少所致。
5.業務費用：係支付市集精進及行銷補助計畫款項所致。
6.研究發展費用：係代理(辦)費及電腦軟體服務費等尚未支付所致。
7.違規罰款收入：係依實際狀況收取違規罰款。
8.雜項收入：係稅捐處退還華榮超市108-110年溢繳地價稅等所致。
9.財產交易短絀：主要係南門中繼市場拆除財產報廢所致。
10.雜項費用：
(1)110年東門市場信義路二段85-5號無權占用使用補償金及不當得利轉列呆帳計215萬3,372元。
(2)姜馨彥－違反實聯制防疫規定罰鍰轉列呆帳計3,000元。
(3)「臺北市公有中崙市場徵求民間參與公共建設BOT計畫案」108-111年固定營運權利金應收帳款溢列轉列雜項費用計2,015萬3,538元。
(4)溢列安東市場地下停車費(112年12月)5,880元及西寧市場B1樓35、143號攤攤商罰鍰2,400元轉列雜項費用。
11.本期其他綜合餘絀本月份實際數及本年度截至本月份累計實際數金額為0元。



金額科                      目 科                      目% 金額 %

中華民國113年11月30日

20601-4

臺北市市場發展基金

單位:新臺幣元

平衡表

資產 26,929,569,146 100.00 負債 353,061,038 1.31

754,119,451 2.80 116,788,074 0.43流動資產 流動負債

736,958,191 2.74 50,323,250 0.19現金 短期債務

736,838,191 2.74 50,323,250 0.19銀行存款 應付到期長期負債

120,000 0.00 64,441,280 0.24零用及週轉金 應付款項

12,972,735 0.05 21,882,361 0.08應收款項 應付代收款

108,114 0.00 42,556,869 0.16應收帳款 應付費用

12,548,482 0.05 2,050 0.00應收收益 應付稅款

316,139 0.00 2,023,544 0.01其他應收款 預收款項

4,188,525 0.02 2,023,544 0.01預付款項 預收收入

3,901,564 0.01 100,646,500 0.37預付費用 長期負債

286,961 0.00 100,646,500 0.37預付稅款 長期債務

25,647,105,689 95.24 100,646,500 0.37不動產、廠房及設備 其他長期負債

13,934,475,112 51.74 135,626,464 0.50土地 其他負債

13,934,475,112 51.74 135,626,464 0.50土地 什項負債

5,799,540,363 21.54 131,327,523 0.49房屋及建築 存入保證金

7,197,266,068 26.73 4,298,941 0.02房屋及建築 暫收及待結轉帳項

-1,397,725,705 -5.19 淨值 26,576,508,108 98.69累計折舊－房屋及建築

423,143,654 1.57 26,749,759,508 99.33機械及設備 基金



金額科                      目 科                      目% 金額 %

100.00合         計26,929,569,146合         計 26,929,569,146100.00

中華民國113年11月30日

20601-5

臺北市市場發展基金

單位:新臺幣元

平衡表

2,022,767,676 7.51 26,749,759,508 99.33機械及設備 基金

-1,599,624,022 -5.94 26,749,759,508 99.33累計折舊－機械及設備 基金

10,299,985 0.04 53,734,451 0.20交通及運輸設備 公積

70,608,721 0.26 53,734,451 0.20交通及運輸設備 資本公積

-60,308,736 -0.22 53,734,451 0.20累計折舊－交通及運輸設備 受贈公積

42,694,434 0.16 -2,802,253,363 -10.41什項設備 累積餘絀

240,740,020 0.89 -2,802,253,363 -10.41什項設備 累積短絀

-198,045,586 -0.74 -2,411,974,960 -8.96累計折舊－什項設備 累積短絀

5,436,952,141 20.19 -390,278,403 -1.45購建中固定資產 本期短絀

5,421,681,133 20.13 2,575,267,512 9.56未完工程 淨值其他項目

15,271,008 0.06 2,575,267,512 9.56預付工程及土地款 累積其他綜合餘絀

528,344,006 1.96 2,575,267,512 9.56其他資產 未實現重估增值

311,639,115 1.16遞延資產

311,639,115 1.16遞延費用

216,704,891 0.80什項資產

4,755,000 0.02存出保證金

211,949,891 0.79暫付及待結轉帳項

55,192,045,066 204.95代管資產

-55,192,045,066 -204.95應付代管資產

覆核製表



中華民國113年11月30日

平衡表附表

臺北市市場發展基金
20601-6

附註：
1.信託代理與保證資產（負債）之保證品計374,062,724元。
2.銀行保證書計94,540,980元。
3.債權憑證24張，共計應收金額55,135,760元。
4.受贈公積係松山慈祐宮捐贈體外自動心臟電擊去顫器(AED)14臺、富邦銀行5臺，存放公有市場11處（華山、永樂、建國、長春、環南、永吉、永春、光復、光華數位新天地、水
源、景美）、攤販集中場7處（寧夏、遼寧街、臨江街、華西街、饒河、南機場、雙城街）。
5.未實現重估增值係土地於99年以當期公告現值重估，調整其帳面價值所產生。
6.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產計0元。
7.經管珍貴動產、不動產之總額計0元。



本月數

%金額

金額
本月數

及累計數

主要營運項目
數量

名              稱 單位
預算數實際數 占預算數%

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

本月數

累計數

累計數

預算數實際數
比較增減

中華民國113年11月份

主要營運項目執行明細表

臺北市市場發展基金
20601-7

貨幣單位:新臺幣元

市場委託物管公司管理收入

-- -

年
-- -

873,167

-14.50

-5.15828,204

9,604,8338,212,551

-44,963

-1,392,282

出租市場土地收入

-- -

年
-- -

2,769,570

-3.51

19.873,319,970

41,582,93240,124,303

550,400

-1,458,629

出租市場建築物收入

-- -

年
-- -

67,010,762

-9.70

-4.4964,004,689

687,791,322621,100,959

-3,006,073

-66,690,363

註:

覆核製表

市場委託物管公司管理收入：係龍山寺地下街及西湖市場管理費收入未及於本月入帳所致。



差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

計畫名稱 合計
(1)

以前
年度

保留數

本年度
法定

預算數

奉准先行
辦理俟以
後年度補
辦預算數

調整數

累計
預算

分配數
(2)

執行情形

累計執行數

金額
(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施實支數

(3)
％

(5)/(2)

應付
未付數

(4)

合計
(5)=(3)+(4)

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國113年11月份

20601-8

臺北市市場發展基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

451,010,358 1,405,021,000 - - 1,856,031,358 1,128,400,927 816,514,296 72.36816,514,296 - -311,886,631 -27.64專案計畫小計 43.99

451,010,358 1,352,081,000 - - 1,803,091,358 1,126,475,927 816,514,296 72.48816,514,296 - -309,961,631 -27.52繼續性計畫 45.28

451,010,358 1,352,081,000 - - 1,803,091,358 1,126,475,927 816,514,296 72.48816,514,296 - -309,961,631 -27.52市場改(整)建工程 45.28

351,101,513 1,085,248,000 - - 1,436,349,513 900,000,000 666,474,787 74.05666,474,787 - -233,525,213 -25.95 因攤商搬遷
展延，後續
相關期程一
併調整，致
付款不如預
期。

依相關規定
儘速辦理。

環南市場主體工程 46.40

351,101,513 1,085,248,000 - - 1,436,349,513 900,000,000 666,474,787 74.05666,474,787 - -233,525,213 -25.95房屋及建築 46.40

-- -房屋及建築

666,474,787666,474,787 -購建中固定資產

479,085 - - - 479,085 - - -- - - --瑞光超市新建工程 --

479,085 - - - 479,085 - - -- - - --房屋及建築 --

-- -房屋及建築

1,667,624 133,266,000 - - 134,933,624 100,000,000 48,354,276 48.3548,354,276 - -51,645,724 -51.65 新工處代辦
，因居民抗
議噪音，又
攤商要求假
日停止施工
，致工期不
如預期。

依相關規定
儘速辦理。

成功市場改建工程 35.84

1,667,624 133,266,000 - - 134,933,624 100,000,000 48,354,276 48.3548,354,276 - -51,645,724 -51.65房屋及建築 35.84



差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

計畫名稱 合計
(1)

以前
年度

保留數

本年度
法定

預算數

奉准先行
辦理俟以
後年度補
辦預算數

調整數

累計
預算

分配數
(2)

執行情形

累計執行數

金額
(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施實支數

(3)
％

(5)/(2)

應付
未付數

(4)

合計
(5)=(3)+(4)

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國113年11月份

20601-9

臺北市市場發展基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

-- -房屋及建築

48,354,27648,354,276 -購建中固定資產

88,799,439 - - -915,903 87,883,536 361,600 61,936,774 17,128.5361,936,774 - 61,575,174 17,028.53 依約支付工
程款等。

依相關規定
辦理。

南門大樓及市場改建
工桯

70.48

88,799,439 - - -915,903 87,883,536 361,600 61,936,774 17,128.5361,936,774 - 61,575,174 17,028.53房屋及建築 70.48

-- -房屋及建築

61,936,77461,936,774 -購建中固定資產

336,205 - - - 336,205 336,205 - -- - -336,205 -- 同「稻香超
市改建工程
(工程費)」
。

依相關規定
儘速辦理。

稻香超市改建工程
(委託技術服務)

--

336,205 - - - 336,205 336,205 - -- - -336,205 --房屋及建築 --

-- -房屋及建築

1,916,122 - - - 1,916,122 1,916,122 1,313,351 68.541,313,351 - -602,771 -31.46 衛生局主政
，新工處代
辦，因綠建
築標章尚未
取得，另智
慧建築標章
資料尚補正
中，俟前揭
事項完成後
，再辦理憑
證移回事宜
。

依相關規定
儘速辦理。

稻香超市改建工程
(工程費)

68.54

1,916,122 - - - 1,916,122 1,916,122 1,313,351 68.541,313,351 - -602,771 -31.46房屋及建築 68.54



差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

計畫名稱 合計
(1)

以前
年度

保留數

本年度
法定

預算數

奉准先行
辦理俟以
後年度補
辦預算數

調整數

累計
預算

分配數
(2)

執行情形

累計執行數

金額
(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施實支數

(3)
％

(5)/(2)

應付
未付數

(4)

合計
(5)=(3)+(4)

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國113年11月份

20601-10

臺北市市場發展基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

-- -房屋及建築

1,313,3511,313,351 -購建中固定資產

- 49,388,000 - - 49,388,000 37,041,000 2,638,278 7.122,638,278 - -34,402,722 -92.88 停管處主辦
，因檢討會
議調整相關
期程，致工
進未達預期
，現預計12
月12日辦理
複驗。

依相關規定
儘速辦理。

東湖超市改建工程 5.34

- 49,388,000 - - 49,388,000 37,041,000 2,638,278 7.122,638,278 - -34,402,722 -92.88房屋及建築 5.34

-- -房屋及建築

2,638,2782,638,278 -購建中固定資產

2,830,000 3,752,000 - - 6,582,000 6,582,000 1,357,200 20.621,357,200 - -5,224,800 -79.38 同「北投市
場整修工程
(工程費)」
。

依相關規定
儘速辦理。

北投市場整修工程
(專案管理)

20.62

2,830,000 3,752,000 - - 6,582,000 6,582,000 1,357,200 20.621,357,200 - -5,224,800 -79.38機械及設備 20.62

-- -機械及設備

1,357,2001,357,200 -購建中固定資產

- 79,945,000 - - 79,945,000 79,945,000 33,952,646 42.4733,952,646 - -45,992,354 -57.53 11月29日完
成部分驗收
及缺失改善
審查，預計
12月辦理付
款作業。

依相關規定
儘速辦理。

北投市場整修工程
(工程費)

42.47



差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

計畫名稱 合計
(1)

以前
年度

保留數

本年度
法定

預算數

奉准先行
辦理俟以
後年度補
辦預算數

調整數

累計
預算

分配數
(2)

執行情形

累計執行數

金額
(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施實支數

(3)
％

(5)/(2)

應付
未付數

(4)

合計
(5)=(3)+(4)

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國113年11月份

20601-11

臺北市市場發展基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

- 79,945,000 - - 79,945,000 79,945,000 33,952,646 42.4733,952,646 - -45,992,354 -57.53機械及設備 42.47

-- -機械及設備

33,952,64633,952,646 -購建中固定資產

1,952,370 - - 64,076 2,016,446 - 486,984 -486,984 - 486,984 -- 依約支付工
程款等。

依相關規定
辦理。

幸安市場大樓無障礙
電梯更新工程

24.15

1,952,370 - - 64,076 2,016,446 - 486,984 -486,984 - 486,984 --機械及設備 24.15

-- -機械及設備

486,984486,984 -購建中固定資產

1,928,000 482,000 - 851,827 3,261,827 294,000 - -- - -294,000 -- 由水利處主
辦，因配合
監視畫面線
路規劃作業
，爰施工期
程展延。

依相關規定
儘速辦理。

忠順超市電梯增設工
程

--

1,928,000 482,000 - 851,827 3,261,827 294,000 - -- - -294,000 --機械及設備 --

-- -機械及設備

- 52,940,000 - - 52,940,000 1,925,000 - -- - -1,925,000 --新興計畫 --

- 52,940,000 - - 52,940,000 1,925,000 - -- - -1,925,000 --市場改(整)建工程 --

- 685,000 - - 685,000 685,000 - -- - -685,000 -- 古亭地政主
辦，11月6
日廠商提交
細設修正版
，預計12月
底移回憑證
。

依相關規定
儘速辦理。

萬和超市大樓耐震補
強及防水工程

--



差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

計畫名稱 合計
(1)

以前
年度

保留數

本年度
法定

預算數

奉准先行
辦理俟以
後年度補
辦預算數

調整數

累計
預算

分配數
(2)

執行情形

累計執行數

金額
(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施實支數

(3)
％

(5)/(2)

應付
未付數

(4)

合計
(5)=(3)+(4)

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國113年11月份

20601-12

臺北市市場發展基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

- 685,000 - - 685,000 685,000 - -- - -685,000 --房屋及建築 --

-- -房屋及建築

- 1,092,000 - - 1,092,000 1,092,000 - -- - -1,092,000 -- 文山區公所
主政，9月2
0日召開基
設審查會議
，11月15日
廠商完成細
部設計，並
送主政單位
辦理審查作
業。

依相關規定
儘速辦理。

萬興超市大樓外牆防
水改善工程

--

- 1,092,000 - - 1,092,000 1,092,000 - -- - -1,092,000 --房屋及建築 --

-- -房屋及建築

- 50,000,000 - - 50,000,000 - - -- - - --北投大樓及市場改建
工程

--

- 50,000,000 - - 50,000,000 - - -- - - --房屋及建築 --

-- -房屋及建築

- 1,115,000 - - 1,115,000 100,000 - -- - -100,000 -- 9月16日決
標，10月1
日簽約，現
審查廠商資
料作業中。

依相關規定
儘速辦理。

永樂大樓南側電梯汰
換工程

--

- 1,115,000 - - 1,115,000 100,000 - -- - -100,000 --機械及設備 --

-- -機械及設備

- 48,000 - - 48,000 48,000 - -- - -48,000 -- 環保局主辦
，11月25日

依相關規定
儘速辦理。

康樂超市大樓發電機
汰換工程

--



差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

計畫名稱 合計
(1)

以前
年度

保留數

本年度
法定

預算數

奉准先行
辦理俟以
後年度補
辦預算數

調整數

累計
預算

分配數
(2)

執行情形

累計執行數

金額
(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施實支數

(3)
％

(5)/(2)

應付
未付數

(4)

合計
(5)=(3)+(4)

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國113年11月份

20601-13

臺北市市場發展基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

廠商提送請
款資料，現
辦理付款作
業中。

- 48,000 - - 48,000 48,000 - -- - -48,000 --機械及設備 --

-- -機械及設備

38,566,130 145,617,000 - - 184,183,130 145,070,326 77,824,507 53.6577,824,507 - -67,245,819 -46.35一般建築及設備計畫小計 42.25

38,566,130 145,617,000 - - 184,183,130 145,070,326 77,824,507 53.6577,824,507 - -67,245,819 -46.35一次性項目 42.25

1,228,902 41,918,000 - - 43,146,902 6,268,803 1,906,104 30.411,906,104 - -4,362,699 -69.59 公有超市等
土建整修工
程(113)7月
5日決標，8
月12日開工
，預計12月
10日完工。

依相關規定
儘速辦理。

房屋及建築 4.42

661,395661,395 -房屋及建築

1,244,7091,244,709 -購建中固定資產

26,270,879 100,049,000 - - 126,319,879 124,285,174 72,357,072 58.2272,357,072 - -51,928,102 -41.78 改建市場增
設相關設施
設備因基設
、細設階段
與使用單位
確認需求及
修改，另招
標數次流標
，致工進不
如預期。

依相關規定
儘速辦理。

機械及設備 57.28



差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

計畫名稱 合計
(1)

以前
年度

保留數

本年度
法定

預算數

奉准先行
辦理俟以
後年度補
辦預算數

調整數

累計
預算

分配數
(2)

執行情形

累計執行數

金額
(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施實支數

(3)
％

(5)/(2)

應付
未付數

(4)

合計
(5)=(3)+(4)

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國113年11月份

20601-14

臺北市市場發展基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

15,260,78815,260,788 -機械及設備

57,096,28457,096,284 -購建中固定資產

11,066,349 3,650,000 - - 14,716,349 14,516,349 3,561,331 24.533,561,331 - -10,955,018 -75.47 士林市場整
修工程(什
項設備部分
)6月21日初
驗尚有缺失
，惟需俟共
食區工程電
力改善後，
再辦理初驗
複驗。

依相關規定
儘速辦理。

什項設備 24.20

633,586633,586 -什項設備

2,927,7452,927,745 -購建中固定資產

489,576,488 1,550,638,000 - - 2,040,214,488 1,273,471,253 894,338,803 70.23894,338,803 - -379,132,450 -29.77總計 43.84

489,576,488 1,550,638,000 - - 2,040,214,488 1,273,471,253 894,338,803 70.23894,338,803 - -379,132,450 -29.77不動產、廠房及設備小計 43.84

445,528,890 1,361,597,000 - -915,903 1,806,209,987 1,047,700,730 782,623,570 74.70782,623,570 - -265,077,160 -25.30房屋及建築 43.33

661,395661,395 -房屋及建築

781,962,175781,962,175 -購建中固定資產

32,981,249 185,391,000 - 915,903 219,288,152 211,254,174 108,153,902 51.20108,153,902 - -103,100,272 -48.80機械及設備 49.32

15,260,78815,260,788 -機械及設備

92,893,11492,893,114 -購建中固定資產



差異
或

落後
原因

比較增減

本      年      度      可      用      預      算      數

計畫名稱 合計
(1)

以前
年度

保留數

本年度
法定

預算數

奉准先行
辦理俟以
後年度補
辦預算數

調整數

累計
預算

分配數
(2)

執行情形

累計執行數

金額
(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施實支數

(3)
％

(5)/(2)

應付
未付數

(4)

合計
(5)=(3)+(4)

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國113年11月份

20601-15

臺北市市場發展基金

單位：新臺幣元

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

11,066,349 3,650,000 - - 14,716,349 14,516,349 3,561,331 24.533,561,331 - -10,955,018 -75.47什項設備 24.20

633,586633,586 -什項設備

2,927,7452,927,745 -購建中固定資產

489,576,488 1,550,638,000 - - 2,040,214,488 1,273,471,253 894,338,803 70.23894,338,803 - -379,132,450 -29.77總計 43.84

覆核製表



差異
或

落後
原因

比較增減

本    年    度    可    用    預    算    數

計畫名稱 以前
年度

保留數

本年度
法定

預算數

合計
(1)

累計
預算

分配數
(2)

執行情形

累計執行數

金額
(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施實支數

(3)

應付
未付數

(4)

合計
(5)=(3)+(4)

％
(5)/(2)

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國113年11月份

20601-16

臺北市市場發展基金

單位：新臺幣元

遞延費用執行情形明細表

遞延費用小計 105,837,000 130,752,30924,915,309 92,497,325 67,756,975 73.2567,756,975 - -24,740,350 -26.75 51.82

72,997,000 72,997,000- 46,157,500 6,667,948 14.456,667,948 - -39,489,552 -85.55113年度小計 9.13

5,158,000 5,158,000- 5,158,000 - -- - -5,158,000 --萬華區公
所主政，
款項已撥
付代辦機
關，11月
28日完
工，預計
12月移回
憑證核
銷。

依相關規
定儘速辦
理。

萬華區政大樓
外牆修繕工程

--

1,771,000 1,771,000- 1,771,000 - -- - -1,771,000 --勞務費依
約需俟工
程決標後
支付，工
程部分11
月20日召
開第三次
細設暨書
圖審查，
現辦理發

依相關規
定儘速辦
理。

站前地下街消
防設施全面重
置汰換工程

--



差異
或

落後
原因

比較增減

本    年    度    可    用    預    算    數

計畫名稱 以前
年度

保留數

本年度
法定

預算數

合計
(1)

累計
預算

分配數
(2)

執行情形

累計執行數

金額
(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施實支數

(3)

應付
未付數

(4)

合計
(5)=(3)+(4)

％
(5)/(2)

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國113年11月份

20601-17

臺北市市場發展基金

單位：新臺幣元

遞延費用執行情形明細表

包資料作
業中。

1,229,000 1,229,000- - - -- - - --站前地下街出
入口增設雨遮
工程

--

12,116,000 12,116,000- 7,100,000 5,601,917 78.905,601,917 - -1,498,083 -21.10永吉市場
屋頂防水
及士東市
場地坪整
修工程，
前因招標
流標，致
期程展
延。

依相關規
定儘速辦
理。

公有零售市場
等土建整修工
程(113)

46.24

500,000 500,000- 500,000 500,000 100.00500,000 - 0 0.00公有市場緊急
災害搶修工程
(113)

100.00

8,465,000 8,465,000- 5,100,000 162,731 3.19162,731 - -4,937,269 -96.81因颱風影
響管線拆
除期程，
且道管中
心要求統
一進行開

依相關規
定儘速辦
理。

永建超市大樓
建物拆除工程

1.92



差異
或

落後
原因

比較增減

本    年    度    可    用    預    算    數

計畫名稱 以前
年度

保留數

本年度
法定

預算數

合計
(1)

累計
預算

分配數
(2)

執行情形

累計執行數

金額
(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施實支數

(3)

應付
未付數

(4)

合計
(5)=(3)+(4)

％
(5)/(2)

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國113年11月份

20601-18

臺北市市場發展基金

單位：新臺幣元

遞延費用執行情形明細表

挖作業，
致工進不
如預期。

6,573,000 6,573,000- 3,286,500 - -- - -3,286,500 --10月18日
會議建議
調整原方
案，待新
方案報核
前暫緩執
行。

依相關規
定儘速辦
理。

艋舺公園景觀
改善工程

--

1,591,000 1,591,000- 520,000 - -- - -520,000 --9月16日
開工，現
施工中，
預計114
年1月18
日完工。

依相關規
定儘速辦
理。

永安超市大樓
人行道整修工
程

--

35,594,000 35,594,000- 22,722,000 403,300 1.77403,300 - -22,318,700 -98.23因整合需
求致期程
展延，現
預計12月
辦理公告
上網作
業。

依相關規
定儘速辦
理。

西寧中繼市場
工程

1.13



差異
或

落後
原因

比較增減

本    年    度    可    用    預    算    數

計畫名稱 以前
年度

保留數

本年度
法定

預算數

合計
(1)

累計
預算

分配數
(2)

執行情形

累計執行數

金額
(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施實支數

(3)

應付
未付數

(4)

合計
(5)=(3)+(4)

％
(5)/(2)

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國113年11月份

20601-19

臺北市市場發展基金

單位：新臺幣元

遞延費用執行情形明細表

26,061,000 41,640,30915,579,309 40,639,825 57,342,662 141.1057,342,662 - 16,702,837 41.10112年度小計 137.71

- 4,332,4844,332,484 3,332,000 4,332,484 130.034,332,484 - 1,000,484 30.03依約支付
南門中繼
市場拆除
工程款
等。

依相關規
定辦理。

公有零售市場
等土建整修工
程(112)

100.00

11,968,000 12,018,00050,000 12,018,000 10,560,187 87.8710,560,187 - -1,457,813 -12.13因需求變
更保留兩
攤隔間與
原申請圖
說不符，
致室裝申
請無法通
過，俟拆
除後辦理
跑照事
宜。

依相關規
定儘速辦
理。

龍山商場B1
及1樓整修工

87.87

14,093,000 25,289,82511,196,825 25,289,825 42,449,991 167.8542,449,991 - 17,160,166 67.858月15日
簽奉核准
併入決
算，並依
約支付工
程款等。

依相關規
定辦理。

士林市場地下
1樓美食共食
區整修工程

167.85



差異
或

落後
原因

比較增減

本    年    度    可    用    預    算    數

計畫名稱 以前
年度

保留數

本年度
法定

預算數

合計
(1)

累計
預算

分配數
(2)

執行情形

累計執行數

金額
(6)=(5)-(2)

％
(6)/(2)

改進
措施實支數

(3)

應付
未付數

(4)

合計
(5)=(3)+(4)

％
(5)/(2)

累計執行
數占可用
預算數%

(5)/(1)

中華民國113年11月份

20601-20

臺北市市場發展基金

單位：新臺幣元

遞延費用執行情形明細表

6,779,000 13,558,0006,779,000 4,000,000 2,046,365 51.162,046,365 - -1,953,635 -48.84111年度小計 15.09

6,779,000 13,558,0006,779,000 4,000,000 2,046,365 51.162,046,365 - -1,953,635 -48.84新工處代
辦，因配
合現場降
板需求變
更設計，
致工期不
如預期。

依相關規
定儘速辦
理。

河濱一商場耐
震補強工程

15.09

- 186,000186,000 - - -- - - --110年度小計 --

- 186,000186,000 - - -- - - --河濱一中繼商
場工程

--

- 2,371,0002,371,000 1,700,000 1,700,000 100.001,700,000 - 0 0.00109年度小計 71.70

- 671,000671,000 - - -- - - --公有市(商)場
無障礙整修工
程

--

- 1,700,0001,700,000 1,700,000 1,700,000 100.001,700,000 - 0 0.00北投市場整修
工程(專案管
理)

100.00

覆核製表

總    計 73.25105,837,000 92,497,325 -24,740,35067,756,975 -26.7567,756,975 -24,915,309 130,752,309 51.82


