
研商「第一果菜(含堤內中繼)及萬大魚類批發市場改建統包工程」

主體工程及農產堤內中繼工程需求計畫書會議會議紀錄

壹、 開會時間：107年 6月 1日（星期五）下午2時0分

貳、 開會地點：臺北市政府市府大樓2樓N215會議室

參、 主持人：臺北市政府產業發展局 王副局長三中           記錄：林意潔

肆、 出席單位及人員：詳如簽到表

伍、 陳章安建築事務所簡報、漁產公司簡報、農產公司簡報：略

陸、 會議結論：

一、 市場處建議，為推行「本府公共工程中程計畫性別影響評估作業」，

請農、漁產公司協助蒐集目前市場從業人員性別人數及比例、男女廁所

數量比例、哺乳室數量及其他特殊空間數量，並思考未來改建完成不同

群體是否須配置特殊空間需求，請協助一併納入需求計畫書，以利事務

所辦理工程規劃設計。待本案統包階段辦理規劃、設計等階段審查會議，

請新工處協助函請性別委員出席辦理性別影響評估作業（性別委員名單

由市場處提供）。

二、 有關臺北農產公司建議調整拆遷順序，將原訂統包工程第6期拆除之

富民路違法攤商提前於第1期拆除一事，請市場處攤販科研商可行性並

協助處理確認富民路攤商合法性。

三、 有關建築師事務所反映主體工程先期規劃報告預估費約121.8億元調

整為128億元、農產中繼先期規劃報告預估費約2.99億元調整為4.99億

元，有關經費部分，請市場處召集跨局處會議研議。



四、 請臺北漁產公司儘速提交修正版改建後新市場營運計畫書，需檢視陳

章安建築師事務所(以下簡稱事務所)規劃簡報各樓層面積配置是否符合需

求，於6月8日前提交統包需求計畫書檢核表及修正意見，並於6月15

日前提供赴台南考察後未來觀賞魚樓層硬體規劃內容(如樓層荷重、水體

溫控系統等)。 

五、 請臺北農產公司配合辦理以下事項:

(一) 請儘速提交修正版改建後新市場營運計畫書，於6月8日前提交統包

需求計畫書檢核表及修正意見。

(二) 請臺北農產公司考量電動車坡道設置位置，參考畜產公司目前坡道

斜度是否可供電動車載運貨物行駛，相關需求請一併納入統包需求

計畫書修正意見內，以利改建後市場營運。

(三) 有關 3樓樓層高度，請臺北農產公司參考花卉市場1樓切花零批場樓

高，模擬新市場 3樓空間是否有壓迫感，再行研議是否仍需增加樓高。

(四) 3樓果菜物流中心仍設置廢水、汙水排放設施及預留空調管道，暫不

施作室內隔間，未來由農產公司自行依營運需求再申請室內裝修施

作。

(五) 有關中繼市場近郊豆芽菜區面積不足部分，請公司在兼顧工務所監

工需要下，思考妥善規劃適當地點，以符合業者中繼營運、農產冷

藏庫空間需求。

六、 請事務所於6月5日前提供臺北農產及臺北漁產公司主體需求書修改檢核

表，並協助將下列需要納入規劃「統包工程需求書」應注意事項：



(一)考量漁產大樓卸理貨區上方需設置2公尺固定式延伸雨遮，以符合實

際使用目的，並請漁產公司提供後續需求評估。

(二)請配合臺北漁產公司各樓層設置主題規劃垂直動線並納入分析、考量。

(三)協助檢視各樓高及室內設計空間使用方式規劃空調風管等線路配置。

(四)協助確認臺北農產公司之參觀步道面積檢討及電動車坡道各層面積數

據。

柒、 臨時動議:無

捌、 散會：下午18時 0分


