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「第一果菜及萬大魚類批發市場統包廠商規劃說明會」 

會議紀錄 

一、 會議時間：109年2月25日（星期二）上午9時0分 

二、 會議地點：第二果菜批發市場5樓第一會議室 

三、 主持人：臺北市市場處 汪副處長昭華           記錄：潘世允 

四、 出席單位及人員：如簽到表 

五、 發言摘要（依發言順序）： 

（一）市場處： 

1. 請中華工程評估如農中繼鋼棚改以興建漁市場永久建物方式可

否縮短工期及減少搬遷，另永久建物及週邊空間是否可滿足農

中繼使用面積。 

2. 請中華工程評估屋頂綠化空間之維護成本。 

3. 日本大阪中央市場營運至今約17年，該市場為魚貨及蔬果綜合

批發市場，與本改建案相仿，建議將有關市場後續營運使用優

缺點經驗納入本案規劃。 

4. 請農產公司將車輛噸數及數量提供中華工程，俾利規劃匝道設

置，原車流規劃為從5樓進入，由3樓駛出，現規劃有所不同，

車輛如何分流，請中華工程下次詳細說明。 

5. 請中華工程俟與公會達成共識後再進行零批場之區位配置，並

請中華工程協助評估除6、5、4坪外攤位面積配置方案，批發

市場交易場應為核心業務，零批場係理貨附屬設施，不應大於

交易場。 

6. 請農產公司近日與公會研商零批攤位面積問題，並盤點攤位使

用情形，另請公司就管理規章、未來零批場收費等進行檢討，

建立使用者應付費機制。 
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7. 有關農產、漁產公司大樓一樓交界處之車道分配使用問題，請

中華工程以整體市場狀況，考量其交通動線配置。 

8. 廢棄物處理為市場重要議題，農產一天約有40噸、漁產約4噸

之垃圾量，請中華工程妥善評估垃圾處理場位置、垃圾集中點

等規劃，另請考量場內初步處理後再運出之處理方式。 

9. 建請農產、漁產公司將市場周圍增設欄杆或圍牆納入需求，以

利未來場地管理。 

（二）農產公司： 

1. 有關統包設計建議將原規劃3樓拍賣場空間改設置於2樓，樓層

調整後，其面積有無變動？另往來人潮多聚集於零批場，小吃

部規劃之位置建議再調整。 

2. 有關中華工程所提車輛動線及停車場共用建議，因涉及農、漁

產公司管理問題，請再評估。 

3. 拍賣場仍為批發市場核心，需將未來以推高機搬運所需作業空

間納入評估，故有關拍賣場面積請中華工程再評估。 

4. 低溫區及貨梯高度有無將棧板作業空間納入考量。 

5. 地下一層之垃圾處理場有無考量垃圾車進入運送所需高度，是

否於場內就先進行前處理（壓縮、脫水等），另請協助評估垃

圾處理場設置於一樓之可行性。 

6. 2樓規劃做為低溫卸貨區及冷藏庫空間，但無搭配建置物流中

心不利市場未來發展，請中華工程評估將農產四樓停車場(524

個車位)改為物流中心之可能性。 

7. 頂樓綠化均集中於農產棟，考量後續維護成本，請中華工程再

評估綠化區塊位置。 
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8. 原規劃大車由匝道進入5樓，如改成僅限小型車駛入將使該匝

道功能弱化，請中華工程再考量停車配置。 

9. 有關零批攤位面積、中繼市場搬遷說明等資訊並未於本次說明

會中說明，請中華工程再與公司、公會進行說明。 

10.零批場為垃圾產出大宗，與規劃之垃圾處理場距離太遠，建請

中華工程協助調整位置及西瓜甘蔗區與豆芽近郊菜區區位。 

11.2樓常溫卸貨拍賣區劃分為兩塊，且使用面積小，請再調整。 

12.富民路側出口比現況多兩處，恐造成管理困難，請中華工程再

評估。 

13.拍賣場需將堆高機作業車道納入評估，納入後拍賣場面積是否

滿足公司所提需求面積。 

14.零批場人潮多且所占面積大，建請中華工程將通風及採光納入

考量。 

（三）漁產公司： 

1. 有關拍賣場卸貨碼頭，請設計團隊留設足夠迴轉空間，另外1

樓至2樓動線，除電梯外有無其他動線規劃？ 

2. 2樓廁所位置離辦公室太遠，請協助調整規劃位置。 

3. 建議參觀步道規劃需配合拍賣線調整位置。 

4. 請設計團隊規劃供活體水產區使用之貨梯。 

（四）PCM： 

1. 物流中心並未納入統包需求，如有需求可再提出納入。 

2. 3樓規劃之機車停車位係經里長要求，並納入環評大會紀錄，

如需將該空間調整做為物流中心，請公司盡快提出俾利辦理後

續環差事宜。 
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3. 零批場面積如需調整，請盡快將明確面積需求提出。 

4. 有關農產公司主任所提攤位面積、中繼規劃、頂樓綠化等相關

規劃細節將納入工務專案會議討論。 

5. 因農產電動車車次多，為有效達成垂直運輸，故電動車斜坡道

採單向路線、4處坡道之規劃，請中華工程針對這點重新檢討。 

6. 有關投標文件內，並未提到中繼鋼棚及基地內外等詳細規劃，

請中華工程再補充說明，並提供農產公司零批場位置之替代方

案。 

（五）新工處：請市場處整合農產、漁產公司調整之統包需求後，再

送新工處俾辦後續事宜。 

六、 會議結論： 

（一）訂於109年3月4日召開第二次會議，請中華工程依各單位所提

意見檢討，並修正「第一果菜及萬大魚類批發市場改建工程」

統包需求書內容後，於下次會議進行說明。 

（二）請農產、漁產公司重新檢視需求後於下次會議提出討論。 

七、 散會：上午12時30分 


