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「第一果菜及萬大魚類批發市場統包廠商規劃說明會」 

第2次會議紀錄 

一、 會議時間：109年3月4日（星期三）上午10時0分 

二、 會議地點：第二果菜批發市場5樓第一會議室 

三、 主持人：臺北市市場處 汪副處長昭華                          記錄：潘世允 

四、 出席單位及人員：如簽到表 

五、 發言摘要（依發言順序）： 

（一）市場處： 

1. 有關中華工程所提魚主體期程表，建請參考 PCM 的版本，並

以四階段(魚中繼、農中繼、魚主體和農主體)方式說明改建期

程，俾利攤商業者明瞭。 

2. 請中華工程和農產公司依彭副市長意見，評估「先興建魚主體，

漁產遷入後，農產遷至堤外，接續興建農主體建物」或其他縮

短工期方案之可行性。 

3. 請農產、漁產公司充分提供中華工程目前市場之交易行為，俾

利中華工程後續設計事宜。 

4. 請中華工程評估漁產公司1樓拍賣場貨車進出動線，是否會與

農產公司動線交織狀況? 

5. 請農產公司提供1樓拍賣場和零批(理貨)場使用面積數據予中

華工程辦理後續設計事宜。 

6. 請農產公司提出農主體建物，2樓常溫拍賣區淨高需求予中華

工程，俾利該公司納作入設計。另請中華工程評估淨高不足，

造成通風狀況不佳時，是否有相關的解決方案? 

7. 有關地下室廢棄物處理場，請中華工程和農產公司協商並評估

垃圾處理場和增設1樓垃圾投遞口位置。 
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8. 有關農產公司斜坡道動線設置及1樓拍賣場面積，俟貴公司確

定理貨零批場面積後，再請中華工程修正計畫。 

9. 請農產、漁產公司重新審視需求差異書，並於109年3月15日前

提出需求變動資料予本處。 

10.有關農中繼市場面積較大，是否有安裝排風設施?請中華工程

納入評估。 

11.未來主體工程完成後，涵洞回歸主管機關(新工處)管理，不再

由農產公司管理使用。 

12.請農產、漁產公司將市場周圍增設欄杆或圍牆納入需求，以利

未來場地管理。 

（二）農產公司： 

1. 拍賣場仍為批發市場核心，建請中華工程將推高機作業和棧板

堆放空間面積納入評估。 

2. 有關2樓常溫和低溫卸貨拍賣區規劃之位置，倘1樓拍賣場面積

足夠，是否能將2樓全部改為低溫卸貨拍賣區，請中華工程再

評估與調整。 

3. 請中華工程評估將走道和公共設施面積納入，評估理貨零批場

攤位面積是否滿足公司所提需求面積。 

4. 目前斜坡道集中於理貨零批場，考量交易動線規劃，建請中華

工程將斜坡道設置拍賣場四周。 

5. 有關議題三「縮減零售區排水溝數量」，請中華工程與公司討

論後續設置事宜。 

6. 有關主體市場地下1樓過彎車行寬度，貨車是否能通行?請中華

工程補充說明。 
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7. 倘未來將廢棄物處理場設置於地下1樓，高度是否能足以供大

型垃圾車進出?請中華工程再評估。 

8. 頂樓綠化均集中於農產建物，考量後續維護成本，請中華工程

再評估綠化區塊位置。 

（三）漁產公司： 

1. 倘先蓋好魚主體建物，3樓以上可進行部分招商營運，對公司

的營運及獲利都會有很大的助益，建請中華工程再評估。 

2. 請中華工程評估魚主體永久建物週邊空間，是否可滿足農中繼

使用面積。 

3. 請中華工程再評估規劃魚主體建物，從地下1樓至3樓營運動線

的順暢性。 

4. 有關農中繼一樓平面圖，BIKE 出口與 A 區冷凍庫動線重疊，

且與原設計不符，建請中華工程修正圖說。 

5. 有關議題七「調降八樓觀賞魚販售結構荷重」，原調降至

1500kgf/m2，請中華工程修正為1200kgf/m2，，惟本案荷重仍應

由統包商或ＰＣＭ就本公司需求進行專業考量。 

（四）PCM： 

1. 有關中華工程所提「魚市場主體建物轉用農中繼市場」議題，

與原招標需求不同，致工期較原計畫較長，建請貴公司先與

PCM 討論其工期之合理性。 

2. 倘需將農中繼鋼棚改以興建漁市場永久建物方式，建請相關單

位於109年4月中前決定方案，俾利後續鋼材購置及查驗事宜。 

3. 有關農主體建物規劃中，仍有部分區域淨高為7m，與原需求

不符合(10m以上)，建請中華工程說明。 
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（五）中華工程：有關第一果菜和漁類批發市場改建工程係按照需求

書契約去設計，但今討論議題與當初需求契約有所不同，建請

新工處與市場處先溝通。 

（六）新工處：有關議題六「三樓停車場改為物流中心」，因減少停

車格數量，倘需辦理環差作業，請市場處掌握後續期程。 

六、 會議結論： 

（一）訂於109年3月11日召開第3次會議，請中華工程及 PCM 依各單

位所提意見檢討，並修正「第一果菜及萬大魚類批發市場改建

工程」統需內容及設計說明後，於下次會議進行說明。 

（二）請農產、漁產公司重新檢視需求後於下次會議提出討論。 

（三）請中華工程及 PCM 下次會議提出施工及搬遷各項期程，另排

出未來一年需召開各項會議之期程，以利討論需參與會議之單

位及出席層級。 

七、 散會：下午1時20分 


