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「第一果菜及萬大魚類批發市場統包廠商規劃說明會」 

第3次會議紀錄 

一、 會議時間：109年3月11日（星期三）上午9時0分 

二、 會議地點：第二果菜批發市場5樓第一會議室 

三、 主持人：臺北市市場處 汪副處長昭華                          記錄：潘世允 

四、 出席單位及人員：如簽到表 

五、 會議結論： 

（一）本處將於109年3月12日和3月13日召開「統需書差異審查會議」，

請農產、漁產公司準備資料後，於會議上進行報告。 

（二）有關「第一果菜及漁類批發市場改建工程」主體工程擴充設備

項目及需求差異書資料，請農產、漁產公司於109年3月16日前

函送本處，俾利辦理後續事宜。 

（三）訂於109年3月17日召開「第一果菜及漁類批發市場改建工程」

縮短工期可行性會議，請中華工程於會上提供期程說明，以及

評估農產搬遷至堤外作為中繼市場是否可達到縮短工期、減少

經費及多次搬遷可能性，同時亦請農產公司自行評估。 

（四）考量農產主體建物 F 匝道引入點不變和4樓淨高無法再調整，

請中華工程規劃將物流中心設置於5樓之可能性。 

（五）請中華工程評估理貨零批場攤位面積調整後與拍賣場面積比例。 

（六）請中華工程評估將西瓜甘蔗區由1樓移置2樓，原區位做為拍賣

作業區之可能性。 

（七）有關簡報第6頁零批場蔬菜和水果甲、乙、丙攤位面積分別為
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4.1、3.4、3坪及5.4、4.5、3.6坪部分，請農產公司備好相關資

料並於近期邀集蔬菜、青果公會協商。 

（八）有關農產公司提出主體建物屋頂平台兼營事業空間，請中華工

程評估在符合建物法令下，將其納入後續擴充項目之可能性。 

（九）請中華工程和 PCM 下週會議前列出改建相關會議時程予，俾

利與新工處討論各項開會必要性及出席的單位、層級等事宜。 

（十）為因應都市設計和環境影響評估審議，未來應邀請本市相關單

位(例如：都市發展局、建管處)列席討論。 

（十一） 有關今天討論之需求調整議題，請中華工程協助確認農產公

司斜坡道放置位置、物流中心因應方案、理貨零批場攤位和

拍賣場面積比例。 

六、 散會：中午12時0分 


