
第一果菜及漁類批發市場改建公會代表說明會 

會議紀錄 

壹、 會議時間：109年5月12日(星期二) 上午10時0分 

貳、 會議地點：臺北市市場處6樓第一會議室 

參、 主持人：臺北市市場處批發市場科高科長振翔           記錄:洪顯睿 

肆、 出席單位及人員：詳如簽到表 

伍、 各單位發言摘要與建議事項： 

一、 漁產公司：關於魚商公會於109年2月13日說明會所提建議事項，由

公司代為回應，有關原規劃於新大樓蓋至四樓時就讓業者進駐營運

一事，公會仍建議中華工程協助規劃，俾使業者盡早遷回主體大樓。 

二、 蔬菜公會： 

(一) 建議施工廠商於架設圍籬後，應能立即進場施做。如第21號涵洞

前垃圾集中場圍籬已圍設近2週，卻仍未見動工，已造成業者營運

上之困擾。 

市場處： 

1. 後續如有圍籬架設，請中華工程注意應於圍籬架設完成後立

即進場施工，以降低對業者營運困擾。 

2. 請農產公司確認第21號涵洞之高壓電工程進場施做及完工期

程，並派員向蔬菜公會說明。 

(二) 建議於中繼階段零批場增設萬大路側消防逃生出口。 

市場處：請新工處要求施工廠商規劃逃生動線、消防安全需符合

相關建築消防安全規定，以確保公共安全。 

(三) 建議漁產武聖殿旁之鐵門（富民路及萬大路交界處）能配合農產

營業時間開啟。 

市場處：請漁產公司配合並確認鐵門開放時間。 

(四) 建議將改建工程之總期程納入簡報說明。 



市場處：請中華工程依公會建議將總期程納入簡報。 

三、 水果公會： 

(一) 有關蔬菜及水果改建後之攤位面積規劃增幅不一，請市場處與農

產公司盡速與公會協商確認。 

市場處：有關主體階段之攤位面積，將於基本設計確認後由農產

公司邀集公會協商。 

(二) 建議第一排傘柱業者於中繼階段遷移至富民路側中繼攤棚，如就

近搬遷至原西瓜甘蔗區，將對業者營運造成影響。 

市場處：農產公司表示應屬可行，請中華工程依公會建議規劃。 

(三) 有關西瓜甘蔗區之拆遷期程，將近期安排向業者說明。 

中華工程：配合辦理。 

四、 市場處： 

(一) 有關將興德宮後方之倉庫納入中繼需求規劃一事，請農產公司提

出面積需求，提供中華工程規劃放置地點。 

(二) 因3、4月為密集確認公司相關基本需求，自5月起每月將由市場處

召開一次公會代表說明會及農產公司召開一次業者說明會溝通，

報告相關改建進度。 

 

陸、 散會：上午11時10分 


