
第一果菜及漁類批發市場改建公會代表說明會 

會議紀錄 

壹、 會議時間：109年6月11日(星期三) 上午10時0分 

貳、 會議地點：臺北市市場處6樓簡報室 

參、 主持人：臺北市市場處批發市場科高科長振翔           記錄:洪顯睿 

肆、 出席單位及人員：詳如簽到表 

伍、 前次會議公會建議事項辦理情形 

序 

號 

前次說明會公會建議

事項 
權責 

單位 
辦理情形 主席裁示 

1 

有關原規劃於新大樓

蓋至四樓時就讓業者

進駐營運一事，公會

仍建議中華工程協助

規劃，俾使業者盡早

遷回主體大樓。 

PCM 因流標3次原因之一為廠商認

為一邊施工一邊營運難度太

高，惟因多有工程案例，故統

包案決標後，經與統包廠商討

論，此方案將造成施工及營運

動線交織，易生公安危害，故

仍採原方案。 

解除列管 

2 

建議可於中繼市場增

設遮風擋雨之遮蔽設

施。 

漁產公

司 

漁產公司已架設3橋孔遮雨

簾，西側遮雨簾之設計圖說已

於5/22函送本處，已將設置申

請提送新工處及水利處審查。 

持續列管 

3 

堤外拍賣場的拍賣線

希望能與現場一樣架

設柵欄做為區隔。 

漁產公

司 

漁產公司已於部分區域架設柵

欄。 

解除列管 

4 

部分放置於堤外拍賣

場之貨櫃會影響業者

營運動線，建議能調

整其位置。 

漁產公

司 
1.放置於拍賣場之撤離用貨櫃

漁產公司已調整位置。 

2.業者所提於旗鯊魚區增設貨

櫃一事，漁產公司刻正持續

與業者溝通協調中。 

解除列管 

5 

請將興德宮後方之倉

庫納入中繼需求規

劃。 

中工 公會於5/1現勘時建議將倉庫

規劃於興德宮左側（拆除後之

福利社原址），並用20呎貨櫃

作為未來倉庫使用。 

解除列管 

6 

建議於中繼階段零批

場增設萬大路側消防

逃生出口。 

PCM/中

工 

1.請新工處要求施工廠商規劃

逃生動線、消防安全需符合

相關建築消防安全規定，以

確保公共安全。 

1.請中華工程將最遠之

步行距離、時間及至

2樓動線納入簡報說

明。 



2.請 PCM/中工報告檢討情

形。 

2.請農產公司研擬機車

管制措施及場內車行

動線規劃。 

3.各公會仍關心逃生動

線問題，請中工協助

研擬其他逃生方案俾

利於6/19雙處定期會

議研商，後續再向公

會進行說明。 

7 

建議施工廠商於架設

圍籬後，應能立即進

場施做。如第21號涵

洞前垃圾集中場圍籬

已圍設近2週，卻仍

未見動工，已造成業

者營運上之困擾。 

農產公

司 
1.統包商已於會中回應該區域

圍籬並非統包商圍設。 

2.農產公司表示，高壓電工程

在20號涵洞施做完成，21號

涵洞無需施做，並於5/13撤

除護欄，並派員向蔬菜公會

說明。 

解除列管 

8 

建議漁產武聖殿旁之

鐵門（富民路及萬大

路交界處）能配合農

產營業時間開啟。 

漁產公

司 
1.魚商公會：農產中繼2樓機

車停車場之1樓逃生出口如

設置北側且須穿越漁產理貨

場逃生，此區域逃生人員動

線將與原理貨場人車交織，

人車干擾易生危險，且易產

生蔬果採買機車全都停放於

武聖殿旁車輛出口，勢將影

響理貨場業者營業。 

2.中華工程：理貨場側依法規

規定需設置逃生口，另該逃

生門屬常閉式，門寬為

1.2m，僅於緊急逃生時供人

員逃生使用，車輛無法於該

處進出。 

請新工處協助提供漁中

繼 A區之人車動線、停

車配置，後續再與魚商

公會研商該處動線問

題。 

9 
建議將改建工程之總

期程納入簡報說明。 

 已納入簡報 解除列管 

10 

有關蔬菜及水果改建

後之攤位面積規劃增

幅不一，請市場處與

農產公司儘速與公會

協商確認。 

 請農產公司儘速安排與公會協

商。 

持續列管 

11 
建議第一排傘柱業者

於中繼階段遷移至富

民路側中繼攤棚，如

PCM 中華工程已納入規劃，使用單

位預定搬遷位置之需求調整部

1. 解除列管 

2. 有關中繼攤棚於農

一期工程階段之攤



就近搬遷至原西瓜甘

蔗區，將對業者營運

造成影響。 

分，已函請中華工程進行檢

討。 

位方向，依公會代

表意見不予轉向，

仍保持面向南側拍

賣場。 

12 

有關西瓜甘蔗區之拆

遷期程，將近期安排

向業者說明。 

 已於6/2辦理西瓜甘蔗區業者

說明會。 

解除列管 

陸、 各單位發言摘要與建議事項： 

一、 漁產公司： 

(一) 旗鯊魚區增設貨櫃一事，已於前天（6/9）與業者開會討論，公司原

則上補助業者一半的設置費用。 

市場處：請公司將收費方式一併納入考量。 

(二) 農中繼攤棚施工階段，仍須維持魚理貨場之污水、雨水排水功能。 

中華工程：已提送設計圖說，排定於端午節連假進場施做。 

(三) 建議北側農產中繼2樓機車停車場逃生門可透過漁產公司基地內設置

直通樓梯，使人員可從2樓至1樓逃生層之方式規劃。 

二、 蔬菜公會： 

(一) 建議搬遷期程及需配合事項能先告知公會，避免造成現場營業困擾。

市場處：後續請 PCM每場會議說明今年度各項拆遷期程及註明配合事

項。 

(二) 建議於北側(漁類批發市場理貨場側)及西側(萬大路側)增設進出口。 

市場處：北側部分須確認對漁產理貨場人車動線及營業無影響，另

西側部分則尚須確認整排冷藏庫是否足以安排緊急出口及確保魚貨

安全，後續尚待協商確認。 

三、 青果公會： 

請將富民路中繼攤棚散熱納入評估。 

市場處：請新工處要求統包商將頂蓋隔熱效果、通風納入考量，並

於下次說明會簡報改善方案。 

四、 市場處： 



有關漁中繼19個防汛貨櫃各階段之撤離放置地點是否已規劃完成。

中華工程：目前僅規劃今年度貨櫃之汛期撤離放置地點，後續將再

配合提報明年度之撤離地點。 

柒、 散會：上午11時45分 


