
第一果菜及漁類批發市場改建公會代表說明會 

會議紀錄 

壹、 會議時間：109年7月9日(星期四) 上午10時0分 

貳、 會議地點：臺北市市場處6樓簡報室 

參、 主持人：臺北市市場處批發市場科高科長振翔           記錄:洪顯睿 

肆、 出席單位及人員：詳如簽到表 

伍、 前次會議公會建議事項辦理情形 

序 

號 

前次說明會公會建議

事項 

權責 

單位 
辦理情形 主席裁示 

1 

建議可於中繼市場增

設遮風擋雨之遮蔽設

施。 

漁產公

司 

修正後圖說漁產公司將於本周

發函檢送市場處協助轉請新工

處進行審核。 

持續列管 

2 

農中繼攤棚施工階

段，須維持魚理貨場

污、雨水排水功能。 

中華工

程 

水溝之溝體已於端午連假期間

施作完畢，溝蓋於7/3完成裝

設。 

解除列管 

3 

建議北側農產中繼2

樓機車停車場逃生門

可透過漁產公司基地

內設置直通樓梯，使

人員可從2樓至1樓逃

生層之方式規劃。 

PCM/中

工 

1.魚商公會:建議由市場處辦理

現勘協商。 

2.青果公會：請將萬大路側納入

逃生出口規劃考量。 

3.農產公司：人員進出口設置規

劃，建議以消費者為考量。 

4.市場處：車輛管制可透過硬體

方式管理，人員部份則由農產

公司約束。 

 

1.請新工處協助將 A區

及魚理貨場前配置圖

說提供予中工規劃。 

2.請中工依逃生相關法

規規劃逃生動線，並

請協助規劃阻隔設施

及車輛管制(萬大路及

武聖殿兩處)並將逃生

出口之細部圖說提供

本處，俾利下周邀集

正龍、中工、魚商公

會及魚公司辦理現

勘。 

3.俟與魚商公會及漁產

公司確認後，再邀請

蔬菜、青果公會及農

產公司現勘。 

4 

建議於中繼階段零批

場增設萬大路側消防

逃生出口。 

5 

建議於北側(漁類批

發市場理貨場側)及

西側(萬大路側)增設

進出口。 

6 

建議漁產武聖殿旁之

鐵門（富民路及萬大

路交界處）能配合農

產營業時間開啟。 

魚商公會：目前鐵門開放時間

為凌晨2點至上午7點。 

7 

有關蔬菜及水果改建

後之攤位面積規劃增

幅不一，請市場處與

農產公司儘速與公會

協商確認。 

農產公

司 

農產公司：攤位面積規劃於10

月中旬前定案。 

持續列管 



8 

建議搬遷期程及需配

合事項能先告知公

會，避免造成現場營

業困擾。 

PCM 後續請 PCM 每場會議說明今年

度各項拆遷期程及註明配合事

項。 

解除列管 

9 
請將富民路中繼攤棚

散熱納入評估。 

PCM/中

工 

中工：散熱評估俟審核後再向

公會進行說明。 

持續辦理 

貳、 各單位發言摘要與建議事項： 

一、 青果公會： 

第一排傘柱計有53攤遷入富民路中繼攤棚，中繼攤棚僅以49攤進行規劃，

有無增加中繼攤棚面積之可行性，另請將富民路側大門拆除納入增加面

積之評估方案。 

市場處： 

1.請中工於下次說明會說明富民路側之中繼攤位長、寬之細部規劃

尺寸。 

2.請農產公司評估該處出口需留設多少寬度。 

二、 農產公司：第一期中繼市場水電完成時間與第一排傘柱拆除無法銜接，

將造成營運困難，另明年2/12過年，亦請一併納入考量。 

市場處：因年前市場交易量大不適合搬遷，請中工將農產營運納入考量。 

 

參、 散會 


