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臺北市第一果菜批發市場改建工程 109 年 7 月份 

果菜公會座談會會議紀錄 

壹、 時間：109 年 7 月 31 日(星期五)上午 10 時 00 分 

貳、 地點：第一市場大禮堂 

參、 主席：翁總經理震炘               

肆、 列席：                                 記錄：蔡泳志 

伍、 出席單位及人員：詳如簽到簿 

陸、 結論事項： 

一、 蔬菜公會： 

（一） 建議縮小蔬菜冷藏庫庫位的坪數，以便增加承租人

數。 

本公司回應： 

由於劃分冷藏庫庫位需考慮公共空間與貯藏效率，單

位面積縮小、走道多，可用面積更少，冷藏庫位坪數

仍依現有之規劃，可多人共用一單位。 

（二） 建議中繼市場零批場近魚市場武聖殿處開設出入口，

供消費者進出，及增設萬大路側逃生出口。 

市場處回應： 

7 月 28 日已與漁產公司會勘，待中華工程公司規劃出

設計圖後，再由市場處向蔬菜及青果公會說明。 

（三） 建議中繼零批場攤位面寬再調寬。 

市場處回應： 

受限於中繼市場面積，中繼零批場攤位若調整面寬，

將縮小攤位深度，同時增加通道面積，反而壓縮攤位

面積，因此目前規劃之攤位大部分接近正方形已為最

佳方案。 

二、 青果公會： 

（一） 建議富民路側攤棚請統包商設置統一規格吊扇。 
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亞新工程回應： 

已納入規劃。 

（二） 有關取消環河市場匝道禁止迴轉號誌 

市場處回應： 

已惠請本處市場科協助辦理，有新進度將再進行回

報。 

（三） 中繼零批場設計圖之面積縮小為原零批場面積68%，

請中華工程公司說明未達75%之原因。 

（四） 第一排傘柱攤拆除，富民路側攤棚需先設置 53 攤供傘

柱下攤商遷移，中繼市場正式營運時需 48 攤，請中華

工程公司針對兩情況進行攤位規劃。 

（五） 建議西瓜甘蔗區卸貨車道需設置雨遮，寬約 2.5m(與

橋面對齊)，避免卸貨作業時西瓜被雨淋濕。 

三、 市場處： 

為因應市場改建，藉由普查了解批發市場各攤位營運、使用狀

況，同時更能妥善規劃未來批發市場之攤位配置，請蔬菜及青

果公會協助進行攤位使用情形之普查。 

柒、 散會：11:30 


