
第一果菜及漁類批發市場改建公會代表說明會 

會議紀錄 

壹、 會議時間：109年10月29日(星期四) 上午9時30分 

貳、 會議地點：臺北市市場處6樓簡報室 

參、 主持人：臺北市市場處批發市場科高科長振翔           記錄:洪顯睿 

肆、 出席單位及人員：詳如簽到表 

伍、 建議事項辦理情形 

序 

號 
蔬菜公會建議事項 辦理情形 備註 

1 

中繼市場零批場，

靠近魚市場武聖殿

處開設出入口，及

增設萬大路側逃生

出口。 

一、 逃生出口： 

1. 2樓通往1樓逃生出口設置於農中繼東北側，

西北側不予設置。 

2. 請依漁產公司建議採外掛形式逃生出口，至

影響使用區域漁產公司表示可以接受。 

3. 既有水塔配合逃生出口調整位置，調整後並

無影響魚產公司停車位配置。 

二、營業出口： 

1.中工簡報中西北側（1號）出口，漁產公司

及漁商公會不同意設置，爰請中工暫定以

1.5M 寬度規劃，後續市場處將再與公司及公

會協商。 

2.東北側（2號）出口因不影響漁產理貨場營

運，農、漁公司均同意於此處設置營業出

口；有關此處出入之車種及管理方式，農產

公司規劃如下： 

出口寬1米多，故僅供一般人員及手推車出

入。 

機車、電動拖貨車，管制進入。 

簡報 P2～P5 

另安排時間向

蔬菜公會說明 

2 

縮小蔬菜冷藏庫位

坪數，以便增加承

租人數。 

農產公司於8/22已與蔬菜公會協調確認冷藏庫

依畫線範圍區分庫位，庫位由甲、乙、丙種承

銷業者抽籤，蔬菜冷藏庫每庫位可由2-3人共同

承租，共用庫位者共同推舉一位庫長，負責庫

位名單登記及參與公司辦理換位抽籤。 

另安排時間向

蔬菜公會確認 



3 

中繼零批場攤位面

寬再調寬。 
農產公司表示經9/17召開業者改建座談會研

討，統包廠商依業者意見修正攤位配置後，業

者目前尚無異議。 

簡報 P8～P11 

另安排時間向

蔬菜公會確認 

 

序 

號 
青果公會建議事項 辦理情形 備註 

1 

富民路側攤棚，請

統包商設置統一規

格吊扇。 

已將吊扇納入規劃。  

2 

取消環南市場前匝

道禁止迴轉標誌。 

26噸大貨車至少需倒車2次才能完成迴轉，且倒

車時將佔用南北雙向全部車道，影響車輛通行

及安全，經本市交通管制工程處評估以維持現

狀為適，以維人車通行安全與順暢。 

 

3 

西瓜甘蔗區卸貨車

道需設置雨遮，寬

約2.5M (與橋面對

齊)，避免卸貨作業

時西瓜被雨淋濕。 

本處於10/7邀集西瓜甘蔗區業者、交通局、新

工處、統包商等單位辦理會勘，統包商已依會

勘結論進行規劃。 

簡報 P17～P20 

4 

中繼零批場攤位面

積縮小為原零批場

面積68％，未達75

％之原因。 

中繼零批場位置經減少一條橫向走道及拍賣場

南移後，蔬菜、水果中繼零批場面積除富民路

段外已可達到現有之71%~77%。 

 

5 

第一傘柱攤拆除，

富民路側攤棚需先

設置53攤供傘柱下

攤商遷移，中繼市

場，正式營運時須

48攤，請中工針對

兩情況進行攤位規

劃。 

第一排傘柱目前僅49攤需先行搬遷至富民路臨

時安置，該49攤面積已分別依甲、乙、丙攤進

行規劃配置。 

簡報 P13～P14 

 

序 

號 
魚商公會建議事項 辦理情形 備註 

1 

請於果中繼市場施

工階段留設3M 通道

供業者3.5噸車輛往

來理貨場及堤外拍

賣場。 

請中工協助規劃果中繼施工階段留設供漁產業

者車輛通道之可行方案。 

 

 



 

陸、 前次會議公會建議事項辦理情形 

序 

號 

前次說明會公會建議

事項 

權責 

單位 
辦理情形 主席裁示 

1 

建議可於中繼市場增

設遮風擋雨之遮蔽設

施。 

漁產公

司 

本處已於10/16核定計劃書，漁

產公司已於10/29公告上網。 

持續列管 

2 

有關蔬菜及水果改建

後之攤位面積規劃增

幅不一，請市場處與

農產公司儘速與公會

協商確認。 

農產公

司/中

工 

農產公司：改建後之零批場攤

位面積規劃，經初步與果菜兩

公會洽商，同意果菜攤位原則

以較原攤位面積同比例增加15%

規劃，本公司業於10/8日函復

市場處。 

中工：10月26日提送農1期大樓

之攤位面積，11月中旬可提出

農2期大樓之攤位面積規劃。 

另安排時間向蔬菜公會

確認，持續列管 

3 

請將富民路中繼攤棚

散熱納入評估。 

農產公

司 
農產公司已規劃中繼市場(含富

民路)噴霧降溫工程，並納入減

免市場使用費項目中。 

解除列管 

4 

原漁產 A 區冷凍庫僅

配置一排冷凍庫，現

在變成雙排配置，導

致中繼零批場面積變

小。 

程鈞柏

建築師

事務所 

程鈞柏建築師事務所： 

1. A 區冷凍庫的建置是因為漁

產冷凍大樓需拆除，需要替代

的臨時冷凍庫。 

2. 本所從設計開始即依據需求

進行設計，一路經過討論、審

查直到發包圖說也是二排的冷

凍庫，沒有改變。 

另安排時間向蔬菜公會

進行說明。 

柒、 各單位發言摘要與建議事項： 

一、 青果公會： 

（一）建議將中繼零批攤位規劃（輔助式框架）之配置尺寸、高度、寬

度等標示清楚。 

中工：修正後將於11/6座談會向業者說明，另將於示範攤位先行

施作改良，預計10天可完成。 

（二）為使零批場人潮動線順暢，建議第一排傘柱圍籬架設後，於零批

場靠圍籬側預留1米通道供消費者通行。  



（三）因第一排傘柱架設圍籬時間，適逢春節加強作業期間，恐影響場

內貨物疏散效率，請將該期間之小車及電動車動線納入規劃。 

二、 農產公司： 

（一）有關中工於果中繼範圍內預留供農產公司之暫置場地，可否提早

於110年1月1日提供。 

中工：最快需至110年1月9日方能提供。 

（二）富民路側攤棚最快何時能遷入使用？ 

中工：場地預計於11/30完成，使用許可預計12/15取得，最快

12/16可遷入。 

捌、 結論： 

（一） 有關第一排傘柱業者搬遷期程議題： 

1.請中工評估第一排傘柱拆除後場地淨空、搭設臨時棚架將該場地

暫作為年前營運動線之用，以及不搭設臨時棚架只作為年前營運

動線等二方案，並請中工重新估算二方案調整之期程規劃及費用。 

2.請新工處及 PCM 協助於11/6前確認第一排傘柱之搬遷期程，併同

前揭二方案於11/6座談會中向業者說明。 

（二） 請中工於11/6前評估果中繼施工階段留設三米通道，規劃漁產業

者車輛從理貨場至堤外拍賣場來回交通之可行方案。 

（三） 有關漁產公司所提A區南側動線問題，本處將邀集相關單位會勘研

商，請漁產公司研擬方案、待解決問題及需其他單位配合事項，

俾利相關單位討論。 

玖、 散會 


