臺北市文山區軍功路更名為和平東路四段
門牌整編計畫
一、法令依據
（一）臺北市道路命名及門牌編釘自治條例第12條。
（二）臺北市門牌編釘作業要點第12、13及14條。
（三）臺北市道路命名作業程序。
（四）臺北市政府103年4月22日府授民戶字第10311338601號函。

二、整編之地區及理由
 （一）地區：文山區軍功路沿線。
 （二）理由：
依軍功路居民連署申請道路更名，經戶政所辦理道路更名意見調查，連署件數及問卷調查同意址數，總計940戶，同意道路更名比例達76.54% （同意更名數940/總門牌數1228）已逾全體建物所有權人之四分之三（參附表），符合引臺北市門牌編釘作業要點第12點第二項門牌改編之規定，經戶政所報請臺北市政府轉臺北市議會審議通過後，依門牌自治條例第12條第二項規定因道路更名辦理門牌整編作業。  
附表：意見調查統計總表
	里別
	門牌數
	連署同意數（A）
	未連署但問卷調查同意更名數（B）
	連署後問卷調查不同意（C）
	總計（A+B-C）

	博嘉里
	801
	529
	41
	8
	562

	萬美里
	427
	351
	28
	1
	378

	合計
	1228
	880
	69
	9
	940


三、整編生效日期：103年5月15日

四、整編範圍及設籍戶數：
  （一）範圍及門牌數量：
     範圍：文山區軍功路沿線含博嘉里8~16鄰、19鄰及
          萬美里11、12、29、30鄰，全部門牌共1228址，門牌整編示意圖、門牌整編對照表參附件1、2。
   （一）設籍戶數：
      戶數：博嘉里953戶、2567人（滿14歲得領證2278人）、萬美里383戶、1027人（滿14歲得領證910人），共計1336戶共3594人（滿14歲得領證人共3188人）。(附件3)    

五、整編所需相關預算
（一）本案所需經費由民政局相關經費項下支應。
（二）其他經費由本所戶籍登記及管理費項下支應。
（三）預算經費共需新台幣（下同）元，各預估經費表如附表2
附表2 預估經費：488,132元
	軍功路更名案所需戶政業務經費表(預估)

	項    目
	規費/元
	數 量
	小計(元）
	備註

	門牌更換
	64
	1,228 
	78,592 
	

	門牌指標更換
	420
	23 
	9,660 
	　

	國民身分證
	50
	3,188 
	159,400
	以滿14歲人口計算

	門牌證明
	20
	4,008
	80,160 
	預估以每戶3份1336*3

	戶口名簿
	30
	1,336 
	40,080 
	1336*30

	戶籍謄本
	30
	4,008 
	120,240 
	預估每戶3份、1份2張,1336*3

	合    計
	　
	　
	488,132
	　



六、實施期程
本整編案分前置作業期及正式實施期兩階段：
（一）前置作業期（即日起至103年5月14日止）：
  1.4月17日至4月20日：辦理門牌現地查勘並製作門牌新舊對照表、門牌指標清冊（附件4）。
2.4月21日至4月25日：
（1）門牌整編計畫報局。
（2）門牌整編對照表及巷弄對照表函知新工處及交工處。
（3）登錄及核對戶役政系統門牌整編資料。
（4）洽請里辦公處商借下里改註簿證時間（暫定5月23日夜間及24日上午）及地點。
  3.4月28日至4月30日：製作門牌整編通知單暨換證通知單。
  4.4月30日至5月14日：
  （1）門牌整編計畫及門牌對照表及下里換證公告（含戶所網站、區公所、里辦公處）。
  （2）門牌整編通知單暨換證通知單投遞（請里辦公處協助投遞）。
  （3）門牌暨門牌指標報局製作。
  （4）函請都發局更新街路巷道之地形圖資。
  （5）函請相關機關配合辦理資料改註相關事宜。

[bookmark: _GoBack]（二）正式實施階段（5月15日至5月30日）：
  1.103年5月15日：門牌整編正式生效日，於生效日零時前完成門牌整編轉檔作業。
  2.5月15日至6月15日：完成門牌暨門牌指標更換作業。
  3.5月23日~5月24日：下里收簿證。
  4.5月28日~5月29日：下里發簿證。
七、附件
（一）門牌整編示意圖
（二）門牌整編對照表
（三）戶數及人口統計資料
（四）門牌指標製作清冊
