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臺北市政府地政局土地開發總隊 

109 年第 7次隊務會議紀錄 

時間：109 年 7 月 28 日（二）上午 9時 

地點：總隊 4樓第一會議室 

主席：黃總隊長群                       紀錄：師俊倫 

出席：詳簽到表 

壹、 報告事項： 

一、宣讀 109 年第 6次隊務會議紀錄。 

主席裁示：洽悉備查。 

二、歷次隊務會議決議暨指（裁）示事項執行報告（附件

1） 

主席裁示：列管案件第 1、3、5、6、7 項解除列管，

其餘繼續列管。 

三、各科室工作報告 

（略） 
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主席指示：  

一、北投士林科技園區區段徵收專案住宅保固缺失修繕一

案，請土木工程科持續洽代辦機關追蹤施工廠商改善

情形。 

二、請控制測量科就「109 年度地籍線與建築線疑義清理

作業勞務採購案」及測繪管理科就「重新擬訂臺北市

圖解地籍圖數值化面積疑義清理計畫-第 1 階段案」，

妥為管控後續執行進度。 

三、為提升本年度預算執行率，請相關各科室確依分配數

積極執行；另請土木工程科敦促代辦工程機關依預算

分配數妥為執行，並儘速辦理核銷事宜。 

四、109 年 7 月 21 日第 2100 次市政會議市長指示，爾後

發生系統性貪瀆案件，督導三級長官連坐處分；請各

科室主管務必向同仁宣導，嚴飭行政風紀。 

五、請各科室主管提醒同仁依限完成本年度公務人員相關

學習時數認證，汲取公務新知。 

貳、 散會：上午 10 時 25 分 
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附件 1  

歷次隊務會議決議暨指裁示事項執行情形列管表 

序

號 

列管

日期 
決議暨指裁示事項 目前執行情形 

執行 

單位 
列管情形 

1 

新

增 

109. 

6.23 

隊務

會議 

本總隊 109 年度平衡計分

卡 BC1.1 部分，請區段徵

收科就木柵路四段、五段

附近地區擬辦區段徵收

案，彙整都市計畫變更相

關資訊並於本總隊網站公

開揭露，俾便民眾一併了

解區段徵收前置作業及都

市計畫變更相關訊息，以

提升 KPI 執行率 

已於 109 年 7 月 13 日更新

有關木柵路四段、五段附

近地區擬辦區段徵收案本

總隊網頁內容（相關工作

進度及都市計畫審議情形

等），後續將由專人定期檢

視更新。 

（本案建議解除列管） 

 

區段徵

收科 

 

解除列管 

2 

新

增 

109. 

6.23 

隊務

會議 

北投士林科技園區區段徵

收地下廢棄物代為清理費

用求償一事，請土木工程

科儘速依 109 年 6 月 16

日地政局第 200 次主管會

報局長指示，就後續求償

及追訴等相關作業制定甘

特圖，並依限儘速辦理。 

已訂定後續求償及追訴等

相關作業制定甘特圖，將

按甘特圖控管相關期程，

109 年 6 月 23 日已委任律

師提供法律意見書，已於

7月 15 日完成，現正據以

簽辦會法務局及陳報市長

核定追訴求償事宜。 

109 年 7 月 22 日通知原地

主限期繳還代為清除費用

事宜。 

 

土木工

程科 

繼續列管至

109.11.30 

3 

新

增 

109. 

6.23 

隊務

會議 

北投士林科技園區區段徵

收第 2期填土整地

（T16、T17、T18 以外工

區）進度落後 2.72%，請

土木工程科洽代辦機關水

利處妥為管控，以免影響

後續交地期程。 

已於 109 年 7 月 13 日函請

水利處密切注意填土整地

工程施工廠商出工狀況，

督促廠商依期程辦理。109

年 7 月 17 日工務局及水利

處已召開會議針對施工廠

商進度落後若達 5%以上，

將由連帶保證履約廠商接

續施工，連帶履約保證廠

商已預為因應，以利無縫

接軌。  

（本案建議解除列管） 

土木工

程科 
解除列管 
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序

號 

列管

日期 
決議暨指裁示事項 目前執行情形 

執行 

單位 
列管情形 

4 

新

增 

109. 

6.23 

隊務

會議 

社子島擬辦區段徵收土地

改良物查估作業一案，請

市地重劃科督責承攬廠商

就初期試行查估之 30 件

個案，儘可能發掘執行課

題並研擬對策，以齊一查

估作業標準；另就宣導品

項、宣導影片及工作站布

置等，務必要求符合相當

於契約價金之品質。 

1.本案將依契約約定要求

廠商於說明會後 2週內

(即 109 年 8 月 28 日前)

繳交 30 案供機關先行審

核，以確保後續查估成

果標準統一。 

2.有關宣導品、宣導摺頁

及專案工作站一事，廠

商已依規定製作及設置

完竣，尚符合本總隊需

求；另宣導影片已提供

修正意見請廠商依契約

約定於 109 年 8 月 25 日

前修改完成。 

市地重

劃科 

繼續列管至

109.8.28 

5 

新

增 

109. 

6.23 

隊務

會議 

社子島擬辦區段徵收二階

環評報告書初稿修訂送審

之版本，請土木工程科督

責亞新工程顧問股份有限

公司併送（一式兩份）社

子島福安里、富洲里、永

倫里辦公處及福安、中洲

區民活動中心，供民眾閱

覽。 

本總隊已於 109 年 7 月 15

日逕送環評報告書初稿予

社子島福安里、富洲里、

福安、中洲區民活動中心

供民眾閱覽。 

（本案建議解除列管） 

土木工

程科 
解除列管 

6 

新

增 

109. 

6.23 

隊務

會議 

配合本府年度工程之測量

案件，工程主辦機關之期

程多有急迫之情形，請控

制測量科及測繪管理科共

同研擬因應對策（如要求

工程主辦機關先完成必要

前置作業再由本總隊續行

處理），俾有效縮短整體

辦理期程。 

類此案件，本總隊於主辦

機關連繫或出席協調會議

時，均有詳予說明逕為分

割適用條件及現階段本總

隊可協助事項。 

控制測

量科 

 

測繪管

理科 

解除列管 

7 

新

增 

109. 

6.23 

隊務

會議 

明日社子島網站現已移交

本總隊管理，請區段徵收

科全盤檢視更新網站資訊

內容，並請安排科內支援

社子島專案之人力管理該

網站。 

已陸續更新相關內容(推動

現況及問答集等)，後續將

由專人定期檢視更新。 

（本案建議解除列管） 

 

區段徵

收科 
解除列管 

 


