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大理地下停車場廢除回填工程 

施工說明 

主辦機關    ：臺北市停車管理工程處 
設計監造廠商：顓垣工程顧問有限公司 
施工廠商    ：晉德營造有限公司 



簡報大綱 
前言：工程概述 

一.基本資料說明 

二.工程位置及施作天數說明 

三.各項施作時程及應變小組 

四.行人通道交維佈置圖 

五.鄰房鑑定範圍圖 

六.施工前宣導 
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前言：工程概述 

停車場封場            :預定110/08/31 
委外廠商設備拆除及整理:預定110/9/1~9/15 
開工日期              :預定110/09/15 
完工日期              :預定111/02/11 

標案名稱 大理地下停車場廢除回填工程 

主辦機關 臺北市停車管理工程處 

設計監造廠商 顓垣工程顧問有限公司 

施工廠商 晉德營造有限公司 
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(一)大理地下停車場興建於民國61年，原為地下 
    一樓之地下商場，後改為地下停車場使用， 
    為使用超過49年已屆使用年限之老舊建物。 
(二)位於環河南路2段道路下，地下室頂版長久因 
    道路使用因素，有裂縫、滲水及混凝土剝落 
    及鋼筋鏽蝕之情形，在無法妥善修復之下， 
    辦理廢除回填工程。 

一、基本資料說明： 
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項目 預計期程 

停車場封場 8/31 

委外廠商設備拆除及整理 
施工圍籬設置(含保全設施) 

9/1~9/15 

拆除工程(含電梯拆除) 10/30前完成 

回填工程(含隔牆) 12/15前完成 

公園回填客土(含打除) 1/15前完成 

道路復舊(人行道、路面、中央分隔島) 2/11前完成 

施工範圍：大理地下停車場廢除回填工程(環河南路2段道路下) 

二、工程位置及施作項目說明： 



三、各項施作時程說明及應變小組： 

宣導 
告示牌 

1.每一階段施工前一個星期，
會於施工範圍前三個路口擺
設宣導牌。 
 
2.施工前三天，於施工範圍
鄰近店家與住家發送宣傳單。 
 
3.鄰房鑑定由第三公正單位
技師公會出具識別證至鑑定
範圍做現況調查。 

發宣 
傳單 

鄰房 
鑑定 

回填 
工程 
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四、行人通道交維佈置圖 

說明: 
1.採平日、假日日間施工(09：00～17：00)。 
2.每日指派兩名義交人員協助用路人通行。 
3.固定行人通道為三米寬。 

行人通道 義交人員 

施工範圍 施工圍籬 
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四、行人通道交維佈置圖 

施工交通管制設施佈設示意圖 
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四、行人通道交維佈置圖 
利用中央分隔島通風口灌漿施工 

和平西路三段

工區照片
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逐段施作

1.工程內容:利用中央分隔島灌漿補漿工程

2.施工期間占用環河南路二段內側車道3.5m逐段施作，於工區

前設置施工標誌牌面,並指派義交引導交通

3.本工程於離峰時段(09:30~16:00)施作，16:00以後撤除工區，

恢復通行，並增設交通安全設施

4.預計總工期：150日曆天(本張圖說工期1天)

5.於施工前7天提前宣導施工訊息

甲種圍籬
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1.占用環河南路二段內側車道 

2.設置施工標誌牌面,並指派義交引導交
通 

3.離峰時段(09:30~16:00)施作，16:00以
後撤除工區，恢復通行，並增設交通安
全設施 

4.施工前7天提前宣導施工訊息 
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四、行人通道交維佈置圖 
利用北向人行通道樓梯灌漿施工                        
(不同時作業，無造成內外車道同時占用情況) 

和平西路三段
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1.占用環河南路二段外側車道 

2.設置施工標誌牌面,並指派義交引導交通 

3.離峰時段(09:30~16:00)施作，16:00以後撤除
工區，恢復通行，並增設交通安全設施 

4.施工前7天提前宣導施工訊息 
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四、行人通道交維佈置圖 

和平西路三段
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利用南向人行通道樓梯灌漿施工            
(不同時作業，無造成內外車道同時占用情況) 

1.占用環河南路二段外側車道 

2.設置施工標誌牌面,並指派義交引導交通 

3.離峰時段(09:30~16:00)施作，16:00以後撤除
工區，恢復通行，並增設交通安全設施 

4.施工前7天提前宣導施工訊息 
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五、鄰房鑑定範圍圖 

於工區範圍鄰房建築物建物安全辦理鄰房鑑定 



110/09/15日起 

至 

111/02/11日 

 

大理地下停車場廢除回
填停用 

 

 

造成您生活不便，謹致
歉意。 

 

 

臺北市停車管理工程處 

敬啟           
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七、施工前宣導 
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宣傳單 柔性告示牌 

110年09月15日 

至 

111年02月11日 


