
Q1：168專案如何加速審查程序？

A1：
都市更新事業計畫
(及權變計畫)報核

公展30日及公聽會

核定發布實施

幹事(及權變小組)
複審
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都市更新事業計畫
(及權變計畫)報核

公展30日及公聽會

都更幹事(及權變小
組)會議

都市更新及爭議
處理審議會

核定發布實施

舉辦聽證

幹事(及權變小組)

複審

除公開展覽可縮短為15天(如
屬迅行劃定更新地區可免經公
開展覽及公聽會程序)及幹事複
審得予省略外，公辦公聽會、
聽證、審議會等皆為法定程序，
故難以減少應有程序(如屬無爭
議案件依都市更新第33條可免
經聽證程序)。

惟透過增邀委員與會、優先審
理與排會、專人控管等機制協
助，並於專案小組提早收斂議
題確認修正內容，再由審議會
進行確認，仍可有效加速都市
更新審議程序。

一般程序 168專案程序

168專案Q&A



Q2：因範圍疑義須增加審議程序延長整體時程

臺北市都市更新自治條例第12條、第14條

1.更新單元面積為500~1,000平方公尺者

2.造成相鄰土地無法劃定更新單元者

本府考量更新單元面積未達 1,000 平方公尺之基地內
增加容積獎勵造成地區容受力、交通衝擊、建築量體
過高等情形，爰針對其申請對於環境容受力、 公益性
及必要性進行審議。

部分更新案為求整合100%，其單元範圍面積未達
1,000平方公尺，依據上開法令規定，報核後須透
過本市都市更新及爭議處理審議會進行更新單元範
圍審議，俟範圍確認後再進行公開展覽與公聽會。

更新處已訂定相關審議規範，並於範圍確認後依
168專案程序妥予協助。
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都市更新事業計畫
(及權變計畫)報核

審議會專案小組
(範圍疑義)

審議會確認決議

168專案Q&A

A2：



Q 3：因同意書疑義或扣除後未達100%引發之爭議

168專案係鼓勵100%同意且無爭議
之案件加速推動。報核時未達100%
同意者，或有陳情意見未能處理，
應改為一般案件之程序辦理，若經
實施者與所有權人雙方合議再次取
得100%同意者，重新啟算工作日
(180天/240天)，並依168專案優先
審理。

都市更新條例第37條
除有民法第八十八條、第八十九條、

第九十二條規定情事或雙方合意撤銷

者外，以都市更新事業計畫公開展覽

期滿時為準。所有權人對於公開展覽

之計畫所載更新後分配之權利價值比

率或分配比率低於出具同意書時者，

得於公開展覽期滿前，撤銷其同意。

都市更新條例第32條
都市更新事業計畫擬訂或變更後，送

各級主管機關審議前，應於各該直轄

市、縣（市）政府或鄉（鎮、市）公

所公開展覽三十日，並舉辦公聽會；

實施者已取得更新單元內全體私有土

地及私有合法建築物所有權人同意者

公開展覽期間得縮短為十五日。
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１．更新案報核時因同意書不符規定，扣除後

未達100%者。

２．更新案報核後，所有權人死亡，以至於產

生繼承人行使同意權之疑義及通知程序。

３．公展期滿前撤銷同意須提審議會專案小組

討論，增加辦理期程。

A3：

168專案Q&A

相關爭議



Q4：公有地管理機關意見對168專案推動之影響

建議於報核前與公有土地管理機
關討論取得共識。如於審議程序
中未有私有土地所有權人陳情，
並於專案小組會議後依公有土地
管理機關意見修正並取得「已無
意見」之函文，即得依都市更新
條例第33條免辦理聽證程序。

A4：
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更新案報核後，由都市發展局函詢公有土地
管理機關，如公有土地管理機關對都市更新
案提出意見，恐影響168專案之時程。

如 :公有土地管理機關參與都更案時，多針對
建築設計內容、容積獎勵額度、估價及財務
等提出意見。

168專案Q&A

168專案程序



Q5：因其他審議致大幅調整設計內容而增加期程

因都市設計或環評審議要求大幅調整規劃設計，
因為審議要求毋須重行公開展覽程序，但實施
者仍應秉持資訊公開透明將調整內容予所有權
人知悉。另雖有其他審議程序致增加審議期程，
惟仍可於都市設計或環評審議通過後，將透過
優先排會等方式協助縮短都市更新審議時程。
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更新案經都市設計或環評審議時，因考量影響地區環
境公共性與公益性，故要求更新案須大幅調整其建築
設計。為保障民眾權益，多要求實施者應重新取得同
意或辦理說明會，致增加辦理期程。

A5：

168專案Q&A



Q6：事權分送者，於權變時提出陳情影響審議時程
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事業計畫與權利變換計畫分別報核者，事業計畫核定時
雖屬100%同意，惟權利變換計畫無須取得同意比例，
於權利變換計畫報核後，因對於更新後權值不認同而提
出反對意見，引發爭議。

A6：

因權利變換係以公開、公正之方式進行權利價
值分配，故倘有權利價值之意見未能處理，應
改為一般案件之程序辦理，若經實施者與所有
權人雙方合議再次取得100%同意者，則重新
啟算工作日(180天/240天)。

168專案Q&A


