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臺北自來水事業處工程總隊111年12月份主管會報紀錄 

時 間：111年12月15日（星期四）上午9時 

地 點：視訊會議 

主 席：范煥英總隊長                      紀錄：蔡榮隆 

出席者：詳簽到表 

壹、111年11月份隊務會議紀錄確認。 

貳、歷次主管會報指示暨決議事項執行情形及工程稽核報告：（報

告單位：工管科） 

報告事項：如書面資料。 

主席裁示： 

一、 公館場內∮1200 ㎜直潭入銜接清一幹管工程，有關連絡

作業停水計畫之撰寫，請加註配合淨水科青潭原水管復

水進度辦理，預留提早施工之彈性時間。另永福水管橋

北側管線之停水施工事宜，請與供水科協調以明年2月

中旬進場施作為目標。（工務科） 

二、 公館配水池改建大樓工程近期受下雨影響鋼構焊接進度，

請協調廠商配合天候滾動檢討焊工出工數，對於下雨及

低溫影響焊道施工品質至鉅，請廠商加強焊道自主品管，

並請監造單位落實檢測。（工務科） 

三、 幹管整備計畫之新設管線，請依國震中心報告於設計階

段導入耐震檢核評估。（設計科） 

四、 列管編號111112102工務科解除列管，餘111113001、

111113002 、 111113003 、 111072702 、 111113006 、

111091412 、 111112107 、 111101207 、 W1110904 、

B1111112；驗收未結案工程:安泰街高地供水機電新建
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工程、廢標採購案件管控表:112年度工程管理勞務服務

作業，解除列管。 

參、重要工作目標管理進度報告：（報告單位：設計科、工務科） 

報告事項：如書面資料。 

主席裁示： 

一、 自來水設施整備第二階段預算，預計明年1~2月提送市府

編列113年概算，相關資料請加強準備，並請針對各種情

境研擬優先策略。（設計科） 

二、 翡翠原水管工程請掌握龜山段隧道貫通後襯砌工序規劃，

另請持續追蹤水利署第十河川局，對於出水口工區土地

取得作業進度及堤防相關設計方案辧理情形。（工務科） 

三、 一清幹線備援統包工程兩個主要管段貫通後之穿管及連

絡作業規劃，請與廠商事先研擬安排。（工務科） 

四、 三重二號配水池暨加壓站新建工程表定116年7月完工，

請鼓勵廠商以提早於115年底前完工為努力目標。（工務

科） 

肆、市長、處長暨主席指示事項： 

一、 臺北市道路挖掘違規裁罰本總隊迄今計有1件，違規項目

為未全程攝影，請施工單位特別注意避免再發生，另有

關逾時施工通報，請施工單位詳細描述發生原因，俾利

供水科分析參考。（工務科） 

二、 公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓工程之財務分析，

請設計科配合預算擴編、攤提折舊、稅捐等資料予以調

整更新，並與財務科就細目編列方式協調。（設計科） 

三、 分案工程控管，請納入工務科112年單位績效工作重點指

標。（工務科） 
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四、 依職業安全衛生法第20條勞工對一般健康檢查有接受之

義務，本案請陳副總隊長督導檢視同仁辦理情形，並針

對健檢相關規定及控管方式詳加討論後，以電子郵件通

知同仁遵照辦理。(人事室、工管科) 

伍、臨時動議：無 

陸、散會：上午10時55分。 


