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臺北自來水事業處工程總隊112年2月份主管會報紀錄 

時 間：112年2月15日（星期三）下午2時 

地 點：本總隊第1會議室 

主 席：陳維政代理總隊長                     紀錄：蔡榮隆 

出席者：詳簽到表 

壹、111年度公職人員財產申報實質審核作業，經公開抽籤請謝百

凱科長配合辦理。 

貳、112年1月份隊務會議紀錄確認。 

參、歷次主管會報指示暨決議事項執行情形及工程稽核報告：（報

告單位：工管科） 

報告事項：如書面資料。 

主席裁示： 

一、 請研擬民權大橋不斷水閥窨井快速復舊方式，避免造成

交通衝擊。(工務科、設計科) 

二、 一清幹線備援統包工程列管編號111122901處理等級改

列為「D：無法執行」，後續請針對往後指部潛盾段之施

工方法、地質條件及安全措施等進行全面評估，研擬妥

適解決方案。(工務科) 

三、 公館配水池大樓工程之相關分標及代辦水處工程，請主

任秘書召集成立協作平臺，定期邀集處內各主政科室，

統籌情報交換、溝通協調及發掘問題，讓處內科室了解

彼此動態，俾利規畫配合期程。(設計科) 

四、 凱旋路改建勞務契約終止案，請適時函文廠商催辦結算

費用資料提送事宜。(設計科) 

五、 一清上游段清洗檢視及修復分案工程，請提設計簡報會
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議討論。(設計科) 

六、 在建巨額金額以上公共工程列管追蹤表，除契約金額、

預計竣工日期等資料要依變更設計即時更新外，請以專

案管理角度來呈現，強化資料管控內容，至少達到月目

標值之比較。(工務科) 

七、 列 管 編 號 112020101 持 續 列 管 ， 餘 112020104 、

112020106 、 111051104 、 111081706 、 111112103 、

111122903、 111102605-3、 111121503、 112011109、

111122913、廢標採購案件管控表:112-113年度自來水

管線清洗檢視配合工程、配合捷運工程管遷設計施工分

案列管表:配合捷運萬大線萬大路（富民路~水源路）

∮300mm、∮200mm 配水管線自辦汰換工程（永遷）、IRS

必要通報工程管控表(採購標案異常)查核金額以上之工

程標案:112-113年度自來水管線清洗檢視配合工程，解

除列管。 

肆、重要工作目標管理進度報告：（報告單位：設計科、工務科） 

報告事項：如書面資料。 

主席裁示： 

一、 「翡翠原水管工程」通水前之安全複核作業，請與水利

署溝通使用名稱，並召開工作會議，定期檢討修正計畫

作業內容。（設計科） 

二、 一清幹線(中、永和成功路 PCCP)備援幹管統包工程消壓

塔到達井，請加強派員巡視工區周邊，隨時掌控路面情

況，另請配合工進盤點管材交料期程，主動密切追蹤供

料商生產進度。（工務科） 

伍、市長、處長暨主席指示事項： 
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一、 北市道管中心宣導事項：(1)施工攝影機測試功能已於

111年11月29日上線，請於施工前針對相關設備先行測試，

以確保施工當日影像回傳順暢。(2)有關道路挖掘之土石

方作為回填材料之違規案件，應確認工程契約之內容與

現行道路挖掘管理法規一致，以避免施工廠商混淆相關

規定造成違規。（工務科） 

二、 新北養工處宣導事項：依據中央氣象局發布「低溫特報」

出現10℃以下低溫，應避免在10℃以下鋪築瀝青混凝土，

以免違反施工規範規定。（工務科） 

三、 重申監造同仁繪製竣工圖務求資料正確性，避免造成日

後施工時誤判，即便數化及轉檔進入圖資系統後仍須再

次檢視資料是否有誤。(工務科) 

四、 市政會議副市長指示，簽核電子公文時務必瀏覽各單位

會辦意見，避免有未經整合不一致情形，因目前公文系

統操作界面並無提醒機制，請總務科向康大資訊公司反

應可否有更人性化的設計。(各科室) 

五、 中央流行疫情指揮中心宣布，自2/20起放寬室內戴口罩

規定，請工管科參考本處規定訂定本總隊執行做法，並

宣導同仁配合辦理，惟參加會議時考量空間通風因素仍

以配戴為宜。(工管科) 

六、 今年自來水節慶祝大會和會員代表大會將由本總隊主辦，

請主任秘書擔任總幹事成立籌備小組，並請各科室全體

動員，發揮團隊精神辦好活動。(各科室) 

陸、臨時動議：無 

柒、散會：下午4時30分。 


