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臺北自來水事業處工程總隊112年8月份主管會報紀錄 

時 間：112年8月18日（星期五）上午9時 

地 點：本總隊第1會議室 

主 席：陳維政總隊長                       紀錄：蔡榮隆 

出席者：詳簽到表 

壹、112年7月份隊務會議紀錄修正如下： 

一、 柒、市長、處長暨主席指示及決議事項：七、新增：有

關今年5月「建立工程標案市場報價標準作業流程」實

施迄今各案辦理是否按 SOP 執行、有無困難之處，請廖

副總工程司召集相關科室了解。（設計科、工務科） 

二、餘會議紀錄確認。 

貳、歷次主管會報指示暨決議事項執行情形及工程稽核報告：（報

告單位：工管科） 

報告事項：如書面資料。 

主席裁示： 

一、 公館配水池大樓新建工程帷幕牆材料及組裝施工品質，

務必督促監造廠商依據規範加強材料檢驗及組裝 SOP 管

控品質，施工過程停檢點、照片及紀錄等資料亦請詳實

登載留存。（工務科） 

二、  一清上游段清洗檢視作業，為配合一清停水時間，請協

調廠商增加工班戮力以赴，至於修繕方式隨時滾動評估

靈活調整。（工務科） 

三、 為逐步建立幹管管線圖資座標資訊，凡經清洗檢視作業

後，皆要能精準掌握管線位置，對於人員無法進入測量

定位之管線，持續尋找適合技術。（設計科） 
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四、  自來水園區親水體驗教育區整修事宜，請配合預算額度

及作業期程，協調展業科於8月底前提出項目需求計畫，

俾利彙辦。（設計科） 

五、  直潭第四座清水池清洗檢視作業，請綜整在建工程施工

情形、支援供水及設施風險等因素，與淨水科研擬最佳

施工時間。（設計科） 

六、  翡翠原水管操作原則，請與淨水科保持密切連繫，了解

相關發展；另頭水路沉砂池作業請訂出項目里程碑。

（工務科） 

七、 北市道管中心及新北養工處宣導事項，請蒐集相關資料，

邀集施工廠商及監造同仁，召開宣導會議。（工管科） 

八、 列管編號112073101持續列管，112062805序號5移至

111121504序號8合併列管，餘列管編號112073105、

112073106 、 112073107 、 112071201 、 112061406 、

112053103 、 111101204 、 112071202 、 112073102 、

112042610，廢標採購案件管控表:112、113年度臺北西

區供水管網改善配合工程、木柵二期加壓站配水池功能

改善及補強工程，IRS 必要通報工程管控表:112、113年

度臺北西區供水管網改善配合工程、木柵二期加壓站配

水池功能改善及補強工程，解除列管。 

參、重要工作目標管理進度報告：（報告單位：設計科、工務科） 

報告事項：如書面資料。 

主席裁示： 

一、  翡翠原水管工程安全複核，為利外部審查作業進行，請

於提送期中及期末報告前召開會議討論。(設計科) 

二、  水利署計畫明年起分三年於大臺北地區開鑿戰備井，請
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蒐集細部設計資料預先規劃因應，並納入「重大工程規

劃設計執行情形」列管。(設計科) 

三、  三重二號加壓站新建工程進度，以明年農曆年前完成大

底封底為目標，開挖過程請隨時觀察垃圾量土層分布情

形，俾利管控開挖進度。(工務科) 

四、  一清幹線往消壓塔段刻正施作穿管作業，請管控供料及

施工進度，避免材料生產過度，衍生堆置及搬運費用增

加問題。(工務科) 

肆、市長、處長暨主席指示事項： 

一、 北市道管中心宣導事項暨施工規定，請參考該中心112年

7月17日召開「112年度第2季本府所屬機關（構）道路挖

掘違規施工案件檢討會議」案會議紀錄辦理，其中新規

定事項，自112年6月1日起復舊範圍之修復方式屬自鋪部

分，於申辦道路挖掘許可證結案程序時，須檢具通知市

府消防局、瓦斯公司或水處確認設施留設情形之相關書

面紀錄，方可申報完工作業； 新北養工處宣導事項：有

關道路挖掘案件標線復舊施工，請確實採熱拌塑膠材料

修補，應注意標線復舊施工品質，避免剝落情形發生。

(工務科) 

二、  翡翠原水管工程，對於臨近出水工隧道滲水影響襯砌施

工，及取水工第3階段圍堰非汛期施工與翡管局放水可能

之衝突，請評估南勢溪水量，與淨水科研擬對策妥為因

應。（工務科） 

三、  一清幹線備援幹管於後指部停水連絡作業，在安全為前

提，請規劃以停水3個月內完成為目標。（工務科） 

四、 夏季高溫戶外工作易發生熱危害，請各標案工程落實於
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勤前敎育或工具箱會議做宣導並記錄。（工務科） 

伍、臨時動議：無 

陸、散會：上午10時58分。 


