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臺北自來水事業處工程總隊113年4月份主管會報紀錄 

時 間：113年4月10日（星期三）下午2時 

地 點：本總隊第1會議室 

主 席：陳維政總隊長                       紀錄：蔡榮隆 

出席者：詳簽到表 

壹、113年3月份隊務會議紀錄修正如下： 

一、貳、歷次主管會報指示暨決議事項執行情形報告：主席

裁示一 :「翡翠原水管通水典禮籌辦請列里程碑管

控，……，全線盤點檢核。」，原執行單位增列設計科。 

二、餘會議紀錄確認。 

貳、歷次主管會報指示暨決議事項執行情形及工程稽核報告：（報

告單位：工管科） 

報告事項：如書面資料。 

主席裁示： 

一、 翡翠原水管通水典禮請準備相關資料，並安排五月初提

報週間會議討論。(工務科) 

二、 一清幹線備援幹管統包工程後指部端隧道口，請協調廠

商施作水密封版，以維護隧道安全。(工務科) 

三、 公館大樓資訊中心增設空調設備，涉及綠建築標章取得

等級及市府推動新建建築物能效評估規定，請儘速召開

會議討論因應。(設計科) 

四、 自來水親水體驗區整修委託技術服務案，請提早規劃啟

動會議，就廠商提案與本處需求間之差異性做補充、修

正，於召開地方說明會前完成初稿方案。(設計科) 

五、 公館配水池大樓及翡翠原水管工程等重大工程，請每周
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一定期於社群平臺回報現場施工進度與計劃里程碑差異，

俾利及早檢討工進。(工務科) 

六、 年度通案工程訂於4月底召開會議，請蒐集資料檢視各

工法各標案執行情況。(設計科、工務科) 

七、 關渡三重支線統包工程，請於招標文件納入科技減災具

體需求。(設計科) 

八、 總隊歷史性工程事件及照片等資料蒐集建檔，請採目標

案件或事件逐年回溯蒐集。(工管科) 

九、 列管編號113022005增列設計科列管，餘113032705、

111121505、112042604、112061407、W1130301，解除

列管。 

肆、 重要工作目標管理進度報告：（報告單位：設計科、工務科）

報告事項：如書面資料。 

主席裁示： 

一、 大同加壓站二座進水閥及旁通閥施工期程，請納入年度

工程規劃設計案件列管，對於供水科需求、現場施作空

間障礙確認及對公園設施影響範圍項目之協調，請及早

規劃協商。(設計科)  

二、 中山區北安里劍南山高地區供水案，對於土建、管線及

機電等標案間之作業期程，請以整體專案管理方式管控。

(設計科) 

三、 年度未完成土方跟車案件，請及早辦理，以符合規定。

（工務科） 

四、 每季彙報之管線就地廢棄比例管控表，請納入各標案執

行控管表。（工務科） 

伍、 專案宣導:工程總隊重大或異常事件緊急通報流程。(工管科) 
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報告單位：工管科安檢股許智竣股長。 

一、 請向同仁宣導並熟悉應通報事件狀況，秉持「寧可早一

點通報，也不要晚一點通報，寧可通報也不要沒有通報」

原則，並依照修訂後通報流程落實辦理。(各科室) 

二、 執行中之施工計畫書緊急通報流程，請更新版本。(工務

科) 

陸、 市長、處長暨主席指示事項： 

一、 處長感謝各單位於0403大地震期間造成民眾用水問題，

能及時因應，犧牲假日投入心力，快速恢復供水，另本

總隊也於第一時間回報工地安全檢查結果，相關有功人

員請簽辦敘奬。 (工務科) 

二、 近期發生王品食安事件，西區分處與水質科能及時派員

取樣檢驗水池水質，並將檢驗合格訊息傳給媒體報導的

做法，值得嘉許學習。(各科室) 

三、 士林區溪山里目前使用簡易自來水，對於專案自來水供

水，請預先研擬對策。(設計科) 

四、 東區分處轄區里長反映道路修復品質粗糙情形，請監造

同仁務必注意 AC銑鋪品質要符合規範。(工務科) 

五、 工務局建置「地下管線3D 圖資系統」科技應用於道路施

工管理機制，水處將參訪新工處及請專業廠商產品介紹，

總隊同仁併同參加。(設計科、工務科) 

六、 議會工作報告及部門質詢即將開議，請各單位密切掌握

議員關心議題妥善溝通加強說明，並適時回應。(各科室)  

柒、 臨時動議：無 

捌、 散會：下午4時18分。 


