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臺北自來水事業處工程總隊113年1月份主管會報紀錄 

時 間：113年1月17日（星期三）下午2時 

地 點：本總隊第1會議室 

主 席：陳維政總隊長                紀錄：蔡榮隆 

出席者：詳簽到表 

壹、 112年12月份隊務會議紀錄修正如下： 

一、貳、歷次主管會報指示暨決議事項執行情形報告：主席

裁示五:「通案工程…，俾保留預算執行彈性空間。」，

原執行單位工務科修正為設計科。 

二、餘會議紀錄確認。 

貳、 歷次主管會報指示暨決議事項執行情形及工程稽核報告：（報

告單位：工管科） 

報告事項：如書面資料。 

主席裁示： 

一、 翡翠原水管取水工第三階段圍堰安全監測，請研究訂定

預警機制。(工務科) 

二、 青潭原水管遷移統包工程，請儘速提送停水計畫，並請

預先風險管理，思考緊急應變情境。(工務科) 

三、 隊務會議後接續召開工程專案會議，充分討論公館大樓

新建工程主標案及附屬配合工程標相關議題。(工務科) 

四、 建置直潭壩及青潭堰設置魚道案件，請規劃工作期程。

(設計科) 

五、 翡翠原水管屈尺堤防工程，請嚴密控管招標期程。(設

計科) 
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六、 自來水園區親水體驗教育區整修工程，設計階段請與里

長或相對關係人溝通機制，融入想法及意見，俾利工程

進行。(設計科) 

七、 本處管線穿越排水箱涵分處移辦案列管追蹤表，如有漏

列案件，請移管線施工技術小組列管討論。(工務科、

設計科) 

八、 列 管 編 號 112122705 、 112122707 、 112122709 、

112101201 、 112102704 、 112102710 、 112113002 、

112101210 、 112102702 、 112122702 、 112121308 、

112121311 、 112113007 、 112113003 、 110041404 、

112020103、112100211、W1121201、S1120233、監造計

畫書及職業安全衛生監督查驗計畫書提送期程:112、

113年臺北西區、北區及陽明區自來水管線内襯固化工

法配合工程，解除列管。 

參、 重要工作目標管理進度報告：（報告單位：設計科、工務科） 

報告事項：如書面資料。 

主席裁示： 

一、 准予備查。 

二、 公館配水池大樓新建工程，施工廠商遺失15張剩餘資源

處理運送憑證，請發文通知釐清責任，避免被違規使用。

對於運送憑證管理不善之廠商可採減少發放量管制。(工

務科) 

三、 在建工程剩餘資源運送跟車頻率，請通知監造人員及早

辦理，以符合規定。(工務科)  

肆、 報告事項:112年度職業安全衛生執行績效專案報告。(工管科) 

報告單位：工管科安檢股許智竣股長。 
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主席裁示： 

一、 112年度職業安全衛生執行績效評量結果，複評成績87

分，同意確認。(各科室) 

二、 本總隊職業安全衛生願景、政策及113年度推動目標同

意確認。(各科室) 

三、 職業安全衛生績效執行成果評分表之被動式績效指標，

其中虛驚/意外事故發生項目，請檢討評分邏輯及方式。

(工管科) 

伍、 市長、處長暨主席指示事項： 

一、 請評估由忠孝加壓站專管穿越基隆路供應大巨蛋防災用

水可行性，並納入管線施工技術小組討論。(設計科)。 

二、 民生加壓站土地使用變更議題，請蒐集資料完整論述，

俾利需要時可對外說明，本案請主祕協助指導。(設計科) 

三、 請針對本總隊重大工程，研擬節能減碳整體推動策略及

架構。(設計科)  

四、  管線就地廢棄存在天坑風險，技術科刻正研擬空管填充

可行性，請研提本總隊辦理大口徑幹管廢棄特性說明資

料，俾利提供水處參考。(工務科) 

五、 春節將至，請各單位注意春節期間工地安全，包含緊急

聯絡資訊及工地現場整備等，請循住例於農曆年前完成

準備工作。另請預先掌握主要工地休假及復工時間，高

灘地工作井務必作好防護措施，避免民眾靠近造成危

險。(工務科) 

六、 本總隊配備有直飲臺辦公場所，請配合政策落實維護及

登錄作業。(工務科、總務科) 

七、  關渡三重支線請掌握時效，如期如質推動。(設計科) 
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八、 一清幹線備援幹管統包工程11月通水事件，請列為重大

事件追蹤。(工務科) 

九、 二清幹線清洗檢視作業，請妥為規劃安排，並提報本處

討論。(設計科) 

十、 本處成立50年將屆，請蒐集重大工程建設歷史資料，並

完備資料庫。(工管科) 

陸、 臨時動議：無 

柒、 散會：下午4時38分。 


