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臺北自來水事業處工程總隊113年2月份主管會報紀錄 

時 間：113年2月20日（星期二）上午9時 

地 點：本總隊第1會議室 

主 席：陳維政總隊長                       紀錄：蔡榮隆 

出席者：詳簽到表 

壹、 112年度公職人員財產申報實質審查及前後年度申報財產比對

作業，經公開抽籤結果請謝伊婷主任配合辦理。 

貳、113年1月份隊務會議紀錄修正如下： 

一、 貳、歷次主管會報指示暨決議事項執行情形報告：三、

修正為「自來水親水體驗區整修委託技術服務案以今年

4月底前決標為目標。（設計科）」。 

二、 餘會議紀錄確認。 

參、歷次主管會報指示暨決議事項執行情形及工程稽核報告：（報

告單位：工管科） 

報告事項：如書面資料。 

主席裁示： 

一、  翡翠原水管出水工沉箱封頂工項，屬危險性工作場所作

業，施工有其困難度，務請注意施工安全，並記錄施工

過程留做參考。另出水口工區第二階段於4月30日前復

水之各施工項目，請訂定里程碑管控時程。(工務科) 

二、 大口徑不斷水及內襯固化工法等特殊通案工程之分案管

控，請以工作報告列表方式呈現設計內容及施工進度，

以利追蹤辦理情形。(工務科、設計科） 

三、 針對節能減碳之推動，請提出整體策略架構及具體工作

綱要。（設計科） 



2 

 

四、 代辦中央備用水井相關業務，請與淨水科討論，本處與

產發局間之分工協議，俾利工作推動。（設計科） 

五、 大口徑幹管就地廢棄之管內填充可行性方式，請與廠商

討論，提供資訊回饋技術科。(工務科） 

六、 青潭原水管停水期間之相關清洗檢視及公館排水 HDPE穿

管等配套工作，請以整體專案管理方式，密切掌控作業

期程並回報執行情形。(工務科） 

七、 一清幹線備援幹管統包工程11月通水工作里程碑，請排

定工作目標。(工務科） 

八、 瀝青混凝土舖設施作瀝青黏層時，應使用壓力瀝青撒佈

機具進行均勻撒佈作業，請監造同仁加強要求廠商確實

辦理。(工務科） 

九、 列 管 編 號 113011715 、 113020208 持 續 列 管 ， 餘

113020209 、 113020210 、 113020211 、 113020213 、

113011701 、 112112010 、 113011718 、 112113006 、

112100201 、 112121310 、 112122701 、 113011703 、

W1121210、S1120235、S1120230，解除列管。 

肆、 重要工作目標管理進度報告：（報告單位：設計科、工務科）

報告事項：如書面資料。 

主席裁示： 

一、  准予備查。 

二、  公館配水池新建工程，地下開挖之工序應依核定之施工

計畫進行，倘有開挖順序變更調整，應經過安全分析計

算及專業技師簽證。另水池結構體混凝土澆置施工計畫

書，應縝密規劃，以維持水密性品質要求。 (工務科) 

伍、 市長、處長暨主席指示事項： 
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一、 「臺北市淨零排放管理自治條例」業經行政院2月7號審

查核定，後續市政建設淨零排放工作，請大家共同努力

推動。(各科室) 

二、 青潭及直潭堰壩生態調查預計114年辦理，請向碧潭魚道

專家請教現階段魚類生物回溯情形。(設計科) 

三、 對於議員關心工程如何具體降低碳排議題，請編製模擬

題答覆資料。(設計科) 

四、 鑑於農曆年前陽明山菁山路用戶無水未及時處理而反映

至市長室案，請同仁執行公務時，務必持有同理心積極

辦理，主管也應確實掌握狀況。(各科室) 

五、 翡翠原水管工程6月通水典禮，成立工作小組籌辦，規劃

工作排程及里程碑控管，並請預先登錄市長行程，本專

案請柯副總隊長督導辦理。（工務科） 

陸、 臨時動議：無 

柒、 散會：上午10時40分。 


