
1 
 

臺北自來水事業處工程總隊114年1月份主管會報紀錄 

時 間：114年1月16日（星期四）下午2時 

地 點：本總隊第1會議室 

主 席：陳維政總隊長                     紀錄：蔡榮隆 

出席者：詳簽到表 

壹、 頒獎:表揚本總隊零碳新生活運動交通減碳評比績優人員。 

主席致詞：恭喜何俊翔工程師、張榕容科員及賴弈齊工程師

分別榮獲第1至第3名榮譽。感謝同仁響應市府員工零碳新生

活運動，參加「我的減碳存摺」活動，將交通減碳實踐於日

常生活當中並獲佳績，也誠摯邀請其他同仁多多搭乘大眾運

輸交通工具，一起減碳愛地球，再次恭喜獲奬人員。 

貳、 113年12月份隊務會議紀錄確認。 

參、 歷次主管會報指示暨決議事項執行情形及工程稽核報告：（報

告單位：工管科） 

報告事項：如書面資料。 

主席裁示： 

一、 春節將至，請各單位注意春節期間工地安全，包含緊急

聯絡資訊及工地現場整備等，請循住例於農曆年前完成

準備工作。另請預先掌握主要工地休假及復工時間，高

灘地工作井務必作好防護措施，避免民眾靠近造成危險。

(工務科) 

二、 臺北市備用水井建置統包通案工程，請針對未來16口井

施工序臚列排程，俾利推估協調用地取得時程。(工務科) 

三、 西藏路與中華路∮900mm 穿越箱涵工程，相關改善方案

(含遭遇困難)請安排於2月底提隊內會議報告。(設計科、
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工務科) 

四、 公館配水池大樓新建工程，監造及辦公工務所，請督促

廠商於2月中旬完成搬遷。(工務科) 

五、 一清幹線備援幹管統包工程，請列管(1)試水計畫注水期

間各監控點安全管控及∮1000mm 球閥如無法有效止水處

理方式(2)雙發井提供設計科窨井內淨空間及細部管件接

合尺寸(3)研擬提出苗圃連絡工作4種工作情境排程。(工

務科) 

六、 三重二號配水池新建工程，在115年底前完工之情境排程，

請安排隊內會議討論。(工務科) 

七、  設施整備二階計畫之高地社區水池是否納入工作標的，

涉及政策因素，請及早研議並排定期程提週間會議報告。

(設計科) 

八、  社子島配水池加壓站用地評估，請準備相關資料，提隊

內會議討論。(設計科) 

九、 列管編號113/9/25週間會議工務科解除列管，餘

113122508 、 113122511 、 113081523 、 113101613 、

113111310 、 112101208 、 112121303 、 112122704 、

113052910 、 113071702 、 113091102 、 113092703 、

113103009 、 113111309 、 113112703 、 113092710 、

113122506，解除列管。 

肆、 重要工作目標管理進度報告：（報告單位：設計科、工務科） 

報告事項：如書面資料。 

主席裁示： 

一、 准予備查。 

二、 公館配水池大樓新建工程，請主秘督導成立工作小組，
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蒐集建造歷程，並安排於2月底召開會議討論工作策劃。

(工務科) 

伍、 市長、處長暨主席指示事項： 

一、 一清幹線備援幹管統包工程，請持續關注工安風險，尤

其年節前亦不可放鬆管理，順利推動工進。(工務科) 

二、 直潭淨水場第一、三座進水管銜接工程，請持續努力早

日完成，俾利發揮供水調配功能。(設計科) 

三、  請總隊確認南昌路∮1650mm 三通轉換閥，於臨遷管拆除

後是否以盲蓋封管，∮1650mm 盲蓋請確認備妥。(工務科) 

四、 本處為讓單位績效考核制度更公平周延，刻正研議修訂

中，但不變的是對負責工作且熱忱的同仁肯定，期許大

家再接再厲更精進。(各科室) 

五、  處長感謝各單位過去一年努力，讓去年成果豐碩，也提

醒年前及時辦理估驗計價，讓廠商過好年。(工務科) 

六、 請各單位加強宣導監造同仁及施工廠商，辦理施工前置

作業時，對於張貼相關通知單應注意張貼地點之合適性，

應先洽該地點之私人或管理機關(或單位)同意後再行張

貼，另以張貼於交通錐或鄰近電桿、號誌桿等公有設施

為宜，並於完工後撤除。(工務科) 

七、 教育中心將辦理北水處50週年回顧展，本總隊蒐集之重

大工程歷史活動照片及相關工程資訊等資料，請彙整送

交教育中心參考使用。(工管科) 

陸、 臨時動議：無 

柒、散會：下午3時50分。 


