
1

*實況以通過審查為準
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壹、計畫緣起說明
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緣起

4

配合臺北市政府33個TOD場站開發政策，捷運士林站為第
一級場站之一，由臺北捷運公司進行開發示範，透過場站
空間活化，帶動周邊地區朝向大眾運輸導向發展。

108年5月29日市府同意士林站開發以多目標使用辦法辦
理。



可行性分析 預算編列 規劃構想 用地取得 專案管理 統包工程

士林TOD辦理過程
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依臺北市政府規定程序

•法令分析
•市場分析
•財務分析

•報府同意
•規劃案
•專案管理
(含監造)案
•統包工程
案

•建築空間
規劃
•工程開發
計畫
•招標文件
研擬

•取得土地
所有權人
同意，始
得進行開
發

•統包招標
文件修改
•總體期程
規劃
•文件審查
作業

•用地使用
許可申請
•基本設計
•都市設計
審議送審
•建照執照
申請
•施工



年度 細項
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

108 1.開發規劃/法規/市場/財務分析(108.3-12)

109

2.專案管理(含監造)廠商招商(108.12-109.1)

3.統包工程廠商招商(109.2-109.5)

4.都市設計審議(109.5-10)

5.公共設施用地多目標使用申請(109.6-8)

6.捷運系統路權範圍內建築物使用許可申請(109.5-6)

7.設計及審查(109.5-12)

8.雜照執照申請(含捷運限建範圍建築物審核)(109.8-9)

9.建築執照申請(109.8-10)

10.交通影響評估(109.8-10)

11.開工申請(109.9-10)

12.施工及監造(109.11-12)

110 施工及監造(110.1-12)

111 施工及監造(111.1-12)

112
施工及監造(112.1-7)

竣工及使用執照(112.5-7)

13.驗收/移交(112.8-10)

※計畫性甘特圖，實際依審查進度及工程時程為準 6

推動期程(各項作業均依照臺北市政府
規定申請核准後辦理)

施工前
前置作業



貳、TOD特性
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公有TOD VS 私有TOD
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公有地士林站TOD
鼓勵大眾運輸使用計畫

適度抑制私人運具使用

公共運輸整合

本開發案無需環評

*環評規定-開發5公頃以上才須做環評

私有地TOD
容積獎勵

地區友善

混合使用發展

私地整合

街區更新
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圖例：
捷運站

公車站

人行道

YouBike站

1
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M
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․鼓勵大眾運輸使用計畫
(1)結合集點活動鼓勵搭乘大眾運輸

(2)企業提供公用悠遊卡

(3)服務中心協助預約計程車

(4)旅館業者加強宣導大眾運輸資訊，
達到運輸資訊無縫

․適度抑制私人運具使用
辦公、商場、旅館不同開發類別旅
次尖峰特性之差異，停車空間應
作有效率之分配

(1)汽車位：以供給數量抑制私人運
具使用

(2)機車位：開放混合使用，空間有
效率使用

鼓勵員工洽公使用大眾運輸 交通部公共運輸整合資訊流通服務平台 服務中心協助預約計程車

XX企業公司公用悠遊卡

結合集點活動鼓勵大眾運輸

․道路幾何特性
500公尺範圍內，主次要道
路：中山北路、中正路、文
林路、福德路、中正路247
巷、中山北路505巷

․大眾運輸系統
捷運系統：
淡水信義線士林站、北環線
士林站

公車系統：
路線眾多班次密集

․人行及自行車系統
4處YouBike租借站

士林站 TOD發展對策
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參、基地相關位置
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故宮博物院

士林運動中心

士林夜市

兒童新樂園

SITE

劍潭捷運站

士林捷運站

外雙溪

銘傳大學

福德路

台灣科學教育館

0.5Km

台北表演藝術中心

1 Km

士林百齡國小

士林百齡國小
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整合捷運轉乘
強化街區連結
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基地範圍
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視角：停車場北往南

開發基地：現況為捷運
轉乘停車場
施工期間仍有南側停車
場供汽車及機車停放
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視角：247巷北往南

開發基地：包含中正路247巷、
路邊停車格及人行道
施工期間仍有南側停車場供
汽車及機車停放
完工後247巷保留往西側挪移、
與原來維持同寬



肆、本案規劃願景
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三個堅持 三個要
堅持發展大眾運輸

堅持保留247巷

堅持以人為本

 要與里民永續互動

 要與里民進步繁榮

 要與里民共榮共存
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共構捷運場站，

打造城市地標，

提昇地區光榮感。
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18

建築物外觀以玻璃

及金屬帷幕包覆，

目前規劃包含停車

場、旅館商場及辦

公室等多元建築空

間。
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月台層以站內天橋

方式連通進入建物

3樓，方便、快捷，

成為城市打卡熱點
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地標夜景

20

以光勾勒出方和圓
組成的獨特天際線，
使用投光和間接光
的手法營造出層次
豐富的光影效果，
於夜間22點後調弱
亮度。
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完工景觀計畫

21

聚集人群的捷運站廣場

串聯了

充滿地方風味的美食

自然風情的城市綠地

日常生活的鄰里街廓

鋪面銜接現況

鋪面位置

5

整併捷運場站戶外空間及周圍地景：

一樓將大部分空間開放，結合士林站2號出口，形成具入口廣
場、轉乘、商業活動的多功能半戶外空間。

6

6

3

2

方向性的鋪面設計，企圖凸顯這種交
織往來穿梭的意象。

連結區域鄰里氛圍：

以沿路側的連續性的綠帶，形成與
鄰地的緩衝胡哥

的店鄰房鄰房鄰房

完工後鄰房直接臨247巷旁，
取代原臨停車場。

1

7

鋪面銜接現況

鋪面位置

聚集人群的捷運站廣場

串聯了

充滿地方風味的美食

自然風情的城市綠地

日常生活的鄰里街廓
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22

完工消防
救災空間

捷運士林站



伍、預計施工期程
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24
24

中正路247巷道路於1樓完成後為基
地內重要施工動線，並有物品墜落
風險，故施工期間內不對外開放。

24

捷運士林站



預計施工期程
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109.5起

設
計
、
都
審

109年底前

三
個
月
內
動
工

市
府
核
發
建
照
後

112年

完
工

全案工期：1,180天

※實際依都審及建照申請時程為準

均依臺北市政府規定程序辦理



陸、施工期間交通維持規劃
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施工期間人行+車行動線
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施工期間各停等區

28

U-Bike維持

維持
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開放空間規劃-改道過程交通動線
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小15、小15區、小16、小17等4路線原停
靠247巷兩端，施工期間，將調整行經文林
路到中正路，故改停靠1號出口處，完工後
再調回247巷停靠。

施工前1個月將在捷運站及站牌前張貼公告。

小巴公車停靠站牌調整
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路邊機車格位取消及增設說明

南側停車場內規劃
增設50個機車格位。

周遭如有合適地點，
將協請停管處劃設。
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原轉乘停車場之月票規劃

士林站轉乘汽車停車場(臨2號出口)有兩處，
汽車格位西側有58格，南側有78格，合計
136格，為兼顧轉乘、臨停及月票停車需求，
以及避免月票數量過多造成難以入場，月
票數量將依車格位數比例調整，未來並視
各項停車需求適時檢討調整。
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Ubike及計程車排班區

微笑單車(Ubike)：不受施工影響，維持原
地點。

計程車排班等候區：
北側5格，施工期間無須調整，維持原地點。

原西側247巷2格，移至2號出口前方。
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施工期間標誌標線

道路標誌標線、號誌等將配合調整。

施工前1個月將在捷運站內或站牌等張貼
公告周知。

施工期間將設置施工告示牌。

提醒人行及車行動線的改變
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交通動線
改變

噪音管控
周邊環境
清潔維護

施工過渡期間…

35



36

三個堅持 三個要
堅持發展大眾運輸

堅持保留247巷

堅持以人為本

 要與里民永續互動

 要與里民進步繁榮

 要與里民共榮共存
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臺北捷運公司

總行營造公司

李先生
Tel: 2536-3001#8407

吳小姐
Tel: 7709-1177#115

會議資料
QRCode
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簡報完畢
謝謝大家
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