
「110年度臺北市羅斯福路公車專用道工程」 
施工說明會及交通維持宣導會議紀錄 

時間：110年5月11日（星期二）18時30分 

地點：臺北市道路管線暨資訊中心（臺北市和平西路1段59號 B1樓） 

主持人：劉瑞麟 副處長                           紀錄：陳建錩 

出（列）席人員：如簽到表 

壹、主辦單位與施工廠商報告（略） 

貳、意見交流 

一、 臺北市議員郭昭巖議員： 

1. 有關羅斯福路公車專用道設置是否有相關民調或1999陳情民眾

表示需求?  

2. 請避開尖峰時段施工，需考量半夜施工的聲音造成擾民，應將

噪音降到最低。 

3. 此路段假日車流較少，是否可減少夜間施工，改為日間施工? 

4. 施工過程請勿影響全線車輛通行。 

5. 公車站位調整會影響民眾權益及造成不方便，請提早公告。 

6. 分隔島建議用透水性鋪面，以防大量的雨水，洩水坡度要注

意，避免積水到人行道側。 

7. 公車站候車亭設計多注意，建議使用美化隔熱的貼紙，避免民

眾曝曬。 

8. 請多聽地方里長與民眾意見，各方考量。 

二、 臺北市議員鍾小平議員焦旭美主任：有關公車專用道之施作，

我們將隨時注意民眾意見，並向交工處即時反映。 

三、 新營里里長： 

1. 公車專用道之機車彎設置將新設多少機車停車格? 



2. 機車彎破壞人行道景觀且停車進出動線影響主線車流，巷弄內

還有許多空間可以設置機車格，不應消除人行道增設機車彎的

方式來規劃機車格，應通盤考量。 

3. 羅斯福路與杭州南路口屬較大且多號誌之路口，請注意時相設

計，其他路口無意見。 

四、 市民： 

1. 說明會的時間離施工時間太近，沒有任何緩衝，且施工期程長

達2年之久，要到112年才完工。 

2. 關於施工單位半夜施工無法接受。 

3. 工程長達2年的時間，所造成的污染、噪音及交通阻塞，你們

要如何處置? 

4. 施工期間會先取消機車格、交通封閉、行車動線封閉，造成種

種的困擾，你們會發救濟金嗎?還是對於這些困擾視而不見? 

5. 完工後機車格減少了，為什麼做完1個工程還會減少? 

6. 星期六、日白天是否會施工? 

參、問題回應 

一、 臺北市交通管制工程處劉瑞麟副處長 

1. 有關羅斯福路（寧波至和平）設置公車專用道為推動棋盤式公

車專用道，建構便捷大眾運輸環境。 

2. 工程施作時間多利用日間離峰時段，僅銑鋪階段因須配合車道

封閉及品質要求需於夜間施作，將請承商於夜間施工時設置降

噪措施，儘可能降低施工音量，施作所需工期如下： 

(1) 西側改質瀝青鋪面施作（公車道柔性鋪面）：3工作天。 

(2) 東側改質瀝青鋪面施作（公車道柔性鋪面）：3工作天。 

(3) 西側道路及路口全面銑鋪：6工作天。 



(4) 西側道路及路口全面銑鋪：6工作天。 

(5) 上述時間將於正式施作前2周再次公告並進行宣傳。 

3. 路側公車站位之調整已於110年5月10日張貼公告，另外於施工

前將再派員至公車站位發放宣傳單，後續如施工期程有異動將

另行公告。 

4. 施作時會注意洩水坡度避免積水，並以安全及各條件去考量施

工工法。 

5. 有關候車亭美化隔熱之設計會請公運處多加注意。 

6. 本案工程土建部分預計110年10月底完工，後續將由公運處接

續施作候車亭，預計年底通車。 

7. 有關路側機車格減少部分，因道路使用分配，無法同時滿足用

路及停車需求，後續會再向當地里辦公室及停管處溝通，並研

議於適當位置補劃設機車停車格，以符合當地停車需求。 

8. 有關羅斯福路公車專用道延伸規劃案地方說明會已於108年4月

22日辦理，今日為工程發包後之施工說明會，讓當地民眾更清

楚了解施工流程、時程以及對周邊交通動線之影響。 

二、 施工廠商 

1. 有關羅斯福路公車專用道工程施作，星期六、日白天會在中央

分隔島側工區內施作。 

2. 有關羅斯福路公車專用道工程，機車彎將新設33格機車停車

格，供民眾停放。 

肆、結論 

謝謝大家今天的參與，施工期間造成不便，尚請多加包涵，今日

各單位所提意見將納入施工前及施工期間之參考；另倘有其他意見，

亦可至本處官網查詢相關資料及反映。 

伍、散會：20時 



（以下空白） 


