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臺北市災害防救辦公室第65次工作會議議程 
壹、時    間：112年2月23日(星期四)下午2時 

貳、地    點：本市災害應變中心5樓指揮作業中心 

參、主    席：臺北市災害防救辦公室 李四川主任 

肆、主席致詞 

伍、報告事項 

一、第64次工作會議決議列管案件表。 

二、臺北市災害防救會報決議列管案件表。 

三、110年0604水災問題檢討列管表。 

四、111年軒嵐諾颱風問題檢討列管表。 

五、111年尼莎颱風問題檢討列管表。 

六、尼莎颱風堤外停車場車輛水淹事件檢討及策進作

為。(交通局) 

七、臺北市特殊避難所設置之可能性調查。(社會局) 

陸、臨時動議 

    0206土耳其大地震案例分析報告（本市災害防救辦公

室） 

柒、散會 
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「臺北市災害防救辦公室第64次工作會議」 

決議列管案件表 

項

次 
列管指示事項 

辦理 

單位 
辦理情形及期程 

辦理 

等級 
會議結論 

1 

請災害防救辦公室整理災害防

救深耕計畫建置成果之後續辦

理情形，列入年度災害防救督

考項目。 

災防辦 

災防辦調查復原組: 

本辦公室於每年3月會同本府研考

會辦理「各區災害防救準備督考

作業」，本案業經本組於112年1月

30日請本辦公室減災規劃組（以

下簡稱減災規劃組）依「災害防

救深耕計畫建置成果」擬定督考

項目，後續本組已於2月6日收到

減災規劃組提報之督考項目。 

 

災防辦減災規劃組: 

有關延續深耕計畫辦理事項部

分，本組已於2月6日就現行計畫

內「防災宣導工作推動情形」及

「防災士推廣及整合運用成效」

二大面向，計6項查核重點優先納

入年度防災督考，以持續深化社

區防災工作。 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

2 

突發性災害如暴雨、強降雨未

達應變中心二級開設，請本府

各機關依「本府各機關災害防

救督導計畫」規定，確實落實

一級機關督導編組(二級抽檢)

及二級機關督導編組(三級抽

檢)之督考作業；另請災防辦及

研考會將強化三級開設機制納

入修訂並共同督導整備情形。 
災防

辦、研

考會 

災防辦: 

一、本案係源於改進去（111）年

尼莎風災情況或相似災害情

境發生時之防救作為。 

二、經災防辦於111年11月25日函

請本府各災害防救業務單位

提供修正意見後，於112年1

月18日邀集各單位召開「研

商臺北市政府各機關災害防

救督導計畫（草案）」會

議，經各機關考量初期人力

多著重於災情通報及搶救災

作業，簡任層級以上人員亦

應專注於應變機制之決策，

如水門啟閉時機及相關通知

作業等，以減少重大災情發

生，且各局處簡任層級以上

人員本應就其權責於平時或

災時視狀況進行業務督導，

另水利處及新工處說明尼莎

A 
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項

次 
列管指示事項 

辦理 

單位 
辦理情形及期程 

辦理 

等級 
會議結論 

風災時所造成之爭議，與督

導機制無實質關聯，綜上，

有關臺北市政府各機關災害

防救督導計畫不予修正。 

研考會: 

一、 本案消防局111年11月25日

北市消資字第1113045795號

函請各機關針對「本府各機

關災害防救督導計畫修正草

案」提供修正意見。有關修

正內容，本會業於11月30日

回復無意見。 

二、 後續本會將配合災防辦依前

揭督導機制辦理。 

 

 

 

 

  A 

註1：處理等級分為：A.已完成    B.執行中    C.規劃中    D.無法辦理 

註2：若案件辦理情形為 B，請註明預定完成日期，另日期並請明確說明年、月、日完成 
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臺北市災害防救會報決議列管案件表 

項

次 
列管指示事項 

辦理 

單位 
辦理情形及期程 

辦

理 

等

級 

會議結論 

1 

(1110630災防會報第2次會議) 

請工務局及都發局提出山坡地老舊

聚落後續10至20年之安置或拆遷規

劃。 

 

(1111102災防辦第64次工作會議) 

請大地處會同都發局，針對山坡地

老舊聚落後續10至20年之安置或拆

遷規劃，提出辦理時程及相關措

施，並簽報本府核准後，再行解除

列管。 

 

(1111214-111年災害防救會報第4

次會議) 

請大地處於下次災害防救辦公室工

作會議報告，經府級長官同意後，

再行解除列管。 

工務局

(大地

處)、

都發局 

工務局大地處: 

一、 有關本案已於112年2月18日向

李副市長說明，本府過去為解

決颱風豪雨對山坡地聚落造成

生命財產之威脅，以先安置，

後拆遷之處理原則，依據「臺

北市危險山坡地聚落拆遷安置

救濟補助基準 」，於民國90

至94年，完成4處風險性較高

之聚落拆遷。 

二、 後因本府於94年，取消優先承

購國宅政策，造成民眾不願配

合拆遷，因此本府於96年進行

檢討，高危險地區已完成拆

遷，餘24處聚落經巡勘結果環

境無明顯變化，故改以3年3階

段進行減災工程，以確保坡地

安全。 

三、 查減災工程後，均落實巡勘觀

測，迄今並無明顯變異，另巡

勘中如有需維護改善事項，則

立即以開口工程改善；另為確

保居民安全，平時辦理疏散演

練，災時則以疏散撤離因應。 

四、 有關本案前次裁示，請本局提

出老舊聚落10至20年拆遷安置

規劃，查本市老舊聚落現況經

巡勘觀測尚屬良好，並輔有開

口工程進行維護處理及訂有疏

散避難等完整的防減災避難機

制，建議維持現行的管理策

略。 

 

都發局: 

本局相關政策及建議已於111年8月

15日跨局處會議中提供，倘後續具

體規劃經核定有需安置人數及辦理

違建查報拆除，當配合辦理。 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
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註1：處理等級分為：A.已完成    B.執行中    C.規劃中    D.無法辦理 

註2：若案件辦理情形為 B，請註明預定完成日期，另日期並請明確說明年、月、日完成 
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「110年0604水災問題檢討列管表」 

項

次 
列管指示事項 

辦理 

單位 
辦理情形及期程 

辦理 

等級 
會議結論 

1 

重複積淹水問題: 

調查本次積淹水較嚴重的地

點，並與近3年(107至109年)

歷史積淹水地點進行比對(如

大安區群賢里及小巨蛋周邊一

帶於107及108年均有發生顯著

積淹水情況)，將每次淹水原

因與改善方式列冊，以利後續

改善追蹤。 

檢討會裁示 (簽奉市長核准): 

有關大安區公所反應之「大安

區群賢里里長及里民強烈反映

請水利處針對和平東路2段265

巷、四維路216巷、四維路208

巷及四維路176巷淹水問題儘速

提出改善計畫，儘速施工」

案，請水利處以「改善區域排

水系統」方向進行評估，以有

效改善重複積淹水的問題。 

 

 (1110905災防辦第63次工作會議) 

請水利處於排水改善工程完工，驗

證重複積淹水問題已獲得改善後，

再行解除列管。 

水利處 

一、有關大安區群賢里部分，

復興南路2段271巷口至和

平東路2段265巷34號側溝

加寬加深工程、四維路216

巷雙向側溝加寬工程均已

完工。另四維路176巷因排

水溝位於私人土地下方故

無法施作，已與里長妥善

說明；四維路208巷預計

112年辦理公告招標作業，

相關改善進度亦定期與里

長回報。 

二、另群賢里已於110年推動水

患自主防災社區，歷經烟

花颱風、燦樹颱風、0825

強降雨、軒嵐諾颱風、尼

莎颱風等事件均有效啟動

社區自主防災應變，無重

大積淹水事件發生，本案

建請解除列管，後續由本

處自行列管相關工程改善

進度。 

A  

 

註1：處理等級分為：A.已完成    B.執行中    C.規劃中    D.無法辦理 

註2：若案件辦理情形為 B，請註明預定完成日期，另日期並請明確說明年、月、日完成 
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「111年軒嵐諾颱風問題檢討列管表」 

項

次 
列管指示事項 

辦理 

單位 
辦理情形及期程 

辦

理 

等

級 

會議結論 

1 

建議單一入口登錄平台由現行的

TPEAD 帳密登入改由使用台北通掃

QRcode的方式登入系統進行簽到退，

俾利各編組成員進駐簽到退時，能更

為順利。 

消防局 

已將登入改用本府單一身分驗證

入口(iSSO)方式納入112年防救災

資訊系統維護合約強化功能，維

護廠商刻正修改程序中，預計於

防汛期前完成，完成後將可使用

台北通掃 QRcode、自然人憑證及

健保卡等3種方式登入。 

B 

 

註1：處理等級分為：A.已完成    B.執行中    C.規劃中    D.無法辦理 

註2：若案件辦理情形為 B，請註明預定完成日期，另日期並請明確說明年、月、日完成 
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「111年尼莎颱風問題檢討列管表」 

項

次 
列管指示事項 

辦理 

單位 
辦理情形及期程 

辦

理 

等

級 

會議結論 

1 

請陳志銘秘書長擔任PM，整合TEOC

（臺北市災害應變中心）與本府大數

據中心之資訊串接，並討論需提供

TEOC進行實質決策之資訊需求，及可

對外公開之資訊項目，訂出方向後，

再作長期上線計畫(含預算)，列管2

個月。 

消防

局、資

訊局 

 

消防局: 

一、為輔助指揮官作成更完善的

市政決策，並提供市民更全

面的防災資訊，本局於111年

10月28日召開「災防情資跨

域整合準備會議」，邀集臺

北大數據中心、資訊局數據

治理中心、本局應變科、資

通科一同討論。 

二、本局於111年10月31日函請本

府各機關盤點防救災資訊，

並於111年11月30日完成89項

災害實質決策資料及57項對

外公開資訊梳理。 

三、業於111年12月5日向陳志銘

秘書長進行成果報告，同意

本案解除列管。 

 

資訊局: 

本局已配合消防局辦理。 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A 

 

2 

請彭副市長擔任PM，率同水利處與水

利署第十河川局，針對非颱風之超大

豪雨型態研議如何提高河川預測精準

度及定時提供預報資料，以利疏散門

關閉時間研判及預留餘裕時間供居民

挪移車輛，列管2個月。 

水利處 

本案已於111年10月21日邀集中央

氣象局、水利署、水利署第十河

川局及市府各相關單位等，由彭

振聲前副市長主持討論會議。  

A  

3 

請停管處發新聞稿宣導停放堤外車輛

可利用QR Code或至網站主動登錄防

汛簡訊通知，以利獲得疏散門只進不

出、疏散門關閉、堤外停車拖吊、疏

散門開啟及紅黃線管制、本府相關法

律責任範圍等相關訊息(除簡訊通知

民眾以外，請停管處研議有無其他通

知方式)，列管1個月。 

停管處 

為加強宣導堤外停車風險及登錄

本處防汛簡訊通知，本處已於111

年11月18日起增設堤外停車繳費

單標註防汛警語及通知登錄

Qrcode，並已完成開發簡訊雙向

確認機制，民眾於防汛期間接獲

通知簡訊點擊網址即可判讀已

讀，而未讀者將於15分鐘後再次

發送第2次通知，以提升民眾移車

意識，本案建請解除列管。 

 A  

註1：處理等級分為：A.已完成    B.執行中    C.規劃中    D.無法辦理 
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註2：若案件辦理情形為 B，請註明預定完成日期，另日期並請明確說明年、月、日完成 
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