
臺北文化體育園區―大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄

第 1 頁，共 1 頁

□最速件 □速件 ■一般

一、會議名稱：第 455 次協調工作會議

二、會議日期：中華民國 110 年 04 月 08 日 (星期四)

三、會議時間：下午 14 時 30 分

四、會議地點：臺北市政府大樓 B1 樓西北區-臺北文化體育園區籌備處

五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎

六、出席人員：詳簽到單

七、會議結論：110.04.08 第 455 次協調工作會議結論，詳附件一。

八、散會：15 時 40 分
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序號 工作項目
執行單

位
會議結論 辦理情形

預定

完成

日期

實際

完成

日期

備註

一 管線遷移及

地下設施物

光復南路地

下引道相關

事宜

遠雄/

籌備處

110/3/25 會議

1. 目前樁體施工至 3/24 完成 232 支，完成率 70%，依趕工進度表預計完成時

間為 3/27，工進已逾期，請遠雄公司加緊追趕工期，勿使進度落後擴大。

110/4/1 會議

2. 目前樁體施工至 3/31 完成 264 支，完成率 80%，依趕工進度表預計完成時

間為 3/27，工進已逾期，請遠雄公司加緊追趕工期，勿使進度落後擴大。

110/4/8 會議

3. 目前樁體施工至 4/7 完成 306 支，完成率 93%，依趕工進度表預計完成時間

為 3/27，工進已逾期，請遠雄公司加緊追趕工期，勿使進度落後擴大。

二 捷運設施移設

及連通案

遠雄
110/3/25 會議

1. 捷運國父紀念館 5 號出入口：電扶梯上方頂蓋已完成，目前機電照明安裝

中。

2. 忠孝東路通風井移設連通工程進度：目前持續拆除中，預計 3/31 前拆除完

成。此部分拆除進度略慢，請遠雄公司加速拆除完成。

110/4/1 會議

3. 捷運國父紀念館 5 號出入口：防墜措施及阻隔帆布備料中及機電照明裝置

中。遠雄公司表示已發文至籌備處辦理會勘確認。

4. 忠孝東路通風井移設連通工程進度：預定 4/2~4/4 進行剩餘結構破碎作業。

110/4/8 會議

5. 捷運國父紀念館 5 號出入口：防墜措施及阻隔帆布預定 4/12 設置完成。籌

備處預計 4/13 辦理現場會勘確認。

6. 忠孝東路通風井移設連通工程進度：預計 4/11 完成剩餘結構小碎收尾作

業，4/12 二次版結構施作。

7. 捷運連通權利金計算方式籌備處與捷運局確認中，後續將行文提供。

附件一：110 年 4 月 8 日第 455 次協調工作會議紀錄
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序號 工作項目
執行單

位
會議結論 辦理情形

預定

完成

日期

實際

完成

日期

備註

三 公共藝術 市府/遠

雄

110/3/18 會議

1. 本案文化部公共藝術於 3/13 公告辦理評選，預計 110 年 5 月 24 日(一)下午 17

截止投標。

110/3/25 會議、110/4/1 會議、110/4/8 會議

2. 遠雄公司表示於 3/19 及 3/24 召開說明會，預計 110 年 5 月 24 日(一)下午 17

截止投標。

四 屋頂板折射 遠雄 110/3/25 會議

1. 預計下周會進行高壓水除漆測試。目前持續與工研院接洽中可協助事項。

110/4/1 會議

2. 遠雄公司表示高壓水除漆初步測試不可行，目前持續與廠商及工研院討論後

續使用材料及除漆方式。

110/4/8 會議

3. 遠雄公司表示目前除漆方式測試丙銅+刮刀可行，塗漆材料持續與廠商洽談

中。

五 捷運隧道修

復補強工程

施工

遠雄 110/3/18 會議、110/3/25 會議

1. 遠雄公司已收訖捷運局意見，持續修改中。修復計畫預計下周提送公會審

查。請遠雄公司掌握相關送審進度避免造成取得使用執照延誤。

110/4/1 會議

2. 遠雄公司表示修復計畫預計提送公會審查。請遠雄公司掌握相關送審進度避

免造成取得使用執照延誤。

110/4/8 會議

3. 遠雄公司表示公會預計於 4/15 召開審查會議。請遠雄公司掌握相關送審進度

避免造成取得使用執照延誤。

六 工程進度表 遠雄
110/3/25 會議

1. 遠雄公司表示變更設計人建管程序已於 3/24 收訖完成公文，預計 3 月底提送
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序號 工作項目
執行單

位
會議結論 辦理情形

預定

完成

日期

實際

完成

日期

備註

變更性能防災審查。提醒遠雄公司盡速啟動辦理建照 3 變缺失報備及建照 4

變。

2. 目前工程進度說明(3/19~3/25)：

(1) DM270 松菸區植栽回植工程：北側松菸區整理整頓。

(2) DM272 景觀結構體：第一區 3/22 試水完成、第二區 3/25 施作防水、第三

區預計 3/29 結構灌漿、第四區外鋪面整地清運。

(3) KF270 光復南路地下引道：目前樁體施工至 3/24 完成 232 支，完成率

70%，依趕工進度表預計完成時間為 3/27，工進已逾期，請遠雄公司加緊

追趕工期，勿使進度落後擴大

(4) 至 110.3.23 巨蛋棟 78%、商場棟 75%、影城棟 63%、辦公棟 86%、旅館

棟 84%。

3. 周間進度表調整如下

(1) 二商場組 1.帷幕牆工程：請確認變更設計項目預定完成之時程。

(2) JV303B2F~B5F 性能牆面切割，請確認預定完成時程，是否影響要徑工

項。

110/4/1 會議

4. 遠雄公司表示預計下周提送變更性能防災審查。提醒遠雄公司盡速啟動辦理

建照 3 變缺失報備及建照 4 變。

5. 目前工程進度說明(3/19~3/25)：

(1) 巨蛋廣場定植區結構工程：預計 4 月新植喬木進場。

(2) DM270 松菸區植栽回植工程：北側松菸區整理整頓。

(3) DM272 景觀結構體：第二區預計 4/6 施作防水、第三區預計 4/9 結構灌

漿、第四區消防管線修改，結構增築。該項目每周進度皆有延後，請遠雄

公司掌握相關進度，避免影響使照申請。

(4) KF270 光復南路地下引道：目前樁體施工至 3/31 完成 264 支，完成率
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序號 工作項目
執行單

位
會議結論 辦理情形

預定

完成

日期

實際

完成

日期

備註

80%，依趕工進度表預計完成時間為 3/27，工進已逾期，請遠雄公司加緊

追趕工期，勿使進度落後擴大。

6. 周間進度表中五機電組 4.DMA0210 巨蛋高空環型風管配置已於 3/28 完成主

幹管安裝，4 月份應該為無進度箭頭，請修正。

110/4/1 會議

7. 遠雄公司表示預計下周提送變更性能防災審查，建照 3 變預計下周掛件。提

醒遠雄公司掌握行政設計變更審查期程，避免影響後續使照取得期程。

8. 目前工程進度說明(3/26~4/8)：

(1) 巨蛋廣場定植區結構工程：4/6 新植喬木進場。

(2) DM270 松菸區植栽回植工程：北側松菸區整理整頓。

(3) DM272 景觀結構體：第二區 4/6 施作防水、第三區預計 4/9 結構灌漿、第

四區消防管線修改，結構增築。該項目每周進度皆有延後，請遠雄公司掌

握相關進度，避免影響使照申請。

(4) KF270 光復南路地下引道：目前樁體施工至 4/7 完成 306 支，完成率

93%，依趕工進度表預計完成時間為 3/27，工進已逾期，請遠雄公司加緊

追趕工期，勿使進度落後擴大。

9. 周間進度表五機電組：請釐清第 7.11.12.14 項進度說明內容。


