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□最速件 □速件 ■一般

一、會議名稱：第 462 次協調工作會議

二、會議日期：中華民國 110 年 05 月 27 日 (星期四)

三、會議時間：下午 14 時 30 分

四、會議地點：視訊會議

五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎

六、出席人員：詳視訊參加者

七、會議結論：110.05.27 第 462 次協調工作會議結論，詳附件一。

八、散會：15 時 30 分
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序號 工作項目
執行單

位
會議結論 辦理情形

預定

完成

日期

實際

完成

日期

備註

一 管線遷移及

地下設施物

光復南路地

下引道相關

事宜

遠雄/

籌備處

110/5/13 會議

1. 1-6 車道開挖支撐及施工構台施作：5/12~5/14 連續壁劣質打除。此工項預定

施作天數為 28 天，以目前實際進度似有延遲，請遠雄公司加派人力、機具

（設備）積極趕工。依業主 110 年 3 月 17 日府授體設字第 1103000868 號第

2 階段 110 年 5 月累計實際進度不得有落後情形，若未達改善標準將依約第

19.2.2 條之約定，按日計罰。

2. 有關光復南路地下道相關租金議題內容，待後續確認討論方式後再行遠雄公

司提供資料。

110/5/20 書面會議

3. 1-6 車道開挖支撐及施工構台施作：5/15~5/20 中間段臨時構台架設、5/21 開

始北側破碎開挖。遠雄公司表示因鋼材成本暴漲、需求暴增，支撐材料取得

不易，致備料時間較長，預計結構施工項目中追趕落後之工期。

4. 依目前實際進度有延遲，仍請遠雄公司加派人力、機具（設備）積極趕工。

110/5/27 會議

5. 1-6 車道開挖支撐及施工構台施作：5/20 臨時構台完成，5/29 開始南北兩側

支撐架設，遠雄公司表示受疫情影響出工數略有減少。

6. 依目前實際進度有延遲，仍請遠雄公司加派人力、機具（設備）積極趕工。

二 捷運設施移設

及連通案

遠雄
110/5/13 會議

1. 捷運國父紀念館 5 號出入口：遠雄公司表示預計 5/14 下午與捷運公司辦理

履勘確認修改完成。

2. 籌備處表示捷運權利金計算方式將由捷運局辦理上簽。

110/5/20 書面會議

3. 捷運國父紀念館 5 號出入口：已於 5/14 下午完成 MRT 履勘，缺失部分確認

已修改完成。遠雄公司表示捷運公司認為無權責同意開放，將發文至籌備處

協助。

附件一：110 年 5 月 27 日第 462 次協調會議紀錄
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序號 工作項目
執行單

位
會議結論 辦理情形

預定

完成

日期

實際

完成

日期

備註

110/5/27 會議

4. 捷運國父紀念館 5 號出入口：已於 5/14 下午完成 MRT 履勘，缺失部分確認

已修改完成。遠雄公司將盡速發文至籌備處協助確認正式開放使用。

5. 捷運連通權利金捷運公司上簽中，待確認後再正式發文通知遠雄公司。

三 公共藝術 市府/遠

雄

110/4/29 會議

1. 籌備處表示因機關內部更換擔任公共藝術委員，後續將再正式通知遠雄公

司。

110/5/6 會議、110/5/13 會議、110/5/20 書面會議

2. 籌備處已發文更換機關內擔任公共藝術委員。預計 110 年 5 月 24 日(一)下午

17 點截止投標。

110/5/27 會議

3. 於 5 月 24 日截止投標，共 11 家投標。遠雄公司表示由於疫情關係廠商資格

開標暫緩。

四 屋頂板折射 遠雄 110/5/13 會議

1. 遠雄公司表示第 1 階段材料反射測試結果尚未收迄，待確認第 1 階段測試結

果後再進行第 2 階段鹽霧測試。

110/5/20 書面會議

2. 遠雄公司表示因疫情關係工研院禁止外人進入，設備需要廠商校正，延後第

一階段測試，工研院回復預計下周可以提供。

110/5/27 會議

3. 遠雄公司表示因疫情關係，仍無法進行設備校正，第一階段測試延後，工研

院暫定下周可提供資料。

五 捷運隧道修

復補強工程

遠雄 110/5/13 會議

1. 於 5/6 下午與捷運局召開會議討論，原則同意部分裂紋先進行補強施作，

4.6MM 以上部分持續與公會辦理審查。此部分仍提醒遠雄公司盡速完成審
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序號 工作項目
執行單

位
會議結論 辦理情形

預定

完成

日期

實際

完成

日期

備註

施工 查，因涉及取得使用執照，請加速趕辦。

110/5/20 書面會議

2. 遠雄公司表示鋼環片補強報告書預定六月上旬提出。此部分仍提醒遠雄公司

盡速完成審查，因涉及取得使用執照，請加速趕辦。

110/5/27 會議

3. 遠雄公司表示裂紋補強施作原預定上周辦理進場前受訓，惟疫情關係捷運公

司至 6/8 前暫不辦理受訓。2MM~4.6MM 補強方式及施工計畫近期將提送至

捷運局審查，待主管機關審查完成後即可進場施作。4.6MM 以上鋼環片補強

報告書預定六月上旬提出。

六 工程進度表 遠雄
110/5/13 會議

1. 遠雄公司表示變更性能防災審查意見，委員書面意見預計於 5/15 前提供至主

管機關。目前預計 6 月中旬辦理環評差異審查。

2. 目前工程進度說明(5/7~5/13)：

(1) 巨蛋廣場定植區結構工程：4 月新植喬木(楓香 24 株流蘇 1 株)，後續依適

植期持續安排。

(2) DM270 松菸區植栽回植工程：遠雄公司表示旅辦棟 OP 回植預計 9 月中旬

進場。

(3) DM272 景觀結構體：DX 以東第 1 區頂版鋼筋預計 5/14，第 4 區鋼筋綁紮

中預計 5/17 灌漿。。該項目每周進度皆有延後，施工動線調整請遠雄公

司做好施工管理，以利工進。

(4) 巨蛋組帷幕牆工程(1-2F 帷幕工程)：預計 6 月底全部完成，請遠雄公司控

管進度，若無法於 6 月底或 7 月初完成將影響要徑工進。

110/5/20 書面會議

3. 遠雄公司表示性能審查已收到全數 5 位委員意見，尚未收到承辦單位意見，

預計 6/4 前回覆委員書面意見，建築中心收到意見回覆之後預計會召開視訊
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序號 工作項目
執行單

位
會議結論 辦理情形

預定

完成

日期

實際

完成

日期

備註

會議，以符合審查程序。

4. 目前工程進度說明(5/14~5/20)：

(1) 巨蛋廣場定植區結構工程：4 月新植喬木(楓香 24 株流蘇 1 株)，後續依適

植期持續安排。

(2) DM270 松菸區植栽回植工程：遠雄公司表示旅辦棟 OP 回植預計 9 月中旬

進場。

(3) DM272 景觀結構體：DX 以東第 1 區頂版鋼筋預計 5/24，第 4 區鋼筋綁紮

中預計 5/27 灌漿。該項目每周進度皆有延後，施工動線調整請遠雄公司

做好施工管理，以利工進。

(4) 巨蛋組帷幕牆工程(1-2F 帷幕工程)：預計 6 月底全部完成，請遠雄公司控

管進度，若無法於 6 月底或 7 月初完成將影響要徑工進。

(5) JV030 1F~B5F 性能切割：5/13~5/24 一樓新增樓梯樓板及牆面切割，第二

階段預計 6/30 完成(動線及施工電梯除外)

5. 因 COVID-19 疫情急升及雙北已進入 COVID-19 三級疫情警戒期間，請工地

落實實名制進入工地及確實量測體溫。

110/5/27 會議

6. 遠雄公司表示性能審查已收到全數 5 位委員意見，承辦單位意見於 5/26 收

到，預計 6/4 前回覆委員書面意見，建築中心收到意見回覆之後預計會召開

視訊會議，以符合審查程序。另消防審查部分因疫情急升，主管機關暫不收

件審查。

7. 目前工程進度說明(5/21~5/27)：

(1) 巨蛋廣場定植區結構工程：4 月新植喬木(楓香 24 株流蘇 1 株)，後續依適

植期持續安排。

(2) DM270 松菸區植栽回植工程：北側松菸區整理整噸中，OP 回植預計 9 月

9 月底完成。
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序號 工作項目
執行單

位
會議結論 辦理情形

預定

完成

日期

實際

完成

日期

備註

(3) DM272 景觀結構體：DX 以東第 1 區頂版鋼筋 5/24 施作，第 4 區鋼筋綁紮

中預計 5/27 灌漿。該項目每周進度皆有延後，施工動線調整請遠雄公司

做好施工管理，以利工進。

(4) 1-6 車道開挖支撐及施工構台施作：5/20 臨時構台完成，5/29 開始南北兩

側支撐架設。

(5) 至 110.5.26 巨蛋棟 81%、商場棟 78%、影城棟 66%、辦公棟 88%、旅館

棟 86%。建議備註說明不包含景觀及光復南路項目。

8. 周間進度表部分項目進度箭頭未繪製，請修正。

9. 依機關 110 年 5 月 13 日北市體設字第 1103001810 號函請遠雄公於 5 月 24 日

提送各工程要徑逐項檢視其計畫及實際值情形，並研擬具體因應策略資料，

此部分仍未收迄資料，請遠雄公司盡速發文提送，若無說明相關事由將依契

約缺失罰款規定辦理。

10. 提醒遠雄公司若因疫情影響工進部分，相關資料請記載完妥。目前為

COVID-19 三級疫情警戒期間，請工地落實實名制進入工地及確實量測體

溫。


