
臺北文化體育園區―大型室內體育館開發計畫案

協調工作會議紀錄
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□最速件 □速件 ■一般

一、會議名稱：第 466 次協調工作會議

二、會議日期：中華民國 110 年 06 月 24 日 (星期四)

三、會議時間：下午 14 時 30 分

四、會議地點：視訊會議

五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎

六、出席人員：詳視訊參加者

七、會議結論：110.06.24 第 466 次協調工作會議結論，詳附件一。

八、散會：15 時 52 分



110 年 6 月 24 日第 466 次協調會議-參與視訊人員
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序號 工作項目
執行單

位
會議結論 辦理情形

預定

完成

日期

實際

完成

日期

備註

一 管線遷移及

地下設施物

光復南路地

下引道相關

事宜

遠雄/

籌備處

110/6/10 會議

1. 1-6 車道開挖支撐及施工構台施作：6/9 南北兩側支撐背填完成，中間圍苓架

設，預計 6/11 開始進行開挖。

2. 依目前實際進度該項目已延遲超過 40 天，籌備處建議車道結構開挖可採南

北兩側同步進行，以利鑽趕工期。仍請遠雄公司加派人力、機具（設備）積

極趕工。

110/6/17 會議

3. 1-6 車道開挖支撐及施工構台施作：6/15 南北兩側降挖完成，6/15 中央區二

次降挖完成，6/19~6/23 第二層支撐架設。

4. 依目前實際進度該項目至 6/17 已延遲超過 55 天，請遠雄公司持續於 line 線

上回報該項目出工人數及施作項目，並請遠雄公司加派人力、機具（設備）

積極趕工。

110/6/24 會議

5. 1-6 車道開挖支撐及施工構台施作：中央預定 6/25 第二階段支撐完成，

6/26~6/27 高程調整降挖，6/28PC 澆置；南側預計 6/28PC 澆置；北側預計

6/27PC 澆置。

6. 依目前實際進度該項目至 6/24 已延遲超過 62 天，且該區域與新建工程處第

一階段租地期程為到 8/17，仍請遠雄公司持續於 line 線上回報該項目出工人

數及施作項目，並請遠雄公司加派人力、機具（設備）積極趕工。

二 捷運設施移設

及連通案

遠雄
110/6/10 會議

1. 捷運國父紀念館 5 號出入口：籌備處已回文遠雄公司，請遠雄公司與捷運公

司確認開放時間即可。

2. 捷運連通權利金核算原則籌備處已於 6/7 發文提供遠雄公司，請遠雄公司在

盡速提供建照面積給予捷運公司。

110/6/17 會議

附件一：110 年 6 月 24 日第 466 次協調會議紀錄
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序號 工作項目
執行單

位
會議結論 辦理情形

預定

完成

日期

實際

完成

日期

備註

3. 捷運國父紀念館 5 號出入口：遠雄公司表示預計 7/1 開放，目前待捷運公司

最後確認中。

4. 捷運連通權利金：遠雄公司表示於 6/11 提供建照面積給予捷運公司。

110/6/24 會議

5. 捷運國父紀念館 5 號出入口：預計 7/1 正式啟用電扶梯區域。

6. 捷運連通權利金：請遠雄公司正式發文提供相關面積給予捷運公司。

三 公共藝術 市府/遠

雄

110/6/10 會議

1. 遠雄公司表示目前詢問委員可出席人數約 3-4 人，由於疫情三級延長至 6 月

底，目前內部討論是否以視訊方式辦理評選，以利縮選評選時程。

110/6/17 會議

2. 遠雄公司表示最遲於 7/9 完成評選，辦理方式採視訊或者實體會議，目前持

續與委員確認中。

110/6/24 會議

3. 遠雄公司表示確認訂於 7/6 辦理委員評選會議，辦理方式採視訊方式。

四 屋頂板折射 遠雄 110/6/10 會議

1. 遠雄公司表示工研院已回復第一階段材料反射測試結果，共有 6 件材料反射

率低於 5%，預計下周可提供第二階段測試結果。

110/6/17 會議

2. 遠雄公司表示工研院已回復第二階段附著性測試結果，僅 1 件材料符合，將

進行鹽霧測試。另清除之活性劑經試驗屬可行，目前將提早進行既有塗料清

除。

3. 請遠雄公司加速辦理，避免該項目影響使用執照取得。

110/6/24 會議

4. 遠雄公司表示工研院目前進行 800 小時耐候試驗中。因僅剩一組樣品進行耐

侯試驗，將與工研院討論是否調整測試標準，並同時尋找其他塗料。
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序號 工作項目
執行單

位
會議結論 辦理情形

預定

完成

日期

實際

完成

日期

備註

五 捷運隧道修

復補強工程

施工

遠雄 110/6/10 會議

1. 遠雄公司表示 4.6CM 以上鋼環片補強報告書仍修正中，尚未提送公會審查；

2CM~4.6 CM 補強方式及施工計畫原則捷運局簽辦中，目前併行製作施工計

畫書中；裂紋補強施作因受疫情影響，尚未完成受訓進場。

2. 提醒遠雄公司該項目為使用執照取得前控管項目，請加速辦理避免影響取得

使用期照期程。

110/6/17 會議

3. 遠雄公司表示預計 6/21 前提送 4.6CM 以上鋼環片補強報告書至公會審查。

2CM~4.6 CM 補強方式及施工計畫，因受疫情影響無法辦理會勘，計畫尚未

提送。

4. 提醒遠雄公司該項目為使用執照取得前控管項目，請加速辦理避免影響取得

使用期照期程。

110/6/24 會議

5. 遠雄公司表示 4.6CM 以上鋼環片補強報告書審查，公會預計於 6/28 以視訊方

式辦理審查。另裂紋補強施作因廠商未完成受訓證無法進場(受疫情影響捷運

公司未開課)；管線遷移施作項目捷運局預計 7/2 召開會議確認。

6. 提醒遠雄公司該項目為使用執照取得前控管項目，請加速辦理避免影響取得

使用期照期程。

六 工程進度表 遠雄
110/6/10 會議

1. 遠雄公司表示變更性能審查修正報告書於 6/8 掛件提送，建築中心預計於

6/25 以視訊會議方式辦理審查會議。

2. 目前工程進度說明(6/4~6/10)：

(1) 巨蛋廣場定植區結構工程：4 月新植喬木(楓香 24 株流蘇 1 株)，後續依適

植期持續安排。

(2) DM270 松菸區植栽回植工程：北側松菸區整理整頓中，OP 回植預計 9 月
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序號 工作項目
執行單

位
會議結論 辦理情形

預定

完成

日期

實際

完成

日期

備註

中旬開始回植。

(3) DM272 景觀結構體：DX19 以東第 1.2 區頂板預計 6/11 灌漿，第 4 區牆身

封模配合 1.2 區一併灌漿。該項目每周進度皆有延後，請遠雄公司加緊趕

工。

(4) DM120 座椅工程：整體完成率 86%(因疫情廠商告知自 6/7 暫停出工一星

期)

(5) DM110 看台版工程：5F 內野看台版矽膠及清潔(因疫情延至 6/25 完成)

(6) 1-6 車道開挖支撐及施工構台施作：6/9 南北兩側支撐背填完成，中間圍苓

架設，預計 6/11 開始進行開挖。

110/6/17 會議

3. 遠雄公司表示變更性能審查修正報告書於 6/8 掛件提送，建築中心預計於

6/25 以視訊會議方式辦理審查會議。

4. 目前工程進度說明(6/11~6/17)：

(1) 巨蛋廣場定植區結構工程：4 月新植喬木(楓香 24 株流蘇 1 株)，後續依適

植期持續安排。

(2) DM270 松菸區植栽回植工程： OP 回植預計 9 月中旬開始回植。請遠雄公

司下次增加 OP 車道施作時程。

(3) 忠孝東路防水前結構體：DX19 以東第 1.2 區待工班疫情解除後再行安

排，第 4 區牆身封模配合 1.2 區一併灌漿。該項目每周進度皆有延後，請

遠雄公司加緊趕工。

(4) DM120 座椅工程：整體完成率 86%(因疫情廠商告知自 6/7~6/15 暫停出

工)，請遠雄公司再行追蹤廠商進場時間。

(5) 1-6 車道開挖支撐及施工構台施作：6/15 南北兩側降挖完成，6/15 中央區

二次降挖完成，6/19~6/23 第二層支撐架設。

5. 市府於 110/6/16 府授體字第 1103002304 號函通知已違 110 年 3 月 29 日通知
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序號 工作項目
執行單

位
會議結論 辦理情形

預定

完成

日期

實際

完成

日期

備註

事項，自本函送達翌日起，每日課處貴公司新臺幣 10 萬元之罰款，且連續計

罰至貴公司完成改善為止。請遠雄公司盡速提出說明落後原因及具體因應對

策。遠雄公司表示此部分預計 6/21 正式發文提送說明。

110/6/24 會議

6. 遠雄公司表示變更性能審查修正報告書於 6/8 掛件提送，建築中心預計於

6/25 以視訊會議方式辦理審查會議。

7. 棒球場尺寸會勘確認部分，請遠雄公司在正式行文辦理。

8. 目前工程進度說明(6/18~6/24)：

(1) 巨蛋廣場定植區結構工程：4 月新植喬木(楓香 24 株流蘇 1 株)，後續依適

植期持續安排。

(2) DM270 松菸區植栽回植工程：OP 車道 6/26~7/4 車道牆模板組立，

7/5RC。

(3) 忠孝東路防水前結構體：DX19 以東第 1.2 區預計 6/25 灌漿視天候狀況調

整，第 4 區配合 1.2 區灌漿時 RC。該項目每周進度皆有延後，請遠雄公

司加緊趕工。

(4) DM120 座椅工程：整體完成率上周為 86%，本周為 77.5%，請遠雄公司

確認進度。目前廠商已恢復進行施作。

(5) 1-6 車道開挖支撐及施工構台施作：中央預定 6/25 第二階段支撐完成，

6/26~6/27 高程調整降挖，6/28PC 澆置；南側預計 6/28PC 澆置；北側預計

6/27PC 澆置。

(6) 至 110.6.24 巨蛋棟 80%(修正上月為 79%)、商場棟 77%(修正上月為

76%)、影城棟 66%(修正上月為 65%)、辦公棟 89%(修正上月為 87%)、旅

館棟 86%(修正上月為 85%)、道路為 50%、景觀 48%。

9. 周間進度表建議修正內容如下：

(1) JV030B2F~B5F 性能切割，備註請修正為最後階段預計完成時間，進度說
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序號 工作項目
執行單

位
會議結論 辦理情形

預定

完成

日期

實際

完成

日期

備註

明內容應與項目吻合。

(2) 性能結構統包 B5F 水箱及樓梯施作、廁所裝修工程：備註請修正為最後完

成時間。


