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□最速件 □速件 ■一般

一、會議名稱：第 469 次協調工作會議

二、會議日期：中華民國 110 年 07 月 15 日 (星期四)

三、會議時間：下午 14 時 30 分

四、會議地點：視訊會議

五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎

六、出席人員：詳視訊參加者

七、會議結論：110.07.15 第 469 次協調工作會議結論，詳附件一。

八、散會：15 時 10 分



110 年 7 月 15 日第 469 次協調會議-參與視訊人員
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序號 工作項目
執行單

位
會議結論 辦理情形

預定

完成

日期

實際

完成

日期

備註

一 管線遷移及

地下設施物

光復南路地

下引道相關

事宜

遠雄/

籌備處

110/7/1 會議

1. 1-7 車道結構施工：中間、H 車道及 I車道於 6/28PC 澆置，6/30 結構放樣，I

車道於 6/30~7/2 加做擋土樁。該項目較預計開始時間已延遲 65 天，請遠雄

公司加派人力、機具（設備）積極趕工。

110/7/8 會議

2. 1-7 車道結構施工：中間連續壁大肚打石、I 車道鋼筋綁紮。遠雄公司表示

由於因 I 車道地下水位高造成開挖有崩塌情況，加做擋土設施延遲些微進

度。該項目仍落後中，請遠雄公司加派人力、機具（設備）積極趕工。

3. 有關與新建工程處第一階段租地期程延長契約，遠雄公司表示最慢下周一用

印完成提送至主管機關，另第二階段部分需於 7/16 前掛件。

110/7/15 會議

4. 1-7 車道結構施工：中間 FS 版鋼筋綁紮、I 車道鋼筋綁紮，遠雄公司表示該

工項預估於 8/17 完成。依目前每日回報出工數，工進進度似無加快傾向，

請遠雄公司加派人力、機具（設備）積極趕工。

5. 與新建工程處第一階段租地期程延長契約已完成；第二階段部分預計於 7/16

掛件至新工處。

二 捷運設施移設

及連通案

遠雄
110/6/24 會議

1. 捷運國父紀念館 5 號出入口：預計 7/1 正式啟用電扶梯區域。

2. 捷運連通權利金：請遠雄公司正式發文提供相關面積給予捷運公司。

110/7/1 會議、110/7/8 會議

3. 捷運國父紀念館 5 號出入口：遠雄公司表示於 7/1 正式啟用電扶梯區域，另

配合捷運公司調整部分項目。

4. 捷運連通權利金：仍請遠雄公司盡速正式發文提供相關面積給予捷運公司。

110/7/15 會議

5. 捷運國父紀念館 5 號出入口：7/1 啟用電扶梯區域，目前巡檢皆正常。

6. 捷運連通權利金：遠雄公司表示公文簽核中，將盡速發文至捷運公司。

附件一：110 年 7 月 15 日第 469 次協調會議紀錄
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序號 工作項目
執行單

位
會議結論 辦理情形

預定

完成

日期

實際

完成

日期

備註

三 公共藝術 市府/遠

雄

110/6/24 會議、110/7/1 會議

1. 遠雄公司表示確認訂於 7/6 辦理委員評選會議，辦理方式採視訊方式。

110/7/8 會議

2. 遠雄公司表示於 7/9 完成委員評選會議，選出 3 家廠商。預計 7 月底辦理基地

說明會。

110/7/15 會議

3. 有關辦理基地說明會期程，請遠雄公司盡速提早完成，以加速後續程序進

行。

四 屋頂板折射 遠雄 110/7/1 會議

1. 遠雄公司表示一組樣品進行耐候測試中。另與工研院討論調整第二階段測試

時間(沸水煮沸)，增加 2 組材料測試；新增 1 組材料進行第一階段可見光反射

率測試。清除之活性劑與廠商進行最後現在試驗中，待確認可行後再進場除

漆。

110/7/8 會議

2. 遠雄公司表示目前一組樣品進行 800 小時耐候試驗中。原增加 2 組材料進行

第二階段測試部分，其中 1 組材料不符合進行測試，另一組材料確認中。清

除之活性劑仍持續進行現場試驗中。

110/7/15 會議

3. 遠雄公司表示工研院預計 8/5 提供 800 小時耐候試驗結果。其他材料是否可進

行第二階段測試，尚在確認中；清除活性劑測試，因現場溫度影響去除成

效，公司內部尚在確認使用比例。

五 捷運隧道修

復補強工程

施工

遠雄 110/7/1 會議

1. 遠雄公司表示 4.6CM 以上鋼環片補強報告書審查，公會於 6/28 以視訊方式辦

理審查，待收迄公會意見後預計 7 月中下旬提出修正版本。管線遷移施作項

目捷運局預計 7/2 召開會議確認。

2. 提醒遠雄公司該項目為使用執照取得前控管項目，請加速辦理避免影響取得
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序號 工作項目
執行單

位
會議結論 辦理情形

預定

完成

日期

實際

完成

日期

備註

使用期照期程。

110/7/8 會議

3. 遠雄公司表示管線遷移施作於 7/2 與捷運局召開會議確認，會議上已有反應

受訓課程影響期程。另 4.6CM 以上鋼環片補強報告書預計 7 月中下旬提出檢

核本。

110/7/15 會議

4. 遠雄公司表示已收到公會審查意見，預計 7/26 提送 4.6CM 以上鋼環片補強報

告書檢視本至公會；管線遷移施工計畫預計本周提送至捷運局審查。另需受

訓人員約共 38 人。

六 工程進度表 遠雄
110/7/1 會議

1. 遠雄公司表示變更性能審查修正報告書於 6/25 召開審查會議，審查結果為修

正後通過。請遠雄公司後續加速確認變更都市審議程序。

2. 有關本次會議上提出台電是否使用原預留受電室案，請遠雄公司盡速整理相

關資料後再行提出協請籌備出召開會議。

3. 目前工程進度說明(6/18~6/24)：

(1) 巨蛋廣場定植區結構工程：4 月新植喬木(楓香 24 株流蘇 1 株)，後續依適

植期持續安排。

(2) DM270 松菸區植栽回植工程：OP 車道 6/26~7/4 車道牆模板組立，

7/5RC。

(3) 忠孝東路防水前結構體：第 1.2 區及第 4 區牆 6/25 灌漿。該項目每周進度

皆有延後，請遠雄公司加緊趕工。

(4) 藝文廣場定植區結構工程：預定 7/5 邊溝結構完成，7/6~7/20 鋪面結構。

(5) DM120 座椅工程：本周為 77.6%(6/17 會議資料進度 86%為誤植)。目前廠

商已恢復進行施作，惟進場施作人數不多。

(6) 1-7 車道結構施工：中間、H 車道及 I車道於 6/28PC 澆置，6/30 結構放

樣，I車道於 6/30~7/2 加做擋土樁。
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序號 工作項目
執行單

位
會議結論 辦理情形

預定

完成

日期

實際

完成

日期

備註

110/7/8 會議

4. 遠雄公司表示已收迄變更性能審查修正審查意見，審查結過為待依委員意見

修正完成後再行提送評定本，目前預計 7/15 提送修正完成之報告書；變更都

市審議程序部分已提供比對表至承辦，確認後續辦理程序；建照 4 變審查預

計 8 月初掛件。

5. 目前工程進度說明(6/25~7/8)：

(1) 巨蛋廣場定植區結構工程：4 月新植喬木(楓香 24 株流蘇 1 株)，後續依適

植期持續安排。

(2) DM270 松菸區植栽回植工程：OP 車道 7/6~7/16 車道牆昇模及板模組立。

(3) 忠孝東路防水前結構體：第 1.2 區機電改善、第 3 區機電配管及第 4 區死

空間配合它區時程安排灌漿。

(4) 藝文廣場定植區結構工程：預定 7/6~7/20 鋪面結構。

(5) DM120 座椅工程：5-6F 內野座椅安裝，完成率為 78%。

(6) 1-7 車道結構施工：中間連續壁大肚打石、I車道鋼筋綁紮。

6. 周間進度表 JV150BF 輕隔間工程，因目前機電缺工嚴重，造成延遲，雖不影

響工程要徑，但仍須加緊趕工，請遠雄公司於備註內說明單面板及雙面板完

成之百分比。

110/7/15 會議

7. 有關復工趕工興建計畫書之進度表與要徑作業更新案已於 6/30 北市體設字第

1103002476 號函提供審查意見，請遠雄公司盡速修正完成後提送。

8. 遠雄公司表示預計 7/26 提送變更性能防災修正完成之報告書；變更都市審議

程序部分經與主管機關討論本次變動內容無須召開會議審查，後續辦理建照

變更時以會簽方式辦理即可。已提供比對表至承辦，確認後續辦理程序；建

照 4 變審查預計 8/1 掛件。

9. 台電受電室後續辦理行政程序部分，若需要由籌備處召開會議協調，請遠雄

公司在盡速發文提出。
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序號 工作項目
執行單

位
會議結論 辦理情形

預定

完成

日期

實際

完成

日期

備註

10. 目前工程進度說明(7/9~7/15)：

(1) 巨蛋廣場定植區結構工程：4 月新植喬木(楓香 24 株流蘇 1 株)，後續依適

植期持續安排。

(2) DM270 松菸區植栽回植工程：OP 車道 7/12 第一區車道版 RC，養護後進

行防水工程。

(3) 忠孝東路防水前結構體：第 1.2 區拆模清潔，第 3 區樹穴牆防水壓層

7/8RC，第 4 區空打區 7/8RC。

(4) 藝文廣場定植區結構工程：7/13 第一次結構鋪面 RC，7/14 鋼筋綁紮及標

高器設定。

(5) DM120 座椅工程：5-6F 內野座椅安裝，完成率為 79%。

(6) 1-7 車道結構施工：中間 FS 版鋼筋綁紮、I 車道鋼筋綁紮，遠雄公司表示

該工項預估於 8/17 完成。

11. 請遠雄公司於本月底協調會議上說明目前那些進行施工項目為工程要徑。

七 修正投資執

行計畫書
遠雄

110/7/15 會議

1. 籌備處於 6/10 北市體設字第 1103024358 號發文提送投資執行計畫書第一版審

查意見，請遠雄公司再盡速提送修正及回復內容。


