
臺北文化體育園區―大型室內體育館開發計畫案
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□最速件 □速件 ■一般

一、會議名稱：第 464 次協調工作會議

二、會議日期：中華民國 110 年 06 月 10 日 (星期四)

三、會議時間：下午 14 時 30 分

四、會議地點：視訊會議

五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎

六、出席人員：詳視訊參加者

七、會議結論：110.06.10 第 464 次協調工作會議結論，詳附件一。

八、散會：15 時 30 分



110 年 6月月 10 日第 464 次協調會議-參與視訊人員
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序號 工作項目
執行單

位
會議結論 辦理情形

預定

完成

日期

實際

完成

日期

備註

一 管線遷移及

地下設施物

光復南路地

下引道相關

事宜

遠雄/

籌備處

110/5/27 會議

1. 1-6 車道開挖支撐及施工構台施作：5/20 臨時構台完成，5/29 開始南北兩側

支撐架設，遠雄公司表示受疫情影響出工數略有減少。

2. 依目前實際進度有延遲，仍請遠雄公司加派人力、機具（設備）積極趕工。

110/6/3 會議

3. 1-6 車道開挖支撐及施工構台施作：預計 6/6 完成南北兩側支撐架設，該項

目即完成。

4. 依目前實際進度延遲超過 1 個月，請遠雄公司每天於 line 線上回報該項目出

工人數及施作項目，並請遠雄公司加派人力、機具（設備）積極趕工。

110/6/10 會議

5. 1-6 車道開挖支撐及施工構台施作：6/9 南北兩側支撐背填完成，中間圍苓架

設，預計 6/11 開始進行開挖。

6. 依目前實際進度該項目已延遲超過 40 天，籌備處建議車道結構開挖可採南

北兩側同步進行，以利鑽趕工期。仍請遠雄公司加派人力、機具（設備）積

極趕工。

二 捷運設施移設

及連通案

遠雄
110/5/20 書面會議

1. 捷運國父紀念館 5 號出入口：已於 5/14 下午完成 MRT 履勘，缺失部分確認

已修改完成。遠雄公司表示捷運公司認為無權責同意開放，將發文至籌備處

協助。

110/5/27 會議

2. 捷運國父紀念館 5 號出入口：已於 5/14 下午完成 MRT 履勘，缺失部分確認

已修改完成。遠雄公司將盡速發文至籌備處協助確認正式開放使用。

3. 捷運連通權利金現由籌備處上簽加會捷運公司中，待確認後再正式發文通知

遠雄公司。

110/6/3 會議

附件一：110 年 6 月 10 日第 464 次協調會議紀錄
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序號 工作項目
執行單

位
會議結論 辦理情形

預定

完成

日期

實際

完成

日期

備註

4. 捷運國父紀念館 5 號出入口：遠雄公司已發文至籌備處確認開放事宜，籌備

處已收訖公文，惟目前因疫情關係是否開放將再與捷運公司討論。

5. 捷運連通權利金計算原則簽呈已完成，籌備處預計本日發文通知遠雄公司。

另請遠雄公司先行提供建照面積給予捷運公司，以利初步估算捷運連通權利

金金額。

110/6/10 會議

6. 捷運國父紀念館 5 號出入口：籌備處已回文遠雄公司，請遠雄公司與捷運公

司確認開放時間即可。

7. 捷運連通權利金核算原則籌備處已於 6/7 發文提供遠雄公司，請遠雄公司在

盡速提供建照面積給予捷運公司。

三 公共藝術 市府/遠

雄

110/5/27 會議

1. 於 5 月 24 日截止投標，共 11 家投標。遠雄公司表示由於疫情關係廠商資格

開標暫緩。請遠雄公司盡速確定廠商開標資格時間。

110/6/3 會議

2. 遠雄公司表示已於 6/2 完成資格標審查，預計下周寄送資料給評審委員審

閱，評選時間待疫情緩和再行確認。建議遠雄公司先詢問委員 6/14 後之時

間，以利縮短後續評選時程。

110/6/10 會議

3. 遠雄公司表示目前詢問委員可出席人數約 3-4 人，由於疫情三級延長至 6 月

底，目前內部討論是否以視訊方式辦理評選，以利縮選評選時程。

四 屋頂板折射 遠雄 110/5/27 會議

1. 遠雄公司表示因疫情關係，仍無法進行設備校正，第一階段測試延後，工研

院暫定下周可提供資料。

110/6/3 會議

2. 遠雄公司表示工研院回復預計 6/4 可提供第一階段材料反射測試結果。仍請
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序號 工作項目
執行單

位
會議結論 辦理情形

預定

完成

日期

實際

完成

日期

備註

遠雄公司盡速確認適合塗布材料。

110/6/10 會議

3. 遠雄公司表示工研院已回復第一階段材料反射測試結果，共有 6 件材料反射

率低於 5%，預計下周可提供第二階段測試結果。

五 捷運隧道修

復補強工程

施工

遠雄 110/5/27 會議

1. 遠雄公司表示裂紋補強施作原預定上周辦理進場前受訓，惟疫情關係捷運公

司至 6/8 前暫不辦理受訓。2MM~4.6MM 補強方式及施工計畫近期將提送至

捷運局審查，待主管機關審查完成後即可進場施作。4.6MM 以上鋼環片補強

報告書預定六月上旬提出。

110/6/3 會議

2. 修正歷次會議說明寬度文字：指為徑向變形量單位為 CM。

3. 遠雄公司表示採同步進行審查方式，2CM~4.6 CM 補強方式及施工計畫下周

將提送至捷運局；4.6CM 以上鋼環片補強報告書預計下周提送公會。

110/6/10 會議

4. 遠雄公司表示 4.6CM 以上鋼環片補強報告書仍修正中，尚未提送公會審查；

2CM~4.6 CM 補強方式及施工計畫原則捷運局簽辦中，目前併行製作施工計

畫書中；裂紋補強施作因受疫情影響，尚未完成受訓進場。

5. 提醒遠雄公司該項目為使用執照取得前控管項目，請加速辦理避免影響取得

使用期照期程。

六 工程進度表 遠雄
110/5/27 會議

1. 遠雄公司表示性能審查已收到全數 5 位委員意見，承辦單位意見於 5/26 收

到，預計 6/4 前回覆委員書面意見，建築中心收到意見回覆之後預計會召開

視訊會議，以符合審查程序。另消防審查部分因疫情急升，主管機關暫不收

件審查。

2. 目前工程進度說明(5/21~5/27)：
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序號 工作項目
執行單

位
會議結論 辦理情形

預定

完成

日期

實際

完成

日期

備註

(1) 巨蛋廣場定植區結構工程：4 月新植喬木(楓香 24 株流蘇 1 株)，後續依適

植期持續安排。

(2) DM270 松菸區植栽回植工程：北側松菸區整理整頓中，OP 回植預計 9 月

9 月底完成。

(3) DM272 景觀結構體：DX 以東第 1 區頂版鋼筋 5/24 施作，第 4 區鋼筋綁紮

中預計 5/27 灌漿。該項目每周進度皆有延後，施工動線調整請遠雄公司

做好施工管理，以利工進。

(4) 1-6 車道開挖支撐及施工構台施作：5/20 臨時構台完成，5/29 開始南北兩

側支撐架設。

(5) 至 110.5.26 巨蛋棟 81%、商場棟 78%、影城棟 66%、辦公棟 88%、旅館

棟 86%。此部分建議加列景觀項目及光復南路項目。

3. 周間進度表部分項目進度箭頭未繪製，請修正。

4. 依機關 110 年 5 月 13 日北市體設字第 1103001810 號函請遠雄公司於 5 月 24

日提送各工程要徑逐項檢視其計畫及實際值情形，並研擬具體因應策略資

料，此部分仍未收迄資料，請遠雄公司盡速發文提送，若無說明相關事由將

依契約缺失罰款規定辦理。

5. 提醒遠雄公司若因疫情影響工進部分，相關資料請記載完妥。目前為

COVID-19 三級疫情警戒期間，請工地落實實名制進入工地及確實量測體

溫。

110/6/3 會議

6. 遠雄公司表示變更性能審查修正報告書預計 6/7 掛件提送，建築中心收到意

見回覆之後預計會召開視訊會議，以符合審查程序。另消防審查部分主管機

關於 5/28 恢復收件，遠雄公司預計本日資料可提送掛件，建議可採預審方式

進行，後續再正式掛件。

7. 目前工程進度說明(5/28~6/3)：
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序號 工作項目
執行單

位
會議結論 辦理情形

預定

完成

日期

實際

完成

日期

備註

(1) 巨蛋廣場定植區結構工程：4 月新植喬木(楓香 24 株流蘇 1 株)，後續依適

植期持續安排。

(2) DM270 松菸區植栽回植工程：北側松菸區整理整頓中，OP 回植預計 9 月

中旬開始回植。

(3) DM272 景觀結構體：DX19 以東第 1.2 區頂板預計 6/10 灌漿，第 4 區鋼筋

綁紮中預計 6/10 灌漿。該項目每周進度皆有延後，請遠雄公司加緊趕

工。

(4) DM120 座椅工程：整體完成率 76%(一般席預計 8/31 完成安裝)

(5) 1-6 車道開挖支撐及施工構台施作：5/20 臨時構台完成，預計 6/6 完成南

北兩側支撐架設，該項目即完成。

8. 周間進度表項目若已落後預定完成時間，請修正以不同顏色表示(如

DM100、JV150)。

110/6/10 會議

9. 遠雄公司表示變更性能審查修正報告書於 6/8 掛件提送，建築中心預計於

6/25 以視訊會議方式辦理審查會議。

10. 目前工程進度說明(6/4~6/10)：

(1) 巨蛋廣場定植區結構工程：4 月新植喬木(楓香 24 株流蘇 1 株)，後續依適

植期持續安排。

(2) DM270 松菸區植栽回植工程：北側松菸區整理整頓中，OP 回植預計 9 月

中旬開始回植。

(3) DM272 景觀結構體：DX19 以東第 1.2 區頂板預計 6/11 灌漿，第 4 區牆身

封模配合 1.2 區一併灌漿。該項目每周進度皆有延後，請遠雄公司加緊趕

工。

(4) DM120 座椅工程：整體完成率 86%(因疫情廠商告知自 6/7 暫停出工一星

期)
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序號 工作項目
執行單

位
會議結論 辦理情形

預定

完成

日期

實際

完成

日期

備註

(5) DM110 看台版工程：5F 內野看台版矽膠及清潔(因疫情延至 6/25 完成)

(6) 1-6 車道開挖支撐及施工構台施作：6/9 南北兩側支撐背填完成，中間圍苓

架設，預計 6/11 開始進行開挖。


