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□最速件 □速件 ■一般

一、會議名稱：第 465 次協調工作會議

二、會議日期：中華民國 110 年 06 月 17 日 (星期四)

三、會議時間：下午 14 時 30 分

四、會議地點：視訊會議

五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎

六、出席人員：詳視訊參加者

七、會議結論：110.06.17 第 465 次協調工作會議結論，詳附件一。

八、散會：15 時 30 分



110 年 6 月 17 日第 465 次協調會議-參與視訊人員
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序號 工作項目
執行單

位
會議結論 辦理情形

預定

完成

日期

實際

完成

日期

備註

一 管線遷移及

地下設施物

光復南路地

下引道相關

事宜

遠雄/

籌備處

110/6/3 會議

1. 1-6 車道開挖支撐及施工構台施作：預計 6/6 完成南北兩側支撐架設，該項

目即完成。

2. 依目前實際進度延遲超過 1 個月，請遠雄公司每天於 line 線上回報該項目出

工人數及施作項目，並請遠雄公司加派人力、機具（設備）積極趕工。

110/6/10 會議

3. 1-6 車道開挖支撐及施工構台施作：6/9 南北兩側支撐背填完成，中間圍苓架

設，預計 6/11 開始進行開挖。

4. 依目前實際進度該項目已延遲超過 40 天，籌備處建議車道結構開挖可採南

北兩側同步進行，以利鑽趕工期。仍請遠雄公司加派人力、機具（設備）積

極趕工。

110/6/17 會議

5. 1-6 車道開挖支撐及施工構台施作：6/15 南北兩側降挖完成，6/15 中央區二

次降挖完成，6/19~6/23 第二層支撐架設。

6. 依目前實際進度該項目至 6/17 已延遲超過 55 天，請遠雄公司持續於 line 線

上回報該項目出工人數及施作項目，並請遠雄公司加派人力、機具（設備）

積極趕工。

二 捷運設施移設

及連通案

遠雄
110/6/3 會議

1. 捷運國父紀念館 5 號出入口：遠雄公司已發文至籌備處確認開放事宜，籌備

處已收訖公文，惟目前因疫情關係是否開放將再與捷運公司討論。

2. 捷運連通權利金計算原則簽呈已完成，籌備處預計本日發文通知遠雄公司。

另請遠雄公司先行提供建照面積給予捷運公司，以利初步估算捷運連通權利

金金額。

110/6/10 會議

3. 捷運國父紀念館 5 號出入口：籌備處已回文遠雄公司，請遠雄公司與捷運公

附件一：110 年 6 月 17 日第 465 次協調會議紀錄
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執行單

位
會議結論 辦理情形
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完成

日期

實際

完成

日期

備註

司確認開放時間即可。

4. 捷運連通權利金核算原則籌備處已於 6/7 發文提供遠雄公司，請遠雄公司在

盡速提供建照面積給予捷運公司。

110/6/17 會議

5. 捷運國父紀念館 5 號出入口：遠雄公司表示預計 7/1 開放，目前待捷運公司

最後確認中。

6. 捷運連通權利金：遠雄公司表示於 6/11 提供建照面積給予捷運公司。

三 公共藝術 市府/遠

雄

110/6/3 會議

1. 遠雄公司表示已於 6/2 完成資格標審查，預計下周寄送資料給評審委員審

閱，評選時間待疫情緩和再行確認。建議遠雄公司先詢問委員 6/14 後之時

間，以利縮短後續評選時程。

110/6/10 會議

2. 遠雄公司表示目前詢問委員可出席人數約 3-4 人，由於疫情三級延長至 6 月

底，目前內部討論是否以視訊方式辦理評選，以利縮選評選時程。

110/6/17 會議

3. 遠雄公司表示最遲於 7/9 完成評選，辦理方式採視訊或者實體會議，目前持

續與委員確認中。

四 屋頂板折射 遠雄 110/6/3 會議

1. 遠雄公司表示工研院回復預計 6/4 可提供第一階段材料反射測試結果。仍請

遠雄公司盡速確認適合塗布材料。

110/6/10 會議

2. 遠雄公司表示工研院已回復第一階段材料反射測試結果，共有 6 件材料反射

率低於 5%，預計下周可提供第二階段測試結果。

110/6/17 會議

3. 遠雄公司表示工研院已回復第二階段附著性測試結果，僅 1 件材料符合，將
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序號 工作項目
執行單

位
會議結論 辦理情形

預定

完成

日期

實際

完成

日期

備註

進行鹽霧測試。另清除之活性劑經試驗屬可行，目前將提早進行既有塗料清

除。

4. 請遠雄公司加速辦理，避免該項目影響使用執照取得。

五 捷運隧道修

復補強工程

施工

遠雄 110/6/3 會議

1. 修正歷次會議說明寬度文字：指為徑向變形量單位為 CM。

2. 遠雄公司表示採同步進行審查方式，2CM~4.6 CM 補強方式及施工計畫下周

將提送至捷運局；4.6CM 以上鋼環片補強報告書預計下周提送公會。

110/6/10 會議

3. 遠雄公司表示 4.6CM 以上鋼環片補強報告書仍修正中，尚未提送公會審查；

2CM~4.6 CM 補強方式及施工計畫原則捷運局簽辦中，目前併行製作施工計

畫書中；裂紋補強施作因受疫情影響，尚未完成受訓進場。

4. 提醒遠雄公司該項目為使用執照取得前控管項目，請加速辦理避免影響取得

使用期照期程。

110/6/17 會議

5. 遠雄公司表示預計 6/21 前提送 4.6CM 以上鋼環片補強報告書至公會審查。

2CM~4.6 CM 補強方式及施工計畫，因受疫情影響無法辦理會勘，計畫尚未

提送。

6. 提醒遠雄公司該項目為使用執照取得前控管項目，請加速辦理避免影響取得

使用期照期程。

六 工程進度表 遠雄
110/6/3 會議

1. 遠雄公司表示變更性能審查修正報告書預計 6/7 掛件提送，建築中心收到意

見回覆之後預計會召開視訊會議，以符合審查程序。另消防審查部分主管機

關於 5/28 恢復收件，遠雄公司預計本日資料可提送掛件，建議可採預審方式

進行，後續再正式掛件。

2. 目前工程進度說明(5/28~6/3)：
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序號 工作項目
執行單

位
會議結論 辦理情形

預定

完成

日期

實際

完成

日期

備註

(1) 巨蛋廣場定植區結構工程：4 月新植喬木(楓香 24 株流蘇 1 株)，後續依適

植期持續安排。

(2) DM270 松菸區植栽回植工程：北側松菸區整理整頓中，OP 回植預計 9 月

中旬開始回植。

(3) DM272 景觀結構體：DX19 以東第 1.2 區頂板預計 6/10 灌漿，第 4 區鋼筋

綁紮中預計 6/10 灌漿。該項目每周進度皆有延後，請遠雄公司加緊趕

工。

(4) DM120 座椅工程：整體完成率 76%(一般席預計 8/31 完成安裝)

(5) 1-6 車道開挖支撐及施工構台施作：5/20 臨時構台完成，預計 6/6 完成南

北兩側支撐架設，該項目即完成。

3. 周間進度表項目若已落後預定完成時間，請修正以不同顏色表示(如

DM100、JV150)。

110/6/10 會議

4. 遠雄公司表示變更性能審查修正報告書於 6/8 掛件提送，建築中心預計於

6/25 以視訊會議方式辦理審查會議。

5. 目前工程進度說明(6/4~6/10)：

(1) 巨蛋廣場定植區結構工程：4 月新植喬木(楓香 24 株流蘇 1 株)，後續依適

植期持續安排。

(2) DM270 松菸區植栽回植工程：北側松菸區整理整頓中，OP 回植預計 9 月

中旬開始回植。

(3) DM272 景觀結構體：DX19 以東第 1.2 區頂板預計 6/11 灌漿，第 4 區牆身

封模配合 1.2 區一併灌漿。該項目每周進度皆有延後，請遠雄公司加緊趕

工。

(4) DM120 座椅工程：整體完成率 86%(因疫情廠商告知自 6/7 暫停出工一星

期)
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序號 工作項目
執行單

位
會議結論 辦理情形

預定

完成

日期

實際

完成

日期

備註

(5) DM110 看台版工程：5F 內野看台版矽膠及清潔(因疫情延至 6/25 完成)

(6) 1-6 車道開挖支撐及施工構台施作：6/9 南北兩側支撐背填完成，中間圍苓

架設，預計 6/11 開始進行開挖。

110/6/17 會議

6. 遠雄公司表示變更性能審查修正報告書於 6/8 掛件提送，建築中心預計於

6/25 以視訊會議方式辦理審查會議。

7. 目前工程進度說明(6/11~6/17)：

(1) 巨蛋廣場定植區結構工程：4 月新植喬木(楓香 24 株流蘇 1 株)，後續依適

植期持續安排。

(2) DM270 松菸區植栽回植工程： OP 回植預計 9 月中旬開始回植。請遠雄公

司下次增加 OP 車道施作時程。

(3) 忠孝東路防水前結構體：DX19 以東第 1.2 區待工班疫情解除後再行安

排，第 4 區牆身封模配合 1.2 區一併灌漿。該項目每周進度皆有延後，請

遠雄公司加緊趕工。

(4) DM120 座椅工程：整體完成率 86%(因疫情廠商告知自 6/7~6/15 暫停出

工)，請遠雄公司再行追蹤廠商進場時間。

(5) 1-6 車道開挖支撐及施工構台施作：6/15 南北兩側降挖完成，6/15 中央區

二次降挖完成，6/19~6/23 第二層支撐架設。

8. 市府於 110/6/16 府授體字第 1103002304 號函通知已違 110 年 3 月 29 日通知

事項，自本函送達翌日起，每日課處貴公司新臺幣 10 萬元之罰款，且連續計

罰至貴公司完成改善為止。請遠雄公司盡速提出說明落後原因及具體因應對

策。遠雄公司表示此部分預計 6/21 正式發文提送說明。


