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□最速件 □速件 ■一般

一、會議名稱：第 470 次協調工作會議

二、會議日期：中華民國 110 年 07 月 22 日 (星期四)

三、會議時間：下午 14 時 30 分

四、會議地點：視訊會議

五、主席：中興工程顧問公司 紀慧禎

六、出席人員：詳視訊參加者

七、會議結論：110.07.22 第 470 次協調工作會議結論，詳附件一。

八、散會：15 時 10 分



110 年 7月 22 日第 470 次協調會議-參與視訊人員
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序號 工作項目
執行單

位
會議結論 辦理情形

預定

完成

日期

實際

完成

日期

備註

一 管線遷移及

地下設施物

光復南路地

下引道相關

事宜

遠雄/

籌備處

110/7/8 會議

1. 1-7 車道結構施工：中間連續壁大肚打石、I 車道鋼筋綁紮。遠雄公司表示

由於因 I 車道地下水位高造成開挖有崩塌情況，加做擋土設施延遲些微進

度。該項目仍落後中，請遠雄公司加派人力、機具（設備）積極趕工。

2. 有關與新建工程處第一階段租地期程延長契約，遠雄公司表示最慢下周一用

印完成提送至主管機關，另第二階段部分需於 7/16 前掛件。

110/7/15 會議

3. 1-7 車道結構施工：中間 FS 版鋼筋綁紮、I 車道鋼筋綁紮，遠雄公司表示該

工項預估於 8/17 完成。依目前每日回報出工數，工進進度似無加快傾向，

請遠雄公司加派人力、機具（設備）積極趕工。

4. 與新建工程處第一階段租地期程延長契約已完成；第二階段部分預計於 7/16

掛件至新工處。

110/7/22 會議

5. 1-7 車道結構施工：中間 FS 版 7/17RC，後續第二層拆撐、I 車道 FS 版

7/21RC，遠雄公司表示若天候影響不大，該工項預估於 8/17 完成。

6. 與新建工程處第二階段部分已掛件至新工處。有關是否有第三階段營運租金

部分，請遠雄公司與新工處釐清後，若需要籌備處協調請再提出。

二 捷運設施移設

及連通案

遠雄
110/7/1 會議、110/7/8 會議

1. 捷運國父紀念館 5 號出入口：遠雄公司表示於 7/1 正式啟用電扶梯區域，另

配合捷運公司調整部分項目。

2. 捷運連通權利金：仍請遠雄公司盡速正式發文提供相關面積給予捷運公司。

110/7/15 會議

3. 捷運國父紀念館 5 號出入口：7/1 啟用電扶梯區域，目前巡檢皆正常。

4. 捷運連通權利金：遠雄公司表示公文簽核中，將盡速發文至捷運公司。

110/7/22 會議

5. 捷運國父紀念館 5 號出入口：目前使用正常。

附件一：110 年 7 月 22 日第 470 次協調會議紀錄
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序號 工作項目
執行單

位
會議結論 辦理情形

預定

完成

日期

實際

完成

日期

備註

6. 捷運連通權利金：遠雄公司表示已發文提送相關面積給予捷運公司。

三 公共藝術 市府/遠

雄

110/7/8 會議

1. 遠雄公司表示於 7/9 完成委員評選會議，選出 3 家廠商。預計 7 月底辦理基地

說明會。

110/7/15 會議

2. 有關辦理基地說明會期程，請遠雄公司盡速提早完成，以加速後續程序進

行。

110/7/22 會議

3. 遠雄公司表示基地說明會預定於 7/27 辦理。

四 屋頂板折射 遠雄 110/7/8 會議

1. 遠雄公司表示目前一組樣品進行 800 小時耐候試驗中。原增加 2 組材料進行

第二階段測試部分，其中 1 組材料不符合進行測試，另一組材料確認中。清

除之活性劑仍持續進行現場試驗中。

110/7/15 會議

2. 遠雄公司表示工研院預計 8/5 提供 800 小時耐候試驗結果。其他材料是否可進

行第二階段測試，尚在確認中；清除活性劑測試，因現場溫度影響去除成

效，公司內部尚在確認使用比例。

110/7/22 會議

3. 遠雄公司表示工研院回覆目前已測試 200 小時耐候試驗無異常，另預計下周

提供 2 組新樣品進行 800 小時耐候試驗。

五 捷運隧道修

復補強工程

施工

遠雄 110/7/8 會議

1. 遠雄公司表示管線遷移施作於 7/2 與捷運局召開會議確認，會議上已有反應

受訓課程影響期程。另 4.6CM 以上鋼環片補強報告書預計 7 月中下旬提出檢

核本。

110/7/15 會議
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序號 工作項目
執行單

位
會議結論 辦理情形

預定

完成

日期

實際

完成

日期

備註

2. 遠雄公司表示已收到公會審查意見，預計 7/26 提送 4.6CM 以上鋼環片補強報

告書檢視本至公會；管線遷移施工計畫預計本周提送至捷運局審查。另需受

訓人員約共 38 人。

110/7/22 會議

3. 遠雄公司表示 4.6CM 以上鋼環片補強報告書檢視本用印中，預計最遲 7/26 提

送至公會。管線遷移施工計畫於 7/15 提送至捷運局審查。

六 工程進度表 遠雄
110/7/8 會議

1. 遠雄公司表示已收迄變更性能審查修正審查意見，審查結過為待依委員意見

修正完成後再行提送評定本，目前預計 7/15 提送修正完成之報告書；變更都

市審議程序部分已提供比對表至承辦，確認後續辦理程序；建照 4 變審查預

計 8 月初掛件。

2. 目前工程進度說明(6/25~7/8)：

(1) 巨蛋廣場定植區結構工程：4 月新植喬木(楓香 24 株流蘇 1 株)，後續依適

植期持續安排。

(2) DM270 松菸區植栽回植工程：OP 車道 7/6~7/16 車道牆昇模及板模組立。

(3) 忠孝東路防水前結構體：第 1.2 區機電改善、第 3 區機電配管及第 4 區死

空間配合它區時程安排灌漿。

(4) 藝文廣場定植區結構工程：預定 7/6~7/20 鋪面結構。

(5) DM120 座椅工程：5-6F 內野座椅安裝，完成率為 78%。

(6) 1-7 車道結構施工：中間連續壁大肚打石、I車道鋼筋綁紮。

3. 周間進度表 JV150BF 輕隔間工程，因目前機電缺工嚴重，造成延遲，雖不影

響工程要徑，但仍須加緊趕工，請遠雄公司於備註內說明單面板及雙面板完

成之百分比。

110/7/15 會議

4. 有關復工趕工興建計畫書之進度表與要徑作業更新案已於 6/30 北市體設字第

1103002476 號函提供審查意見，請遠雄公司盡速修正完成後提送。
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序號 工作項目
執行單

位
會議結論 辦理情形

預定

完成

日期

實際

完成

日期

備註

5. 遠雄公司表示預計 7/26 提送變更性能防災修正完成之報告書；變更都市審議

程序部分經與主管機關討論本次變動內容無須召開會議審查，後續辦理建照

變更時以會簽方式辦理即可。已提供比對表至承辦，確認後續辦理程序；建

照 4 變審查預計 8/1 掛件。

6. 台電受電室後續辦理行政程序部分，若需要由籌備處召開會議協調，請遠雄

公司在盡速發文提出。

7. 目前工程進度說明(7/9~7/15)：

(1) 巨蛋廣場定植區結構工程：4 月新植喬木(楓香 24 株流蘇 1 株)，後續依適

植期持續安排。

(2) DM270 松菸區植栽回植工程：OP 車道 7/12 第一區車道版 RC，養護後進

行防水工程。

(3) 忠孝東路防水前結構體：第 1.2 區拆模清潔，第 3 區樹穴牆防水壓層

7/8RC，第 4 區空打區 7/8RC。

(4) 藝文廣場定植區結構工程：7/13 第一次結構鋪面 RC，7/14 鋼筋綁紮及標

高器設定。

(5) DM120 座椅工程：5-6F 內野座椅安裝，完成率為 79%。

(6) 1-7 車道結構施工：中間 FS 版鋼筋綁紮、I 車道鋼筋綁紮，遠雄公司表示

該工項預估於 8/17 完成。

8. 請遠雄公司於本月底協調會議上說明目前那些進行施工項目為工程要徑。

110/7/22 會議

9. 遠雄公司表示建照 4 變審查預計 8/1 掛件；變更性能防災修正報告書持續修正

中，將盡速完成修正提送。環評部分因本次主要是微調產權登記面積，此部

分持續與環保局確認後續辦理程序。

10. 遠雄公司表示目前已提送光復南路道路高程變更審查至新建工程處，目前新

工處會辦交工處回覆意見為標線、號誌等審查意見，惟該部分非本次審查內

容，再請籌備處協助確認。
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序號 工作項目
執行單

位
會議結論 辦理情形

預定

完成

日期

實際

完成

日期

備註

11. 目前工程進度說明(7/16~7/22)：

(1) DM270 松菸區植栽回植工程：OP 車道 7/12 第一區車道版 RC，7/21 外牆

防水完成，後續進行拆撐及第二區牆板模組立。

(2) 忠孝東路防水前結構體：第 1.2 區石材座椅底模組立，第 3 區及第 4 區鋼

筋綁紮和模板組立。

(7) 藝文廣場定植區結構工程：7/16 RC 鋪面澆置結束。

(8) DM120 座椅工程：5-6F 內野座椅安裝，完成率為 80%。

(3) 1-7 車道結構施工：中間 FS 版 7/17RC，後續第二層拆撐、I車道 FS 版

7/21RC。

12. 提醒遠雄公司目前機電技術工缺乏嚴重，後續本案消防工程進度影響取得使

用，請遠雄公司加緊趕工。另下周會議上請說明目前那些進行施工項目為工

程要徑，是否已落後。

七 修正投資執

行計畫書
遠雄

110/7/15 會議

1. 籌備處於 6/10 北市體設字第 1103024358 號發文提送投資執行計畫書第一版審

查意見，請遠雄公司再盡速提送修正及回復內容。

110/7/22 會議

2. 遠雄公司表示目前財務模型重新試算中，相關回饋內容持續討論中，待相關

內容明確後再行提送修正內容。


