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序號 工作項目 
執行單
位 

會議結論 辦理情形 

預定
完成
日期 

實際
完成
日期 

備註 

一   管線遷移及

地下設施物 

 光復南路地

下引道相關

事宜 

遠雄/ 

籌備處 

110/5/6會議 

1. 1-6 車道開挖支撐及施工構台施作:破碎已大致完成，接續進行開挖及支撐施

作，依目前工進度進已逾近 1個月，請遠雄公司加派人力、機具（設備）積

極趕工及加強施工管理。 

2. 遠雄公司表示預計明天提出光復南路地下道相關租金議題內容，後續再請籌

備處協助召開會議與新工處確認。 

110/5/13會議 

3. 1-6 車道開挖支撐及施工構台施作：5/12~5/14 連續壁劣質打除。此工項預定

施作天數為 28 天，以目前實際進度似有延遲，請遠雄公司加派人力、機具

（設備）積極趕工。依業主 110年 3月 17日府授體設字第 1103000868號第

2 階段 110 年 5 月累計實際進度不得有落後情形，若未達改善標準將依約第

19.2.2條之約定，按日計罰。 

4. 有關光復南路地下道相關租金議題內容，待後續確認討論方式後再行遠雄公

司提供資料。 

110/5/20書面會議 

5. 1-6 車道開挖支撐及施工構台施作：5/15~5/20 中間段臨時構台架設、5/21 開

始北側破碎開挖。遠雄公司表示因鋼材成本暴漲、需求暴增，支撐材料取得

不易，致備料時間較長，預計結構施工項目中追趕落後之工期。 

6. 依目前實際進度有延遲，仍請遠雄公司加派人力、機具（設備）積極趕工。 

 

 

   

 

 

 

二  捷運設施移設

及連通案 

遠雄 
110/4/29會議 

1. 捷運國父紀念館 5 號出入口：於 4/29 辦理機關會勘，請遠雄公司盡速依會

勘意見修正。遠雄公司表示保險部分已於 4/23完成。 

2. 捷運連通權利金計算方式原則已大致確認，後續機關將上簽後再行提供遠雄

公司。 

110/5/6會議 

    

附件一：110年 5月 20日第 461次協調會議紀錄 
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序號 工作項目 
執行單
位 

會議結論 辦理情形 

預定
完成
日期 

實際
完成
日期 

備註 

3. 捷運國父紀念館 5 號出入口：遠雄公司表示預計 5/12 設置完成指標標示，

請遠雄公司修改完成後通知捷運公司確認。 

4. 捷運連通權利金計算方式原則已大致確認，後續機關將上簽後再行提供遠雄

公司。 

110/5/13會議 

5. 捷運國父紀念館 5 號出入口：遠雄公司表示預計 5/14 下午與捷運公司辦理

履勘確認修改完成。 

6. 籌備處表示捷運權利金計算方式將由捷運局辦理上簽。 

110/5/20書面會議 

7. 捷運國父紀念館 5號出入口：已於 5/14下午完成 MRT履勘，缺失部分確認

已修改完成。遠雄公司表示捷運公司認為無權責同意開放，將發文至籌備處

協助。 

三  公共藝術 市府/遠

雄 

110/3/25會議、110/4/1會議、110/4/8會議、110/4/15會議、110/4/22會議 

1. 遠雄公司表示於 3/19及 3/24召開說明會，預計 110年 5月 24日(一)下午 17

截止投標。 

110/4/29會議 

2. 籌備處表示因機關內部更換擔任公共藝術委員，後續將再正式通知遠雄公

司。 

110/5/6會議、110/5/13會議、110/5/20書面會議 

3. 籌備處已發文更換機關內擔任公共藝術委員。預計 110年 5月 24日(一)下午

17點截止投標。 

    

四  屋頂板折射 遠雄 110/5/6會議 

1. 遠雄公司表示已開始進行第 1階段材料反射測試。 

110/5/13會議 

2. 遠雄公司表示第 1階段材料反射測試結果尚未收迄，待確認第 1階段測試結
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序號 工作項目 
執行單
位 

會議結論 辦理情形 

預定
完成
日期 

實際
完成
日期 

備註 

果後再進行第 2階段鹽霧測試。 

110/5/20書面會議 

3. 遠雄公司表示因疫情關係工研院禁止外人進入，設備需要廠商校正，延後第

一階段測試，工研院回復預計下周可以提供。 

五  捷運隧道修

復補強工程

施工 

遠雄 110/5/6會議 

1. 遠雄公司表示預計 5/6下午與捷運局召開會議討論，部分裂縫補強採併行方

式先進行施作。此部分已多次提醒遠雄公司盡速完成審查，因涉及取得使用

執照，請加速趕辦。 

110/5/13會議 

2. 於 5/6下午與捷運局召開會議討論，原則同意部分裂紋先進行補強施作，

4.6MM以上部分持續與公會辦理審查。此部分仍提醒遠雄公司盡速完成審

查，因涉及取得使用執照，請加速趕辦。 

110/5/20書面會議 

3. 遠雄公司表示鋼環片補強報告書預定六月上旬提出。此部分仍提醒遠雄公司

盡速完成審查，因涉及取得使用執照，請加速趕辦。 

    

六  工程進度表 遠雄 
110/5/6會議 

1. 遠雄公司表示於 4/28掛件變更性能防災審查，目前待主管機關提供書面意

見。 

2. 目前工程進度說明(4/30~5/6)： 

(1) 巨蛋廣場定植區結構工程：4月新植喬木(楓香 24株流蘇 1株)，後續依適

植期持續安排。 

(2) DM270松菸區植栽回植工程：遠雄公司表示旅辦棟 OP回植可於 9月底完

成移植。 

(3) DM272景觀結構體：第二區 4/26RC、第三區拆模孔回補模板組立預計

4/26RC、第四區結構增築，藝文東側預計 5/7試水查驗。該項目每周進度
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序號 工作項目 
執行單
位 

會議結論 辦理情形 

預定
完成
日期 

實際
完成
日期 

備註 

皆有延後，施工動線調整請遠雄公司做好施工管理，以利工進。 

(4) 巨蛋組帷幕牆工程(1-2F帷幕工程)：預計 6月底全部完成，請遠雄公司控

管進度，若無法於 6月底或 7月初完成將影響要徑工進。 

3. 周進度表 JV030B2F~B5F性能切割，請於下周會議說明相關施工進度。 

110/5/13會議 

4. 遠雄公司表示變更性能防災審查意見，委員書面意見預計於 5/15前提供至主

管機關。目前預計 6月中旬辦理環評差異審查。 

5. 目前工程進度說明(5/7~5/13)： 

(1) 巨蛋廣場定植區結構工程：4月新植喬木(楓香 24株流蘇 1株)，後續依適

植期持續安排。 

(2) DM270松菸區植栽回植工程：遠雄公司表示旅辦棟 OP回植預計 9月中旬

進場。 

(3) DM272景觀結構體：DX以東第 1區頂版鋼筋預計 5/14，第 4區鋼筋綁紮

中預計 5/17灌漿。。該項目每周進度皆有延後，施工動線調整請遠雄公

司做好施工管理，以利工進。 

(4) 巨蛋組帷幕牆工程(1-2F帷幕工程)：預計 6月底全部完成，請遠雄公司控

管進度，若無法於 6月底或 7月初完成將影響要徑工進。 

110/5/20書面會議 

6. 遠雄公司表示性能審查已收到全數 5位委員意見，尚未收到承辦單位意見，

預計 6/4前回覆委員書面意見，建築中心收到意見回覆之後預計會召開視訊

會議，以符合審查程序。 

7. 目前工程進度說明(5/14~5/20)： 

(1) 巨蛋廣場定植區結構工程：4月新植喬木(楓香 24株流蘇 1株)，後續依適

植期持續安排。 

(2) DM270松菸區植栽回植工程：遠雄公司表示旅辦棟 OP回植預計 9月中旬
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序號 工作項目 
執行單
位 

會議結論 辦理情形 

預定
完成
日期 

實際
完成
日期 

備註 

進場。 

(3) DM272景觀結構體：DX以東第 1區頂版鋼筋預計 5/24，第 4區鋼筋綁紮

中預計 5/27灌漿。該項目每周進度皆有延後，施工動線調整請遠雄公司

做好施工管理，以利工進。 

(4) 巨蛋組帷幕牆工程(1-2F帷幕工程)：預計 6月底全部完成，請遠雄公司控

管進度，若無法於 6月底或 7月初完成將影響要徑工進。 

(5) JV030 1F~B5F性能切割：5/13~5/24一樓新增樓梯樓板及牆面切割，第二

階段預計 6/30完成(動線及施工電梯除外) 

8. 因 COVID-19疫情急升及雙北已進入 COVID-19三級疫情警戒期間，請工地

落實實名制進入工地及確實量測體溫。 

 


