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大巨蛋工作會議紀錄 
20180517 

會議日期：2018年 5 月 17日 

會議時間：19:00 

會議地點：市政大樓 11樓第一準備室 

與會人員： 

市府方：柯文哲市長、鄧家基副市長、林欽榮副市長、陳景峻副

市長、張哲揚秘書長、李文宗顧問、林洲民局長、袁秀

慧局長、羅文明副總、建管處長 

遠雄方：湯佳峯總經理、楊舜欽副總、設計專案陳星憲、潘橋緯 

記錄：李戎威 

一、本會議係遠雄巨蛋公司就 107 年 1 月 17 日都市設計審議第二

次幹事會議結論，有執行上之困難，向本府請求協助。本府

依據本案興建營運契約第四條甲方之協助事項，在法令許可

及權責範圍內，協助乙方與相關政府機關進行協調。 

二、討論事項： 

(一)107 年 1 月 17 日都市設計審議第二次幹事會議結論，遠雄

公司提出下列議題，有執行上之困難： 

1. 都市防災：電腦動態模擬、容留人數。 

2. 消防救災：法定消防通道寬度、大巨蛋北側緊急出口及

防災動線規劃合理性。 

3. 交通動線：大客車地面層上下客於基地內解決。 

4. 建築技術規則：第 97 條安全梯、第 127 條觀眾席主層、

其他(幹事會議所提問題不明確)。 

(二)都發局提出引進人數涉環境影響差異分析檢討。 

三、結論 

(一)請雙方持續積極溝通，務求合法、安全、合理。 

(二)請大巨蛋籌備處副執行長李戎威參議，就前述各項議題召

集有關單位討論，於下次工作會議時提報。 

四、20:30 會議結束。 


