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 第一章 前言 

本市士林區社子島地區位於基隆河與淡水河交會處，民國 59 年時

經濟部「臺北地區防洪計畫」評估地勢低漥易遭水患，爰受防洪管制

至今。為推動社子島地區之開發，本府研提「變更臺北市士林社子島

地區主要計畫案」，於 91 年 12 月 17 日經內政部都市計畫委員會第

549 次會議決議原則通過，惟附帶條件，應俟本案配合之防洪計畫通過

後，始予核定。99 年 1 月 5 日防洪計畫經行政院經濟建設委員會召會

審查，並於 99 年 5 月 10 日經行政院核定，社子島開發計畫得以持續

推動。該主要計畫經市府 100 年 6 月 8 日公告實施，並於 101 年 9 月

擬定細部計畫草案，移請地政局土地開發總隊辦理環境影響評估。 

土地開發總隊於 103年 3月 28日提環境影響說明書送主管機關審

查，經環境影響評估委員會 103 年 6 月、9 月 2 次審議，均因填土量

過高及對環境衝擊，決議仍需修正後再審。 

考量原規劃方案土方需求量大、施工期程長且財務無法自償，重

新調整規劃方案，以「期程加速」、「環評可行」及「財務自償」為

目標，經過本府內部密集的開會規劃討論後，於 104 年 6 月 27 日柯文

哲市長戶外開講正式提出「運河社子島」、「生態社子島」、「咱的

社子島」3 方向讓居民了解規劃內容，104 年 7 月本府即啟動 9 局處

108 人的訪查計畫，深入家戶進行調查並協助解釋方向及填寫問卷。 

為更具體了解居民對於未來開發方向之意願，104 年 8 月 28 日本

府研商討論將社子島開發規劃 3 方向納入辦理 i-Voting(公民投票)，讓

地方有機會能夠表達自己對未來的期望，落實「開放政府、全民參與」。

為利 i-Voting 能完整規劃，104 年 8 月至 10 月期間，每月召開 1 次都

市計畫座談會，截至 105 年 2 月底前辦理 4 場地區說明會、8 次鄰說

明會、2 次頭人意見交流，市長並親自 4 次重回社子島與居民溝通，由

於原三個選項均為開發方向，為讓不同意見亦能充分表達，爰於 105

年 2 月 21 日市長至社子島時公開增加「維持現狀、不開發」第 4 方向。 
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 第二章 i-Voting 規劃歷程與說明 

經依「臺北市政府 i-Voting 網路投票作業注意事項」規定，提出「社子

島開發方向 i-Voting」議案，藉以徵詢社子島民對於未來規劃方向的看法；

同時社子島開發屬臺北市整體重大公共議題，亦需要了解臺北市民的觀點，

作為市府後續執行之參考。經多次會議、民眾說明會及議員的建議下，同時

辦理「社子島開發方向 i-Voting」與「社子島的未來：一個市民的觀點」兩

組投票，一方面請社子島民協助選擇未來開發方向，一方面蒐集臺北市民意

見。以下分別說明投票人資格、投票權重與時間、投票總人數、投票地點以

及投票方式。 

2.1 投票人資格 
針對 i-Voting 的投票人資格於 104 年 8 月 28 日社子島專案辦公室(以下

簡稱專案辦公室)「i-Voting 研商會議」中，首先將投票人分為「社子島民」

與「臺北市民」，其定義如表 2-1 所示。經多次會議、民眾說明會及議員的

建議下，「社子島開發方向 i-Voting」投票資格限定為社子島民，「社子島

的未來：一個市民的觀點」投票資格限定為臺北市民。 

表 2-1 「社子島民」與「臺北市民」定義 
分類 社子島民 臺北市民 
年齡 18 歲以上的中華民國國民(含歸化並取得中華民國籍的外籍配偶) 

身份 
(一)設籍於社子島 
(二)社子島內合法土地所有權人 
(三)社子島內合法建物所有權人 

設籍於臺北市(社子島除外) 

適用

投票 社子島開發方向 i-Voting 社子島的未來：一個市民的觀點 

說明：以上資料以 104 年 10 月 12 日(含)前戶籍登記、土地及建物登記資料為準。 
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2.2 投票權重與投票時間 
一、原規劃 

(一)投票權重 

於 104 年 8 月 28 日「i-Voting 研商會議」中，首先考量將社子

島民與臺北市民共同納入進行一次性投票，並以權重比例區分兩者。

於 104 年 9 月 3 日專案辦公室工作會議中，經多次權重計算測試，將

投票人權重定為臺北市民 20%及社子島民 80%。 

(二)投票時間 

原規劃時間為 104 年 12 月 12 日(六)。 

二、調整後投票權重與投票時間 

投票權重部分，原規劃中的社子島民權重 80％與臺北市民 20％，

在 104 年 10 月 27 日、28 日的地區說明會時有許多民眾反映應以社子

島民為主體進行投票，在議會中多位議員也表達希望由社子島民投票選

擇開發方案，同時蒐集市民意見，以作為後續都委會審議參考。 

投票時間部分，原規劃於 104 年 12 月 12 日舉辦社子島 i-Voting，

在 104 年 10 月 27 日、28 日的地區說明會時有許多民眾，包括福安里

謝文加里長與富洲里李賜福里長表示希望 i-Voting 能夠延期，以爭取更

多向在地居民說明都市方案與拆遷安置內容的機會。而議會中多位議員

表示希望市府研議 i-Voting 延期，同時延長投票天數的可能性。 

綜合以上意見，經 104 年 11 月 18 日市長專案會議中決議「社子

島開發方向 i-Voting」延至 105 年 2 月 27 日、2 月 28 日辦理，投票資

格限定為社子島設籍戶及社子島不動產所有權人；另於 105 年 2 月 22

日至 2 月 27 日辦理「社子島的未來：一個市民的觀點」網路投票，蒐

集市民意見。而之後考量兩組投票時程以一致為宜，決議皆定為 105

年 2 月 27 日、2 月 28 日辦理。 
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2.3 投票總人數 
由臺北市政府民政局及地政局，依據投票資格篩選戶政及地政資料庫，

經彙整符合條件之資料，匯入資訊局建置之臺北市 i-Voting系統平台資料庫。

經統計，「社子島開發方向 i-Voting」部分共有 14,478 人具投票資格，其中

設籍社子島之居民為 9,350 人，至於非設籍社子島之土地建物所有權人則有

5,128 人(圖 2-1)。 

「社子島的未來：一個市民的觀點」部分，經篩選後符合投票資格之市

民共有 2,207,048 人 

 
圖 2-1 「社子島開發方向 i-Voting」具投票資格人數 

2.4 投票選項 
原規劃中投票選項設定為「運河社子島」、「生態社子島」與「咱的社

子島」三個選項，在市府舉辦的地區說明會中，有民眾反映可否增加「不開

發」或是「暫緩開發」之選項，考量本次投票在選項的規劃上應能具體反映

民眾對於開發的正反面意見，因此於 105 年 2 月 18 日市長專案會議中新增

第四選項「不開發」，但強調本次投票並非定案，可視為是一個「解禁開發

投票」，先決定方向，後續仍可繼續討論。 
  

合計

社子島
設籍戶

非
設籍戶

7043人

-

7043人

2307人

5128人

7435人

無土地建物
土地建物
所有權人 合計

9350人

5128人

14478人
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2.5 投票方式與現場投票地點說明 
「社子島開發方向 i-Voting」與「社子島的未來：一個市民的觀點」原

則上皆採用網路投票，具投票身分民眾可在開放投票期間，使用任何行動裝

置或電腦登入臺北市 i-Voting 頁面(https://ivoting.taipei/)，通過身份驗證後

即可進行開發方向選擇，共四個選項「運河社子島」、「生態社子島」、「咱

的社子島」及「不開發」。 

而考量社子島民年齡層偏大，部分民眾對於行動裝置與電腦可能不甚熟

悉，規劃於福安區民活動中心、福安國中、富安國小及中洲區民活動中心設

立投票處。在投票處內配置有上網功能的觸控螢幕電腦，現場工作人員協助

民眾輸入身分證字號後，即可在有布幕遮蔽之圈票處點選欲選擇之開發方向。

圖 2-2~圖 2-6 是四個投票處地圖與照片。網路與現場投票操作流程請參閱第

三章「i-Voting 系統說明」。 

 

 
圖 2-2 「社子島開發方向 i-Voting」現場投票地圖 

 

中洲區民活動中心

福安國中

富安國小 福安區民活動中心
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圖 2-3 福安區民活動中心 

 
圖 2-4 福安國中 



 社子島開發方向 i-Voting 
總結報告 

 

  7  
 

 
圖 2-5 富安國小 

 
圖 2-6 中洲區民活動中心 
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2.6 小結 
綜上，「社子島開發方向 i-Voting」與「社子島的未來：一個市民的觀

點」兩組投票最後定案的投票資格、時間、地點與方式說明如表 2-2、表 2-3

所示。 

表 2-2 「社子島開發方向 i-Voting」投票方式介紹 
投票方式 

項目 現場投票 網路投票 

投票資格 

於 104 年 10 月 12 日前年滿 18 歲以上，且 
1. 設籍於社子島 
2. 社子島內合法土地所有權人(104 年 10 月 12 日前為準) 
3. 社子島內合法建物所有權人(104 年 10 月 12 日前為準) 

可投票人數 設籍戶 9,350 人，非設籍但有不動產產權 5,128 人 
共 14,478 人 

投票時間 105 年 2 月 27、28 日 
早上 8 時至下午 5 時 

105 年 2 月 27 日早上 8 時

至 2 月 28 日下午 5 時 

投票地點 

1. 福安國中 
2. 富安國小 
3. 福安區民活動中心 
4. 中洲區民活動中心 

- 

投票方式 本人攜帶身份證至上述四個

投票地點進行投票。 
自行上網投票。 
(https://ivoting.taipei/) 

驗證方式 

攜帶身分證由現場人員核對

本人無誤後，以條碼機讀取身

分證背面條碼，驗證身份證字

號及出生年月日。 

驗證項目，需輸入： 
1. 身份證字號 
2. 出生年月日 
3. 驗證碼 

 

表 2-3 「社子島的未來：一個市民的觀點」投票方式介紹 
投票方式 

項目 網路投票 

投票資格 於 104年 10月 12日前年滿 18歲以上設籍於臺北市之市

民(不包含社子島福安里、富洲里居民) 
可投票人數 符合投票資格之市民共 2,207,048 人 
投票時間 105 年 2 月 27 早上 8 時至 28 日下午 5 時 
投票方式 自行上網投票。(https://ivoting.taipei/) 
驗證方式 驗證項目，需輸入身份證字號、出生年月日與驗證碼 
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 第三章 i-Voting 系統說明 

3.1 系統配置說明 
一、系統規劃 

i-Voting 系統規劃有負載平衡，由 10 台機器進行分流，

以達到最佳化資源利用、網頁快速回應與避免系統過載，資

料庫與驗證伺服器皆有備援規劃，以維持系統穩定，另設置

伺服器與網站監控，如有系統問題發生，可即時進行問題排

除。 

二、網路投票與現場投票操作設計 

配合「社子島開發方向 i-Voting」，依服務對象不同，分

為網路投票與現場投票兩種。 

(一)網路投票：熟悉行動裝置或電腦操作之民眾 

系統以 RWD 開發，讓具投票身分民眾可在開放投票期

間，可以使用任何行動裝置或電腦登入投票頁面，登入後按

照下圖顯示，輸入身分證字號、出生年月日與驗證碼，驗證

完成即可進行投票。 

1.登入 i-Voting 首頁(https://ivoting.taipei)，點選「社子島

開發方向 i-Voting」進入議題說明頁。 
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圖 3-1 網路投票議題說明頁 

2. 點選「我要投票」進入個資聲明頁。 

 
圖 3-2 網路投票個資聲明頁 
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3. 接受同意書內容即進入身分驗證頁，輸入身分證字號、出

生年月日及驗證碼進行驗證。 

 
圖 3-3 網路投票驗證畫面 

4.驗證成功後，進入投票頁面，民眾選取投票項目後，點選

「確定送出」。 

 
圖 3-4 網路投票選取畫面 
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5.點選「確定送出後」，即完成網路投票。 

 
圖 3-5 網路投票完成投票畫面 

(二)現場投票：沒有電腦或不熟悉電腦操作民眾 

於富安國小、福安國中、福安區民活動中心、中洲區民

活動中心 4 個地點設置投票所，現場備有觸控式螢幕，具投

票身分民眾攜帶身分證至投票所，經工作人員掃描身分證條

碼，驗證成功，系統即會進入投票頁面，藉由觸控式螢幕輕

鬆選取投票項目，完成投票。 

1. 工作人員掃描身分證條碼，具投票身分民眾驗證後直接進

入投票頁面。 

 
圖 3-6 現場投票驗證畫面 



 社子島開發方向 i-Voting 
總結報告 

 

  13  
 

2. 驗證後進入投票頁面，民眾選取投票項目後，點選「確定

送出」。 

 
圖 3-7 現場投票選取畫面 

3. 確定送出後，進入投票完成畫面，3 秒後自動返回驗證頁

面。 

 
圖 3-8 現場投票投票完成畫面 
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4. 現場投票現場 

 
圖 3-9 現場投票畫面 

(三)現場投票備援機制 

現場投票各設有 2 台觸控螢幕投票機，每個投票所另備

有 2 台備援機；網路設備除既有之資源，每個投票所另設有

3G/4G 備援網路。 

三、後續辦理建議 

(一)投票值預測提供 

請各投票議題主政機關事先提供投票人數預測值，以利

提供相對應之最適系統資源，確保投票議題順利進行。 

(二)明顯之選項設計 

部分民眾對於文字及數字有辨識的困難，為提高民眾對

於選項的辨別，可設計具特色及辨識度較高的選項圖案。 
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3.2 系統公正性與檢核 
「社子島開發方向 i-Voting」由勤業眾信聯合會計師事務所

（以下簡稱勤業眾信）代表獨立公正人士檢驗電子投票結果之完

整性及正確性，以及見證現場投、開票過程，符合投、開票規則： 

一、投票開始前 

(一)整體風險評估及控制項檢視 

勤業針對投票前準備作業、投票中作業、計票作業與投

票結果公告及後續作業的內容，進行風險項評估、控制目標

及控制活動內容檢視。 

(二)確認系統遭竄改風險 

投票前藉由弱點掃描(主機弱掃與網站弱掃)及滲透測

試，確保系統作業環境安全，以降低系統遭竄改風險。 

(三)機房安全保障 

投票前進行資訊實體環境檢測，包含門禁進出確實管理

(主機與網路管理)，機房並架設 CCTV，以確保系統實體環

境之安全與控管。 

(四)系統設定檢核 

投票前進行系統帳號控管、資料庫軌跡等項目進行稽核，

確認投票開始前，系統登入狀態與投票數是否為 0 等，以作

為投票結束後的對照，藉以判斷投票流程是否符合程序與投

票結果是否公正。 

二、投票進行中 

勤業眾信於開放投票當天(2 月 27 及 2 月 28 日)，派駐 5

名人員於 4 個現場投票所，現場監督各項投票活動是否符合

投、開票規則，例如：民眾若有投票錯誤情形，工作人員是

否有按照程序處理，是否違反程序幫民眾完成投票或代投的

情形發生。 
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三、投票結束後 

(一)開票前再次確認系統無異常登入 

勤業眾信於 2 月 28 日當天，於投票結束後，派員至市

府稽核投票前後之 Log 紀錄，確認系統有無異常登入、修

改情形，並針對結果進行驗算，稽核結果確認投票期間，系

統沒有被不當登入與資料竄改。 

(二)結果封存供日後稽核 

開票結束後，將投票資料進行封存，封存結果存放於勤

業眾信鑑識實驗室 以便日後稽核所需。 

(三)投票日誌公開檢視 

投票日誌(Log)已公開於 Open Data 網站

(http://goo.gl/ynyrIV)內容包含投票時間、投票票號(經雜湊

轉換之編碼，不足以辨識個人)及投票選項，本次投票全程

皆經過嚴謹之流程，確保公平、公正、公開。 
 

 
圖 3-10 Open Data 查詢投票日誌(Log)畫面 
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 第四章 投票前宣傳活動 

本次「社子島開發方向 i-Voting」與「社子島的未來：一個市

民的觀點」為地方自治史上首次大規模的都市計畫開發民意徵詢，

因此市府除了持續於在地舉辦地區說明會之外，為鼓勵居民踴躍

參與本次解禁開發投票，市府規劃 i-Voting 宣傳措施，一方面向

社子島民說明都市計畫與拆遷安置內容，利於民眾理解並參與，

一方面也強調希望民眾參與投票，提供市府未來規劃方向，作為

後續方案精進的參考。表 4-1 彙整市府宣傳措施之內容、宣傳期

程以及配合局處，並附上文宣內容與現場照片供參考。 

表 4-1 市府宣傳措施列表 
項

次 宣傳措施/文宣 內容 宣傳期程 配合局

處 
1 廣播宣傳車 於社子島當地安排廣播巡迴宣傳車(圖 4-1) 2/8~2/28 社子島

專案辦

公室 2 社子島開發快

報 
內容包括市府在地服務與 i-Voting 投票說明 
每期皆派送至社子島每一家戶(圖 4-2~4-4) 

2/3 、

2/17、2/22 

3 
不在籍屋地主

通知信 
針對不在籍之社子島不動產所有權人寄送投票通知

與方案說明(圖 4-5) 2/22 
專案辦

公室、地

政局 

4 
社子島地區有

線跑馬 
於地方電視台播放廣告跑馬，內容包括說明會相關資

訊，以及 i-Voting 時間地點。 
1/26~2/28 

觀 光 傳

播局 

5 宣傳影片上網 

分為三個議題「都市計畫」、「拆遷安置」與「i-Voting」，
請市長協助拍攝影片，並上傳市府影音平台、相關網

站、粉絲頁。(圖 4-6) 
(https://www.youtube.com/watch?v=H-yhafAJ3uI) 
(https://www.youtube.com/watch?v=8_U1gRiNquM) 
(https://www.youtube.com/watch?v=ki_RgxLWaa8) 

2/10 已上

傳 

6 
戶外電子看板

跑馬 
於捷運月台、區公所，戶政、地政、警察局，捷運公

司、停管處等電子看板鼓勵民眾踴躍參與投票 
2/17~2/28 

8 
有線電視字幕

卡 於有線電視 CH3 播出宣傳字幕卡 2/17~2/28 

9 廣播電臺廣告 於正聲、寶島新聲、NEWS98、好事 989 與台北全景

等廣播電台播出社子島 i-Voting 宣傳廣告 
2/20~2/28 

10 
凱擘 30分鐘談

話節目 

社子島專案辦公室易立民執行長、都發局林洲民局

長、邵琇珮與地政局土地開發總隊韋彰武總隊長參加

「台北線上」節目錄影 
2/15 首播 

https://www.youtube.com/watch?v=H-yhafAJ3uI�
https://www.youtube.com/watch?v=8_U1gRiNquM�
https://www.youtube.com/watch?v=ki_RgxLWaa8�
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11 
捷運月台電視

廣告 於捷運月台播出社子島 i-Voting 30 秒宣傳廣告。 2/18~2/28 

12 電話語音託播 針對社子島家戶進行電話語音託播。 2/22 

民政局 
14 

當地設置電視

牆播放宣傳影

片 

於福安區民活動中心、福安國中及富安國小架設電視

牆播放社子島都市計畫、拆遷安置及 i-Voting 宣傳影

片。 
2/19~2/28 

15 海報及布條 
1. 於社子島內公佈欄張貼宣傳海報。(圖 4-7) 
2. 於社子島內張貼第二版社子島解禁開發投票宣

傳布條。(圖 4-8) 

2/17 
2/18 

民政

局、產發

局、教育

局、水利

處 

16 垃圾車廣播 2/6 起每日撥放，除禮拜三、日以外。(圖 4-9) 2/6~2/28 環保局 

17 投票教學 
於明日社子島網站及粉絲專頁說明 i-Voting 投票步驟

教學(圖 4-10~4-12) 
2/23 

社子島

專案辦

公室 
 
 
 
 

  

圖 4-1 巡迴宣傳廣播車 
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圖 4-2 社子島開發快報(第一期) 
 

   

圖 4-3 社子島開發快報(第二期) 
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圖 4-4 社子島開發快報(第三期) 

  

圖 4-5 不在籍土地建物所有人投票通知信 
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圖 4-6 社子島宣傳影片主題介紹 

 
圖 4-7 社子島宣傳海報 
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圖 4-8 社子島當地懸掛宣傳紅布條 
 

 

圖 4-9 垃圾車廣播與宣傳布條  
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圖 4-10 「社子島開發方向 i-Voting」網路投票操作教學 
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圖 4-11 「社子島開發方向 i-Voting」現場投票操作教學 
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圖 4-12 「社子島的未來：一個市民的觀點」網路投票操作教學 
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 第五章 投票作業 

5.1 網路投票作業 
本次投票於 105 年 2 月 27 日上午 8 點正式開始，民眾可利

用 任 何 行 動 裝 置 或 電 腦 進 入 臺 北 市 i-Voting 網 站

(https://ivoting.taipei/)，即可在「進行中的投票」欄位看見「社子

島開發方向 i-Voting」與「社子島的未來：一個市民的觀點」兩組

投票，接著依據投票流程進行身分驗證，點選欲支持之方向後送

出，即完成投票。 

5.2 現場投票作業 
在福安區民活動中心、福安國小、富安國小、中洲區民活動

中心內(投票所配置如圖 5-1)架設電腦，並安排工作人員進行身分

驗證及投票方式解說，讓家中無法上網或是不擅使用電腦的民眾

也能夠進行投票；若民眾在投票過程中有任何問題，現場亦有服

務處協助民眾處理身分驗證確認、系統障礙排除等工作，如圖 5-2

所示。 

此外，為使民眾投票前充分了解都市計畫方案及拆遷安置內

容，也在投票所規劃「方案諮詢服務處」，如圖 5-3 所示。 
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圖 5-1 「社子島開發方向 i-Voting」現場投票所配置 

  

圖 5-2 投票教學(左)、民眾投票(右) 
 

投票處
(2F)

樓梯

福安里民活動中心

校門穿堂

花圃 投票
處

福安國中1F

方案
諮詢處

校門

穿堂

投票
處

富安國小1F

操場

方案
諮詢處

中洲區民活動中心1F

雨棚

投票處

每個地點設置一個投票所

方案諮詢處

方案
諮詢處
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圖 5-3 方案諮詢服務 
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5.3 現場照片集錦 
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投票步驟說明、協助社子島鄉親投票 

 
柯文哲市長接受媒體訪問 
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長官視察現場投票點 

  
方案諮詢處協助使居民方案與拆遷安置內容 

  
投票現場與障礙排除服務台 
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 第六章 投票結果 

本次「社子島開發方向 i-Voting」與「社子島的未來：一個市

民的觀點」兩組投票於 105 年 2 月 28 日下午五點結束投票，系統

立即完成各選項票數計算。以下分項說明「社子島開發方向

i-Voting」與「社子島的未來：一個市民的觀點」之統計結果。 

6.1 「社子島開發方向 i-Voting」投票結果 
經統計「社子島開發方向 i-Voting」投票人數共有 5,091 人，

投票率為 35.16％。其中 4,292 人選擇網路投票，占總投票人數

84.3％；799 人選擇現場投票，占總投票人數 15.7％(圖 6-1)。 

投票結果，方向一「運河社子島」得票數 825，得票率 16.21

％；方向二「生態社子島」得票數 3,032，得票率 59.56％；方向

三「咱的社子島」得票數 617，得票率 12.12％；方向四「不開發

數 617，得票率 12.12％。表 6-1 為投票結果列表，圖 6-2 為投票

結果圓餅圖。 

 

圖 6-1 「社子島開發方向 i-Voting」投票率分析 
  

投票人數5,091人 / 總人數14,478人

％

選擇網路投票

4,292人/占84.3%

選擇現地投票

799人/占15.7%
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表 6-1 「社子島開發方向 i-Voting」投票結果 

項次 方向 得票數 得票率(%) 

1 運河社子島 825 16.21% 

2 生態社子島 3032 59.56% 

3 咱的社子島 617 12.12% 

4 不開發 617 12.12% 

 合計 5091 100% 
 
 
 

 

圖 6-2 「社子島開發方向 i-Voting」投票結果圓餅圖 
  

運河社子島

825票, 
16.21%

咱ㄟ社子島

617票, 
12.12%

不開發

617票, 
12.12%

生態社子島
3032票,59.56%
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6.2 「社子島的未來：一個市民的觀點」投票結果 
經統計「社子島的未來：一個市民的觀點」投票人數共有 2,168

人。開票結果部分，方向一「運河社子島」得票數 523，得票率

24.12％；方向二「生態社子島」得票數 1,350，得票率 62.27％；

方向三「咱的社子島」得票數 143，得票率 6.60％；方向四「不

開發數 152，得票率 7.01％。表 6-2 為投票結果列表，圖 6-3 為

投票結果圓餅圖。 

表 6-2 「社子島的未來：一個市民的觀點」投票結果 

項次 方向 得票數 得票率(%) 

1 運河社子島 523 24.12% 

2 生態社子島 1350 62.27% 

3 咱的社子島 143 6.60% 

4 不開發 152 7.01% 

 合計 2168 100% 

 
 

 

圖 6-3 「社子島的未來：一個市民的觀點」投票結果圓餅圖 
  

運河社子島, 

523票, 24.12%
咱的社子島, 

143票, 7.01%

不開發, 152票, 

6.60%

生態社子島
1,350票，62.27 ％
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6.3 i-Voting 投票結果宣布記者會 
本次社子島開發 i-Voting 投票至晚上 5 時整截止，本府由林

副市長欽榮率社子島專案辦公室易執行長立民、都發局林局長洲

民、地政局李局長得全、資訊局李局長維斌及見證第三方勤業眾

信萬營運長幼筠，於投票結束當日晚上 6 時 30 分至士林區富安國

小召開 i-Voting 投票結果記者會，統一說明投票結果及分析各方

案得票率，記者會流程及場地分配如表 6-3 及圖 6-4。以下分項依

序記錄市府首長發言內容。 

表 6-3 記者會流程表 

 
 

 

圖 6-4 記者會場地分配圖 
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一、開場並說明投票結果（社子島專案辦公室 易立民執行長） 

為期 2 天的社子島 i-Voting 已順利的完成，感謝社子島

民以及臺北市民的參與，在這次的 i-Voting，市府總計設置 4

個投票所，動員 50 位現場服務人員，實現了現場電腦投票的

先例。 

本次社子島開發方向 i-Voting，投票人資格包括年滿 18

歲，104 年 10 月 12 日以前設籍社子島或是取得土地、建物

登記的名義人，總人數為 14,478，其中設籍社子島的投票人

為 9,350 人，非設籍社子島的土地建物所有人為 5,128 人。

另外秉持開放政府全民參與的理念，本次也加入了臺北市民

的意見徵詢，同樣是以年滿 18 歲，104 年 10 月 12 日以前

設籍臺北市的民眾為對象。 

接下來請資訊局跟各位報告，本次 i-Voting的投票結果。 

 

圖 6-5 社子島專案辦公室易立民執行長開場並說明投票結果 
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二、投票型態分析(資訊局 李維斌局長) 

整體投票率為 35.16%，總人數 14,478 人中有 5,091 人

投票。選擇網路投票佔投票人數的 84.3%，有 4092 人，現

場投票人數佔投票人數 15.7%，有 799 人。得票數不管是在

社子島民還是臺北市民部分，生態社子島均為最高得票數，

社子島部分有 3,032 票，佔總投票率的 59.56%。稽核表及流

程設計部分事後皆會在網路公告，所有投票資料已封存在勤

業眾信的機房，如未來有任何爭議皆可調出來做查詢。 
 

 

圖 6-6 資訊局李維斌局長說明投票型態分析 
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三、第三方見證過程說明（勤業眾信 萬幼筠營運長） 

依照市府所定義之投票規則擔任社子島開發 i-Voting 第

三方見證，總共派出 9 位同仁對主機、投票匭及現場環境做

全面性檢核，並也針對 i-Voting 資訊作業系統無被竄改、電

子投票作業及投票計票查驗結果作逐步核算，最後儲存在勤

業眾信的數位監視實驗室，如以後對內容有任何爭議或需要

理解部分皆可逐一比對，而所有檢視的過程，包含技術運作

及投票作業流程均符合市府的規範與規則。 
 

 

圖 6-7 第三方見證勤業眾信萬幼筠營運長說明過程 
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四、投票結果方向對應在都市計劃方案的啓示（都市發展局 林

洲民局長） 

從這兩天現場投票跟網路投票結果顯示，得票率 1,350

票，62.27％的臺北市民支持「生態社子島」、得票率 3,032

票，59.56％的社子島民支持「生態社子島」，後續都市發展

局將以「生態社子島」為基礎，參考這段時間各界對於開發

方向的建議，檢討調整都市計畫內容，並請求府方協助召開

都市計畫委員會先就民眾關心的各項議題進行研議，同時加

強地區溝通與說明，再進行都市計畫法定程序。 
 

 

圖 6-8 都市發展局林洲民局長說明 
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五、說明後續市府行政作業內容（林欽榮副市長） 

社子島從民國 59 年被劃為洪氾區禁建以來，在經歷這兩

天過程平順的 i-Voting 後，現在是歷史性的一刻，i-Voting 的

結果清楚的呈現了居民的意願，其中針對開發朝向生態方向

的比率有達 6 成的共識，這可謂為是一次成功的住民 i-Voting

程序。由於都市計畫未來仍須經兩級都委會審議始能定案，

本次 i-Voting 結果對於後續社子島開發的實質作業具有重大

的意義。 

後續市府對社子島開發之作為將包含以下更積極作為： 

(一)府級社子島專案辦公室工作職能將進一步擴增（水利、環

評及建管丶工務局等專業人員進駐）。 

(二)市府強化與地區之溝通，包括：社子島現地駐點工作站持

續服務、拆遷補償客製化到府服務。 

(三)三月份起市府將責成都發局、都委會幕僚、地政局等機關

啟動「臺北市都市計畫委員會」及「臺北市區段徵收委員

會」之研議程序，將居民所關心的議題，包含容積率的配

置、安置計畫等事項，及早於計畫正式定案前能夠先與法

定的委員溝通，以加速後續審議程序。 

經歷一年兩個月以來的市政府社子島規劃作為，以及 16

次的居民說明會與公聽，並經這一次的 i-Voting，未來社子島

開發與解禁仍牽涉到，包括：都市計畫審定（內政部營建署）、

防洪計畫核定（經濟部水利署）、環評審議（環保局及環保

署）及區段徵收計畫核定（行政院/內政部地政司）等四項重

要法定計畫審定與核定工作。我責請市府同仁加速努力推動，

並請市民朋友給我們持續支持。 

最後，我代表市府感謝社子島居民及全體市民的支持，

以及一年多來辛苦的市府同仁，謝謝大家。 
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圖 6-9 林欽榮副市長說明後續市府行政作業內容
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 附錄一 「社子島開發方向 i-Voting」大事記 

至「社子島開發方向 i-Voting」舉辦前，臺北市政府共舉辦 60

次以上之內部專案會議，持續精進都市計畫方案與拆遷安置內容；同

時也進行超過 20 次以上之地區說明與溝通會議，持續展現與當地居

民溝通之誠意。 
時間 記事 

104.06.15 

1. 社子島專案工作站揭牌成立，啟動在地駐點服務，就近蒐集及解決

社子島民的意見及問題。 
2. 明日社子島網站及臉書專頁成立，作為公布市政資訊、相關活動宣

傳、以及與民眾互動等管道。 
104.06.15 於福安區民活動中心辦理福安里地區說明會 
104.06.23 於中洲區民活動中心辦理富洲里地區說明會。 
104.06.27 於福安國中舉辦社子島戶外開講說明會 

104 年 6 月 27 日，是社子島 45 年來新的里程碑，也是臺灣都市發展與

民溝通的新篇章。臺北市有史以來首次公共政策戶外開講說明會，吸引

1500 名民眾到場參與、有 30 位民眾登記發言。民眾關心議題聚焦於開

發時程、拆遷安置、住民權益等面向。 
柯文哲市長宣示社子島「加速發展、住民自決，年底提出方案」 

104.07.16 
-09.30 

啟動「社子島地區開發前調查作業計畫」，動員 9 個局處共計 108 人力

訪查，預計完成全區約 2,500 個門牌居民的拜訪。 
104.07.16 啟動「接水接電及建物修繕」駐地服務。 
104.08.11 社子島專案辦公室掛牌成立 
104.08.20 臺北市政府頒布「臺北市社子島地區違建修繕暫行作業要點」、「臺北

市社子島地區接水接電作業要點」 
104.08.25 舉辦「104 年度臺北市都市計畫第 7 次座談會」 
104.08.28 於社子島專案辦公室舉辦社子島 i-Voting 研商會議： 

1. 投票議題「你(妳)覺得社子島開發應採取哪一種開發規劃方案？」 
2. 投票人資格分為「社子島利害關係人」與其他臺北市民 
3. 社子島利害關係人可區分為「設籍於社子島之居民」與「土地及建

物所有權人」。 
4. 投票人年齡資格為 18 歲(含)以上，1 人 1 票。 
5. 投票原則為一次性投票，不採二階段式。 
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104.09.03 

於社子島專案辦公室工作會議中初步規劃 i-Voting 內容包括： 
1. 投票人權重分別為臺北市民 20%及社子島利害關係人 80% 
2. 投票方式採臺北市民網路投票，社子島利害關係人網路、現場投票

並行。 
3. 投票人身份驗證建議以統編、出生年月日進行驗證。 

104.09.18 社子島開發專案會議，第一次對外公布社子島開發 i-Voting 辦法。 

104.09.24 
於社子島專案辦公室工作會議中初步規劃 i-Voting 現場投票地點為福安

區民活動中心、福安國中、富安國小及中洲區民活動中心。 
104.10.07 舉辦「104 年度臺北市都市計畫第 9 次座談會」 

104.10.12 
林副市長主持工作會議-社子島開發方式i-Voting投票日期仍為104年12
月12日(倘因政策變動有順延之情事，以市長宣佈為主)，仍請專案辦公

室積極準備相關作業。 

104.10.22 

1. 舉辦「104 年度臺北市都市計畫第 10 次座談會」 
2. 「社子島開發方向 i-Voting」數位行動車計畫起跑，規劃於社子島

內辦理十堂數位教育課程，內容包括手機及平板操作、與即時通訊

應用，以消弭數位落差，降低網路投票操作難度。 
104.10.26 地區頭人意見交流 

104.10.27 
於中洲區民活動中心辦理都市計畫、拆遷安置與 i-Voting 之富洲里地區

說明會。居民於會中表示希望在充分了解都市計畫後再進行 i-Voting，
另外也希望投票資格僅限於社子島民。 

104.10.28 
於福安區民活動中心辦理都市計畫、拆遷安置與 i-Voting 之福安里地區

說明會。居民於會中表示希望在充分了解都市計畫後再進行 i-Voting，
另外也希望投票資格僅限於社子島民。 

104.10.30 臺北市議會第 12 屆第 2 次定期大會市長專案報告。 

104.10.30 
汪志冰議員質詢「有關社子島開發案 i-Voting，建議勿開放 20％名額給

其他非社子島居民投票，因社子島的規劃應由當地居民決定。」，市長

同意議員所言。 

104.11.06 
總質詢期間答覆何志偉議員質詢內容:「為落實「公民參與、住民自決」，

目前採由社子島民投票選擇開發方案，亦規劃蒐集市民意見，以作為後

續都委會審議參考。」並考量 i-Voting 延期。 

104.11.09 
總質詢期間答覆陳慈慧議員質詢內容:「原定投票時間為 104 年 12 月

12 日，惟居民對方案不了解，恐影響投票率，故投票時間仍在討論中，

將於 1 週內訂出投票時間。」 

104.11.11 

總質詢期間答覆陳政忠、潘懷宗議員質詢內容:「初步預計將延至 105
年初再行舉辦，以規劃完善之地區溝通計畫；至於 i-Voting 投票權重部

分，目前規劃完全由社子島島民選擇開發方案，同時因應都市計畫座談

會委員建議本府蒐集臺北市民意見。」 
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104.11.18 

於市長專案會議中決議「社子島開發方案 i-Voting」延至 105 年 2 月 27
日、2 月 28 日辦理，投票資格限定為社子島設籍戶及社子島不動產所

有權人；另於 2 月 27 日、2 月 28 日同時辦理「社子島的未來：一個市

民的觀點」網路投票，蒐集市民意見。 
104.11.27 柯文哲市長前往社子島進行 Home stay，並於當地民眾進行座談。 
104.11.28 柯文哲市長前往社子島進行 Home stay，並於當地民眾進行座談。 
104.12.14 補償費試算「補乎哩哉」開始實行。 
104.12.17 於中洲區民活動中心辦理都市計畫與拆遷安置鄰說明會。 
104.12.24 於中洲區民活動中心辦理都市計畫與拆遷安置鄰說明會。 
104.12.27 臺北市工務局水利處於社子島舉辦「河濱嬉遊記」。 
104.12.30 於福安區民活動中心辦理都市計畫與拆遷安置鄰說明會。 
105.01.05 於中洲區民活動中心辦理都市計畫與拆遷安置鄰說明會。 
105.01.12 於福安區民活動中心辦理都市計畫與拆遷安置鄰說明會。 
105.01.25 「社子島開發方案 i-Voting」提案書由鄧家基副市長核定。 

105.01.26 
於 1/26 至 2/28 於地方電視台播放廣告跑馬，內容包括說明會相關資

訊，以及 i-Voting 時間地點。 

105.01.27 

邀請潘懷宗議員、徐世勳議員、陳建銘議員、陳碧峰前議員、林瑞圖議

員助理、何志偉議員助理、謝維洲議員助理、汪志冰議員助理與王威中

議員助理參加社子島專案議員溝通會議，說明目前都市計畫、拆遷安置

與 i-Voting 規劃內容。 
105.01.27 於福安區民活動中心辦理都市計畫與拆遷安置鄰說明會。 

105.01.31 
柯文哲市長率領林欽榮副市長及各相關局處首長前往社子島富安國小

舉辦地方座談。 

105.02.03 
1. 第一期社子島開發快報出刊，並派送至社子島家戶。 
2. 派送「社子島開發計畫問答集」至社子島家戶。 

105.02.06 利用社子島當地垃圾車進行廣播宣傳(周三、周日除外)。 
105.02.08 於社子島當地安排廣播巡迴宣傳車，宣傳至 2 月 28 日。 
105.02.10 於市府影音平台、相關網站與粉絲專頁播放 i-Voting 宣傳影片。 

105.02.15 
社子島專案辦公室易立民執行長、都發局林洲民局長、邵琇珮與地政局

土地開發總隊韋彰武總隊長參加「台北線上」節目錄影，並於 105 年 2
月 15 日晚間 19:30 首播。 

105.02.17 

1. 於富安國小辦理都市計畫、拆遷安置與 i-Voting 鄰說明會。 
2. 第二期社子島開發快報出刊，並派送至社子島家戶。 
3. 戶外電子看板跑馬宣傳(捷運月台、區公所，戶政、地政、警察局，

捷運公司、停管處) 
4. 於有線電視 CH3 播出宣傳字幕卡 
5. 於社子島內張貼第一版社子島解禁開發投票宣傳布條 
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105.02.18 

1. 於捷運月台播出社子島 i-Voting 30 秒宣傳廣告。 
2. 於社子島內公佈欄張貼宣傳海報。 
3. 經市長會議討論，投票名稱更名為「社子島開發方向 i-Voting」，

強調投票並非定案，先決定方向，後續仍可繼續討論。為了在本次

投票完整蒐集居民對於開發之正、反面意見，新增選項四「不開

發」。 

105.02.19 
1. 於福安區民活動中心、福安國中及富安國小架設電視牆播放社子島

都市計畫、拆遷安置及 i-Voting 宣傳影片。 
2. 富安國小鄰說明會 

105.02.20 
1. 2 月 20 起於正聲、寶島新聲、NEWS98、好事 989 與台北全景等

廣播電台播出社子島 i-Voting 宣傳廣告 
2. 於社子島內張貼第二版社子島解禁開發投票宣傳布條 

105.02.21 
柯文哲市長率領林欽榮副市長、陳景峻副市長及各相關局處首長前往社

子島坤天亭與民眾座談，鼓勵島民共同參與社子島的未來。 

105.02.22 
1. 第三期社子島開發快報出刊，並派送至社子島家戶。 
2. 發送「不在籍屋主投票通知信」至社子島屋地主家中。 
3. 針對社子島家戶進行電話語音託播。 

105.02.23 明日社子島網站與粉絲專頁公佈 i-Voting 投票步驟介紹。 
105.02.24 於富安國小辦理都市計畫、拆遷安置與 i-Voting 鄰說明會。 

105.02.27 
1. 辦理「社子島開發方向 i-Voting」網路及現場投票 
2. 辦理「社子島的未來：一個市民的觀點」網路投票 

105.02.28 
3. 辦理「社子島開發方向 i-Voting」網路及現場投票 
4. 辦理「社子島的未來：一個市民的觀點」網路投票 
5. 辦理「社子島 i-Voting 投票結果宣布記者會」 
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 附錄二 社子島開發溝通歷程影像紀錄 

一、臉書、網站成立，公開市政資訊、廣泛蒐集民眾意見、即時回應

民眾疑難雜症(104 年 6 月 15 日起～今) 

   
 

      



 社子島開發方向 i-Voting 
總結報告 

 

  47  
 

二、社子島專案工作站揭牌成立，啟動駐地溝通；並依照市府政策增

加接水接電、補乎哩哉服務(104 年 6 月 15 日起～今) 
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三、福安里說明會(104 年 6 月 15 日) 

 

 

四、富洲里說明會(104 年 6 月 23 日) 
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五、柯市長首次戶外開講(104 年 6 月 27 日) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

網站及紙本文宣宣傳 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

戶外開講現況 
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六、林副市長視察社子島蘇迪勒風災過後狀況(104 年 8 月 10 日)
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七、開發前調查作業(104 年 7 月 16 日至 104 年 9 月 30 日) 
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門牌增編調查作業情形說明 
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駐點工作站每週服務(104 年 7 月份)與家戶訪查 

 

八、社子島專案辦公室成立(104 年 8 月 11 日) 
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九、社子島交通論壇(104 年 8 月 11 日) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

十、定期舉辦都市計畫座談會，與專家學者交流並精進三方案 

104 年度臺北市都市計畫第 7 次座談會 (104 年 08 月 25 日)  
104 年度臺北市都市計畫第 8 次座談會 (104 年 10 月 07 日) 
104 年度臺北市都市計畫第 9 次座談會 (104 年 10 月 22 日) 
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十一、社子島開發專案會議(104 年 9 月 18 日) 
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十二、地區頭人意見交流(104 年 10 月 26 日) 

  

十三、富洲里地區說明會(104 年 10 月 27 日) 
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十四、福安里地區說明會(104 年 10 月 28 日) 
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十五、柯市長社子島 HOME STAY(104 年 11 月 27 日-28 日)  
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十六、地方頭人意見交流(104 年 11 月 27 日) 

     

十七、「補乎哩哉」補償費試算服務開始(104 年 12 月 14 日～今) 

  

  

本市社子島地區擬辦區段徵收案拆遷補償試算 

1.土地 持有土地面積：                       m2 

   現金補償（市價）或領回抵價地(約         X 0.4 =          m2)1 

2.建物 門牌：延平北路    段                                    

現況建材：□木、土、磚造 □鐵皮屋 □加強磚造 □鋼筋混凝土 
建物構造 鋼筋混凝土造 加強磚造 磚造、石造、木造 鐵造、土造、竹造 

重建單價２ 17,170 元/m2 16,460 元/m2 

2-1 □合法建物（登記建物或 59.07.04 前興建）,面積：         m2 

拆遷補償費：        m2X 單價(        /m2)    =                  元 

    協議價購獎勵金：拆遷補償費           元 X 20%=                  元 

    騰空點交獎勵金：拆遷補償費           元 X 60%=                  元 

2-2 □既存違建（59.07.04-77.07.31 興建）,面積：           m2 

拆遷處理費：        m2 X 單價(        /m2) X 70% =            元 

拆遷處理費：        m2 X 單價(        /m2) X 50% =            元 

    騰空點交獎勵金：拆遷處理費             元 X 60%=              元 

2-3 □列管違建（77.08.01-83.12.31 興建）,面積：           m2 

自動搬遷行政救濟金：39萬元   

    騰空點交自動搬遷行政救濟金 

                  ：        m2 X 單價(        /m2) X 20%=          元 

2-4 □ 新違建（84.01.01 以後興建）         , 面積：        m2 

2-5小計                     =           元 

3.人口  □無設籍  □有設籍,戶數：    戶,各戶設籍人數：                
每戶人數 2 人以下 3 人 4 人 5 人 6 人以上 

全部拆除人口遷移費 12 萬元 16 萬元 20 萬元 24 萬元 28 萬元 

部分拆除人口遷移費 9.6 萬元 12.8 萬元 16 萬元 19.2 萬元 22.4 萬元 

3-1 人口遷移費=                                                     元 

 1目前抵價地比例以 40%計算，實際比例仍應以內政部核定為準，另各土地所有權人領回土地比例

會因其選擇抵價地街廓地價不同略有差異 
2上表為該構造最低重建單價，實際單價仍須視建物材質、樓層數調整 
 

3 層以上

或每層超

過 165m2 
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十八、增進地方溝通，舉辦八場小型鄰說明會 

104 年 12 月 17 日中洲區民活動中心 
104 年 12 月 24 日中洲區民活動中心 
104 年 12 月 30 日福安區民活動中心 
105 年 01 月 05 日中洲區民活動中心 
105 年 01 月 12 日福安區民活動中心 
105 年 01 月 27 日福安區民活動中心 
105 年 02 月 19 日富安國小 
105 年 02 月 24 日富安國小 
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十九、柯市長重回社子島：社子島在地座談會(105 年 1 月 31 日) 
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二十、投票前一週，柯市長親自率隊至社子島，與民眾溝通、鼓勵大

家投票(105 年 2 月 21 日) 
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