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建造執照新版線上申請系統
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4.提昇城市

競爭力—

Smart City

3.輔助公有建

築物營運管理-

FM

2.簡化行政流程及輔助

審查—

IPD&Eplancheck

1.無紙化24小時線上申請—

Paperless

前言、臺北市BIM計畫

本局主要業務包括：

一、都市設計審議及都市更新審議

二、建造執照審查

三、公共住宅興建與管理

 發展期程

• 99~100年建管處進行兩期BIM
先期研究計畫。

• 102年「臺北市都市開發審議暨
建築執照審查BIM資訊應用發展
計畫─建造執照無紙化」。

• 103~106年報本府核定連續4年
專案計畫「臺北市都市開發審議
暨建築執照審查BIM資訊應用發
展計畫」。

 發展目標

 發展範圍



建築執照審查
作業

都市開發審議
作業

都更及都設線上
審查無紙化作業

技術法規檢測作
業(BIM)

都市開發審議檢
測作業

線上審查無紙化
作業(102年)

行政法規檢測作
業(GIS+BIM)

BIM生命週期
營運管理

施工勘驗作業

竣工查驗作業

資產維運管理
(分析及建議)

審查導入審議導入 勘驗及查驗導入
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前言、臺北市BIM整體發展計畫(102-106年)



建照無紙
化送件

協審無紙
化審查

行政驗收
無紙化審查

104/4 104/8

基地輔助自
我檢查試辦

都審委員會
無紙化審查

都審報告書
無紙化繳件

103/7
104/2 104/7

都更線上
申請試辦

105年之後
104/9

基地輔助
審查試辦

都更報告書
上繳試辦

電子化簽章

都更審查會
議無紙化

都更電腦
輔助查核

BIM輔助
審查試辦

BIM輔助
審查試辦

BIM輔助
審查試辦

雲端會辦建
造
執
照

都
市
設
計

都
市
更
新
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前言、臺北市BIM計畫導入各階段作業時程



(設計建築師應於掛號收件項
目表及協審項目表簽證)

起造人 建築師

完成掛號 排定審查

依約定項目完成審查
建管處輪值人員協助

審查完成（核准/駁回/撤案）
並作成紀錄送建管處

委託協審單位審查
(收件後5日內辦理初次審查)

不
合
規
定
之
處
一
次
通
知
改
正

委託協審單位協檢

依表格規定項目檢
視書件是否齊全

收
件

不收件

協
審

不符合

符合

會辦項目A組
發展局

會辦項目B、C組
相關局處

會辦項目D、F組
相關局處及外單位

會辦項目G組
建管處

會勘(會議)
協審單位及建管處

設計人備齊相關文件後10日內辦理會議

(掛號且核准收件後採平行分會--設計人備齊相關文件後協審單位3日內辦理分會)

( 7 日 內 函 復 協 審 單 位 )

6個月內向
協審單位
完成補正

確認收件標
準項目

(水土保持一個月內函復起造人、副知建管處)

 建築執照申請流程

會辦

收件

審查

壹、建造執照審查現況說明
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 臺北市建造執照審查十大退件理由分析及發展策略

壹、建造執照審查現況說明
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排序 項目 件數 比例 

1 現況實測圖繪製不全 30 16.22% 

2 申請書填寫不全 28 15.14% 

3 涉及畸零地疑義（調處） 23 12.43% 

4 現況照片檢附不全 17 9.19% 

5 起造人、設計人及承造人資料檢附不全 17 9.19% 

6 都審尚未核准 16 8.65% 

7 
圍牆、圍籬/免、併建（雜）照/罰鍰未檢附

相關說明 
15 8.11% 

8 航高未檢討 14 7.57% 

9 行動不便檢附表未檢討 13 7.03% 

10 土地使用權同意書檢附不全 12 6.49% 

 

• 基地現況環境或相關申請書文件圖說未齊備比例上約占建造執照申請

案件之31%。

• 102年起發展無紙化送件、103年起發展基地輔助檢測及行政檢測技術

發展基地輔助檢測
及行政檢測

發展無紙化送件



(設計建築師應於掛號收件項
目表及協審項目表簽證)

起造人 建築師

完成掛號 排定審查

依約定項目完成審查
建管處輪值人員協助

審查完成（核准/駁回/撤案）
並作成紀錄送建管處

委託協審單位審查
(收件後5日內辦理初次審查)

不
合
規
定
之
處
一
次
通
知
改
正

委託協審單位協檢

依表格規定項目檢
視書件是否齊全

收
件

不收件

協
審

不符合

符合

會辦項目A組
發展局

會辦項目B、C組
相關局處

會辦項目D、F組
相關局處及外單位

會辦項目G組
建管處

會勘(會議)
協審單位及建管處

設計人備齊相關文件後10日內辦理會議

(掛號且核准收件後採平行分會--設計人備齊相關文件後協審單位3日內辦理分會)

( 7 日 內 函 復 協 審 單 位 )

6個月內向
協審單位
完成補正

確認收件標
準項目

(水土保持一個月內函復起造人、副知建管處)

 建築執照申請流程電子化導入

電子化會辦

電子化收件

電子化審查
8

貳、建造執照無紙化規劃說明

1. 電子化收件：建築師線上填寫表單及及上傳
文件。

2. 電子化會辦：電子文件自動會辦相關局處。
3. 電子化審查：線上審查及自動檢測模型是否

符合法規。

申請無紙化

會辦雲端化

審查智慧化
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 建築執照書圖文件電子化線上申請系統─收件系統

 臺北市BIM無紙化雲端服務平台─審查系統圖文整合服務

1.送件 2.掛號 3.協審 4.行政驗收 5.製作副本 6.執照核發

■圖說規範訂定(2D)
■2D行政圖層查核
■圖文檔案管理
■圖說規範訂定(3D)
■3D BIM Model或IFC
■雲端會辦(消防局、
文化局…等)

■24小時線上申請
■申請案件化
■綜理表單選項化及
整合執照注意事項

■申請資料輔助查核
填寫

■土管資料庫建立

■審核流程紀錄
■改正訊息即時通知
■補正訊息即時回覆
■GIS環境模型
■BIM或GIS電腦輔助檢
測

■資料夾封包
■列印執照正本歸檔
■線上核發執照
■副本文件送相關單
位備查(消防局、工
務局…等)

系 統 主 要 功 能

E-select E-submission E-check

A .案件申請 B .圖文繳交 C . 案 件 審 核 D .執照核發

貳、建造執照無紙化規劃說明



臺北市BIM無紙化雲端服務平台(TPCSS)

 臺北市BIM無紙化雲端服務平台-建造執照無紙化功能

收件系統 審查系統

自然人憑證檢核

電子認證服務
建築執照書圖文件

電 子 化 線 上 送 件

系 統

送件加密傳送
掛號收件

(XML)

案件進度

(XML)

建築管理資訊系統

案件掛號系統

案件審核管理

圖文
審議平台
(都發局)

(XML)

申請人

使用者帳號檢核

貳、建造執照無紙化規劃說明
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 臺北市BIM無紙化雲端服務平台(TPCSS)

設計者起造人一般民眾

圖說規範標準

圖文管理平台(ProjectWise)

資料共通平台

審查進度 建築線
都審核備
文號

使用分區 容積移轉 審查訊息

檔案上繳 意見回覆
地理資訊
查詢

案件分派
線上審查
意見標註

檔案歷史
記錄調閱

案件統計
圖表

協審單位 政府機關 審查作業流程

一般查詢
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貳、建造執照無紙化規劃說明
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 建築執照書圖文件電子化線上申請系統

貳、建造執照無紙化規劃說明

 推行採傳統及無紙化雙軌作業方式
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 臺北市無紙化雲端服務平台 (Taipei Paperless Cloud Service System，TPCSS)
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貳、建造執照無紙化規劃說明



利用BIM模型，
行政部門提早介
入及確認相關資
訊，可以縮短最
終建築許可的時
間。

 IPD(Integrated Project Delivery)
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The American Institute of Architects (AIA) currently defines IPD as "a project delivery method that integrates 

people, systems, business structures and practices into a process that collaboratively harnesses the talents and 

insights of all participants to reduce waste and optimize efficiency through all phases of design, fabrication and 

construction. --- From Wikipedia

A Working Definition: Integrated Project Delivery 
資料來源http://www.aia.org/aiaucmp/groups/aia/documents/pdf/aias076695.pdf

貳、建造執照無紙化規劃說明
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送件

掛號 審查完成或復審

會辦

行政審查協審

核發執照

I. 傳統申請流程：

II. 無紙化申請流程：

III.高階智慧化申請流程：

無紙送件

掛號 審查完成或復審

雲端會辦

行政審查協審

核發執照

申請管制

無紙送件

掛號 審查完成或復審

行政審查協審

核發執照

行政檢測基地輔助查核

雲端會辦申請管制

1.資訊透明
2.系統統整
3.輔助填寫
4.節能減碳

1.共同審查標準
2.審查時程縮短
3.資訊透明
4.系統統整
5.輔助填寫
6.節能減碳

貳、建造執照無紙化規劃說明
 IPD概念導入─建築執照審查流程簡化

審查時程縮短
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目標

計畫年度

高階智慧化輔助審查

1.申請無紙化
(E-submission)

2.會辦雲端化
(E-delivery)

3.審查智慧化
(E-plancheck)

102年

(102.08~103.11)

建造執照無紙化

• 無紙化送件系統

• 無紙化雲端服務平臺架構建置

(圖文整合、共通資料庫……)

─ ─

103年

(103.05~104.06)

1.建造執照無紙化上線

2.都審無紙化

3.都更無紙化

4.施工勘驗及變使竣工無紙化

5.施工勘驗平臺

(103-106年)

1.基地申請管制事項查

詢。

2.雲端平行分會涉管制

項目單位(府內各單位，

如文化局、消防局、工

務局…)。

(103-106年)

1.行政檢測(GIS+BIM)─建築

基地環境檢測、圖說規範訂

定、圖層檢測。

• 鄰地查核及畸零地檢測

• 禁限建規定檢測

• 都市計畫特別規定─使

用管制檢測、都審檢

測……

• 建築物用途檢測

2.技術檢測(BIM)─抽查重要

項目檢測、雙北合作項目。

104年
1.建造執照無紙化系統功能擴充

及整合

2.都審無紙化功能擴充

3.都更無紙化功能擴充

105年
(105-106年)

系統功能擴充及整合

106年

貳、建造執照無紙化規劃說明
 臺北市BIM計畫高階智慧化審查藍圖 (E-government)
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3.審查智慧化

(E-plancheck)

2.會辦雲端化

(E-delivery)

1.申請無紙化

(E-submission)
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1-1 送件系統改版v.1─建造

2-2 雲端會辦

2-1申請管制v.1─查詢

3-1 基地輔助檢測v.1

1-2 申請無紙v.1─協審

v.2─建變、雜、拆、變使

v.2 申請管制系統正規化推動

v.2─行政驗收

3-3 技術檢測(BIM)

v.3─全面電子簽章

1-3 會辦無紙

1-4 基地輔助檢測＋送件

105.07

107.01

106.07v.2 結合送件系統

說明：
一. 項目功能：1.申請無紙化、2.會辦雲端化、3.審查智慧化。
二. 版本：v.1：第一階段系統功能、v.2：第二階段增加功能，v.1、v.2、v.3…以此類推。
三. 黑色方框內為該項目功能整合建管系統送件系統功能。
四. 實際推動時程以系統功能測試穩定後推動。

3-2 行政檢測（GIS+BIM)

1-5 行政檢測＋條件檢核

電子化政府

(E-government)

I II III
104.07 106.01104.04

貳、建造執照無紙化規劃說明
 高階智慧化輔助審查推動預估期程
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 建築執照書圖文件電子化線上申請系統─收件系統

1.送件 2.掛號 3.協審 4.行政驗收 5.製作副本 6.執照核發

參、申請無紙化

A.案件參數設定

B.基本資料填寫

C.綜理表單填寫

D.注意事項勾選

E.案件資料送件

A-1、申請案件導向

A.參數化設定

18
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 建築執照書圖文件電子化線上申請系統─收件系統

1.送件 2.掛號 3.協審 4.行政驗收 5.製作副本 6.執照核發

參、申請無紙化

A.案件參數設定

B.基本資料填寫

C.綜理表單填寫

D.注意事項勾選

E.案件資料送件

B.基本資料填寫

19
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 建築執照書圖文件電子化線上申請系統─收件系統

1.送件 2.掛號 3.協審 4.行政驗收 5.製作副本 6.執照核發

參、申請無紙化

A.案件參數設定

B.基本資料填寫

C.綜理表單填寫

D.注意事項勾選

E.案件資料送件

C.綜理表單填寫

C-1、綜理表切結書統一切結

20
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 建築執照書圖文件電子化線上申請系統─收件系統

1.送件 2.掛號 3.協審 4.行政驗收 5.製作副本 6.執照核發

參、申請無紙化

A.案件參數設定

B.基本資料填寫

C.綜理表單填寫

D.注意事項勾選

E.案件資料送件

D.注意事項勾選

D-1、綜理表與注意事項整合勾選

綜理表單

21
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 建築執照書圖文件電子化線上申請系統─收件系統

1.送件 2.掛號 3.協審 4.行政驗收 5.製作副本 6.執照核發

參、申請無紙化

A.案件參數設定

B.基本資料填寫

C.綜理表單填寫

D.注意事項勾選

E.案件資料送件

掛號收件規定：
掛號審查表1-10項檢附齊全即可線上送件，線上送件3日內權利證明
等相關正本用印文件檢附齊全即給予線上掛號優惠，並以線上送件時
間為掛號時間。

22



23

參、申請無紙化─世界銀行經商環境評比

資料來源：經商環境改革(EoDB)http://theme.ndc.gov.tw/eodb/News_Content.aspx?n=AFFEBAF1498F4391&s=D69CAA698B561F85

經商環境評比：由第19名(2015年)進步至第11名(2016年)
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參、申請無紙化─世界銀行經商環境評比

( 資料來源：World Bank Group ,http://www.doingbusiness.org/rankings )

建築許可項目：由第11名(2015年)進步至第6名(2016年)



參、申請無紙化─世界銀行經商環境評比

資料來源：內政部營建署(http://www.cpami.gov.tw/chinese/index.php?option=com_content&view=article&id=19308:6&catid=91&Itemid=54
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本系統於2015年4月1日正式上線，透過線上送件申請及流程整
合，於建築品質控制評分獲得佳績!



權責機關 審查業務

都市發展局 都市設計科 都市設計審議

都市更新處 都市更新審議

建築管理工程處 建築執照審查

工務局 大地工程處 山坡地水保計畫

新建工程處 公共工程興建

衛生下水道工程處 污排水管接管

環保局 環境影響評估審查

消防局 消防設備圖說

文化局 古蹟歷史建物保存、保護樹木

捷運工程局 地下室開挖結構體

資訊局 圖資提供、計畫及預算編列協助

交通局 交通影響評估

 府內審議及電子會辦功能建置
• 包含都設都更申請、建築執照收件、會辦等功能電子化，目的

為建置完整之系統架構及流程。

府內審議及會辦單位

26

肆、會辦雲端化



建照掛號

涉及會辦
項目

相關檔案
上繳

將檔案自
動分會

線上填寫
審查意見

核發執照 副本副知

線上審查

消防設備
審查

核准圖
線上回傳

消防審查流程

 電子會辦功能建置(規劃中─以消防局會辦為例)

臺北市BIM無紙化雲端服務平台(TPCSS)

消防救災
空間審查

肆、會辦雲端化
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28

詳細內容

會辦

建
築
執
照
書
圖
文
件
電
子
化
線
上
申
請
系
統

介接

審查意見

臺北市無紙化雲端服務平台(TPCSS)

肆、會辦雲端化



伍、審查智慧化
1. 建照無紙化線上審查(線上協審及線上行政驗收)

2. 基地輔助檢測輔助設計(建造執照取得前)

3. 行政檢測輔助審查導入(建造執照申請時)

4. 技術檢測輔助抽查(建造執照取得後)
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1.建照無紙化線上審查

(線上協審及線上行政

驗收)

2.基地輔助檢測輔助設計

(建造執照取得前)

3.行政檢測輔助審查導入

(建造執照申請時)

4. 技術檢測輔助抽查

(建造執照取得後)
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線上申請(104.04.01) 線上協審 線上行政驗收

線上填寫

線上繳檔

線上掛號

協審紀錄表
審查

線上檢視圖
說

協審通過

行政驗收

審查通過

加入二維條
碼

申請人下載
列印

 建照無紙化線上審查流程

伍、審查智慧化─無紙化線上審查
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• 01線上列出審查案件清單及內容

伍、審查智慧化─無紙化線上審查
 建照無紙化線上審查操作
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 建照無紙化線上審查操作

• 02協審紀錄表、行政驗收

伍、審查智慧化─無紙化線上審查
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 建照無紙化線上審查操作

• 03檢視審查檔案清單

伍、審查智慧化─無紙化線上審查
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 建照無紙化線上審查操作

• 04線上檢視圖說內容

伍、審查智慧化─無紙化線上審查
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 建照無紙化線上審查操作

• 05線上填寫審查意見

伍、審查智慧化─無紙化線上審查



（資料來源：Jeffry Wix【IDM Building Information Modeling】http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/）
36

 發展BIM所需之GIS整合圖形資訊支援

伍、審查智慧化─基地輔助設計及行政檢測

BIM

GIS

FM



申請基地

道路街廓圖

使用分區圖

申請管制圖

地形圖

高度管制區(3D)

土地使用分區
管制規則

行政檢測報告 37

 基礎GIS圖資運用

伍、審查智慧化─基地輔助設計及行政檢測



檢測分類 行政檢測-檢測項目

建築物工程圖樣
(現況實測圖)

現況實測圖圖層查
核

道路及現有巷寬
度

建築物工程圖樣
(1F平面圖)

1F平面圖圖層查核消防車道路寬度 車道破口

套繪圖查核重複
建築使用

查核鄰地使用情形

基地符合畸零地
使用

最小基地規模

基地符合禁限建
規定

申請管制區
高度限制區(航高、
總統府天際線)

高度比限制量體
行政院核定公告
之山坡地範圍

區域計畫及都市
計畫或特別規定

土地使用分區管制
規定

都市計劃管制(都
計書)

都市更新查核(更
新處)內部使用

山限區

開放空間

建築物用途
建築物申請用途
(附條件允許)

工業區平面設計
原則

汽機車繳納代金

需核備會辦、會
勘事項

結構外審
防火避難、性能
評定(技規總則篇)

容積移轉核定證
明
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 行政檢測項目

伍、審查智慧化─基地輔助設計及行政檢測



 線上審查結合行政檢測流程

線上申請(104.04.01) 線上協審 線上行政驗收

線上填寫

線上繳檔

線上掛號

協審紀錄表
審查

線上檢視圖
說

協審通過

行政驗收

審查通過

加入二維條
碼

申請人下載
列印

基地自我檢
測

電腦輔助基
地檢測

伍、審查智慧化─基地輔助設計及行政檢測
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案件申請

輸入申請
基地地籍

系統產生
基地範圍

下載基地
範圍圖

建築師繪
製圖檔

現況實測圖
一樓平面圖

圖檔上傳

現況實測圖
壹樓平面圖

IFC圖檔

基地查詢

選擇申請
基地

選擇輔助
查核項目

法規檢測

行政檢測

IFC檢測

收件序號

建築管理系統
建造執照申請

法規檢測
報告

行政檢測
報告

IFC檢測
報告

下載基地
範圍圖

基地案件編號

執照收件序號

行政檢測
報告

伍、審查智慧化─基地輔助設計及行政檢測

02%E4%B8%8B%E8%BC%89%E5%9F%BA%E5%9C%B0%E7%AF%84%E5%9C%8D.wmv
03%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%AA%A2%E6%B8%AC%E5%A0%B1%E5%91%8A.wmv
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 基地輔助審查及行政檢測項目─共同審查標準

伍、審查智慧化─基地輔助設計及行政檢測



• 檢核現況實測圖是否有依據規定繪製都市計畫道路，現有巷或
未開闢道路。

• 計算道路路寬及最小路寬。

• 計畫道路及現有巷寬度

42

伍、審查智慧化─行政檢測項目
 建築工程圖樣(現況實測圖)



• 檢核1F平面圖是否有依據規定繪製消防車空間位置。

• 計算消防車空間距離建築物的距離。

43

伍、審查智慧化─行政檢測項目
 建築工程圖樣(1F平面圖)

1.消防車道路寬度



• 計算取得都市計畫道路(非既成巷道)，再找出車道破口的面前道
路

• 從面前道路再取得二側最近的交叉路口

44

伍、審查智慧化─行政檢測項目

2. 車道破口

 建築工程圖樣(1F平面圖)



• 查核鄰地條件：2R需執照，1R屬未建築

• 鄰地是否落在使用分區街廓範圍(表示不是道路)

• 鄰地是否有建物套繪圖(若有表示有執照)

• 鄰地是否有地形圖的建築物及樓層(若有3R表示有建築使用)

1.查核鄰地使用情形

基地內容

鄰地內容
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伍、審查智慧化─行政檢測項目
 套繪圖查核重複建築使用



• 最小基地規模（基地本身、鄰地）

–基地線與建築線交角檢測<60°或>120°。

–建築基地平均寬度、平均深度及最小基地規模檢測。

–臨接建築線寬度檢測：4.8m。

1.最小基地規模

46

伍、審查智慧化─行政檢測項目
 基地符合畸零地使用



• 基地範圍內是否有高度管制項目

• 計算該基地之數值高程

• 計算管制範圍的最大高度，將基地拉高立體至該高度。

• 進行幾何運算將立體高度裁切至管制範圍的高度，得到基地在該管制範
圍的高度。

2.高度限制區

47

伍、審查智慧化─行政檢測項目
 基地符合禁限建規定



2.高度限制區

• 總統府天際線高度管制

高度管
制點1

高度管
制點2

高度管
制點3

基地位置

48

伍、審查智慧化─行政檢測項目
 基地符合禁限建規定



• 依據前面基地線與基地範圍的線段進行角度計算，夾角大於45度
為側院，小於45度為後院

• 計算各院落之最小深度及平均深度

• 計算前院線、後院線、側院線量體

• 基地線拉出高度100公尺的量體，再與前述的所有量體進行差集處
理，最後產生結果量體。

3.高度比限制量體

計算院落距離
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住宅區
商業區

伍、審查智慧化─行政檢測項目
 基地符合禁限建規定



3.高度比限制量體
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伍、審查智慧化─行政檢測項目
 基地符合禁限建規定



3.高度比限制量體

• 下載CAD檔案，套入BIM模型中作為繪製參考

51

伍、審查智慧化─行政檢測項目
 基地符合禁限建規定



1.土地使用分區管制規定
• 查詢基地範圍內之使用分區及管制規定

• 落在基地範圍內的特殊計畫規定

52

伍、審查智慧化─行政檢測項目
 區域計畫及都市計畫或特別規定



1.建築物申請用途(附條件允許)
• 查詢基地範圍內之使用分區及該使用分區附條件允許規定

• 進階輸入查詢欄位，可查詢符合條件的項目

53

伍、審查智慧化─行政檢測項目
 建築物用途(土管資料庫)



建照審查(BIM)

都市開發審議(BIM)

基地輔助檢測(GIS)

3.GIS環境模
型 (2D+3D)法

規檢測

2.本市土地使用
分區管制資料庫

基地輔助檢測及行政檢測作業(GIS+BIM)

1.申請管制平臺
4.建築執照書圖
文件電子化系統

(送件)

 基地輔助檢測及行政檢測程序藍圖

• 行政審查與建築技術簽證分立

• 大量申請資訊即時整合，提升審查效率

都市計畫特別規定

申請案件類型綜理

基地限制條件

伍、審查智慧化
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 基地輔助檢測程序─資訊透明輔助設計
伍、審查智慧化

基地輔助檢測(申請建造前)

設計人

基地評估
設計規劃

基地座落位置申請管制、都計土管法令規定檢測

基地範圍及座標下載 基地限制條件檢核

高度比限制檢核申請管制項目查詢

共同標準輔助設計

55



 行政檢測程序─共同標準輔助審查

伍、審查智慧化

行政檢測(申請建造時)

行政檢測報告 協審

審查意見

行政驗收

審查意見共同標準輔助審查
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共同標準為輔，縮短審查時程。



新工具與新方法導入，將產生新流

程與新價值。

資訊整合透明與標準化作業，輔助

建築設計及減少開發成本。

共同標準輔助審查，將提昇審查效

率及縮短審查時間。

陸、結語

未來…
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簡 報 結 束
敬 請 指 教
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Email: 1617@dba2.tcg.gov.tw


