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「臺北文化體育園區─大型室內體育館開發計畫案」 

工程履約期限展延爭議案之協調委員會第 1次會議 

會議紀錄 

壹、會議時間：103 年 8 月 4 日（星期一）下午 2 時 30 分 

貳、會議地點：臺北市政府法務局審議室 2（市政大樓 9 樓西北區） 

參、主持人：經雙方當事人共同選任之 3 位委員推選，由連委員振賢擔

任。  

肆、出（列）席單位及人員：如簽到表。 記錄：蔡岳良 

伍、主席致詞：略。 

陸、討論事項 

案由：為遠雄巨蛋公司所提本計畫案工程履約期限展延未獲核准天

數部分之爭議，提請  協調。 

決議：  

一、 請遠雄巨蛋公司就其提送本次履約爭議調解申請書補充說

明本件協調之具體請求展延天數。 

二、 請遠雄巨蛋公司就其提送工期展延報告所載之障礙物影響

時程表（表 4），將連續壁各單元施作完成進度排入各項障礙

物排除時程，並具體表明 15 項障礙物個別實際受影響天數

及請求展延天數。 

三、 請遠雄巨蛋公司補充說明，光復南路排水溝之障礙物影響期

程中，市府於交付基地時是否已將所有可預見及可預期之狀

況併同告知？  

四、 請遠雄巨蛋公司補充說明，其提送工期展延報告所載工程預

定進度桿狀圖（圖 1）之連續壁工項實際施工工期，是否與

其後工項（逆打鋼柱及基樁工事）之實際施工工期有部分重

疊情事。 
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五、 下次會議預定於一個月後召開，請遠雄巨蛋公司於 2 週內提

出前揭各點所指其應提出之相關資料，並請市府於遠雄巨蛋

公司提出相關資料後 1週內提出前揭各點所指其應提出之相

關資料，俾各委員得於下次會議前審閱。 

柒、臨時動議：無。 

捌、散會（下午 3 時 45 分）。 


