
 - 1 - 

「臺北文化體育園區─大型室內體育館開發計畫案」 

工程履約期限展延爭議案之協調委員會第 2 次會議 

會議紀錄 

壹、會議時間：103 年 9 月 1 日（星期一）上午 9 時 30 分 

貳、會議地點：臺北市政府法務局審議室 2（市政大樓 9 樓西北區） 

參、主持人：連主任委員○○ 

肆、出（列）席單位及人員：如簽到表。 

伍、主席致詞：略。 

陸、討論事項 

案由：為聲請人遠雄巨蛋事業股份有限公司所提本計畫案工程

履約期限展延未獲核准天數部分之爭議，提請  協調。 

柒、會議決議 

案由：聲請人遠雄巨蛋事業股份有限公司請求相對人臺北市政

府就該公司所提本計畫案工程履約期限展延未獲核准

天數部分，應予以展延工期。 

決議：經與會委員一致同意，建議相對人臺北市政府就此爭議

予以展延履約期限 137 天。 

建議理由： 

一、緣聲請人遠雄巨蛋事業股份有限公司提出本件協調，理

由為聲請人與臺北市政府（即相對人）間，就臺北文化

體育園區—大型室內體育館開發計畫案（簡稱本案），

於民國（下同）95 年 10 月 3 日簽訂興建營運契約（簡

稱本約）。依本約 7.1.1 之約定：乙方（即聲請人）應

於本契約簽訂後 12 個月內取得建造執照，於取得建造

執照後三年內完成臺北市大型室內體育館之興建工

程，並取得使用執照。而聲請人因不可歸責之事由，遲

至 100 年 6 月 30 日始取得建造執照，以此起算上開履
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約期限（即 103 年 6 月 30 日），聲請人欲如期履行，顯

已陷於客觀不可能，處此情境，聲請人除盡全力日夜趕

工外，不得不依本約第 7.3 之約定申請展延履約期限。

惟其中關於展延之事由，有因規劃設計之變更者，有因

施工之障礙者，且工程尚在緊鑼密鼓進行中，諸多變數

仍未底定，故展延工期欲求一次到位，容有難處，斟酌

再三，乃先從權以已完工而能量測之工項，比對預定進

度及實際進度，說明障礙原因，計算合理工期，請求展

延。本件申請協調事項僅限於「連續壁工程」之工期展

延，原因為受公賣局舊址等 15 項障礙物影響。聲請人

復於補充理由(一)書中提出主要影響進度為第 12 項光

復南路東西向排水系統障礙物（內含 17 項辦理事項），

請求展延工期 166 天。 

二、相對人臺北市政府則主張依本約第 3.4.2.5 之約定，該

等障礙物非屬不可歸責於聲請人之事由，不得展延工

期。相對人復於補充陳述意見(一)書中稱經再檢視光復

南路東西向排水系統障礙物影響之事實，於 98 年 3 月

31 日辦理本計畫用地交付時，雙方並未發現本基地存在

光復南路側東西向排水系統此項障礙物，聲請人係於都

審、環評程序進行中始發現本基地光復南路側東西向排

水系統現況與本計畫區域排水相關圖說不盡相符，經聲

請人會同臺北市政府工務局水利工程處(以下簡稱「水

利處」)辦理會勘加以確認後，水利處於 100 年 10 月 26

日通知聲請人，若於開挖時發現相關書圖未標示之水路

應先予保留，並於通知水利處確認情形後始得變更或廢

除。參照本計畫投資執行計畫書、相關圖說及施工日報

表等資料可知，光復南路東西向排水系統影響本計畫連

續壁工程部分為 A-TYPE 區域及 F-TYPE 地中壁（詳細位

置請參聲請人工期展延報告補充理由(一)圖 2）。其中，

A-TYPE 區域預定施工期間為 100 年 11 月 1 日至 101 年
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3 月 20 日，實際施工期間為 100 年 11 月 11 日至 101

年 8 月 10 日。F-TYPE 地中壁預定施工期間為 101 年 3

月 1 日至 101 年 3 月 31 日，實際施工期間為 101 年 8

月 29 日至 101 年 9 月 13 日。聲請人主張於 100 年 11

月3日辦理整地時發現本基地存在光復南路東西向排水

系統此項障礙物後，即通知水利處並依水利處要求調整

變更設計，至 101 年 9 月 13 日始完成施工，經相對人

檢視聲請人迄今提供之相關資料，就相關事實加以確

認，初步認定聲請人因光復南路側東西向排水系統此項

障礙物影響所提 17 項辦理事項中，項次 4、6、7、8、

14 及 15 等 6 項確實影響本計畫連續壁工程施工進度，

共計 104 天【計算式：3＋14＋2＋7＋89－18＋7＝104】。 

三、經本協調委員會於 103 年 8月 4 日及 9月 1日召開二次

協調委員會會議，並提出協調方案如下： 

1.依本案工程預定進度桿狀圖顯示，連續壁工程確為本

案之要徑，原經市府核定連續壁工程施工期為

100/11/1~101/3/31。而基地內地中壁（F01~F08），

為巨蛋鋼骨結構柱牆所必須支撐結構，應為連續壁工

程之要徑作業。惟受光復南路東西向排水系統障礙物

之影響，實際施工完成日期為 101 年 9 月 13 日。 

2.光復南路東西向排水系統障礙物，聲請人係於都審、

環評程序進行中始發現本基地光復南路側東西向排

水系統現況與本計畫區域排水相關圖說不盡相符，為

使既有水路正常排水，乃配合水利處會勘、審查、新

設排水箱涵、排水系統轉換等相關額外新增作業，確

影響基地內地中壁（F01~F08）要徑之施作。本項應

為不可歸責聲請人之事由而得依本約第7.3之約定展

延履約期限。 

3.聲請人提出展延工期計算認為受光復南路東西向排

水系統障礙物（計 17 項辦理事項）影響之天數為 166
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天，經檢視確認聲請人提供之相關資料，考量相關事

實及理由，建議就下列辦理事項予以展延： 

(1) 項次 4、6、7、8、14 及 15 等 6 項辦理事項，共申請

展延 122 天部分： 

相對人已於補充陳述意見(一)書中認定該 6項辦理事

項確實影響連續壁工程施工進度，影響天數為 104

天。其中項次 14 光復南路側南北向新設排水溝施作

部分聲請人原請求展延 89 天，相對人認應扣除 A26、

A28、D34 等單元連續壁施作 18 天工期，惟考量地中

壁 F01~F08 連續壁單元乃為本項次之要徑，其受影響

之天數實際為 89 天，爰建議項次 14 核實展延 89 天。

連同項次 4、6、7、8 及 15 等 5項辦理事項部分，建

議共展延 122天【計算式：3＋14＋2＋7＋7+89＝122】。 

(2) 項次 16 導溝舖面施作及項次 17（F01~F08）抓掘及混

凝土澆置，共申請展延 30 天【14+16=30】部分： 

該兩項屬要徑作業地中壁 F01~F08 於障礙排除後所需

施作期程，因已逾原訂連續壁工程完工期限，應予以

展延。考量重疊施工及必要要徑時程，項次 16 建議

核實展延 4天，項次 17 建議核實展延 16 天，建議共

展延 20 天【計算式：4＋16＝20】。 

(3) 綜上，項次 4、6、7、8、14、15、16 及 17 等 8 項確

實影響本計畫連 續壁工程施工進度，合計建議展延

142 天【計算式：122+20＝142】。 

(4) 另參照相對人前已核准展延之颱風及豪大雨因素 8天

中，有 5 天在上述 142 天計算期間內，應予以扣除 5

天。建議相對人就本件履約爭議協調事項展延 137天。 

捌、臨時動議：無。 

玖、散會（上午 11 時 0 分）。 


