
發文日期：中華民國104年9月15日
發文字號：北市體設字第10432192000號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：有關貴公司提送「臺北文化體育園區─大型室內體育館開發

計畫案」104年9月份施工預定進度及實際進度表案，復請查

照。

說明：

一、依據中興工程顧問股份有限公司104年9月9日(104)中工建築

字第1041-108號函辦理，兼復貴公司104年9月2日遠巨字第

1040328號函。

二、旨揭施工預定進度及實際進度表（自104年8月1日至同年月

31日止），其中實際進度部分既經本案專案管理單位審查尚

符實際，本局同意備查。

三、惟依本案興建營運契約第7.1.1條約定，貴公司應於103年12

月28日完成巨蛋棟興建及取得使用執照，且依本府於104年3

月13日函以違約，應於104年6月16日前完成改善在案，貴公

司迄今尚未取得大巨蛋工程使用執照，本府將依約辦理後續

事宜。

四、另因本案既經本府都市發展局104年5月20日北市都建字第

10462820901號函以勒令停工在案，又貴公司依本府都市發

展局104年5月26日北市都建字第10462835100號函檢送「遠

雄大巨蛋工程先行報備施工項目專案審查會」會議紀錄結論，
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檔 號：
保存年限：

地址：10553臺北市南京東路4段10號
承辦人：蔡岳良
電話：1999(外縣市02-27208889)轉6378
傳真：02-27223664
電子信箱：tms_tyl@mail.taipei.gov.tw
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臺北市政府體育局 函

受文者：
遠雄巨蛋事業股份有限公司
等



於104年8月15日完成全部基礎（BS版）施作，後續已無工程

進度，爰請貴公司俟本案回復施工後，再行依本案興建營運

契約約定提送施工預定進度及實際進度表。

正本：遠雄巨蛋事業股份有限公司
副本：中興工程顧問股份有限公司
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