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施工成果1 

 

南京東路 6 段(上環東高架橋匝道口)缺口位置調整工程 

施工前 

 

南京東路 6 段(上環東高架橋匝道口)缺口位置調整工程 

施工後 
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施工成果2 

 

舊宗路 2 段(國道 1 號高架橋下至民權東路 6 段 11 巷)中

央分隔島寬度調整工程 

施工前 

 

舊宗路 2 段(國道 1 號高架橋下至民權東路 6 段 11 巷)中

央分隔島寬度調整工程 

施工後 
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施工成果3 

 

堤頂大道 2 段(89 號至瑞光路 358 巷)快慢分隔島拆除及人

行道退縮工程 

施工前 

 

堤頂大道 2 段(89 號至瑞光路 358 巷)快慢分隔島拆除及人

行道退縮工程 

施工後 
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一、現況說明 

為改善本市內湖科技園區周邊交通，本府「交通局專案會議」決

議將各主要瓶頸路口改善，加速完成短期可行案件。 

 

短期改善案件： 

(一)舊宗路上國1匝道調整。(新工處) 

(二)南京舊宗路口上環東匝道調整。(新工處) 

(三)堤頂大道樂群一路口敲除分隔島並增加1車道。(新工處) 

(四)好市多（Costco）內湖店檢討停車場出入口。 (交工處) 
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二、規劃策略 

(一)南京東路6段(上環東高架橋匝道口)缺口位置調整工程： 

規劃3/9進場施工，3/23完工，原則採夜間10:00至隔日6:00施

作，以不影響原有交通動線為原則。 

 

(二)舊宗路2段(國道1號高架橋下至民權東路6段11巷) 中央分隔島寬度

調整工程： 

規劃3/12進場施工，3/23完工，原則採夜間10:00至隔日6:00施

作，以不影響原有交通動線為原則。 

 

(三) 堤頂大道2段(89號至瑞光路358巷)快慢分隔島拆除及人行道退縮工

程： 

規劃3/15進場施工，3/31完工，原則採夜間10:00至隔日6:00施

作，以不影響原有交通動線為原則。 

 

三、 工程內容 
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(一) 南京東路6段(上環東高架橋匝道口) 缺口位置調整工程： 

工程內容及進度 

工期：105.3.9~3.21 

內容：新設缺口位置打除中央分隔島並移除灌木，地基以

混凝土回填並更新場鑄溝蓋，標線調整，舊缺口封

閉吊放分隔島調整安裝，交維設施撤離。 

 

(二) 舊宗路2段(國道1號高架橋下至民權東路6段11巷) 中央分隔島寬

度調整工程 ： 

工程內容及進度 

工期：105.3.12~3.28 

內容：既有中央分隔島綠帶植栽遷移並打除，路基整理並

以混凝土回填，新增分隔島吊放灌漿及固定、標線

調整，工程收尾。 

 

(三) 堤頂大道2段(89號至瑞光路358巷)快慢分隔島拆除及人行道退縮

工程： 

工程內容及進度 

工期：105.3.15~3.28 

內容：既有中央分隔島綠帶植栽遷移並打除，路基整理

並以混凝土回填，路面臨補，人行道打除開挖施作路基

及緣石，路面銑舖(港墘路至358巷)，標線繪設，交維設

施撤離。 
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南京東路6段(上環東高架橋匝道口) 缺口位置調整工程 

施工作業進度桿狀圖 
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舊宗路2段(國道1號高架橋下至民權東路6段11巷) 中央分隔島寬度調整工程 

施工作業進度桿狀圖 
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堤頂大道2段(89號至瑞光路358巷)快慢分隔島拆除及人行道退縮工程

施工作業進度桿狀圖 
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1. 施工動員之人力、機具表 

內湖交通瓶頸改善(施工動員之人力、機具表) 

 
人工 

PC100

以上 

PC50

以下 
板車 土車 吊車 鏟裝機 貨卡 

6.5卡

車 

LED 警

示車 
水車 鋪裝機 壓路機 灑油車 刨路機 

標線拌

合機 

標線磨

除機 

3月09日 16 2 2 4 8 
 

1 2 
 

1 1 
      

3月10日 8 2 1 2 1 2 
 

1 
 

1 1 
      

3月11日 9 1 1 1 1 
  

2 
 

1 1 
      

3月12日 13 3 2 10 18 6 1 3 
 

1 1 
      

3月13日 8 2 1 6 18 3 1 2 
 

1 1 
      

3月14日 8 2 1 6 12 
  

2 1 1 1 
      

3月15日 15 2 1 6 14 
  

2 
 

1 1 
      

3月16日 25 
    

3 2 2 
 

1 1 1 3 1 
   

3月17日 15 2 1 6 7 1 
 

2 
 

1 1 
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3月18日 15 
    

2 
 

2 
 

1 1 
      

3月19日 
                 

3月20日 7 
    

2 
           

3月21日 24 1 1 1 
 

2 2 2 
 

1 1 1 3 1 
   

3月22日 8 1 1 1 4 
  

2 
 

1 1 
      

3月23日 9 
 

2 
 

4 
  

2 
 

1 1 
      

3月24日 7 
 

1 
    

2 
 

1 1 
      

3月25日 7 
     

1 5 
 

1 
       

3月26日 27 1 
    

1 5 
 

1 
 

1 3 1 1 1 2 

3月27日 5 
              

2 2 

3月28日 4 
     

1 
        

1 1 

總計 230 19 15 43 87 21 10 38 1 16 14 3 9 3 1 4 5 

 



 

第14頁，共26頁 

2. 施工照片 

   

南京東路 6 段(上環東高架橋匝道口)缺口位置調整工程 

   

南京東路 6 段(上環東高架橋匝道口)缺口位置調整工程 
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舊宗路2段(國道1號高架橋下至民權東路6段11巷) 中央分隔島寬度調整工程 

   

舊宗路2段(國道1號高架橋下至民權東路6段11巷) 中央分隔島寬度調整工程 
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堤頂大道2段(89號至瑞光路358巷)快慢分隔島拆除及人行道退縮工程 

   

堤頂大道2段(89號至瑞光路358巷)快慢分隔島拆除及人行道退縮工程 
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四、 施工期間交通維持計畫 

   

本府工務局新建工程處為確保本工程施工期程不受交通維持計畫

審議時程影響，並於本工程施工前可多加宣導交通維持計畫方案，

避免影響民眾因不熟悉施工各階段期間開放通行路線造成增加通

行、通勤時間，或提高交通阻塞、回堵的可能性，本處於105年3月

4日及10日邀集本府交通局、警察局交通警察大隊、內湖分局、交通

管制工程處及公園路燈工程管理處相關單位現場研討本工程施工期

間交通維持方案。本工程施工時段皆採平日夜間22：00至翌日上午

06：00及假日夜間22：00至翌日上午10：00，封閉一車道進行施

工，並經本市道路交通安全督導會報同意本工程以交維會勘方式替

代交維計畫送審。 
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 (一)南京東路6段(上環東高架橋匝道口)缺口位置調整工程交通維持方案

示意圖： 
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(二)舊宗路2段(國道1號高架橋下至民權東路6段11巷) 中央分隔島寬度

調整工程交通維持方案示意圖： 
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(三) 堤頂大道2段(89號至瑞光路358巷)快慢分隔島拆除及人行道退縮工

程交通維持方案示意圖： 
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第23頁，共26頁 

 

五、 工程大事記 

日期 地點 大事紀要 

3 月 9 日 星期三 環東南京匝道 
環東新開設上橋匝道缺口中央分隔島內

花土挖除 

3 月 10 日 星期四 環東南京匝道 
環東新開設上橋匝道缺口中央分隔島移

除，140PC 施作(10CM) 

3 月 11 日 星期五 環東南京匝道 
環東新開設上橋匝道缺口場鑄溝蓋施作

(早強) 

3 月 12 日 星期六 
舊宗路二段(民權東路

11 巷)國道一號下方 
舊宗路二段中央分隔島消減移除 

3 月 13 日 星期日 
舊宗路二段(民權東路

11 巷)國道一號下方 
舊宗路二段中央分隔島消減移除 

3 月 14 日 星期一 
舊宗路二段(民權東路

11 巷)國道一號下方 
舊宗路二段新設分隔島吊放擺設 

3 月 15 日 星期二 
舊宗路二段 

堤頂大道二段 89 號 

1.舊宗路二段中央分隔島消減範圍路基鋼

絲網鋪設及混凝土澆置。 

2.堤頂大道二段快慢車道中央分隔島挖

除、PC 打底。 

3 月 16 日 星期三 

環東南京匝道 

舊宗路二段 

堤頂大道二段 89 號 

1.環東新開設上橋匝道缺口 AC 鋪築，標

線繪設 

2.舊宗路二段(121 巷至高速公路匝道）

新設中央分隔島基座基礎鋼筋綁紮、 路

基鋼線網鋪設及混凝土澆置 

3.堤頂大道二段接續未完成區域路基 PC

打底 
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3 月 17 日 星期四 
環東南京匝道 

舊宗路二段 

1.環東新設匝道缺口導桿安裝後開放通

行，舊的匝道封閉開挖施工，標線磨除

及劃設。 

2.舊宗路二段(121 巷至高速公路匝道）

接續未完成區域路基混凝土澆置，新設

中央分隔島吊放安裝。 

3.堤頂大道二段未施工(配合公園處廠商

進場開挖施作新設路燈基礎) 

3 月 18 日 星期五 
環東南京匝道 

舊宗路二段 

1.南京東路 6 段上環東高架舊有匝道口

封閉，分隔島吊放調整安裝。 

2.舊宗路二段分隔島位置放樣及進料。 

3 月 19 日 星期六   
1.舊宗路中央分隔島工廠備料 

2.堤頂大道二段養護 

3 月 20 日 星期日 舊宗路二段 
1.舊宗路二段新設中央分隔島吊放安裝 

2.堤頂大道二段養護 

3 月 21 日 星期一 

環東南京匝道 

舊宗路二段 

堤頂大道二段 89 號 

1.環東舊匝道分隔島綠帶土壤回填，綠島

緣石邊瀝青填平，交維設施撤離 

2.舊宗路二段接續中央分隔島吊裝 

3.堤頂大道二段路基瀝青臨補回填施作 

3 月 22 日 星期二 
舊宗路二段 

堤頂大道二段 89 號 

1.舊宗路二段中央分隔島線型調整，槽化

綠島緣石安裝。 

2.堤頂大道二段消減人行道打除開挖。 

3 月 23 日 星期三 
舊宗路二段 

堤頂大道二段 89 號 

1.舊宗路二段號誌桿旁收頭分隔島場鑄灌

漿及固定。 

2.堤頂大道二段消減人行道接續挖除運

棄。 

3 月 24 日 星期四 堤頂大道二段 89 號 

1.舊宗路二段因雨取消瀝青舖設。 

2.堤頂大道二段消減人行道路基 PC 打

底，路緣石基座施作。 

3 月 25 日 星期五 堤頂大道二段 89 號 

1.舊宗路二段因雨瀝青舖設延期 

2.堤頂大道二段人行道路緣石吊裝及收

邊。 
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3 月 26 日 星期六 
舊宗路二段 

堤頂大道二段 89 號 

1.舊宗路二段瀝青填平鋪設，標線磨除重

繪。 

2.堤頂大道二段路面銑舖，標線繪設。 

3 月 27 日 星期日 舊宗路二段 
舊宗路二段 121 巷至高速公路匝道標線

磨除重劃。 

3 月 28 日 星期一 
舊宗路二段 

堤頂大道二段 89 號 
工程收尾整理 
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六、結語 

內湖交通瓶頸改善計畫，由於事前已協調各單位遷移中央綠帶設備包

括號誌桿、監視器、路燈桿及基座及路樹，由權責單位交工處、警察局、

公園處等先行拆除，在本處自105年3月9號起與設計、施工及監造廠商通

力合作，每日夜間輪班施工，每日加總230工、289機，原預定4月5號完

成，本處提前於3月28日完成南京東路6段(上環東高架橋匝道口)缺口位置

調整工程、舊宗路2段(國道1號高架橋下至民權東路6段11巷) 中央分隔島

寬度調整工程及堤頂大道2段(89號至瑞光路358巷)快慢分隔島拆除及人行

道退縮工程，整體工作得以超前、如質完成。 

 

在本處完成階段性任務後，續由交通局為內湖地區評估及改善整體交

通，祈在本處配合交通局各項改善計畫下，能為本市市民盡一份心力及義

務。 

 


