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第十四章  分期發展計畫 

本計畫建議路線方案長約 22.1 公里，其中地下段 11.4 公里、高架段 10.7
公里，經參考相關捷運路線建設期程之案例，研擬全線一次興建之期程，推估

自民國 99 年下半年開始進行先期工程，民國 100 年（D+1 年）主體工程開始，

預定可於民國 106 年底完工通車，歷時約 7 年(表 14.1-1)，俾作為經濟及財務

計畫分析之依據，至於計畫期程俟完工通車後再加 1.5 年（D+8.5 年，其主要

工作包括瑕疵改善、工程驗收、保固、機電系統營運後可靠度驗證及支付尾款

等所需時間）。惟因施工工期並無一致性之標準，後續設計作業仍應考量工程

困難度、興建之急迫性、政府財政能力、市場能量及相關計畫配合等因素，進

行適當之工程規模規劃，研擬分標施工區段，以達決策期望之目標期程。 

表 14.1-1  建議路線方案全線不分期興建預定時程表 

 
註：「D 年」係指「行政院核定年」 

14.1  路線分段興建研擬 

本計畫依大眾捷運法規定進行分期發展計畫之研擬，由於本計畫研究範圍

較廣，且路線跨經台北市及台北縣二個不同行政轄區，並考量捷運建設投資鉅

大，因此必須對資金作合理之安排，規劃路線建設之時空分佈，即對建議路線

方案之起迄之空間加以排序及作時程上之安排。 

對於建議路線方案起迄時空安排應為「創造最大效益」及「投入最小成本」
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為基本原則，因捷運為大眾運輸之一環，效益大部份來自時間節省，成本則有

「內部工程成本之節省」與「外部社會成本之控制」，依此原則本計畫以下列

考慮因子考量路線之分段點： 

1. 路線解決交通問題 

主要就路線各段之運量、運輸時間節省及與其他路線之銜接性考量。 

2. 路網經濟性 

主要就延人公里單位成本、營運之必要性及發包策略考量。 

3. 營運條件 

主要就維修機廠之設置位置考量。 

4. 與上位計畫之配合性 

主要就重大建設可及性及路網邊際效益考量 

5. 施工易行性 

主要考量興建阻力與土地取得 

綜合上述考慮因子，就本路線營運調度需求、路線站間運量及機廠設置位

置，乃規劃以本線之機廠位置為分期興建之分段點，即以中正紀念堂–機廠段

為第一期興建路段，機廠–迴龍段為第二期興建路段。各期時程及分年建造成

本詳見表 14.1-1、表 14.1-2 及 14.1-3 所示。 

研擬全線分期興建之期程，第一期興建路段長 8.8 公里，除機廠及其旁邊

之乙 8A 車站外全部採地下方式興建，包括 8 座地下車站（乙 1 車站至乙 8 車

站），民國 99 年下半年開始進行先期工程，預定主體工程興建時程為民國 100
年至 106 年底；第二期興建路段長 13.3 公里，其中 2.6 公里為地下段（土城

金城路段）包括 2 座地下車站（乙 9 車站及乙 10 車站），其餘採高架方式興

建並包括 11 座高架車站（乙 11 車站至乙 21 車站），興建時程暫以民國 106
年至 110 年估算。 
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表 14.1-2  建議路線方案全線分期興建預定時程表 
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表 14.1-3  建議路線方案第一期分年建造成本表 

（當年幣值:百萬元） 

項次 項目 D+1 D+2 D+3 D+4 D+5 D+6 D+7 

1 基本設計階段作業費用 620.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 細部設計階段作業費用 620.78 434.55 186.23 0.00 0.00 0.00 0.00

3 物價調整費 18.62 13.13 8.51 0.00 0.00 0.00 0.00

小計1 設計階段作業費用 1260.18 447.68 194.74 0.00 0.00 0.00 0.00

4 土建成本(高架路段) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 土建成本(地下路段) 121.32 3093.66 3214.98 3033.00 2062.44 606.60 0.00

6 土建成本(高架車站) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7 土建成本(地下車站) 303.31 2022.08 2022.08 2022.08 2022.08 1718.77 0.00

小計2 土建成本(路段 & 車站) 424.63 5115.74 5237.06 5055.08 4084.52 2325.37 0.00

小計3 主變電/牽引變電站工程 0.00 0.00 0.00 138.00 0.00 0.00 0.00

8 土建成本(軌道工程) 0.00 0.00 195.66 489.16 293.49 0.00 0.00

小計4 土建成本(軌道工程) 0.00 0.00 195.66 489.16 293.49 0.00 0.00

小計5 土建成本(機廠) 32.50 438.75 438.75 715.00 0.00 0.00 0.00

小計6 土建成本(控制大樓) 8.49 147.16 113.20 14.15 0.00 0.00 0.00

9 物價調整費 6.98 172.33 273.37 393.43 338.35 217.29 0.00

合計 (2+3+4+5+6)土建工程 472.61 5873.98 6258.04 6804.81 4716.36 2542.66 0.00

10 機電成本(號誌及控制系統) 0.00 0.00 197.91 197.91 296.87  296.87 0.00 

11 機電成本(第三軌) 0.00 0.00 61.85 123.69 185.54  185.54 61.85 

12 機電成本(牽引變電站) 0.00 0.00 62.13 124.26 186.39  186.39 62.13 

13 機電成本(通訊系統) 0.00 0.00 21.65 43.29 64.94  64.94 21.65 

14 機電成本(環控系統) 0.00 77.71 77.71 155.42 155.42  155.42 155.42 

15 機電成本(自動收費系統) 0.00 0.00 12.37 24.74 37.11  37.11 12.37 

16 機電成本(路線水電設備工程) 0.00 127.67 127.67 255.33 255.33  255.33 255.33 

17 機電成本(機廠) 0.00 0.00 88.76 177.51 266.27  266.27 88.76 

18 機電成本(主變電站與行控中心) 0.00 0.00 115.38 230.76 346.14  346.14 115.38 

19 機電成本(車輛) 0.00 0.00 313.18 626.36 939.54  939.54 313.18 

20 機電成本(電梯) 0.00 8.06 24.17 32.23 16.12  0.00 0.00 

21 機電成本(電扶梯) 0.00 44.32 132.96 177.28 88.64  0.00 0.00 

22 物價調整費 0.00 7.79 56.45 133.08 219.35  255.43 119.30 

小計 機電工程 0.00 265.55 1292.18 2301.88 3057.65 2988.97 1205.36

23 
間接工程成本(約土建&機電之

10%) 
47.26 613.95 755.02 910.67 777.40 553.16 120.54
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項次 項目 D+1 D+2 D+3 D+4 D+5 D+6 D+7 

24 
工程預備費(約土建&機電之

3.5%) 
16.54 214.88 264.26 318.73 272.09 193.61 42.19

25 用地取得成本 6387.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

26 用地成本物價調整費 95.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

總計 (1～26 項)總工程成本 8279.40 7416.04 8764.24 10336.09 8823.51 6278.40 1368.08

註：機電等系統標包含供電系統、號誌系統、通訊系統(含行控中心)、機廠設備、車輛及系統測試整合運轉。 

表 14.1-4  建議路線方案第二期分年建造成本表 

（當年幣值:百萬元） 

項次 項目 D+8 D+9 D+10 D+11 D+12 總計 

1 基本設計階段作業費用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 620.78 

2 細部設計階段作業費用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,241.56 

3 物價調整費 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.26 

小計 1 設計階段作業費用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,902.60 

4 土建成本(高架路段) 1081.92 1442.56 1352.40 631.12 0.00 4,508.00 

5 土建成本(地下路段) 1039.92 1386.56 1299.90 606.62 0.00 16,465.00 

6 土建成本(高架車站) 866.40 866.40 1010.80 144.40 0.00 2,888.00 

7 土建成本(地下車站) 758.28 758.28 884.66 126.38 0.00 12,638.00 

小計 2 土建成本(路段 & 車站) 3746.52 4453.80 4547.76 1508.52 0.00 36,499.00 

小計 3 主變電/牽引變電站工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138.00 

8 土建成本(軌道工程) 319.12 797.79 478.67 0.00 0.00 2,573.90 

小計 4 土建成本(軌道工程) 319.12 797.79 478.67 0.00 0.00 2,573.90 

小計 5 土建成本(機廠) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,625.00 

小計 6 土建成本(控制大樓) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 283.00 

9 物價調整費 514.27 753.03 806.95 268.44 0.00 3,744.44 

合計 (2+3+4+5+6)土建工程 4579.91 6004.62 5833.38 1776.96 0.00 44,863.33 

10 機電成本(號誌及控制系統) 370.12 370.12 555.18 555.18  0.00  2,840.16 

11 機電成本(第三軌) 115.66 231.33 346.99 346.99  115.66  1,775.10 

12 機電成本(牽引變電站) 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  621.29 

13 機電成本(通訊系統) 40.48 80.96 121.45 121.45  40.48  621.29 

14 機電成本(環控系統) 168.37 168.37 168.37 168.37  168.37  1,618.96 

15 機電成本(自動收費系統) 23.13 46.27 69.40 69.40  23.13  355.02 

16 機電成本(路線水電設備工程) 276.61 276.61 276.61 276.61  276.61  2,659.72 

17 機電成本(機廠) 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  887.55 

18 機電成本(主變電站與行控中心) 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  1,153.82 
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項次 項目 D+8 D+9 D+10 D+11 D+12 總計 

19 機電成本(車輛) 379.11 758.22 1137.33 1137.33  379.11  6,922.89 

20 機電成本(電梯) 15.07 45.21 60.28 30.14  0.00  231.28 

21 機電成本(電扶梯) 82.88 248.65 331.54 165.77  0.00  1,272.04 

22 物價調整費 186.13 319.15 492.40 510.93  196.28  2,496.29 

小計 機電工程 1657.57 2544.89 3559.54 3382.17 1199.65 23,455.40 

23 
間接工程成本(約土建&機電之

10%) 
623.75 854.95 939.29 515.91 119.96 6,831.87 

24 
工程預備費(約土建&機電之

3.5%) 
218.31 299.23 328.75 180.57 41.99 2,391.16 

25 用地取得成本 2326.24 754.63 0.00 0.00 0.00 9,467.87 

26 用地成本物價調整費 620.57 229.99 0.00 0.00 0.00 946.37 

總計 (1～26 項)總工程成本 10026.35 10688.31 10660.97 5855.61 1361.60 89,858.60 

註：機電等系統標包含供電系統、號誌系統、通訊系統(含行控中心)、機廠設備、車輛及系統測試整合運轉。 

14.2  運量與財經分析 

本計畫以全線(中正紀念堂至迴龍)不分期興建、中正紀念堂–機廠及機

廠–迴龍二路段分期方案分別進行運量預測分析及經濟財務評估，以研判是否

採分期發展計畫。 

14.2.1  運量預測分析 

本節運量預測係依據本報告最後建議方案，即替代方案二進行萬華中和樹

林線分期發展之運量分析基礎（地下段延伸修正方案路線及車站同方案二，僅

乙 9、乙 10 兩站由高架站改為地下站，不影響原運量估算），其中若萬大中

和樹林線自中正紀念堂–機廠段，車站數共 9 站，晨峰小時運量為 30,102 人

旅次，昏峰小時運量為 28,360 人旅次，全日運量為 227,763 人旅次，若萬大

中和樹林線自中正紀念堂–迴龍段，車站數共 22 站，晨峰小時運量為 52,345
人旅次，昏峰小時運量為 50,168 人旅次，全日運量為 411,703 人旅次，以機

廠為分期分段點，則車站數差異 13 座，代表成本面建造成本之主要增量因素，

效益面則主要為票收差異，即運量差異所代表的意義，以此資料作為以下財務

經濟分析之依據，有關分段運量預測比較表如表 14.2.1-1。 
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表 14.2.1-1  分段民國 120 年運量預測比較表 

分段別 車站數 全日運量 晨峰小時運量 昏峰小時運量 

中正紀念堂到機廠 9 227,763 30,102 28,360 

中正紀念堂至迴龍 22 411,703 52,345 50,168 

差異 13 183,940 22,243 21,808 

14.2.2  經濟效益評估 

為使比較基準一致，分別將分期建設及不分期建設之分年建造經費以折現

率 3％折現累加，不分期興建案總建造成本共計 77,590 百萬元，由經濟層面

之各項指標如經濟淨現值為 244,214 百萬元，經濟內生報酬率為 13.87％。分

期興建案總建造成本共計 75,439 百萬元，由經濟層面之各項指標如經濟淨現

值為 296,044 百萬元，經濟內生報酬率為 13.93％。分期興建方案經濟效益各

項指標皆略優於不分期興建方案。 
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表 14.2.2-1  建議路線方案不分期建設經濟評估 

單位:百萬元，當年幣值 

年期 
建造 

成本 

營運維修

成本 
重置費 

成本 

小計 

旅行時間

節省 

公車營運

成本節省

肇事成本

節省 

空污噪音

效益 

土地增值

效益 

效益 

小計 

淨現金 

當期幣值 

淨現金

98 幣值

99 11623.24 0.00 0.00 11623.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -11623.24 -11284.70 

100 10893.12 0.00 0.00 10893.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10893.12 -10267.81 

101 15267.83 0.00 0.00 15267.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -15267.83 -13972.23 

102 18857.11 0.00 0.00 18857.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -18857.11 -16754.30 

103 16961.77 0.00 0.00 16961.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -16961.77 -14631.37 

104 10196.44 0.00 0.00 10196.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10196.44 -8539.36 

105 2632.00 0.00 0.00 2632.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2632.00 -2140.06 

106 0.00 2144.00 0.00 2144.00 7570.99 576.62 73.71 19.00 13680.06 21920.38 19776.38 15611.66 

107 0.00 2203.00 0.00 2203.00 7991.55 592.42 77.41 19.44 15171.19 23852.01 21649.01 16592.16 

108 0.00 2264.00 0.00 2264.00 8436.29 609.13 81.00 19.89 16774.20 25920.51 23656.51 17602.67 

109 0.00 2327.00 0.00 2327.00 8908.55 626.18 84.86 20.50 18497.01 28137.10 25810.10 18645.77 

110 0.00 2391.00 0.00 2391.00 9402.40 643.67 89.01 20.96 20348.07 30504.11 28113.11 19717.97 

111 0.00 2458.00 0.00 2458.00 9930.59 661.50 93.24 21.46 3184.35 13891.14 11433.14 7785.41 

112 0.00 2526.00 0.00 2526.00 10479.11 680.43 97.77 22.08 3232.12 14511.51 11985.51 7923.83 

113 0.00 2596.00 0.00 2596.00 11076.73 699.08 102.60 22.57 3280.60 15181.58 12585.58 8078.20 

114 0.00 2667.00 0.00 2667.00 11702.62 718.75 107.31 23.24 3329.81 15881.73 13214.73 8234.98 

115 0.00 2741.00 457.00 3198.00 12356.56 738.91 112.74 23.84 3379.76 16611.81 13413.81 8115.58 

116 0.00 2817.00 0.00 2817.00 13059.35 759.46 117.90 24.44 3430.45 17391.60 14574.60 8561.04 

117 0.00 2895.00 0.00 2895.00 13791.53 780.51 123.77 25.07 3481.91 18202.79 15307.79 8729.82 

118 0.00 2975.00 0.00 2975.00 14586.66 802.79 130.00 25.75 3534.14 19079.34 16104.34 8916.58 

119 0.00 3058.00 0.00 3058.00 15410.21 824.66 136.57 26.34 3587.16 19984.94 16926.94 9099.06 

120 0.00 3142.00 9008.00 12150.00 16289.63 847.90 143.07 27.05 3640.96 20948.61 8798.61 4591.93 

121 0.00 3229.00 0.00 3229.00 17196.33 869.38 150.02 27.82 3695.58 21939.13 18710.13 9480.27 

122 0.00 3318.00 0.00 3318.00 18145.80 891.36 157.08 28.49 3751.01 22973.74 19655.74 9669.32 

123 0.00 3410.00 0.00 3410.00 19160.24 913.73 164.73 29.18 3807.27 24075.15 20665.15 9869.79 

124 0.00 3505.00 0.00 3505.00 20220.80 936.60 172.51 29.95 3864.38 25224.24 21719.24 10071.10 

125 0.00 3602.00 14728.00 18330.00 21347.25 960.00 180.90 30.68 3922.35 26441.18 8111.18 3651.56 

126 0.00 3701.00 0.00 3701.00 22537.57 983.80 189.42 31.49 3981.19 27723.47 24022.47 10499.66 

127 0.00 3804.00 0.00 3804.00 23791.03 1009.05 198.58 32.36 4040.90 29071.92 25267.92 10722.35 

128 0.00 3909.00 0.00 3909.00 25117.21 1033.93 208.36 33.19 4101.51 30494.20 26585.20 10952.75 

129 0.00 4017.00 0.00 4017.00 26510.61 1060.05 218.30 34.08 4163.04 31986.08 27969.08 11187.27 

130 0.00 4128.00 2420.00 6548.00 27982.80 1086.87 228.91 34.97 4225.49 33559.04 27011.04 10489.39 

131 0.00 4243.00 0.00 4243.00 29533.92 1114.15 240.17 35.88 4288.87 35212.99 30969.99 11676.50 

132 0.00 4360.00 0.00 4360.00 31184.15 1142.15 251.67 36.80 4353.19 36967.96 32607.96 11935.98 

133 0.00 4481.00 0.00 4481.00 32905.41 1170.62 263.89 37.73 4418.50 38796.15 34315.15 12195.03 

134 0.00 4605.00 0.00 4605.00 34747.81 1200.58 276.80 38.79 4484.78 40748.76 36143.76 12470.77 

135 0.00 4732.00 12010.00 16742.00 36678.29 1230.27 290.42 39.80 4552.04 42790.82 26048.82 8725.91 

總合 86431.51 98248.00 38623.00 223302.51 558051.99 26164.55 4762.72 842.84 180201.89 770023.99 546721.48 244214.48 

內生報酬率=13.87         淨現值=244214.48         益本比=2..70 
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表 14.2.2-2  建議路線方案分期建設經濟評估 

單位:百萬元，當年幣值 

年期 
建造 

成本 

營運維修

成本 
重置費 

成本 

小計 

旅行時間

節省 

公車營運

成本節省

肇事成本

節省 

空污噪音

效益 

土地增值

效益 

效益 

小計 

淨現金 

當期幣值 

淨現金

98 幣值

99 8279.40 0.00 0.00 8279.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8279.40 -8038.25 

100 7416.04 0.00 0.00 7416.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7416.04 -6990.33 

101 8764.24 0.00 0.00 8764.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8764.24 -8020.52 

102 10336.09 0.00 0.00 10336.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10336.09 -9183.48 

103 8823.51 0.00 0.00 8823.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8823.51 -7611.24 

104 6278.40 0.00 0.00 6278.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6278.40 -5258.06 

105 1368.08 0.00 0.00 1368.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1368.08 -1112.37 

106 10026.35 1269.00 0.00 11295.35 4829.30 287.43 36.69 9.47 6632.34 11795.23 499.88 394.61 

107 10688.31 1304.00 0.00 11992.31 5114.06 301.85 39.28 9.89 7355.28 12820.36 828.05 634.63 

108 10660.97 1340.00 0.00 12000.97 5418.37 316.63 41.99 10.34 8132.45 13919.78 1918.81 1427.77 

109 5855.61 1377.00 0.00 7232.61 5733.67 332.37 45.02 10.92 8967.71 15089.69 7857.08 5676.12 

110 1361.60 1416.00 0.00 2777.60 6076.33 349.17 48.22 11.38 9865.13 16350.23 13572.63 9519.57 

111 0.00 2458.00 0.00 2458.00 9930.59 661.50 93.24 21.46 6938.59 17645.38 15187.38 10341.87 

112 0.00 2526.00 0.00 2526.00 10479.11 680.43 97.77 22.08 9780.37 21059.76 18533.76 12253.00 

113 0.00 2596.00 0.00 2596.00 11076.73 699.08 102.60 22.57 10679.17 22580.15 19984.15 12827.07 

114 0.00 2667.00 0.00 2667.00 11702.62 718.75 107.31 23.24 11643.79 24195.71 21528.71 13415.98 

115 0.00 2741.00 174.00 2915.00 12356.56 738.91 112.74 23.84 12678.89 25910.94 22995.94 13912.92 

116 0.00 2817.00 0.00 2817.00 13059.35 759.46 117.90 24.44 3317.15 17278.30 14461.30 8494.49 

117 0.00 2895.00 0.00 2895.00 13791.53 780.51 123.77 25.07 3366.91 18087.79 15192.79 8664.24 

118 0.00 2975.00 0.00 2975.00 14586.66 802.79 130.00 25.75 3417.42 18962.62 15987.62 8851.96 

119 0.00 3058.00 0.00 3058.00 15410.21 824.66 136.57 26.34 3468.67 19866.45 16808.45 9035.37 

120 0.00 3142.00 3383.00 6525.00 16289.63 847.90 143.07 27.05 3520.70 20828.35 14303.35 7464.81 

121 0.00 3229.00 0.00 3229.00 17196.33 869.38 150.02 27.82 3573.51 21817.06 18588.06 9418.42 

122 0.00 3318.00 0.00 3318.00 18145.80 891.36 157.08 28.49 3627.12 22849.85 19531.85 9608.38 

123 0.00 3410.00 0.00 3410.00 19160.24 913.73 164.73 29.18 3681.53 23949.41 20539.41 9809.74 

124 0.00 3505.00 0.00 3505.00 20220.80 936.60 172.51 29.95 3736.74 25096.60 21591.60 10011.91 

125 0.00 3602.00 10736.00 14338.00 21347.25 960.00 180.90 30.68 3792.80 26311.63 11973.63 5390.40 

126 0.00 3701.00 0.00 3701.00 22537.57 983.80 189.42 31.49 3849.69 27591.97 23890.97 10442.19 

127 0.00 3804.00 0.00 3804.00 23791.03 1009.05 198.58 32.36 3907.44 28938.46 25134.46 10665.72 

128 0.00 3909.00 0.00 3909.00 25117.21 1033.93 208.36 33.19 3966.04 30358.73 26449.73 10896.94 

129 0.00 4017.00 0.00 4017.00 26510.61 1060.05 218.30 34.08 4025.54 31848.58 27831.58 11132.27 

130 0.00 4128.00 10073.00 14201.00 27982.80 1086.87 228.91 34.97 4085.92 33419.47 19218.47 7463.24 

131 0.00 4243.00 0.00 4243.00 29533.92 1114.15 240.17 35.88 4147.21 35071.33 30828.33 11623.09 

132 0.00 4360.00 0.00 4360.00 31184.15 1142.15 251.67 36.80 4209.42 36824.19 32464.19 11883.35 

133 0.00 4481.00 0.00 4481.00 32905.41 1170.62 263.89 37.73 4272.56 38650.21 34169.21 12143.17 

134 0.00 4605.00 0.00 4605.00 34747.81 1200.58 276.80 38.79 4336.65 40600.63 35995.63 12419.66 

135 0.00 4732.00 6476.00 11208.00 36678.29 1230.27 290.42 39.80 4401.69 42640.47 31432.47 10529.34 

136 0.00 4863.00 0.00 4863.00 38716.02 1260.69 304.71 40.84 4467.71 44789.97 39926.97 12985.29 

137 0.00 4998.00 0.00 4998.00 40866.96 1291.86 319.70 41.91 4534.72 47055.15 42057.15 13279.69 

138 0.00 5136.00 0.00 5136.00 43137.40 1323.80 335.43 43.01 4602.74 49442.38 44306.38 13582.42 

139 0.00 5278.00 0.00 5278.00 45533.98 1356.53 351.93 44.14 4671.78 51958.36 46680.36 13893.38 

140 0.00 5424.00 7085.00 12509.00 48063.71 1390.07 369.24 45.30 4741.86 54610.18 42101.18 12165.52 

總合 89858.60 119324.00 37927.00 247109.60 759232.01 31326.93 6248.94 1010.25 192397.24 990215.37 743105.77 296044.28 

內生報酬率=13.93%         淨現值=296044.28       益本比=3.06 
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14.2.3  財務效益評估 

地下段延伸修正方案採不分期興建評估，財務淨現值為-58,299 百萬元，

自償率為 24.86%﹔若採分期興建評估，財務淨現值為-55,808 百萬元，自償率

為 26.02%。分期發展之財務評估比較表說明如表 14.2.3-1，分期興建之財務

評估結果及自償率分析說明如表 14.2.3-2~14.2.3-3。 

表 14.2.3-1  分期發展財務評估比較表 

分期別 建造成本 

(百萬元，當年幣值) 

淨現值 自償率 

分期興建 89,859 -55,808 26.02% 
不分期興建 86,432 -58,299 24.86% 

表 14.2.3-2  建議路線方案分期建設財務評估 

單位:百萬元，當年幣值 

年期 
建造 

成本 

營運 

維修 
重置費 所得稅 

營運 

收入 

附屬設

施收入 

資產處

分收入 

附屬事

業收入 
小計 

當年幣

值淨現

金 

98 年幣

值淨現

金 

收支比 

D+1 8,279  0  0  0  0 0 0 0 0  (8,279) (8,038) 0.00

D+2 7,416  0  0  0  0 0 0 0 0  (7,416) (6,990) 0.00

D+3 8,764  0  0  0  0 0 0 0 0  (8,764) (8,021) 0.00

D+4 10,336  0  0  0  0 0 0 618 618  (9,718) (8,634) 0.00

D+5 8,824  0  0  0  0 0 0 412 412  (8,411) (7,256) 0.00

D+6 6,278  0  0  0  0 0 0 2,232 2,232  (4,046) (3,389) 0.00

D+7 1,368  0  0  0  0 0 0 1,219 1,219  (149) (121) 0.00

D+8 10,026  1,214  0  0  1,227 61 0 2,755 4,044  (7,197) (5,681) 1.01

D+9 10,688  1,248  0  0  1,271 64 0 0 1,335  (10,601) (8,125) 1.02

D+10 10,661  1,283  0  0  1,317 66 0 0 1,383  (10,561) (7,858) 1.03

D+11 5,856  1,318  0  0  1,364 68 0 804 2,236  (4,938) (3,567) 1.03

D+12 1,362  1,355  0  0  1,413 71 0 402 1,886  (831) (583) 1.04

D+13 0  2,458  0  0  3,445 172 0 831 4,448  1,990  1,355 1.40

D+14 0  2,526  0  0  3,556 178 0 0 3,734  1,208  799 1.41

D+15 0  2,596  0  0  3,672 184 0 0 3,855  1,260  809 1.41

D+16 0  2,667  0  0  3,791 190 0 0 3,980  1,313  818 1.42

D+17 0  2,741  174  0  3,914 196 0 0 4,110  1,194  723 1.43

D+18 0  2,817  0  0  4,041 202 43 0 4,286  1,469  863 1.43

D+19 0  2,895  0  0  4,172 209 0 0 4,381  1,485  847 1.44
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年期 
建造 

成本 

營運 

維修 
重置費 所得稅 

營運 

收入 

附屬設

施收入 

資產處

分收入 

附屬事

業收入 
小計 

當年幣

值淨現

金 

98 年幣

值淨現

金 

收支比 

D+20 0  2,975  0  0  4,307 215 0 0 4,523  1,547  857 1.45

D+21 0  3,058  0  0  4,447 222 0 0 4,669  1,612  866 1.45

D+22 0  3,142  3,383  0  4,591 230 0 0 4,821  (1,704) (889) 1.46

D+23 0  3,229  0  0  4,740 237 453 0 5,430  2,201  1,115 1.47

D+24 0  3,318  0  0  4,894 245 0 0 5,139  1,820  895 1.47

D+25 0  3,410  0  0  5,053 253 0 0 5,305  1,895  905 1.48

D+26 0  3,505  0  12  5,217 261 0 0 5,478  1,961  909 1.49

D+27 0  3,602  10,736  28  5,386 269 0 0 5,655  (8,710) (3,921) 1.50

D+28 0  3,701  0  45  5,561 278 217 0 6,056  2,310  1,010 1.50

D+29 0  3,804  0  174  5,741 287 0 0 6,028  2,050  870 1.51

D+30 0  3,909  0  192  5,927 296 0 0 6,224  2,123  875 1.52

D+31 0  4,017  0  211  6,120 306 0 0 6,426  2,198  879 1.52

D+32 0  4,128  10,073  230  6,318 316 0 0 6,634  (7,797) (3,028) 1.53

D+33 0  4,243  0  250  6,523 326 91 0 6,940  2,447  923 1.54

D+34 0  4,360  0  290  6,735 337 0 0 7,072  2,422  887 1.54

D+35 0  4,481  0  311  6,953 348 0 0 7,301  2,509  892 1.55

D+36 0  4,605  0  334  7,179 359 0 0 7,538  2,599  897 1.56

D+37 0  4,732  6,476  357  7,412 371 0 0 7,783  (3,783) (1,267) 1.57

D+38 0  4,863  0  382  7,652 383 295 0 8,330  3,085  1,003 1.57

D+39 0  4,998  0  466  7,901 395 0 0 8,296  2,832  894 1.58

D+40 0  5,136  0  492  8,157 408 0 0 8,565  2,937  900 1.59

D+41 0  5,278  0  519  8,422 421 0 0 8,843  3,045  906 1.60

D+42 0  5,424  7,085  547  8,695 435 0 0 9,130  (3,927) (1,135) 1.60

總合 89,859  119,038  37,926  4,841  177,115 8,856 1,099 9,273 196,343  (55,321) (55,808) -

註：D 為行政院核定年 
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表 14.2.3-3  建議路線方案分期建設自償率分析 

單位:百萬元，當年幣值 

年度 
總工程

經費 
營運 
票收 

附屬設

施收入 
營業 
成本 

折舊費 
資產

處分

收入 

附屬事

業收入 
營利 
所稅 

調整

折舊

項目 

資產增

購及汰

換成本 

現金淨

流入 

D+1 8,279  0  0  0 0 0 0 0 0  0 0 

D+2 7,416  0  0  0 0 0 0 0 0  0 0 

D+3 8,764  0  0  0 0 0 0 0 0  0 0 

D+4 10,336  0  0  0 0 0 618 0 0  0 618 

D+5 8,824  0  0  0 0 0 412 0 0  0 412 

D+6 6,278  0  0  0 0 0 2,232 0 0  0 2,232 

D+7 1,368  0  0  0 0 0 1,219 0 0  0 1,219 

D+8 10,026  1,227  61  1,214 2,409 0 2,755 0 2,409  0 2,829 

D+9 10,688  1,271  64  1,248 2,409 0 0 0 2,409  0 87 

D+10 10,661  1,317  66  1,283 2,409 0 0 0 2,409  0 100 

D+11 5,856  1,364  68  1,318 2,409 0 804 0 2,409  0 918 

D+12 1,362  1,413  71  1,355 2,409 0 402 0 2,409  0 531 

D+13 0  3,445  172  2,458 2,409 0 831 0 2,409  0 1,990 

D+14 0  3,556  178  2,526 2,409 0 0 0 2,409  0 1,208 

D+15 0  3,672  184  2,596 2,409 0 0 0 2,409  0 1,260 

D+16 0  3,791  190  2,667 2,409 0 0 0 2,409  0 1,313 

D+17 0  3,914  196  2,741 2,409 0 0 0 2,409  174 1,194 

D+18 0  4,041  202  2,817 2,409 43 0 0 2,409  0 1,469 

D+19 0  4,172  209  2,895 2,366 0 0 0 2,366  0 1,485 

D+20 0  4,307  215  2,975 2,366 0 0 0 2,366  0 1,547 

D+21 0  4,447  222  3,058 2,366 0 0 0 2,366  0 1,612 

D+22 0  4,591  230  3,142 2,366 0 0 0 2,366  3,383 (1,704)

D+23 0  4,740  237  3,229 2,366 453 0 0 2,366  0 2,201 

D+24 0  4,894  245  3,318 1,912 0 0 0 1,912  0 1,820 

D+25 0  5,053  253  3,410 1,912 0 0 0 1,912  0 1,895 

D+26 0  5,217  261  3,505 1,912 0 0 12 1,912  0 1,961 

D+27 0  5,386  269  3,602 1,912 0 0 28 1,912  10,736 (8,710)

D+28 0  5,561  278  3,701 1,912 217 0 45 1,912  0 2,310 

D+29 0  5,741  287  3,804 1,355 0 0 174 1,355  0 2,050 

D+30 0  5,927  296  3,909 1,355 0 0 192 1,355  0 2,123 

D+31 0  6,120  306  4,017 1,355 0 0 211 1,355  0 2,198 
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年度 
總工程

經費 
營運 
票收 

附屬設

施收入 
營業 
成本 

折舊費 
資產

處分

收入 

附屬事

業收入 
營利 
所稅 

調整

折舊

項目 

資產增

購及汰

換成本 

現金淨

流入 

D+32 0  6,318  316  4,128 1,355 0 0 230 1,355  10,073 (7,797)

D+33 0  6,523  326  4,243 1,355 91 0 250 1,355  0 2,447 

D+34 0  6,735  337  4,360 1,264 0 0 290 1,264  0 2,422 

D+35 0  6,953  348  4,481 1,264 0 0 311 1,264  0 2,509 

D+36 0  7,179  359  4,605 1,264 0 0 334 1,264  0 2,599 

D+37 0  7,412  371  4,732 1,264 0 0 357 1,264  6,476 (3,783)

D+38 0  7,652  383  4,863 1,264 295 0 382 1,264  0 3,085 

D+39 0  7,901  395  4,998 968 0 0 466 968  0 2,832 

D+40 0  8,157  408  5,136 968 0 0 492 968  0 2,937 

D+41 0  8,422  421  5,278 968 0 0 519 968  0 3,045 

D+42 0  8,695  435  5,424 968 0 0 547 968  7,085 (3,927)

總計 89,859 177,115 8,856  119,038 64,851 1,099 9,273 4,841 64,851  37,926 34,538 

現值 75,439 77,743 3,887  53,370 34,986 480 7,369 1,645 34,986  14,832 19,631 

註：1.自償率計算方式=現金淨流入/總工程經費=19,631/75,439 =26.02% 

2..D 為行政院核定年 

14.2.4  綜合評估 

綜合評估，經濟分析之分期興建較不分期興建為佳，財務分析之分期興建

較不分期興建為佳，詳見表 14.2.4-1 所示。並綜合考量政府財政負擔以及萬華

到中和路段交通需求較為迫切，運量需求較高，建議採路線一次核定，分期興

建計畫。 

表 14.2.4-1  萬大中和樹林線分期發展之經濟財務分析比較表 

經濟報酬率 

分期別 

建造成本 

(折現 98

年，百萬元) 

淨現值 

(百萬元) 
內生報酬率 

財務淨現值 

(百萬元) 
自償率 

A 分期興建 75,439 296,044 13.93% -55,808 26.02% 

B 不分期興建 77,590 244,214 13.87% -58,299 24.86% 

 

臺
北
市
政
府
捷
運
工
程
局
公
開
資
訊



 

 
 

 14 - 14 萬大－中和－樹林地區捷運系統規劃

第十四章

14.3  分期興建各級地方政府經費分攤說明 

1. 台北縣市政府工程經費支出之說明 

本分期興建計畫經試算得出自償率為 26.02%。分攤經費之試算，先將總

工程經費區分為自償經費及非自償經費兩種，自償性經費依不同分攤原

則，如路線長度、建造型式等，試算台北縣、市政府所應支出之工程經費。

非自償性經費則依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」，中央補助台

北市 50%、台北縣 85%建設經費來試算台北縣、市政府及中央政府所應支

出之工程經費。 

2. 分攤原則 

土建成本分別依各建造型式路線長度比例分攤，高架段全部屬台北縣政

府。機電及機廠成本依路線總長度比例分攤，台北市政府與台北縣政府負

擔比例為 16.97%及 83.03%，合計總工程經費台北市政府與台北縣政府負

擔比例為 22.84%及 77.16%。用地取得成本，依沿線所經過之土地，台北

縣、市政府各自分攤其行政區內之土地取得費用，各級政府經費分攤說明

如表 14.3-1 及 14.3-2。 

 

表 14.3-1  分期興建各級政府成本分攤說明表 

(單位:百萬元/百分比，幣值：當年幣值) 

中央 北市 北縣 
項目 經費 

金額 比例 金額 比例 金額 比例 

用地取得 10,414 0 0.00% 3,637 4.05% 6,777 7.54% 

工程費用 

(扣除自償性經費) 58,771 42,378 47.16% 6,332 7.05% 10,061 11.20% 

自償性經費 20,674  0.00% 5,472 6.09% 15,202 16.92% 

合計 89,859 42,378 47.16% 15,441 17.18% 32,040 35.66% 
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表 14.3-2  各級政府經費分攤表 

用地取得成本：10,414(百萬元) 

 金額(百萬元) 比例  金額(百萬元) 比例 

台北市 3,637 34.92% 台北縣 6,777 65.08% 

工程經費：79,445 (百萬元) 

自償 非自償 

 金額(百萬元) 比例  金額(百萬元) 比例 

台北市 5,472 6.89% 台北市 6,332 7.97% 

台北縣 15,202 19.13% 台北縣 10,061 12.66% 

中央政府 0 0% 中央政府 42,378 53.34% 

自償總額 20,674 26.02% 非自償總額 58,771 73.98% 

總經費 89,859(百萬元) 
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