
 

 第七章

第七章 經濟與財務評估 

7.1 工程經費估算 

7.1.1 建造成本 

1. 估算基準 

(1) 物價基準 

本工程研究規劃單價係以民國九十四年七月之物價為基準。 

(2) 主要成本項目之編估說明 

A. 設計階段費用 

按直接工程費之 3.0%編列。 

B. 用地取得成本(土地及地上物補償費) 

未進行場站開發之站區及出入口用地，以徵收（私地）或有償撥用（公

地）方式取得，私地徵收按照公告土地現值（本研究以民國 94 年公告

現值）補償其地價外，台北縣以四成、台北市以二成，做為加成補償成

數以補償地價；公地有償撥用以公告現值為補償計算標準。進行場站開

發之土地，由於地主可於協議價購時，申請以該基地開發後之公有不動

產抵付協議價購土地款或申請優先承購該基地開發後之公有不動產，因

此假設 50％地主有意願以開發後不動產抵付土地款，故無須支出地價

補償費，其餘 50％無意願之地主採徵收方式估算地價補償費。 

地上改良物補償費以公告現值加成後之地價補償費之二成計算，其他補

償費如營業損失補償、遷移費、土地改良費用等，以地上改良物補償費

之七成計算，各方案之用地成本說明如表。 

表 7.1.1-1  用地取得成本說明表 

單位：百萬元(當年幣值) 
方案 原方案 方案一 方案二 方案三 

用地取得成本 8,839 8,725 9,656 9,409 

C. 工程建造費 

包括直接工程成本、間接工程成本、工程預備費及其他費用。 
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a. 直接工程成本： 

各工程項目單價包括工地工程費、施工設備費及工地費用、承包

商利潤、保險及管理費、加值營業稅等。 

b. 間接工程成本： 

包括行政管理費、工程管理及監造費、顧問費、空氣污染防治費

及環境監測費等，按直接工程成本之 12%估列。 

c. 工程預備費： 

按直接工程成本之 5%估列。 

2. 工程單位造價分析 

本計畫建造成本之單價，係以規劃之構造型式，並參考其他相關計畫如嘉義

太保輕軌計畫、新竹輕軌系統、台中捷運綠線計畫、台北市信義計畫區輕軌

運輸系統等數據調整估算，按行政院公共工程委員會頒布之「公共建設工程

經費估算編列手冊」規定，以單位長度成本概估法，估計本計畫各方案費用。

直接工程成本各工項單位造價說明如次。 

(1) 土木結構工程 

A. 高架路段 

包括上部結構、下部結構、管線遷移、運輸及吊裝、清除及復舊、

施工期間交通維持、隔音牆，勞工安全衛生管理費等。 

B. 地下路段 

包括開挖或潛盾鑽掘之主隧道結構及次結構體，工區清理、拆除及

雜項、地盤改良與建物保護、監測系統、建物現況調查、管線保護

及其他雜項、勞工安全衛生管理費等。 

(2) 軌道工程 

A. 直接固定式軌道 

包括結構體打毛及接縫處理、鋼軌基座、鋼軌夾鐵及固定件安裝、

鋼軌位置高程調整、鋼軌材料費及鋼軌焊接、其他雜項、勞工安全

衛生管理費等。 

B. 埋置式軌道 

包括碎石級配底層、填充料及絕緣材、鋼軌及鋼軌扣件夾安裝、鋼

軌位置高程調整、鋼軌材料費及鋼軌界面處理、其他雜項、勞工安
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 第七章

全衛生管理費等。 

(3) 車站工程 

A. 高架車站 

包括車站出入口、電扶梯、樓梯、無障礙電梯、車站層及機電空間、

軌道結構、捷運月台、月台棚架，通訊、供電、空調、消防及給排

水、防護圍籬、勞工安全衛生管理費等。 

B. 地下車站 

包括主要結構及次要結構開挖及施築、地盤改良與建物保護、監測

系統、建物現況調查、管線保護及其他雜項、軌道結構、捷運月台、

通訊、供電、空調、消防及給排水、勞工安全衛生管理費等。 

(4)   機電系統工程 

包括供電系統(含牽引變電站、不含主變電站)、號誌及控制系統(含路段

通訊系統)、通訊系統、環控系統、自動收費系統、其他機電工程，供

電系統與號誌及控制系統以「公里」計算，其餘各項按「站」估計。 

(5) 主變電站(土建工程及機電設施) 

主變電站以座估計，費用包括土建及機電設施。 

(6) 行控中心(土建工程及機電設施) 

行控中心以處估計，費用包括土建工程及機電設施。 

(7) 維修機廠工程 

包括主機廠及次機廠，以座估計。 

(8) 電聯車 

按組為雙駕駛室、雙連節車。   

3. 建造成本及分年資金估算 

依據上述單位造價成本，依原方案、方案一至方案三，分別估計本計畫高架

建造型式結合地下建造型式之建造成本，詳如表 7.1.1-2 ~ 表 7.1.1-5 所示。 
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表 7.1.1-2  原方案建造經費 (94 年幣值) 
單位:新台幣百萬元

項次 項目 單位 數量 單價 複價

建造成本(工程經費)
壹 設計階段作業費用 式 1 1,233.00 1,233.00

貳 工程建造費

直接工程費

一. 路線及場站土建工程

1 地下段 KM 8.4 1,200.00 10,080.00
2 地下車站 座 8 1,050.00 8,400.00
3 高架段 KM 9.5 350.00 3,325.00
4 高架車站 座 9 200.00 1,800.00
5 行控中心之土建工程 式 1 235.00 235.00
6 機廠土建工程 式 1 1,350.00 1,350.00
7 主變電站/牽引變電站 式 1 115.00 115.00

25,305.00
二. 廠站及路線水環工程

1 廠站及路線環控系統工程 式 1 1,060.00 1,060.00
2 廠站及路線水電設備工程 式 1 1,740.00 1,740.00
3 電梯工程 式 1 151.00 151.00
4 電扶梯工程 式 1 833.00 833.00

3,784.00
三. 系統機電及維修設備工程

1 電聯車 式 1 4,680.00 4,680.00
2 第三軌 式 1 1,200.00 1,200.00
3 牽引變電站 式 1 420.00 420.00
4 號誌控制系統(含路段控制系統) 式 1 1,920.00 1,920.00
5 車站及路線通訊系統 式 1 420.00 420.00
6 自動收費系統 式 1 240.00 240.00
7 機廠維修設施 式 1 600.00 600.00
8 主變電站及行控中心機電設施 式 1 780.00 780.00
9 軌道工程 式 1 1,740.00 1,740.00

12,000.00
四. 間接工程費 (12%) 式 1 4,930.00 4,930.00
五. 工程預備費 ( 5%) 式 1 2,055.00 2,055.00

48,075.00
建造成本(工程經費) 49,308.00

小計

合計

小計

小計
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表 7.1.1-3  方案一 建造經費 (94 年幣值) 
單位:新台幣百萬元

項次 項目 單位 數量 單價 複價

建造成本(工程經費)
壹 設計階段作業費用 式 1 1,744.00 1,744.00

貳 工程建造費

直接工程費

一. 路線及場站土建工程

1 地下段 KM 17.9 1,200.00 21,480.00

2 地下車站 座 16 1,050.00 16,800.00

3 高架段 KM 0 0.00 0.00

4 高架車站 座 1 200.00 200.00

5 行控中心之土建工程 式 1 235.00 235.00

6 機廠土建工程 式 1 1,350.00 1,350.00

7 主變電站/牽引變電站 式 1 115.00 115.00
40,180.00

二. 廠站及路線水環工程

1 廠站及路線環控系統工程 式 1 1,663.00 1,663.00
2 廠站及路線水電設備工程 式 1 2,733.00 2,733.00
3 電梯工程 式 1 237.00 237.00
4 電扶梯工程 式 1 1,307.00 1,307.00

5,940.00
三. 系統機電及維修設備工程

1 電聯車 式 1 4,680.00 4,680.00
2 第三軌 式 1 1,200.00 1,200.00
3 牽引變電站 式 1 420.00 420.00
4 號誌控制系統(含路段控制系統) 式 1 1,920.00 1,920.00
5 車站及路線通訊系統 式 1 420.00 420.00
6 自動收費系統 式 1 240.00 240.00
7 機廠維修設施 式 1 600.00 600.00
8 主變電站及行控中心機電設施 式 1 780.00 780.00
9 軌道工程 式 1 1,740.00 1,740.00

12,000.00
四. 間接工程費 (12%) 式 1 6,975.00 6,975.00
五. 工程預備費 ( 5%) 式 1 2,906.00 2,906.00

68,001.00
建造成本(工程經費) 69,745.00

小計

合計

小計

小計
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表 7.1.1-4  方案二 建造經費 (94 年幣值) 
單位:新台幣百萬元

項次 項目 單位 數量 單價 複價

建造成本(工程經費)
壹 設計階段作業費用 式 1 1,403.00 1,403.00

貳 工程建造費

直接工程費

一. 路線及場站土建工程

1 地下段 KM 8.4 1,200.00 10,080.00

2 地下車站 座 8 1,050.00 8,400.00

3 高架段 KM 13.7 350.00 4,795.00

4 高架車站 座 14 200.00 2,800.00

5 行控中心之土建工程 式 1 235.00 235.00

6 機廠土建工程 式 1 1,350.00 1,350.00

7 主變電站/牽引變電站 式 1 115.00 115.00
27,775.00

二. 廠站及路線水環工程

1 廠站及路線環控系統工程 式 1 1,193.00 1,193.00
2 廠站及路線水電設備工程 式 1 1,960.00 1,960.00
3 電梯工程 式 1 170.00 170.00
4 電扶梯工程 式 1 937.00 937.00

4,260.00
三. 系統機電及維修設備工程

1 電聯車 式 1 5,752.00 5,752.00
2 第三軌 式 1 1,475.00 1,475.00
3 牽引變電站 式 1 516.00 516.00
4 號誌控制系統(含路段控制系統) 式 1 2,360.00 2,360.00
5 車站及路線通訊系統 式 1 516.00 516.00
6 自動收費系統 式 1 295.00 295.00
7 機廠維修設施 式 1 737.00 737.00
8 主變電站及行控中心機電設施 式 1 958.00 958.00
9 軌道工程 式 1 2,140.00 2,140.00

14,749.00
四. 間接工程費 (12%) 式 1 5,614.00 5,614.00
五. 工程預備費 ( 5%) 式 1 2,339.00 2,339.00

54,737.00
建造成本(工程經費) 56,140.00

小計

合計

小計

小計
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表 7.1.1-5  方案三 建造經費 (94 年幣值) 
單位:新台幣百萬元

項次 項目 單位 數量 單價 複價

建造成本(工程經費)
壹 設計階段作業費用 式 1 1,370.00 1,370.00

貳 工程建造費

直接工程費

一. 路線及場站土建工程

1 地下段 KM 8.4 1,200.00 10,080.00

2 地下車站 座 8 1,050.00 8,400.00

3 高架段 KM 12.8 350.00 4,480.00

4 高架車站 座 13 200.00 2,600.00

5 行控中心之土建工程 式 1 235.00 235.00

6 機廠土建工程 式 1 1,350.00 1,350.00

7 主變電站/牽引變電站 式 1 115.00 115.00
27,260.00

二. 廠站及路線水環工程

1 廠站及路線環控系統工程 式 1 1,166.00 1,166.00
2 廠站及路線水電設備工程 式 1 1,915.00 1,915.00
3 電梯工程 式 1 167.00 167.00
4 電扶梯工程 式 1 916.00 916.00

4,164.00
三. 系統機電及維修設備工程

1 電聯車 式 1 5,543.00 5,543.00
2 第三軌 式 1 1,422.00 1,422.00
3 牽引變電站 式 1 497.00 497.00
4 號誌控制系統(含路段控制系統) 式 1 2,274.00 2,274.00
5 車站及路線通訊系統 式 1 497.00 497.00
6 自動收費系統 式 1 284.00 284.00
7 機廠維修設施 式 1 710.00 710.00
8 主變電站及行控中心機電設施 式 1 925.00 925.00
9 軌道工程 式 1 2,060.00 2,060.00

14,212.00
四. 間接工程費 (12%) 式 1 5,476.00 5,476.00
五. 工程預備費 ( 5%) 式 1 2,282.00 2,282.00

53,394.00
建造成本(工程經費) 54,764.00

小計

合計

小計

小計
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7.1.2 營運維修成本及重增置成本估算 

(一) 營運及維修成本 

營運及維修成本係針對捷運系統營運期間，維持正常營運所應花費之員工薪

資、能源消耗、行政及管理費用、設備及車輛維修等成本。對於每年營運成本的

估算，係採表 7.1.2-1 所列之中運量系統之單位成本，本單位營運成本則為運用

淡水線及木柵線營運計畫資料所建立之模式，依系統營運特性逐一加總計算得之;
所需輸入資料項目計有: 

(1)路線長度 

(2)車站數目 

(3)列車數目 

(4)每年延車公里數 

(5)每年延車小時數 

(6)機廠 

(7)所需攤提之固定成本 

其中所需列車數依 12.4.1 列車服務計畫可得，每年延車公里數及小時數分

別依下列計算式得: 

每年延車公里 = 路線長度 × 2 × 每日發車頻率 × 每年營運天數 

每年延車小時 = 營運列車數 × 2 × 每日營運小時 × 每年營運天數 

表 7.1.2-1  中運量目標年單位營運成本摘要表 (當年幣值) 

民國 110 年 民國 120 年                   年期、建造型式 
服務屬性 地下段 高架段 地下段 高架段 
路線長度(百萬元/每年每公里) 17.1  24.1 19.9  33.4 
車輛需求(百萬元/每年每列車組) 4.6  3.2 5.4  3.7 
延車公里(百萬元/每延車百萬公里) 121.5 48.3 141.1  69.3 
延車小時(百萬元/每延車百萬小時) 1959.9 318.6 2274.6 470.7 
高架車站(百萬元/每年每車站) -  38.6 -  55.8 
地下車站(百萬元/每年每車站) 43.7  - 50.7  - 
固定成本(百萬元/每年每線) 307.6 286.4 357.0  391.7 
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 第七章

機廠(百萬元/每年每機廠) 40.9  12.9 47.4  14.9 

資料來源 : 地下段單位營運成本係引用萬大線可行性分析(民國 91 年)整理

並換算成中間年及目標年幣值，高架段單位營運成本為三鶯線走廊研究(民國 93
年)整理。 

    其中假設每日營運 19 小時，每年營運 365 天(一般日 250 天，假日 115
天)假日以一般日非峰發車頻率計算。本研究採用之捷運系統單位營運成本與萬

大-中和-樹林線輸入資料透過營運成本估算模式計算後，得出萬大-中和-樹林線原

方案、方案一、方案二、方案三民國 110 年(西元 2021 年)營運成本分別為 1858
百萬元、2066 百萬元、2220 百萬元及 2155 百萬元(當年幣值)；民國 120 年(西
元 2031 年)營運成本分別為 2372 百萬元、2459 百萬元、2917 百萬元及 2843
百萬元(當年幣值)‧ 

表 7.1.2-2  萬大-中和-樹林線各方案營運成本彙整表 (單位: 百萬元、當年幣值) 

 
方案別 

年期 原方案 方案一 方案二 方案三 

民國 110 年 1,858 2,066 2,220 2,155 

民國 120 年 2,372 2,459 2,917 2,843 

     

經濟財務評估年期，除設計施工期間外另加計開始營運後三十年為評估期

間，但由於社經人口等相關資料無法每一年估算，故運量預測值亦不宜逐年預

測，實務作法是僅預測規劃目標年民國 120 年(西元 2031 年)及中間年民國 110
年(西元 2021 年)，是以營運計畫之安排亦僅就此二年期進行規劃，並據以依表

7.1.2-1 之營運單位成本估算此二年之營運成本，而中間其他各年期營運成本值

假設與民國 110 年(西元 2021 年)及民國 120 年(西元 2031 年)年值呈 Cobb 一

Douglas 函數關係，因而中間各年營運成本可由下式一一求得: 

N 年營運成本 =  costoperation year  2021
costoperation year  2021
costoperation year  2031 10

2021

×⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −N

 

N : 為中間之一特定年期 

至於目標年之後之其他各年期，因超過 20 年以上之交通量預測將存在較大

的不確定性，因此超過目標年民國 120 年(即西元 2031 年)以後的評估，均假設

其成本與效益依大眾運輸旅次年成長率 1%之比率推估。 
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(二) 重增置成本 

本財務計畫評估營運期為三十年，在此期間各設備達到其經濟壽命年限時，

必須更換已維持營運，故民國 116、121、126、131、136 等年都將辦理資產汰

舊換新，各方案相關資產重置項目及總金額如表 7.1.2-3~6‧ 

本路線方案因規劃目標年民國 120年(西元 2031年)及中間年民國 110年(西
元 2021 年)其站間最大運量差異不大，為方便電聯車採購作業與品質控管，建議

依列車服務計劃於營運初期即一次採購42列車，並於30年經濟使用年限後重置‧ 

表 7.1.2-3  原方案捷運系統設備使用年限及重置年度金額表 (94 年幣值) 

資產項目 經濟年限 重置年度 金額(百萬元) 

電梯/電扶梯 25 131 984  

電聯車 30 136 4680  

號誌系統 20 126 1920  

供電系統 20 126 1620  

通訊系統 15 121 420  

環控系統 15 121 1060  

廠房設備 20 126 600  

車站及路線水電設施 15 121 1741  

自動收費系統 10 116 240  

軌道工程 20 126 1740  

表 7.1.2-4  方案一捷運系統設備使用年限及重置年度金額表 (94 年幣值) 

資產項目 經濟年限 重置年度 金額(百萬元) 

電梯/電扶梯 25 131 1545  

電聯車 30 136 4680  

號誌系統 20 126 1920  

供電系統 20 126 1620  

通訊系統 15 121 420  

環控系統 15 121 1663  

廠房設備 20 126 600  

車站及路線水電設施 15 121 2733  

自動收費系統 10 116 240  

軌道工程 20 126 1740  
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表 7.1.2-5  方案二捷運系統設備使用年限及重置年度金額表 (94 年幣值) 

資產項目 經濟年限 重置年度 金額(百萬元) 

電梯/電扶梯 25 131 1108  

電聯車 30 136 5752  

號誌系統 20 126 2360  

供電系統 20 126 1991  

通訊系統 15 121 516  

環控系統 15 121 1193  

廠房設備 20 126 737  

車站及路線水電設施 15 121 1960  

自動收費系統 10 116 295  

軌道工程 20 126 2139  

表 7.1.2-6  方案三捷運系統設備使用年限及重置年度金額表 (94 年幣值) 

資產項目 經濟年限 重置年度 金額(百萬元) 

電梯/電扶梯 25 131 1083  

電聯車 30 136 5543  

號誌系統 20 126 2274  

供電系統 20 126 1919  

通訊系統 15 121 497  

環控系統 15 121 1166  

廠房設備 20 126 711  

車站及路線水電設施 15 121 1916  

自動收費系統 10 116 284  

軌道工程 20 126 2061  

註 1:車站、路軌及機廠等土建結構物 50 年內不須更新，但每年所須整維修 

    費用已包含於營運成本中。 

註 2:資產重置金額於重置當年度列入自償率計算。 
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7.2 經濟效益評估 

經濟效益分析係以整體社會為對象，所關切的不是單項計畫之貨幣移轉效

果，而是真實資源消耗和所創造淨效益的問題；因此，必須將投資成本對整體社

會效益之貢獻情形予以量化，並將量化後之成本與效益係採用成本效益分析方法

予以分析。本計畫係以無本計畫為零方案，據以估計在有本計畫各路線方案所衍

生之各項成本與效益，並以益本比、淨現值與內在報酬率三項成本效益評估指

標，分析其經濟效益可行性。 

7.2.1 評估項目與基本假設 

1. 評估項目 

本評估將分別就成本與效益項目，主要針對可量化之成本與效益進行定量分

析，至於環境面如空氣污染、噪音、景觀等之效益因難以量化而不納入。 

(1) 可量化成本效益估算 

A. 經濟成本估算 

經濟成本與財務成本不同，財務成本是以市價法(Market Price) 來
衡量，但一般而言，市場常會受政策影響而有所扭曲，市場價格常

無法反映資源之實際價格，此時必須以影子價格 (Shadow Price) 
將市場價格轉換成經濟成本。本計畫將以工程建設成本及營運維修

成本為基礎，進行經濟成本之估算，由於在經濟上各項稅賦只是一

種轉移支付，並非耗用資源之成本，因此，經濟成本必須將轉移支

付扣除，始能反映社會所耗用之成本。 

a. 工程建設成本 

本計畫興建期間之實際支付之費用，包括土建工程成本、機電系

統工程成本、規劃設計費、籌建期管理/訓練費、其他成本及費

用（未含利息費用）。 

b. 營運維修成本 

主要包括人事、管理、設備維修、電力、材料供應、保險、設備

增置及重置成本等費用，用以進行輕軌系統之經常性管理及服務

品質之維護。 

以上成本不包括投資者因財務性支出所產生之利息費用、營業稅
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費用及所得稅費用。有關以上成本估算請見第 8.1 節之說明。 

B. 經濟效益估算 

效益係以經濟學上「消費者剩餘」(consumer’s surplus)之概念估

算，計算基礎為台北都會區有無本計畫輕軌系統之比較結果，預計

本計畫輕軌系統可量化之效益有： 

a. 旅行時間節省效益。 

 大眾運輸使用者旅行時間節省 

包括原公車使用者或其它捷運路線移轉使用本計畫輕軌系

統所節省之旅行時間。 

 私人運具或公車使用者旅行時間節省 

私人運具或公車使用者因道路交通移轉，道路行駛速率提

高，縮短旅行時間所得之效益。 

 原使用其他運具旅行時間節省 

係指原使用其他運具移轉使用本計畫輕軌系統所節省之旅

行時間。 

b. 公車營運成本節省效益。 

由於捷運系統完成之後將吸引部份原來的公車使用者:因此勢必

將減少一部份的公車營運成本，包括公車車輛、營運維修、管理

及折舊成本。 

c. 肇事成本節省 

由於捷運系統完成後將吸引部份道路交通使用者，因此使道路車

輛旅次及長度減少，而降低車輛肇事的機會，本研究將考量私人

運具與公車行駛里程減少，致肇事機會減少，而計算私人運具與

公車肇事成本節省。 

d. 減少空氣及噪音污染之效益 

由於捷運系統採用電力為動力能源，不直接燃燒能源燃料，且吸

引了其他運輸系統的使用者，如私人運具移轉搭乘，故減少私人

運具之能源使用，有助於減少空氣及噪音污染，產生污染減少之

效益。 

e. 土地增值效益 
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基本上交通設施投資將促進土地使用之便利與價值，而捷運系統

興建為重大之交通工程建設，對鄰近地區之可及性提升所導致之

土地增值亦是可以預期的，而根據國外興建捷運系統之經驗發

現，土地增值之發生常會隨捷運系統規劃路線確定、興建施工與

營運各階段而發生地價上漲現象，此項效益之衡量將以土地公告

現值為計算基準，隨有無捷運系統建設之土地價格調漲幅度不

同，所衍生地方政府的地價稅、增值稅之增加予以估算。 

2. 基本假設  

在模擬現實的經濟行為中，最困難的是如何選定一個不「失真」的經濟模式，

本計畫設定下列各項基本假設： 

(1) 評估年期 

經濟效益評估年期包括工程建設期及營運期，國內外相關公共建設慣用

施工以及營運後 30 年為評估基礎，本計畫亦採用相同之評估年期，即

以施工開始年為起始年，全線完工營運後起算 30 年為評估終年，評估

所使用年度為民國一般年度。 

(2) 相關變數假設 

 評估基年為民國 94 年。 

 物價上漲率，係為估列相關成本與效益項目時，隨物價波動調整

之基準，本計畫物價上漲率趨勢，以每年 1.5％調整之。 

 折現率(資金成本率)，係用來將不同年期產生之成本與效益轉換為

基年貨幣價值，由於經濟效益衡量的是公共建設對於社會整體經

濟的貢獻程度，故在選用折現率時應以整體社會之資金成本率為

依據。依據台灣 2000 年之國債利率：7 年期為 5.2％，15 年期為

5.19％，本計畫採用 5.0％為後續分析之折現率，並利用敏感性分

析技巧探討折現率變動時之相對影響。 

 資料型態及估算方式，資料型態以年資料為主，若僅有某些特定

年資料時，本計畫係以內插法、外差法來估算其他各年之分年資

料。 

 經濟成本直接引用財務成本，但不含轉移支付（租稅成本、利息

等）。 

 效益項目僅以可量化之效益項目為評估依據，包括旅行時間節省

效益、公車營運成本節省效益、肇事成本節省效益、減少空氣及

噪音污染之效益及土地增值效益。 
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 營運天數：325 天 

參考「臺北都會區大眾捷運系統三鶯線走廊研究規劃報告」，假設平常

日佔全年 250 天，國定例假日、星期六與星期日運量為平日 7 成，約佔

115 天，全年營運日假設為 325 日。 

7.2.2 效益推估 

1. 旅行時間節省效益 

大眾運輸使用者之旅行時間節省包括步行時間、等車時間及車上旅行時間，

而私人運具則為車上旅行時間之節省，旅行時間節省係透過運量預測模式估

算而得。有關旅行者旅行時間價值包括步行、等車及車上等之時間價值係採

取捷運局「臺北都會區大眾捷運系統三鶯線走廊研究規劃報告」之大眾與私

人運具之尖峰與全日時間價值所作研究，目標年及中間年期之單位旅行時問

價值如表 7.2.2-1 所示。由該等單位旅行時間價值分別乘上方案中對應之旅行

時間節省分鐘數，即可得各方案旅行時間節省之效益。萬大中和樹林線各方

案民國 110 年與民國 120 年之旅行時間節省效益彙整如表 7.2.2-2。 

表 7.2.2-1  民國 110 年與 120 年之各方案步行、等車與車上旅行時間價值 

單位:元/人，民國 98 年幣值 

大眾運具 私人運具 
車上 步行/等車 車上 步行/等車 年期 

晨峰 昏峰 全日 晨峰 昏峰 全日 尖峰 全日 尖峰 全日 

110 年 2.71 2.28 2.68 5.43 4.57 5.36 2.77 3.16 5.54 6.31 
120 年 3.65 3.05 3.6 7.3 6.1 7.2 3.68 4.27 7.37 8.53 
資料來源：「臺北都會區大眾捷運系統三鶯線走廊研究規劃報告」。 

 

表 7.2.2-2  民國 110 年與 120 年各方案時間節省彙整表 

單位:百萬元，當年幣值 

方案別 

年期 
原方案 方案一 方案二 方案三 

110 年 6833.42 6853.49 9393.01 8331.08 
120 年 11361.33 11553.86 16273.36 13851.37 

 

2. 公車營運成本節省效益 
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由於捷運系統完成之後將吸引部份原來的公車使用者，因此勢必將減少一部

份的公車營運成本，包括公車車輛、營運維修、管理及折舊成本。 

利用運輸需求模式估算不同方案下比較無捷運系統時，公車延人公里數之變

化，再除以全日每班次平均承載人數，推估出減少之延車公里數，再利用台

北市政府交通局審查聯營公車公車營運成本資料（93 年 9 月），聯營公車每

車公里營運成本約 48.236 元(民國 93 年幣值)，並利用物價上漲率調整至各評

估年幣值，即可得出公車營運成本節省值，萬大中和樹林線各方案民國 110
年與民國 120 年之公車營運成本節省效益彙整如表 7.2.2-3。 

表 7.2.2-3  民國 110 年與 120 年各方案公車營運成本節省彙整表 

單位:百萬元，當年幣值 

方案別 

年期 
原方案 方案一 方案二 方案三 

110 年 556.68 495.18 643.67 591.48 
120 年 733.26 651.78 847.90 778.68 

3. 肇事成本節省 

(1) 私人運具肇事成本節省 

道路交通因移轉使用捷運系統，使道路車輛旅次及長度減少，而降低車

輛肇事的機會，而節省之肇事成本。 

依據台北市統計資料，民國 92 年台北市車輛肇事率為 0.85 次/萬輛，台

北都會區平均每日每車行車公里約為 14 公里，換算每百萬車公里肇事

率為 0.016 次/百萬車公里，而肇事成本之估算則參考陳高村與曾昭雄之

研究，可推算平均每次肇事成本為 13,196,400 元（含死傷、財務損失等

在內，民國 89 年幣值），另隨著物價波動，未來肇事成本將提高，假

設每年以 1.5％的物價上漲率調整，有關肇事成本之推算，請參見表

7.2.2-4。評估年期各年肇事成本節省效益計算式如下： 

肇事成本節省效益＝（轉搭捷運者公路總延車公里× 
公路肇事率×公路肇事成本） 

萬大中和樹林線各方案民國 110年與民國 120年之公車營運成本節省效

益彙整如表 7.2.2-5。 
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表 7.2.2-4  民國 89 年道路平均肇事成本推估表 

項    目 單位成本 每次事故平均值 合計(元) 

生命損失(元/人) 9,548,000 1.08(人/次) 10,311,800

永久性傷害(元/人) 16,904,000 0.04(人/次) 676,200

非永久性傷害(元/人) 5,832,000 0.36(人/次) 2,099,500

涉入汽車損失(元/輛) 151,000 0.69(輛/次) 104,200

涉入機車損失(元/輛) 15,000 0.31(輛/次) 4,700

平均每次肇事成本 13,196,400

資料來源：1.「道路交通事故損失貨幣價值估算之研究」，交通事故與交通違規之社會成本

推估研討會，陳高村、曾昭雄，民國 89 年 1 月。 

表 7.2.2-5  民國 110 年與 120 年各方案私人運具肇事成本節省彙整表 

單位:百萬元，當年幣值 

方案別 

年期 
原方案 方案一 方案二 方案三 

110 年 10.28 9.74 16.42 12.45 
120 年 12.56 11.73 19.89 15.29 

(2) 公車營運肇事成本節省 

本計畫假設公車肇事成本節省直接與行駛里程減少有關，由前所述公車

延車公里之節省量配合公車之每年肇事率(肇事次數／每百萬延車公里)
即可得出每年可減少之公車肇事次數，再乘以平均每次肇事成本，即可

得到公車肇事成本節省。參考「臺北都會區大眾捷運系統三鶯線走廊研

究規劃報告」，民國 110 年平均每次肇事成本為 1.49 百萬元(2004 年幣

值);民國 120 年平均每次肇事成本為 1.92 百萬元(2004 年幣值)，而每百

萬公車延車公里發生事故之機會為 3.65 次。萬大中和樹林線各方案民

國 110 年與民國 120 年之公車營運成本節省效益彙整如表 7.2.2-6。 

表 7.2.2-6  民國 110 年與 120 年公各方案車肇事成本節省彙整表 

單位:百萬元，當年幣值 

方案別 

年期 
原方案 方案一 方案二 方案三 

110 年 62.78 55.85 72.60 66.72 
120 年 106.53 94.71 123.18 113.14 
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 第七章

4. 減少空氣及噪音污染之效益 

空氣污染效益估算之公式如下： 

空氣污染減少之效益=大眾運輸移轉旅次長度(延車公里)÷公車燃油效率(車
公里/公升)×每公升柴油之空氣污染成本(元/公升)＋
私人運具移轉旅次長度(延車公里)÷私人運具燃油效

率(車公里/公升)×每公升汽油之空氣污染成本(元/公
升) 

其中燃油資料來源為行政院經建會於 82 年 5 月「我國運輸能源使用效率之研

究」的報告推估對民國 100 年的燃油效率，自用小客車為 15.5(公里/公升)，
營運大客車 5.5(公里/公升)。每公升燃油之空氣污染成本資料來源為行政院經

建會於 82 年 6 月「石油製品社會成本內部化之研究」的報告中推估每公升柴

油之空氣污染成本為 2.8782(元 /公升 )，每公升汽油之空氣污染成本為

0.6146(元/公升)。 

噪音污染減少之效益根據國立交通大學交通運輸研究所於「都會區環境品值

及其改善策略之研究」，由研究調查結果可知台北縣市鄉鎮居民給予空氣污

染的相對權重為 0.125，對噪音污染的相對權重為 0.106，故減少噪音污染之

效益為空氣污染效益的 0.106÷0.125＝80.4％。 

根據估算公式計算萬大中和樹林線各方案民國 110 年與民國 120 年之減少空

污及噪音節省效益彙整如表 7.2.2-7。 

表 7.2.2-7  民國 110 年與 120 年各方案減少空氣及噪音汙染效益彙整表 

單位:百萬元，當年幣值 

方案別 

年期 
原方案 方案一 方案二 方案三 

110 年 16.69 15.07 20.96 18.32 
120 年 21.60 19.42 27.05 23.64 

 

5. 土地增值效益 

土地增值效益之衡量將以土地公告現值為計算基準，隨有無捷運系統建設之

土地價格調漲幅度不同，所衍生地方政府的地價稅、增值稅之增加予以估算。

本計畫採千分之十計算，而土地增值稅率採 40％計算。 

受影響地區係以路線方案沿線車站週邊為主，如車站週邊已有其他現有捷運

路線車站者則不列入，主要車站鄰近受影響地區係以車站半徑 500 公尺區域
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 第七章

面積作為推估基礎，係計算全部住宅區、商業區及工業區等面積列入計算。

而公告地價係參照沿線地區 94 年實際訪查之土地公告現值列計。地價漲幅方

面，自然成長幅度以每年 1.5％估算，捷運系統建設之政策性土地價格調漲幅

度推估，依民國七十七年中興大學都市計劃研究所辦理之「大眾捷運系統對

鄰近地區受益與受害影響之研究」中，對臺北都會區大眾捷運系統對地價之

影響上漲幅度預測，約在三成至一倍多不等，因本案沿線目前為新興發展地

區，故所造成之地價上漲平均以四成估算，捷運建設之地價調幅影響期，係

假設僅發生於完工營運後 5 年(106 年–110 年)，其餘年度則以自然成長調幅

估算，其量化效益公式如下： 

土地增值效益=(政策性相關地區土地現值－自然趨勢相關地區土地現值)×
地價稅率＋(政策性相關地區土地現值增量－自然趨勢相關

地區土地現值增量)×土地增值稅率 

根據估算公式計算萬大中和樹林線各方案土地增值效益彙整如表 7.2.2-8∼
7.2.2-11。 

7.2.3 評估方法 

本計畫所採用之經濟效益評估方法，包括淨現值法、效益成本比法、內部報

酬率法，茲簡述如下： 

1. 淨現值法(TheNetPresentValueMethod，NPV) 

淨現值法是評估公共投資最簡便、使用最廣的一種方法，因其考慮貨幣之時

間價值及整體投資計畫全部年限內的效益和成本。若以淨現值法分析投資效

益時，當計畫年期內累計效益現值與成本現值的差(淨現值)大於零時，顯示

該計畫有利於整體社會。計算式如下： 
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其中，NＰV ：淨現值 

Ｃj ：第ｊ期投入成本 

Ｂj ：第ｊ期之效益 

r ：折現率 

Ｎ ：計畫年期 
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 第七章

表 7.2.2-8  萬大中和樹林線原方案土地增值效益彙整表 

單位:百萬元，當年幣值 

影響地區土地現值 
年別 

無捷運 有捷運 
地價稅效益 增值稅效益 效益合計 

106 529153.67  557623.90  284.70  11388.09  11672.79  

107 537090.97  596440.30  593.49  12351.64  12945.13  

108 545147.33  637958.73  928.11  13384.83  14312.94  

109 553324.54  682367.28  1290.43  14492.54  15782.97  

110 561624.41  729867.12  1682.43  15679.99  17362.42  

111 570048.78  740815.13  1707.66  1009.46  2717.12  

112 578599.51  751927.35  1733.28  1024.60  2757.88  

113 587278.50  763206.26  1759.28  1039.97  2799.25  

114 596087.68  774654.36  1785.67  1055.57  2841.24  

115 605029.00  786274.17  1812.45  1071.40  2883.85  

116 614104.43  798068.29  1839.64  1087.48  2927.12  

117 623316.00  810039.31  1867.23  1103.78  2971.01  

118 632665.74  822189.90  1895.24  1120.34  3015.58  

119 642155.72  834522.75  1923.67  1137.15  3060.82  

120 651788.06  847040.59  1952.53  1154.20  3106.73  

121 661564.88  859746.20  1981.81  1171.52  3153.33  

122 671488.35  872642.39  2011.54  1189.09  3200.63  

123 681560.68  885732.03  2041.71  1206.92  3248.63  

124 691784.09  899018.01  2072.34  1225.03  3297.37  

125 702160.85  912503.28  2103.42  1243.40  3346.82  

126 712693.26  926190.83  2134.98  1262.06  3397.04  

127 723383.66  940083.69  2167.00  1280.98  3447.98  

128 734234.42  954184.94  2199.51  1300.20  3499.71  

129 745247.93  968497.72  2232.50  1319.71  3552.21  

130 756426.65  983025.18  2265.99  1339.50  3605.49  

131 767773.05  997770.56  2299.98  1359.59  3659.57  

132 779289.65  1012737.12 2334.47  1379.98  3714.45  

133 790978.99  1027928.18 2369.49  1400.69  3770.18  

134 802843.68  1043347.10 2405.03  1421.69  3826.72  

135 814886.33  1058997.31 2441.11  1443.02  3884.13  
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 第七章

表 7.2.2-9  萬大中和樹林線方案一土地增值效益彙整表 

單位:百萬元，當年幣值 

影響地區土地現值 
年別 

無捷運 有捷運 
地價稅效益 增值稅效益 效益合計 

106 529153.67  557623.90  284.70  11388.09  11672.79  

107 537090.97  596440.30  593.49  12351.64  12945.13  

108 545147.33  637958.73  928.11  13384.83  14312.94  

109 553324.54  682367.28  1290.43  14492.54  15782.97  

110 561624.41  729867.12  1682.43  15679.99  17362.42  

111 570048.78  740815.13  1707.66  1009.46  2717.12  

112 578599.51  751927.35  1733.28  1024.60  2757.88  

113 587278.50  763206.26  1759.28  1039.97  2799.25  

114 596087.68  774654.36  1785.67  1055.57  2841.24  

115 605029.00  786274.17  1812.45  1071.40  2883.85  

116 614104.43  798068.29  1839.64  1087.48  2927.12  

117 623316.00  810039.31  1867.23  1103.78  2971.01  

118 632665.74  822189.90  1895.24  1120.34  3015.58  

119 642155.72  834522.75  1923.67  1137.15  3060.82  

120 651788.06  847040.59  1952.53  1154.20  3106.73  

121 661564.88  859746.20  1981.81  1171.52  3153.33  

122 671488.35  872642.39  2011.54  1189.09  3200.63  

123 681560.68  885732.03  2041.71  1206.92  3248.63  

124 691784.09  899018.01  2072.34  1225.03  3297.37  

125 702160.85  912503.28  2103.42  1243.40  3346.82  

126 712693.26  926190.83  2134.98  1262.06  3397.04  

127 723383.66  940083.69  2167.00  1280.98  3447.98  

128 734234.42  954184.94  2199.51  1300.20  3499.71  

129 745247.93  968497.72  2232.50  1319.71  3552.21  

130 756426.65  983025.18  2265.99  1339.50  3605.49  

131 767773.05  997770.56  2299.98  1359.59  3659.57  

132 779289.65  1012737.12 2334.47  1379.98  3714.45  

133 790978.99  1027928.18 2369.49  1400.69  3770.18  

134 802843.68  1043347.10 2405.03  1421.69  3826.72  

135 814886.33  1058997.31 2441.11  1443.02  3884.13  
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表 7.2.2-10  萬大中和樹林線方案二土地增值效益彙整表 

單位:百萬元，當年幣值 

影響地區土地現值 
年別 

無捷運 有捷運 
地價稅效益 增值稅效益 效益合計 

106 620147.26  653513.25  333.66  13346.40  13680.06  

107 629449.47  699004.55  695.55  14475.64  15171.19  

108 638891.21  747662.52  1087.71  15686.49  16774.20  

109 648474.58  799707.59  1512.33  16984.68  18497.01  

110 658201.70  855375.53  1971.74  18376.33  20348.07  

111 668074.73  868206.16  2001.31  1183.04  3184.35  

112 678095.85  881229.26  2031.33  1200.79  3232.12  

113 688267.28  894447.69  2061.80  1218.80  3280.60  

114 698591.29  907864.41  2092.73  1237.08  3329.81  

115 709070.16  921482.38  2124.12  1255.64  3379.76  

116 719706.22  935304.61  2155.98  1274.47  3430.45  

117 730501.81  949334.18  2188.32  1293.59  3481.91  

118 741459.34  963574.19  2221.15  1312.99  3534.14  

119 752581.23  978027.81  2254.47  1332.69  3587.16  

120 763869.94  992698.22  2288.28  1352.68  3640.96  

121 775327.99  1007588.70  2322.61  1372.97  3695.58  

122 786957.91  1022702.53  2357.45  1393.56  3751.01  

123 798762.28  1038043.06  2392.81  1414.46  3807.27  

124 810743.72  1053613.71  2428.70  1435.68  3864.38  

125 822904.87  1069417.92  2465.13  1457.22  3922.35  

126 835248.45  1085459.19  2502.11  1479.08  3981.19  

127 847777.17  1101741.07  2539.64  1501.26  4040.90  

128 860493.83  1118267.19  2577.73  1523.78  4101.51  

129 873401.24  1135041.20  2616.40  1546.64  4163.04  

130 886502.26  1152066.82  2655.65  1569.84  4225.49  

131 899799.79  1169347.82  2695.48  1593.39  4288.87  

132 913296.79  1186888.03  2735.91  1617.28  4353.19  

133 926996.24  1204691.36  2776.95  1641.55  4418.50  

134 940901.18  1222761.73  2818.61  1666.17  4484.78  

135 955014.70  1241103.15  2860.88  1691.16  4552.04  
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表 7.2.2-11  萬大中和樹林線方案三土地增值效益彙整表 

單位:百萬元，當年幣值 

影響地區土地現值 
年別 

無捷運 有捷運 
地價稅效益 增值稅效益 效益合計 

106 585704.12  617216.95  315.13  12605.13  12920.26  

107 594489.68  660181.65  656.92  13671.66  14328.58  

108 603407.03  706137.15  1027.30  14815.26  15842.56  

109 612458.13  755291.62  1428.33  16041.35  17469.68  

110 621645.01  807867.76  1862.23  17355.70  19217.93  

111 630969.68  819985.78  1890.16  1117.34  3007.50  

112 640434.23  832285.56  1918.51  1134.09  3052.60  

113 650040.74  844769.85  1947.29  1151.11  3098.40  

114 659791.35  857441.39  1976.50  1168.37  3144.87  

115 669688.22  870303.02  2006.15  1185.90  3192.05  

116 679733.54  883357.56  2036.24  1203.69  3239.93  

117 689929.55  896607.92  2066.78  1221.74  3288.52  

118 700278.49  910057.04  2097.79  1240.07  3337.86  

119 710782.67  923707.90  2129.25  1258.67  3387.92  

120 721444.41  937563.52  2161.19  1277.55  3438.74  

121 732266.07  951626.97  2193.61  1296.72  3490.33  

122 743250.07  965901.37  2226.51  1316.16  3542.67  

123 754398.82  980389.89  2259.91  1335.91  3595.82  

124 765714.80  995095.74  2293.81  1355.95  3649.76  

125 777200.52  1010022.18  2328.22  1376.29  3704.51  

126 788858.53  1025172.51  2363.14  1396.93  3760.07  

127 800691.41  1040550.10  2398.59  1417.88  3816.47  

128 812701.78  1056158.35  2434.57  1439.15  3873.72  

129 824892.30  1072000.73  2471.08  1460.74  3931.82  

130 837265.69  1088080.74  2508.15  1482.65  3990.80  

131 849824.67  1104401.95  2545.77  1504.89  4050.66  

132 862572.04  1120967.98  2583.96  1527.46  4111.42  

133 875510.62  1137782.50  2622.72  1550.38  4173.10  

134 888643.28  1154849.23  2662.06  1573.63  4235.69  

135 901972.93  1172171.97  2701.99  1597.24  4299.23  
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2. 益本比法(Benefit-CostRatioMethod，B/C) 

益本比法為以投資效益當量值 B 與成本當量值 C 之比值，來評估投資方案可

行與否。若 B/C 值大於 1，則該方案具經濟可行性而值得投資；若 B/C 值小

於 1，則不值得投資；若 B/C 等於 1，則投資與否均可。其計算式如下： 
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∑
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其中，Ｂj ：第 j 期所發生的效益現金流量 
Ｃj ：第 j 期所發生的成本現金流量 
r ：折現率 
Ｎ ：計畫年期 

3. 內部報酬率法(InternalRateofReturn，IRR) 

所謂內部報酬率法即是求出一報酬率水準，使投資之評估年期中所有現金流

入的現值等於所有現金流出之現值，此報酬水準即是投資的內部報酬率。若

內部報酬率大於最低可接受報酬率，則可接受該方案，否則應予審慎考慮。

其計算式如下： 
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1
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其中，Ｂj =第ｊ期所發生的效益現金流量 
Ｃj =第ｊ期所發生的成本現金流量 
Ｎ =方案之評估年期 
r* =內部報酬率 

7.2.4 評估結果 

1.原方案 

原方案在折現率為 5％時，經濟淨現值為 91,363.90 百萬元；經濟內生報酬率

為 14.37％，詳表 7.2.4-1 所示。 

2.方案一 

方案一在折現率為 5％時，經濟淨現值為 74,420.02 百萬元；經濟內生報酬率

為 11.30％，詳表 7.2.4-2 所示。 
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表 7.2.4-1  萬大中和樹林線原方案經濟評估 

單位:百萬元，當年幣值 

年期 
建造 

成本 

營運維修 

成本 
重置費 

成本 

小計 

旅行時間

節省 

公車營運

成本節省

肇事成本

節省 

空污噪音

效益 

土地增值

效益 

效益 

小計 

淨現金 

當期幣值 

淨現金

94 幣值

99 10234.89 0.00 0.00 10234.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10234.89 -8019.30 

100 7735.58 0.00 0.00 7735.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7735.58 -5772.41 

101 10921.47 0.00 0.00 10921.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10921.47 -7761.69 

102 13479.37 0.00 0.00 13479.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -13479.37 -9123.37 

103 12166.21 0.00 0.00 12166.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -12166.21 -7842.45 

104 7693.64 0.00 0.00 7693.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7693.64 -4723.23 

105 2192.61 0.00 0.00 2192.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2192.61 -1281.97 

106 0.00 1684.79 0.00 1684.79 5603.59 498.76 60.18 15.09 11672.79 17850.42 16165.63 9001.63 

107 0.00 1726.47 0.00 1726.47 5885.25 512.79 63.18 15.47 12945.13 19421.82 17695.35 9384.22 

108 0.00 1769.18 0.00 1769.18 6186.68 527.11 66.23 15.85 14312.94 21108.81 19339.63 9767.83 

109 0.00 1812.95 0.00 1812.95 6497.42 541.71 69.54 16.30 15782.97 22907.94 21094.99 10147.05 

110 0.00 1857.79 0.00 1857.79 6833.42 556.68 73.07 16.69 17362.42 24842.28 22984.49 10529.46 

111 0.00 1903.75 0.00 1903.75 7186.53 571.95 76.68 17.12 2717.12 10569.40 8665.65 3780.79 

112 0.00 1950.84 0.00 1950.84 7550.88 588.25 80.55 17.56 2757.88 10995.12 9044.28 3758.09 

113 0.00 1999.10 0.00 1999.10 7946.67 604.87 84.66 17.99 2799.25 11453.45 9454.35 3741.41 

114 0.00 2048.56 0.00 2048.56 8363.71 621.81 88.51 18.47 2841.24 11933.75 9885.19 3725.62 

115 0.00 2099.23 328.00 2427.23 8791.59 639.18 93.15 19.01 2883.85 12426.77 9999.54 3589.26 

116 0.00 2151.16 0.00 2151.16 9253.42 656.88 97.72 19.52 2927.12 12954.67 10803.51 3693.18 

117 0.00 2204.38 0.00 2204.38 9743.08 675.02 102.57 19.98 2971.01 13511.65 11307.27 3681.32 

118 0.00 2258.91 0.00 2258.91 10244.73 694.30 107.89 20.48 3015.58 14082.99 11824.08 3666.27 

119 0.00 2314.79 0.00 2314.79 10784.79 713.14 113.53 21.08 3060.82 14693.36 12378.57 3655.43 

120 0.00 2372.05 4744.00 7116.05 11361.33 733.26 119.10 21.60 3106.73 15342.01 8225.96 2313.48 

121 0.00 2430.73 0.00 2430.73 11991.75 751.56 125.06 22.16 3153.33 16043.85 13613.12 3646.25 

122 0.00 2490.86 0.00 2490.86 12655.57 770.28 130.93 22.74 3200.63 16780.15 14289.29 3645.11 

123 0.00 2552.48 0.00 2552.48 13358.71 790.09 137.48 23.31 3248.63 17558.22 15005.74 3645.59 

124 0.00 2615.62 0.00 2615.62 14109.90 809.58 143.97 24.01 3297.37 18384.83 15769.21 3648.64 

125 0.00 2680.32 9329.00 12009.32 14887.99 830.29 151.14 24.55 3346.82 19240.79 7231.47 1593.52 

126 0.00 2746.63 0.00 2746.63 15709.29 851.36 158.47 25.25 3397.04 20141.40 17394.77 3650.57 

127 0.00 2814.57 0.00 2814.57 16580.99 872.22 166.11 25.88 3447.98 21093.19 18278.62 3653.39 

128 0.00 2884.20 0.00 2884.20 17510.70 894.23 174.53 26.60 3499.71 22105.76 19221.56 3658.92 

129 0.00 2955.54 0.00 2955.54 18482.65 916.62 183.08 27.25 3552.21 23161.82 20206.28 3663.20 

130 0.00 3028.66 1682.00 4710.66 19514.88 939.61 191.93 27.96 3605.49 24279.87 19569.21 3378.77 

131 0.00 3103.58 0.00 3103.58 20595.03 963.84 201.63 28.74 3659.57 25448.81 22345.23 3674.35 

132 0.00 3180.35 0.00 3180.35 21740.72 987.85 211.54 29.42 3714.45 26683.98 23503.63 3680.79 

133 0.00 3259.03 0.00 3259.03 22928.33 1012.26 221.78 30.21 3770.18 27962.76 24703.73 3684.51 

134 0.00 3339.65 0.00 3339.65 24215.90 1038.07 232.86 31.02 3826.72 29344.57 26004.92 3693.89 

135 0.00 3422.26 8617.00 12039.26 25558.81 1064.44 244.61 31.88 3884.13 30783.87 18744.61 2535.80 

總合 64423.77 73658.43 24700.00 162782.20 392074.32 22628.05 3971.65 673.17 153761.11 573108.31 410326.11 91363.92 

內生報酬率=14.37       淨現值=91363.90 百萬元        益本比=2.31 
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表 7.2.4-2  萬大中和樹林線方案一經濟評估 

單位:百萬元，當年幣值 

年期 
建造 

成本 

營運維修 

成本 
重置費 

成本 

小計 

旅行時間

節省 

公車營運

成本節省

肇事成本

節省 

空污噪音

效益 

土地增值

效益 

效益 

小計 

淨現金 

當期幣值 

淨現金

94 幣值

99 10929.00 0.00 0.00 10929.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10929.00 -8563.16 

100 11565.17 0.00 0.00 11565.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -11565.17 -8630.11 

101 15239.47 0.00 0.00 15239.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -15239.47 -10830.41 

102 17878.45 0.00 0.00 17878.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -17878.45 -12100.84 

103 18084.08 0.00 0.00 18084.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -18084.08 -11657.16 

104 10837.30 0.00 0.00 10837.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10837.30 -6653.16 

105 2786.89 0.00 0.00 2786.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2786.89 -1629.43 

106 0.00 1926.93 0.00 1926.93 5579.80 443.73 54.10 13.64 11672.79 17764.06 15837.13 8818.71 

107 0.00 1960.77 0.00 1960.77 5871.35 455.75 56.76 13.99 12945.13 19342.98 17382.21 9218.16 

108 0.00 1995.19 0.00 1995.19 6190.14 468.61 59.67 14.28 14312.94 21045.64 19050.45 9621.77 

109 0.00 2030.22 0.00 2030.22 6508.85 481.72 62.46 14.70 15782.97 22850.71 20820.49 10015.01 

110 0.00 2065.87 0.00 2065.87 6853.49 495.18 65.59 15.07 17362.42 24791.75 22725.88 10410.99 

111 0.00 2102.14 0.00 2102.14 7216.01 508.89 68.81 15.47 2717.12 10526.30 8424.16 3675.43 

112 0.00 2139.05 0.00 2139.05 7605.79 522.96 72.09 15.89 2757.88 10974.61 8835.56 3671.36 

113 0.00 2176.61 0.00 2176.61 8004.87 537.95 75.93 16.22 2799.25 11434.23 9257.62 3663.55 

114 0.00 2214.82 0.00 2214.82 8431.41 552.58 79.38 16.67 2841.24 11921.28 9706.46 3658.26 

115 0.00 2253.71 328.00 2581.71 8884.80 568.24 83.50 17.09 2883.85 12437.47 9855.76 3537.65 

116 0.00 2293.28 0.00 2293.28 9357.00 584.20 87.42 17.56 2927.12 12973.29 10680.01 3650.96 

117 0.00 2333.54 0.00 2333.54 9858.44 599.87 91.71 17.99 2971.01 13539.00 11205.46 3648.18 

118 0.00 2374.52 0.00 2374.52 10397.69 617.31 96.66 18.46 3015.58 14145.70 11771.18 3649.87 

119 0.00 2416.21 0.00 2416.21 10950.79 634.30 101.50 18.93 3060.82 14766.35 12350.14 3647.03 

120 0.00 2458.63 7093.00 9551.63 11553.86 651.78 106.44 19.42 3106.73 15438.23 5886.60 1655.55 

121 0.00 2501.80 0.00 2501.80 12193.13 668.13 111.77 19.95 3153.33 16146.31 13644.51 3654.66 

122 0.00 2545.72 0.00 2545.72 12880.05 684.86 116.98 20.41 3200.63 16902.93 14357.21 3662.43 

123 0.00 2590.42 0.00 2590.42 13586.30 701.88 122.86 20.94 3248.63 17680.62 15090.20 3666.11 

124 0.00 2635.90 0.00 2635.90 14345.99 720.05 128.62 21.49 3297.37 18513.52 15877.62 3673.72 

125 0.00 2682.18 9329.00 12011.18 15144.71 737.87 135.04 21.99 3346.82 19386.42 7375.24 1625.20 

126 0.00 2729.27 0.00 2729.27 15991.68 756.77 141.37 22.65 3397.04 20309.50 17580.23 3689.50 

127 0.00 2777.19 0.00 2777.19 16875.61 775.39 148.39 23.25 3447.98 21270.62 18493.43 3696.33 

128 0.00 2825.96 0.00 2825.96 17815.09 795.14 155.88 23.82 3499.71 22289.64 19463.68 3705.00 

129 0.00 2875.57 0.00 2875.57 18800.94 815.23 163.30 24.43 3552.21 23356.11 20480.54 3712.92 

130 0.00 2926.06 2641.00 5567.06 19845.39 835.86 171.44 24.97 3605.49 24483.15 18916.09 3266.00 

131 0.00 2977.44 0.00 2977.44 20948.45 856.84 179.88 25.72 3659.57 25670.47 22693.03 3731.54 

132 0.00 3029.71 0.00 3029.71 22101.41 878.38 188.71 26.36 3714.45 26909.30 23879.59 3739.67 

133 0.00 3082.91 0.00 3082.91 23331.97 900.27 198.06 27.00 3770.18 28227.48 25144.57 3750.26 

134 0.00 3137.03 0.00 3137.03 24629.35 922.63 207.68 27.76 3826.72 29614.14 26477.11 3760.96 

135 0.00 3192.11 8617.00 11809.11 26006.66 946.37 218.15 28.45 3884.13 31083.76 19274.65 2607.51 

總合 87320.36 75250.76 28008.00 190579.12 397761.03 20118.75 3550.13 604.55 153761.11 575795.57 385216.45 74420.02 

內生報酬率=11.30       淨現值=74420.02 百萬元         益本比=1.86  
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3.方案二 

方案二在折現率為 5％時，經濟淨現值為 131,040.38 百萬元；經濟內生報酬

率為 15.75％，詳表 7.2.4-3 所示。 

表 7.2.4-3  萬大中和樹林線方案二經濟評估 

單位:百萬元，當年幣值 

年期 
建造 

成本 

營運維修 

成本 
重置費 

成本 

小計 

旅行時間

節省 

公車營運

成本節省

肇事成本

節省 

空污噪音

效益 

土地增值

效益 

效益 

小計 

淨現金 

當期幣值 

淨現金

94 幣值

99 11186.97 0.00 0.00 11186.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -11186.97 -8765.28 

100 8800.99 0.00 0.00 8800.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8800.99 -6567.43 

101 12628.14 0.00 0.00 12628.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -12628.14 -8974.59 

102 15821.23 0.00 0.00 15821.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -15821.23 -10708.43 

103 13725.27 0.00 0.00 13725.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -13725.27 -8847.43 

104 8479.21 0.00 0.00 8479.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8479.21 -5205.50 

105 2281.58 0.00 0.00 2281.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2281.58 -1333.99 

106 0.00 1990.31 0.00 1990.31 7563.43 576.62 73.71 19.00 13680.06 21912.82 19922.51 11093.60 

107 0.00 2045.40 0.00 2045.40 7983.57 592.42 77.41 19.44 15171.19 23844.03 21798.63 11560.28 

108 0.00 2102.01 0.00 2102.01 8427.86 609.13 81.00 19.89 16774.20 25912.09 23810.08 12025.71 

109 0.00 2160.18 0.00 2160.18 8899.65 626.18 84.86 20.50 18497.01 28128.20 25968.02 12491.06 

110 0.00 2219.97 0.00 2219.97 9393.01 643.67 89.01 20.96 20348.07 30494.72 28274.75 12952.99 

111 0.00 2281.41 0.00 2281.41 9920.67 661.50 93.24 21.46 3184.35 13881.22 11599.81 5060.96 

112 0.00 2344.55 0.00 2344.55 10468.64 680.43 97.77 22.08 3232.12 14501.03 12156.48 5051.27 

113 0.00 2409.44 0.00 2409.44 11065.66 699.08 102.60 22.57 3280.60 15170.50 12761.06 5049.98 

114 0.00 2476.13 0.00 2476.13 11690.93 718.75 107.31 23.24 3329.81 15870.04 13393.91 5048.02 

115 0.00 2544.66 403.00 2947.66 12344.22 738.91 112.74 23.84 3379.76 16599.46 13651.80 4900.21 

116 0.00 2615.08 0.00 2615.08 13046.30 759.46 117.90 24.44 3430.45 17378.55 14763.47 5046.89 

117 0.00 2687.46 0.00 2687.46 13777.75 780.51 123.77 25.07 3481.91 18189.01 15501.55 5046.86 

118 0.00 2761.84 0.00 2761.84 14572.09 802.79 130.00 25.75 3534.14 19064.77 16302.93 5055.02 

119 0.00 2838.28 0.00 2838.28 15394.82 824.66 136.57 26.34 3587.16 19969.54 17131.26 5058.91 

120 0.00 2916.83 5403.00 8319.83 16273.36 847.90 143.07 27.05 3640.96 20932.35 12612.52 3547.15 

121 0.00 2997.56 0.00 2997.56 17179.15 869.38 150.02 27.82 3695.58 21921.95 18924.39 5068.87 

122 0.00 3080.52 0.00 3080.52 18127.67 891.36 157.08 28.49 3751.01 22955.60 19875.08 5070.01 

123 0.00 3165.78 0.00 3165.78 19141.10 913.73 164.73 29.18 3807.27 24056.01 20890.23 5075.20 

124 0.00 3253.40 0.00 3253.40 20200.60 936.60 172.51 29.95 3864.38 25204.05 21950.65 5078.89 

125 0.00 3343.44 11466.00 14809.44 21325.92 960.00 180.90 30.68 3922.35 26419.85 11610.41 2558.46 

126 0.00 3435.97 0.00 3435.97 22515.05 983.80 189.42 31.49 3981.19 27700.96 24264.99 5092.40 

127 0.00 3531.07 0.00 3531.07 23767.26 1009.05 198.58 32.36 4040.90 29048.16 25517.09 5100.17 

128 0.00 3628.80 0.00 3628.80 25092.12 1033.93 208.36 33.19 4101.51 30469.11 26840.31 5109.18 

129 0.00 3729.23 0.00 3729.23 26484.13 1060.05 218.30 34.08 4163.04 31959.60 28230.37 5117.89 

130 0.00 3832.44 1894.00 5726.44 27954.85 1086.87 228.91 34.97 4225.49 33531.09 27804.65 4800.68 

131 0.00 3938.51 0.00 3938.51 29504.42 1114.15 240.17 35.88 4288.87 35183.49 31244.98 5137.79 

132 0.00 4047.52 0.00 4047.52 31153.00 1142.15 251.67 36.80 4353.19 36936.81 32889.29 5150.64 

133 0.00 4159.54 0.00 4159.54 32872.54 1170.62 263.89 37.73 4418.50 38763.27 34603.73 5161.08 

 7 - 27 CECI 萬大－中和－樹林地區捷運系統規劃

臺
北
市
政
府
捷
運
工
程
局
公
開
資
訊



 

 第七章

134 0.00 4274.66 0.00 4274.66 34713.10 1200.58 276.80 38.79 4484.78 40714.04 36439.38 5176.06 

135 0.00 4392.97 10591.00 14983.97 36641.65 1230.27 290.42 39.80 4552.04 42754.17 27770.20 3756.80 

總合 72923.39 91204.96 29757.00 193885.35 557494.52 26164.52 4762.72 842.85 180201.89 769466.49 575581.14 131040.38 

內生報酬率=15.75         淨現值=131040.38         益本比=2.62 

 

4.方案三 

方案三在折現率為 5％時，經濟淨現值為 109,895.88 百萬元；經濟內生報酬

率為 14.90％，詳表 7.2.4-4 所示。 

表 7.2.4-4  萬大中和樹林線方案三經濟評估 

單位:百萬元，當年幣值 

年期 
建造 

成本 

營運維修 

成本 
重置費 

成本 

小計 

旅行時間

節省 

公車營運

成本節省

肇事成本

節省 

空污噪音

效益 

土地增值

效益 

效益 

小計 

淨現金 

當期幣值 

淨現金

94 幣值

99 10913.30 0.00 0.00 10913.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10913.30 -8550.86 

100 8468.01 0.00 0.00 8468.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8468.01 -6318.96 

101 12165.22 0.00 0.00 12165.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -12165.22 -8645.59 

102 15115.21 0.00 0.00 15115.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -15115.21 -10230.57 

103 13414.81 0.00 0.00 13414.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -13414.81 -8647.31 

104 8567.29 0.00 0.00 8567.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8567.29 -5259.57 

105 2509.20 0.00 0.00 2509.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2509.20 -1467.08 

106 0.00 1929.37 0.00 1929.37 6827.99 529.79 65.25 16.61 12920.26 20359.90 18430.53 10262.81 

107 0.00 1983.53 0.00 1983.53 7177.83 544.88 68.61 17.01 14328.58 22136.92 20153.39 10687.77 

108 0.00 2039.22 0.00 2039.22 7539.85 559.68 71.87 17.41 15842.56 24031.36 21992.14 11107.53 

109 0.00 2096.47 0.00 2096.47 7925.80 575.37 75.39 17.91 17469.68 26064.15 23967.68 11528.86 

110 0.00 2155.33 0.00 2155.33 8331.08 591.48 79.17 18.32 19217.93 28237.98 26082.65 11948.76 

111 0.00 2215.84 0.00 2215.84 8760.80 607.90 83.01 18.77 3007.50 12477.98 10262.14 4477.34 

112 0.00 2278.04 0.00 2278.04 9212.71 624.74 87.14 19.25 3052.60 12996.45 10718.41 4453.72 

113 0.00 2342.00 0.00 2342.00 9691.02 642.55 91.52 19.79 3098.40 13543.29 11201.29 4432.73 

114 0.00 2407.75 0.00 2407.75 10187.26 660.06 95.83 20.32 3144.87 14108.34 11700.59 4409.83 

115 0.00 2475.34 388.00 2863.34 10718.85 678.67 100.78 20.79 3192.05 14711.14 11847.80 4252.68 

116 0.00 2544.83 0.00 2544.83 11279.33 697.64 105.46 21.32 3239.93 15343.68 12798.85 4375.29 

117 0.00 2616.28 0.00 2616.28 11871.27 717.08 110.83 21.91 3288.52 16009.61 13393.33 4360.48 

118 0.00 2689.73 0.00 2689.73 12499.26 736.99 116.50 22.45 3337.86 16713.06 14023.33 4348.18 

119 0.00 2765.24 0.00 2765.24 13154.42 757.18 122.51 23.08 3387.92 17445.11 14679.87 4335.01 

120 0.00 2842.87 5271.00 8113.87 13851.37 778.68 128.42 23.64 3438.74 18220.84 10106.97 2842.49 

121 0.00 2922.68 0.00 2922.68 14620.88 798.39 134.76 24.23 3490.33 19068.59 16145.91 4324.65 

122 0.00 3004.73 0.00 3004.73 15432.29 818.57 141.01 24.86 3542.67 19959.39 16954.66 4325.03 

123 0.00 3089.09 0.00 3089.09 16293.45 839.09 148.00 25.46 3595.82 20901.83 17812.74 4327.54 

124 0.00 3175.81 0.00 3175.81 17198.73 860.08 155.13 26.20 3649.76 21889.90 18714.09 4330.02 

125 0.00 3264.97 11050.00 14314.97 18150.58 881.55 162.79 26.86 3704.51 22926.30 8611.33 1897.59 

126 0.00 3356.63 0.00 3356.63 19163.39 903.39 170.39 27.52 3760.07 24024.76 20668.13 4337.54 
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127 0.00 3450.87 0.00 3450.87 20224.30 926.63 178.72 28.29 3816.47 25174.41 21723.54 4341.94 

128 0.00 3547.74 0.00 3547.74 21360.82 949.46 187.69 29.07 3873.72 26400.75 22853.01 4350.18 

129 0.00 3647.34 0.00 3647.34 22535.76 973.50 196.77 29.76 3931.82 27667.61 24020.27 4354.64 

130 0.00 3749.74 1851.00 5600.74 23787.30 998.18 206.48 30.49 3990.80 29013.25 23412.51 4042.34 

131 0.00 3855.01 0.00 3855.01 25101.69 1023.29 216.57 31.31 4050.66 30423.52 26568.51 4368.81 

132 0.00 3963.24 0.00 3963.24 26491.45 1049.05 227.09 32.16 4111.42 31911.17 27947.93 4376.80 

133 0.00 4074.50 0.00 4074.50 27982.00 1075.25 238.22 33.00 4173.10 33501.58 29427.08 4388.99 

134 0.00 4188.89 0.00 4188.89 29530.34 1102.01 250.03 33.76 4235.69 35151.84 30962.95 4398.15 

135 0.00 4306.49 10206.00 14512.49 31169.72 1130.23 262.55 34.66 4299.23 36896.39 22383.90 3028.13 

總合 71153.04 88979.57 28766.00 188898.61 478071.52 24031.38 4278.50 736.22 170193.47 677311.10 488412.49 109895.89 

內生報酬率=14.90         淨現值=109895.88     益本比=2.39 

 

7.2.5 敏感度分析 

由於本計畫經濟效益評估年限長達數十年，評估年期內之折現率、建造成

本、營運維修成本、旅客運量等變數因應外在環境變動後，或將影響本計畫之經

濟可行性，因此，須以敏感性分析來瞭解其變動對於本計畫經濟效益之影響。以

下係分別就各路線型式方案進行敏感度分析。 

1. 建造成本敏感度分析 

建造成本為總成本之主要部份，為利瞭解其對評估結果的影響程度，本計畫

乃將本項成本由-20%至+20%作變動，進而觀察其經濟效益評估結果，詳見表

7.2.5-1 所示。顯示各方案即使建造成本增加 20%，仍具有經濟可行性。 

2. 營運成本敏感度分析 

營運成本雖佔總成本的比例較少，但其增減對經濟效益評估結果亦可能產生

某種程度的影響。若將營運成本由-20%至+20%作變動，觀察其經濟效益評估

結果，詳見表 7.2.5-2 所示。顯示各方案即使營運成本增加 20%，仍具有經濟

可行性。 

3. 折現率敏感度分析 

測試折現率由 3%至 8%作變動，其經濟效益評估結果，詳見表 7.2.5-3 所示。

顯示各方案即使折現率增加至 8%，仍具有經濟可行性。。 

4. 效益敏感度分析 

效益由-20%至+20%作變動，觀察其經濟效益評估結果，詳見表 7.2.5-4 所示。

顯示各方案即使效益減少 20%，仍具有經濟可行性。。 
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表 7.2.5-1  各方案建造成本變動敏感度分析 
建造成本變動情況 

方案別 評估指標 
-20% -10% +10% +20% 

益本比 2.65 2.47 2.17 2.05 
淨現值 100268.78 95816.35 86911.46 82459.02  原方案 
內生報酬率 16.88  15.53  13.38  12.50  
益本比 2.15 1.99 1.74 1.63 
淨現值 86432.87 80426.45 68413.59 62407.17  方案一 
內生報酬率 13.50  12.31  10.43  9.67  
益本比 2.99 2.79 2.46 2.33 
淨現值 141120.91 136080.64 126000.11  120959.84  方案二 
內生報酬率 18.32  16.93  14.72  13.82  
益本比 2.73 2.55 2.25 2.13 
淨現值 119719.86 114807.88 104983.89  100071.90  方案三 
內生報酬率 17.45  16.07  13.89  13.00  

表 7.2.5-2  各方案營運成本變動敏感度分析 
營運成本變動情況 

方案別 評估指標 
-20% -10% +10% +20% 

益本比 2.45 2.38 2.25 2.18 
淨現值 95406.59 93385.26 89342.57 87321.20  原方案 
內生報酬率 14.65  14.51  14.23  14.09  
益本比 1.95 1.90 1.81 1.77 
淨現值 78656.58 76538.33 72301.75 70183.47  方案一 
內生報酬率 11.58  11.44  11.16  11.02  
益本比 2.79 2.70 2.54 2.46 
淨現值 135994.40 133517.39 128563.33  126086.31  方案二 
內生報酬率 16.01  15.88  15.62  15.48  
益本比 2.55 2.47 2.32 2.25 
淨現值 114722.28 112309.04 107482.66  105069.44  方案三 
內生報酬率 15.19  15.04  14.76  14.61  

表 7.2.5-3  各方案折現率變動敏感度分析 
折現率變動情況 

方案別 評估指標 
3% 4% 6% 8% 

益本比 2.77 2.53 2.11 1.75 
淨現值 165508.72 122982.71 67684.54 36290.03  原方案 
內生報酬率 14.37  14.37  14.37  14.37  
益本比 2.27 2.05 1.67 1.37 
淨現值 145621.42 104626.86 52036.38 22911.38  方案一 
內生報酬率 11.30  11.30  11.30  11.30  
益本比 3.13 2.87 2.38 1.97 方案二 
淨現值 234169.83 175001.55 98131.57 54492.82  
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內生報酬率 15.75  15.75  15.75  15.75  
益本比 2.85 2.61 2.18 1.82 
淨現值 197854.95 147404.61 81803.55 44542.89  方案三 
內生報酬率 14.90  14.90  14.90  14.90  

表 7.2.5-4  各方案效益變動敏感度分析 
效益變動情況 

方案別 評估指標 
-20% -10% +10% +20% 

益本比 1.85 2.08 2.54 2.77 
淨現值 59150.79 75257.35 107470.47  123577.04  原方案 
內生報酬率 11.73  13.10  15.56  16.67  
益本比 1.48 1.67 2.04 2.23 
淨現值 42128.58 58274.29 90565.73 106711.43  方案一 
內生報酬率 8.93  10.17  12.36  13.36  
益本比 2.09 2.35 2.88 3.14 
淨現值 88607.59 109824.01 152256.75  173473.17  方案二 
內生報酬率 13.06  14.46  16.95  18.09  
益本比 1.91 2.15 2.63 2.87 
淨現值 72114.94 91005.42 128786.39  147676.86  方案三 
內生報酬率 12.21  13.61  16.10  17.23  

7.2.6 都市更新之可能效益 

由於捷運建設有助於加速沿線環境改善，造成都市更新之契機，尤其是老舊

社區亟待更新再生，可利用捷運系統所帶來之經濟及商業活動注入新血。初步檢

視萬大線沿線及場站周邊地區，台北市劃定更新地區及民間申請都市更新案件之

辦理情形(詳表 7.2.6-1)，台北縣部分詳表 7.2.6-2 及 7.2.6-3。 

由於都市更新並非配合捷運建設之必然政策，而民間申請之都市更新案，因

其容積獎勵額度尚需提送都市更新及爭議處理審議通過後方能定案，其開發收益

實無法明確估算，且都市更新後之受益牽涉到地方稅收運用及分配等相關議題，

並非僅從都市更新單一面向所能處理。而捷運建設沿線之整體發展、交通系統整

合、公共設施開發、公益空間之提供以及造成周邊地價變動等因素，是促進都市

整體發展之相關環節，與捷運建設並無明確與對應之關聯性；且相關變動因素太

多；因此並未考量其可能收益提供做為捷運建議之自償費用。 

表 7.2.6-1  臺北市沿線都市更新地區及單元彙整一覽表 
更新案 
編號 行政區 更新地區/單元 位置 面積 

(公頃) 性質 

1-1 中正 南海段一小段 686 地號等

14 筆土地更新單元 

羅斯褔路 1 段 29 號、金華街

13~17-4 號 
0.109 自劃 

1-2 中正 和平西路、莒光路附近更新

地區 

和平西路及莒光路口西側 2.14 公劃 
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更新案 
編號 行政區 更新地區/單元 位置 面積 

(公頃) 性質 

1-3 中正 中正區永昌段六小段

187-2地號等 4筆土地更新

單元 

中華路 2 段、莒光路、西藏

路 62 巷、中華路 2 段 175

巷所圍街廓東側 

0.2806 自劃 

1-4 中正 南機場三期整宅北側更新

地區 

中華路 2 段及西藏路口東北

側 
0.58 公劃 

1-5 中正 南海路以西，三元街以南所

圍更新地區 

西藏路及三元街口西南側 2.34 公劃 

1-6 中正 南機場三期整宅更新地區 中華路及西藏路口東南側 0.27 公劃 

1-7 中正 南機場一期整宅更新地區 中華路及西藏路口東南側 2.26 公劃 

2-1 萬華 南機場二期整宅更新地區 西藏路、中華路 2 段西南側 0.78 公劃 

2-2 萬華 南機場十三號基地整宅更

新地區 

萬大路、西藏路東南側 2.40 公劃 

2-3 萬華 萬大路、雙和街東南側更新

地區 

萬大路、雙和街口東南側 1.67 公劃 

2-4 萬華 萬大路、長泰街北側更新地

區 

萬大路、長泰街口東北側 0.40 公劃 

 

表 7.2.6-2  臺北縣沿線都市更新規劃案資料彙整表 

更新規劃案 區位 範圍面積 目前辦理進度 

永和大陳義胞 

都市更新規劃案 

北以環河西路；南以

保安路；西至保生路 
9.6 公頃 

更新計畫審竣 

永寧捷運站週邊地區 

都市更新規劃案 

北以中央路、金城路 1

段；南以北二高為

界；西至土城交流道 

48 公頃 

更新計畫 

研擬中 

土城市延和里金城路

社區都市更新事業案 

金城路 3 段與金城路

3 段 33 號交叉口 
1464.87 ㎡ 

興建中 

(震災迅行劃定地區) 
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7.3 財務評估 

本計畫係以政府自辦自營之角度以各種財務評估方式試算各方案之財務效

益。 

7.3.1 評估方法與決策指標 

財務分析主要係依據各項參數及基本假設，以預估營運年期之現金流量分析

為評估基礎，其中資金需求包含興建成本、營運維修成本及重增置成本，收入面

則包括票箱收入及附屬事業收入。評估指標有計畫淨現值（NPV）、計畫內部報

酬率（IRR）及票箱收支比等。 

1. 自償率 

自償率係指營運期間收入之現值總額，除以工程興建期內所有工程建設經費

各年流出現值總額之比例，若自償率大於 100%，即表示此計畫案在不考慮

利息及稅的假設前提下，可完全回收其投資額。自償性愈高，表示未來收入

吸納投入成本的能力愈強，由民間參與的可行性也愈高。自償率同時也是政

府是否對民間參與業者補助或是投資的考量指標。 

自償率＝
總額經費各年現金流出終值興建期間所有工程建設

現值和營運期間淨現金流量之
　  

2.計畫淨現值(NPV)分析 

淨現值乃是將計畫各年之現金淨流量，以適當之折現率折現後加總之數值。

如淨現值大於零，即表示此計畫具投資價值。由於淨現值法考慮了貨幣之時

間價值及整體投資計畫全部年限內的效益和成本，是目前各種方法中較佳的

計畫評估方式。其計算公式如下： 

∑
= +

−
=

T

t
ti

CtRtNPV
0 )1(

)(

 

Rt：第 t 年之收益 

Ct：第 t 年之成本 

i：折現率 

T：建造與營運期間 

3. 計畫內部報酬率(IRR)分析 
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內部報酬率係指使各年期現金流量淨現值等於零時之折現率。當內部報酬率

大於可接受之合理報酬率時，即表示此計畫具投資價值。其計算公式如下： 

0
)1(

)(

0
=

+
−

∑
=

T

t
t
tt

i
CR

 

Rt：第 t 年之收益 

Ct：第 t 年之投入成本 

i：折現率 

T：建造與營運期間 

4. 營運收支比 

營運收支比為各營運年營運票箱收入與營運支出之比值，每年營運收支比大

於一表示營運期間營運公司之營運票箱收入可完全支應營運所產生之成本。 

7.3.2 基本假設及參數設定 

本節將就本計畫各方案之基本假設參數、基本規劃資料以及各項財務效益評

估方式加以說明，本計畫主要假設參數說明如下： 

1. 基本假設參數 

(1) 評估年期 

關於本計畫之評估年期自民國 99 年起至民國 135 年為止，合計 37 年，

興建期及營運期時程規劃如下： 

A. 興建期：民國 99 年至 105 年，共計 7 年。 

B. 營運期：民國 106 年至民國 135 年，共計 30 年。 

(2) 評估基期 

本計畫之各項財務評估均以民國 94 年為基期，各年期各項成本及收益

之估算皆以當年之幣值為準，均已加計物價上漲率因素。 

(3)  物價上漲率 

本計畫參酌行政院經濟建設委員會編印之「新世紀國家建設計畫」之經

濟建設指標，預估民國 90 年至 93 年暨至民國 100 年展望，將目標消費

者物價上漲率訂為 2％。為因近 10 年平均消費者物價指數僅約 1.44%，
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基於財務預估保守穩健原則，因此本計畫之物價上漲率乃以 1.5%為計

算基礎。 

(4) 折現率 

本計畫在設定政府自辦之折現率係參考最近 5 年 20 年期之建設公債發

行利率平均值 4.78%作為政府自辦折現率，並參酌相關案例，以 5%作

為政府自辦折現率。 

(5) 政府自行辦理 

本計畫如由政府自行辦理興建及營運，假設經費以全數編列預算方式支

應，不計借款、利息及相關稅賦支出。 

(6) 折舊 

本計畫係參酌行政院主計處頒布之固定資產耐用年數表及台北都會區

大眾捷運系統相關報告之系統設備使用年限表，依實際投入金額於營運

期間按直線法提列折舊，如表 7.3.2-1 所示。 

表 7.3.2-1  折舊年限表 

資產項目 折舊年數 

電梯/電扶梯 25 

電聯車 30 

號誌系統 20 

供電系統 20 

通訊系統 15 

環控系統 15 

廠房設備 20 

車站及路線水電設施 15 

自動收費系統 10 

軌道工程 20 

(5) 資產重增置成本 

為維持機電交控系統之正常營運，必須定期重置部分設備，本計畫預估

自營運年度起，按折舊年限表重置部分設施，重置支出將規劃以營運現

金結餘支應。 
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7.3.3 成本收入預估及分析 

1. 分年建設成本及營運、維修成本支出及重增置成本 

(1) 營運及維修成本 

營運及維修成本係針對捷運系統營運期間，維持正常營運所應花費之員

工薪資、能源消耗、行政及管理費用、設備及車輛維修等成本。為了能

提供高服務品質，營運維修將扮演重要的角色。本單位營運成本則為運

用淡水線及木柵線營運計畫資料所建立之模式，以本計畫之路線長度、

車站數目、列車數目、每年列車服務之延車公里數、每年列車服務之延

車小時數、機廠、所需攤提之固定成本作為評估基準，估算期間以民國

106 年開始營運估算至 135 為止。 

表 7.3.3-1 各方案目標年之營運成本(當年幣值) 

單位：新台幣百萬元 

方案 原方案 方案一 方案二 方案三 

110 1,858 2,066 2,220 2,155 
120 2,372 2,459 2,917 2,843 

 

(2) 增置及重置成本 

增置成本為增購電聯車之費用，本案建議依列車服務計畫於營運初期一

次採購列車，並於 30 年經濟使用年限後重置，故無增置成本。重置費

用則按設備之折舊年限，分年估計各設備之重置費用，各方案之目標年

營運維修及增置與重置成本如表所示： 

表 7.3.3-2 各方案重置成本(當年幣值) 

單位：新台幣百萬元 

方案 原方案 方案一 方案二 方案三  

115 328 328 403 388 自動收費系統 

120 4,744 7,093 5,403 5,271 通訊、環控及其他機電 

125 9,329 9,329 11,466 11,050 軌道、供電、號誌、廠房設備 

130 1,682 2,641 1,894 1,851 電梯/電扶梯 

135 8,617 8,617 10,591 10,206 電聯車 
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表 7.3.3-3 原方案分年建造成本表 

（94 年幣值: 新台幣百萬元） 

項次 項目 99 100 101 102 103 104 105 總計 

1 基本設計階段作業費用 410.90   410.90 

2 細部設計階段作業費用 410.90 287.63 123.27   821.79 

小計 1 設計階段作業費用 821.79 287.63 123.27 0.00 0.00 0.00 0.00 1,232.69 

3 土建成本(高架路段) 0.00 798.00 1064.00 997.50 465.50  3,325.00 

4 土建成本(地下路段) 100.80 2016.00 2520.00 2520.00 2520.00 403.20 10,080.00 

5 土建成本(高架車站) 18.00 540.00 540.00 630.00 72.00  1,800.00 

6 土建成本(地下車站) 252.00 1680.00 1680.00 1680.00 1680.00 1428.00 8,400.00 

小計 2 土建成本(路段 & 車站) 370.80 5034.00 5804.00 5827.50 4737.50 1831.20 0.00 23,605.00 

小計 3 主變電/牽引變電站工程 115.00   115.00

7 土建成本(軌道工程) 348.00 870.00 522.00  1,740.00 

小計 4 土建成本(軌道工程) 0.00 0.00 348.00 870.00 522.00 0.00 0.00 1,740.00 

小計 5 土建成本(機廠) 27.00 364.50 364.50 594.00   1,350.00 

小計 6 土建成本(控制大樓) 7.05 122.20 94.00 11.75   235.00 

合計 (2+3+4+5+6)土建工程 404.85 5520.70 6610.50 7418.25 5259.50 1831.20 0.00 27,045.00 

8 機電成本(號誌及控制系統) 384.00 384.00 576.00  576.00  1,920.00 

9 機電成本(第 3 軌) 120.00 240.00 360.00  360.00  120.00 1,200.00 

10 機電成本(牽引變電站) 42.00 84.00 126.00  126.00  42.00 420.00 

11 機電成本(通訊系統) 42.00 84.00 126.00  126.00  42.00 420.00 

12 機電成本(環控系統) 105.97 105.97 211.94 211.94  211.94  211.94 1,059.69 

13 機電成本(自動收費系統) 24.00 48.00 72.00  72.00  24.00 240.00 

14 機電成本(路線水電設備工程) 174.09 174.09 348.18 348.18  348.18  348.18 1,740.92 

15 機電成本(機廠) 60.00 120.00 180.00  180.00  60.00 600.00 

16 機電成本(主變電站與控制大樓) 78.00 156.00 234.00  234.00  78.00 780.00 

17 機電成本(車輛) 468.00 936.00 1404.00  1404.00  468.00 4,680.00 

18 機電成本(電梯)   30.28 30.28 30.28  30.28  30.28 151.38 

19 機電成本(電扶梯) 166.52 166.52 166.52  166.52  166.52 832.61 

小計 機電工程 0.00 280.06 1694.86 2808.92 3834.92 3834.92 1590.92 14,044.60 

20 間接工程成本 48.58 696.09 996.64 1227.26 1091.33 679.93 190.91 4,930.75 

21 工程預備費 20.24 290.04 415.27 511.36 454.72 283.31 79.55 2,054.48 

22 用地取得成本 8205.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,205.17 

總計 (1∼22 項)總工程成本 9500.64 7074.52 9840.54 11965.79 10640.47 6629.36 1861.38 57,512.69 

註：機電等系統標包含供電系統、號誌系統、通訊系統(含行控中心)、機廠設備、車輛及系統測試整合運轉。 
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表 7.3.3-4 原方案分年建造成本表 

（當年幣值新台幣:百萬元） 

項次 項目 99 100 101 102 103 104 105 總計 

1 基本設計階段作業費用 410.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 410.90  

2 細部設計階段作業費用 410.90 287.63 123.27 0.00 0.00 0.00 0.00 821.79  

3 物價調整費 63.51 26.88 13.54 0.00 0.00 0.00 0.00 103.93  

小計 1 設計階段作業費用 885.30 314.50 136.81 0.00 0.00 0.00 0.00 1,336.62  

4 土建成本(高架路段) 0.00 798.00 1064.00 997.50 465.50 0.00 0.00 3,325.00  

5 土建成本(地下路段) 100.80 2016.00 2520.00 2520.00 2520.00 403.20 0.00 10,080.00  

6 土建成本(高架車站) 18.00 540.00 540.00 630.00 72.00 0.00 0.00 1,800.00  

7 土建成本(地下車站) 252.00 1680.00 1680.00 1680.00 1680.00 1428.00 0.00 8,400.00  

小計 2 土建成本(路段 & 車站) 370.80 5034.00 5804.00 5827.50 4737.50 1831.20 0.00 23,605.00  

小計 3 主變電/牽引變電站工程  115.00   115.00  

8 土建成本(軌道工程) 0.00 0.00 348.00 870.00 522.00 0.00 0.00 1,740.00  

小計 4 土建成本(軌道工程) 0.00 0.00 348.00 870.00 522.00 0.00 0.00 1,740.00  

小計 5 土建成本(機廠) 27.00 364.50 364.50 594.00   1,350.00  

小計 6 土建成本(控制大樓) 7.05 122.20 94.00 11.75   235.00  

9 物價調整費 31.29 515.87 726.13 938.35 754.16 293.98 0.00 3,259.79  

合計 (2+3+4+5+6)土建工程 436.14 6036.57 7336.63 8356.60 6013.66 2125.18 0.00 30,304.79  

10 機電成本(號誌及控制系統) 0.00  0.00  384.00  384.00  576.00  576.00  0.00  1,920.00  

11 機電成本(第 3 軌) 0.00  0.00  120.00  240.00  360.00  360.00  120.00  1,200.00  

12 機電成本(牽引變電站) 0.00  0.00  42.00  84.00  126.00  126.00  42.00  420.00  

13 機電成本(通訊系統) 0.00  0.00  42.00  84.00  126.00  126.00  42.00  420.00  

14 機電成本(環控系統) 0.00  105.97  105.97  211.94  211.94  211.94  211.94  1,059.69  

15 機電成本(自動收費系統) 0.00  0.00  24.00  48.00  72.00  72.00  24.00  240.00  

16 機電成本(路線水電設備工程) 0.00  174.09  174.09  348.18  348.18  348.18  348.18  1,740.92  

17 機電成本(機廠) 0.00  0.00  60.00  120.00  180.00  180.00  60.00  600.00  

18 機電成本 (主變電站與控制大

樓) 
0.00  0.00  78.00  156.00  234.00  234.00  78.00  780.00  

19 機電成本(車輛) 0.00  0.00  468.00  936.00  1404.00  1404.00  468.00  4,680.00  

20 機電成本(電梯) 0.00  0.00  30.28  30.28  30.28  30.28  30.28  151.38  

21 機電成本(電扶梯) 0.00  0.00  166.52  166.52  166.52  166.52  166.52  832.61  

22 物價調整費 0.00  26.17  186.17  355.31  549.89  615.66  283.10  2,016.30  

小計 機電工程 0.00 306.23 1881.03 3164.23 4384.81 4450.58 1874.02 16,060.90  

23 間接工程成本 52.34 761.14 1106.12 1382.50 1247.82 789.09 224.88 5,563.88  
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項次 項目 99 101 102 103 104 105 總計 100 

24 工程預備費 21.81 317.14 460.88 576.04 519.92 328.79 93.70 2,318.28  

25 用地取得成本 8205.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,205.17  

26 用地成本物價調整費 634.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 634.13  

總計 (1∼26 項)總工程成本 10234.88 7735.58 10921.47 13479.37 12166.21 7693.64 2192.61 64,423.77  

註：機電等系統標包含供電系統、號誌系統、通訊系統(含行控中心)、機廠設備、車輛及系統測試整合運轉 
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表 7.3.3-5 方案一分年建造成本表 

（94 年幣值: 新台幣百萬元） 

項次 項目 99 100 101 102 103 104 105 總計 

1 基本設計階段作業費用 581.21   581.21 

2 細部設計階段作業費用 581.21 406.84 174.36   1,162.41 

小計 1 設計階段作業費用 1162.41 406.84 174.36 0.00 0.00 0.00 0.00 1,743.62 

3 土建成本(高架路段) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 

4 土建成本(地下路段) 214.80 4296.00 5370.00 5370.00 5370.00 859.20 21,480.00 

5 土建成本(高架車站) 2.00 110.00 84.00 4.00 0.00  200.00 

6 土建成本(地下車站) 504.00 3360.00 3360.00 3360.00 3360.00 2856.00 16,800.00 

小計 2 土建成本(路段 & 車站) 720.80 7766.00 8814.00 8734.00 8730.00 3715.20 0.00 38,480.00 

小計 3 主變電/牽引變電站工程 115.00   115.00 

7 土建成本(軌道工程) 348.00 870.00 522.00  1,740.00 

小計 4 土建成本(軌道工程) 0.00 0.00 348.00 870.00 522.00 0.00 0.00 1,740.00 

小計 5 土建成本(機廠) 27.00 364.50 364.50 594.00   1,350.00 

小計 6 土建成本(控制大樓) 7.05 122.20 94.00 11.75   235.00 

合計 (2+3+4+5+6)土建工程 754.85 8252.70 9620.50 10324.75 9252.00 3715.20 0.00 41,920.00 

8 機電成本(號誌及控制系統) 384.00 384.00 576.00  576.00  1,920.00 

9 機電成本(第 3 軌) 120.00 240.00 360.00  360.00  120.00 1,200.00 

10 機電成本(牽引變電站) 42.00 84.00 126.00  126.00  42.00 420.00 

11 機電成本(通訊系統) 42.00 84.00 126.00  126.00  42.00 420.00 

12 機電成本(環控系統) 166.34 166.34 332.67 332.67  332.67  332.67 1,663.37 

13 機電成本(自動收費系統) 24.00 48.00 72.00  72.00  24.00 240.00 

14 機電成本(路線水電設備工程) 273.27 273.27 546.54 546.54  546.54  546.54 2,732.68 

15 機電成本(機廠) 60.00 120.00 180.00  180.00  60.00 600.00 

16 機電成本(主變電站與控制大樓) 78.00 156.00 234.00  234.00  78.00 780.00 

17 機電成本(車輛) 468.00 936.00 1404.00  1404.00  468.00 4,680.00 

18 機電成本(電梯)   47.52 47.52 47.52  47.52  47.52 237.62 

19 機電成本(電扶梯) 261.39 261.39 261.39  261.39  261.39 1,306.93 

小計 機電工程 0.00 439.60 1966.52 3240.12 4266.12 4266.12 2022.12 16,200.60 

20 間接工程成本 90.58 1043.08 1390.44 1627.78 1622.17 957.76 242.65 6,974.47 

21 工程預備費 37.74 434.62 579.35 678.24 675.91 399.07 101.11 2,906.03 

22 用地取得成本 8099.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,099.37 

總計 (1∼22 項)總工程成本 10144.96 10576.84 13731.17 15870.90 15816.20 9338.14 2365.88 77,844.09 

註：機電等系統標包含供電系統、號誌系統、通訊系統(含行控中心)、機廠設備、車輛及系統測試整合運轉。 
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表 7.3.3-6 方案一分年建造成本表 

（當年幣值: 新台幣百萬元） 

項次 項目 99 100 101 102 103 104 105 總計 

1 基本設計階段作業費用 581.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 581.21  

2 細部設計階段作業費用 581.21 406.84 174.36 0.00 0.00 0.00 0.00 1,162.41  

3 物價調整費 89.84 38.02 19.15 0.00 0.00 0.00 0.00 147.01  

小計 1 設計階段作業費用 1252.25 444.86 193.51 0.00 0.00 0.00 0.00 1,890.62  

4 土建成本(高架路段) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

5 土建成本(地下路段) 214.80 4296.00 5370.00 5370.00 5370.00 859.20 0.00 21,480.00  

6 土建成本(高架車站) 2.00 110.00 84.00 4.00 0.00 0.00 0.00 200.00  

7 土建成本(地下車站) 504.00 3360.00 3360.00 3360.00 3360.00 2856.00 0.00 16,800.00  

小計 2 土建成本(路段 & 車站) 720.80 7766.00 8814.00 8734.00 8730.00 3715.20 0.00 38,480.00  

小計 3 主變電/牽引變電站工程  115.00   115.00  

8 土建成本(軌道工程) 0.00 0.00 348.00 870.00 522.00 0.00 0.00 1,740.00  

小計 4 土建成本(軌道工程) 0.00 0.00 348.00 870.00 522.00 0.00 0.00 1,740.00  

小計 5 土建成本(機廠) 27.00 364.50 364.50 594.00   1,350.00  

小計 6 土建成本(控制大樓) 7.05 122.20 94.00 11.75   235.00  

9 物價調整費 58.34 771.16 1056.76 1306.00 1326.64 596.44 0.00 5,115.35  

合計 (2+3+4+5+6)土建工程 813.19 9023.86 11630.75 10578.64 4311.64 0.00 47,035.35  10677.26 

10 機電成本(號誌及控制系

統) 
0.00  0.00  384.00  384.00  576.00  576.00  0.00  1,920.00  

11 機電成本(第 3 軌) 0.00  0.00  120.00  240.00  360.00  360.00  120.00  1,200.00  

12 機電成本(牽引變電站) 0.00  0.00  42.00  84.00  126.00  126.00  42.00  420.00  

13 機電成本(通訊系統) 0.00  0.00  42.00  84.00  126.00  126.00  42.00  420.00  

14 機電成本(環控系統) 0.00  166.34  166.34  332.67  332.67  332.67  332.67  1,663.37  

15 機電成本(自動收費系統) 0.00  0.00  24.00  48.00  72.00  72.00  24.00  240.00  

16 機電成本(路線水電設備

工程) 
0.00  273.27  273.27  546.54  546.54  546.54  546.54  2,732.68  

17 機電成本(機廠) 0.00  0.00  60.00  120.00  180.00  180.00  60.00  600.00  

18 機電成本(主變電站與控

制大樓) 
0.00  0.00  78.00  156.00  234.00  234.00  78.00  780.00  

19 機電成本(車輛) 0.00  0.00  468.00  936.00  1404.00  1404.00  468.00  4,680.00  

20 機電成本(電梯) 0.00  0.00  47.52  47.52  47.52  47.52  47.52  237.62  

21 機電成本(電扶梯) 0.00  0.00  261.39  261.39  261.39  261.39  261.39  1,306.93  

22 物價調整費 0.00  41.08  216.01  409.85  611.72  684.89  359.83  2,323.38  

小計 機電工程 0.00 480.68 2182.53 3649.97 4877.84 4951.01 2381.95 18,523.98  
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 7 - 42 CECI 萬大－中和－樹林地區捷運系統規劃

項次 項目 99 100 101 102 103 104 105 總計 

23 間接工程成本 97.58 1140.55 1543.17 1833.69 1854.78 1111.52 285.83 7,867.12  

24 工程預備費 40.66 475.23 642.99 764.04 772.82 463.13 119.10 3,277.97  

25 用地取得成本 8099.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,099.37  

26 用地成本物價調整費 625.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 625.95  

總計 (1∼26 項)總工程成本 10929.00 11565.17 15239.47 17878.45 18084.08 10837.30 2786.89 87,320.36  

註：機電等系統標包含供電系統、號誌系統、通訊系統(含行控中心)、機廠設備、車輛及系統測試整合運轉。 
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表 7.3.3-7 方案二分年建造成本表 

  （94 年幣值: 新台幣百萬元） 

項次 項目 99 100 101 102 103 104 105 總計 

1 基本設計階段作業費用 467.83   467.83 

2 細部設計階段作業費用 467.83 327.48 140.35   935.67 

小計 1 設計階段作業費用 935.67 327.48 140.35 0.00 0.00 0.00 0.00 1,403.50 

3 土建成本(高架路段) 0.00 1150.80 1534.40 1438.50 671.30  4,795.00 

4 土建成本(地下路段) 100.80 2016.00 2520.00 2520.00 2520.00 403.20 10,080.00 

5 土建成本(高架車站) 28.00 840.00 840.00 980.00 112.00  2,800.00 

6 土建成本(地下車站) 252.00 1680.00 1680.00 1680.00 1680.00 1428.00 8,400.00 

小計 2 土建成本(路段 & 車站) 380.80 5686.80 6574.40 6618.50 4983.30 1831.20 0.00 26,075.00 

小計 3 主變電/牽引變電站工程 115.00   115.00

7 土建成本(軌道工程) 427.71 1069.27 641.56  2,138.55 

小計 4 土建成本(軌道工程) 0.00 0.00 427.71 1069.27 641.56 0.00 0.00 2,138.55 

小計 5 土建成本(機廠) 27.00 364.50 364.50 594.00   1,350.00 

小計 6 土建成本(控制大樓) 7.05 122.20 94.00 11.75   235.00 

合計 (2+3+4+5+6)土建工程 414.85 6173.50 7460.61 8408.52 5624.86 1831.20 0.00 29,913.55 

8 機電成本(號誌及控制系統) 471.96 471.96 707.93  707.93  2,359.78 

9 機電成本(第 3 軌) 147.49 294.97 442.46  442.46  147.49 1,474.86 

10 機電成本(牽引變電站) 51.62 103.24 154.86  154.86  51.62 516.20 

11 機電成本(通訊系統) 51.62 103.24 154.86  154.86  51.62 516.20 

12 機電成本(環控系統) 119.27 119.27 238.55 238.55  238.55  238.55 1,192.74 

13 機電成本(自動收費系統) 29.50 58.99 88.49  88.49  29.50 294.97 

14 機電成本(路線水電設備工程) 195.95 195.95 391.90 391.90  391.90  391.90 1,959.51 

15 機電成本(機廠) 73.74 147.49 221.23  221.23  73.74 737.43 

16 機電成本(主變電站與控制大樓) 95.87 191.73 287.60  287.60  95.87 958.66 

17 機電成本(車輛) 575.20 1150.39 1725.59  1725.59  575.20 5,751.95 

18 機電成本(電梯) 17.04 51.12 68.16 34.08   170.39 

19 機電成本(電扶梯) 93.72 281.15 374.86 187.43   937.16 

小計 機電工程 0.00 425.98 2144.47 3595.48 4634.98 4413.47 1655.48 16,869.85 

20 間接工程成本 49.78 791.94 1152.61 1440.48 1231.18 749.36 198.66 5,614.01 

21 工程預備費 20.74 329.97 480.25 600.20 512.99 312.23 82.77 2,339.17 

22 用地取得成本 8963.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,963.37 

總計 (1∼22 項)總工程成本 10384.41 8048.88 11378.30 14044.68 12004.01 7306.26 1936.91 65,103.45 

註：機電等系統標包含供電系統、號誌系統、通訊系統(含行控中心)、機廠設備、車輛及系統測試整合運轉。 
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表 7.3.3-8 方案二分年建造成本表 

（當年幣值，新台幣百萬元） 

項次 項目 99 100 101 102 103 104 105 總計 

1 基本設計階段作業費用 467.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 467.83  

2 細部設計階段作業費用 467.83 327.48 140.35 0.00 0.00 0.00 0.00 935.67  

3 物價調整費 72.31 30.60 15.42 0.00 0.00 0.00 0.00 118.33  

小計 1 設計階段作業費用 1007.98 358.08 155.77 0.00 0.00 0.00 0.00 1,521.83  

4 土建成本(高架路段) 0.00 1150.80 1534.40 1438.50 671.30 0.00 0.00 4,795.00  

5 土建成本(地下路段) 100.80 2016.00 2520.00 2520.00 2520.00 403.20 0.00 10,080.00  

6 土建成本(高架車站) 28.00 840.00 840.00 980.00 112.00 0.00 0.00 2,800.00  

7 土建成本(地下車站) 252.00 1680.00 1680.00 1680.00 1680.00 1428.00 0.00 8,400.00  

小計 2 土建成本 (路段  & 車

站) 
380.80 5686.80 6574.40 6618.50 4983.30 1831.20 0.00 26,075.00  

小計 3 主變電/牽引變電站工

程 
0.00 0.00 0.00 115.00 0.00 0.00 0.00 115.00  

8 土建成本(軌道工程) 0.00 0.00 427.71 1069.27 641.56 0.00 0.00 2,138.55  

小計 4 土建成本(軌道工程) 0.00 0.00 427.71 1069.27 641.56 0.00 0.00 2,138.55  

小計 5 土建成本(機廠) 27.00 364.50 364.50 594.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00  

小計 6 土建成本(控制大樓) 7.05 122.20 94.00 11.75 0.00 0.00 0.00 235.00  

9 物價調整費 32.06 576.87 819.51 1063.62 806.55 293.98 0.00 3,592.59  

合計 (2+3+4+5+6)土建工程 446.91 6750.37 8280.12 9472.14 6431.41 2125.18 0.00 33,506.14  

10 機電成本(號誌及控制

系統) 
0.00  0.00  471.96  471.96  707.93  707.93  0.00  2,359.78  

11 機電成本(第 3 軌) 0.00  0.00  147.49  294.97  442.46  442.46  147.49  1,474.86  

12 機電成本(牽引變電站) 0.00  0.00  51.62  103.24  154.86  154.86  51.62  516.20  

13 機電成本(通訊系統) 0.00  0.00  51.62  103.24  154.86  154.86  51.62  516.20  

14 機電成本(環控系統) 0.00  119.27  119.27  238.55  238.55  238.55  238.55  1,192.74  

15 機電成本(自動收費系

統) 
0.00  0.00  29.50  58.99  88.49  88.49  29.50  294.97  

16 機電成本(路線水電設

備工程) 
0.00  195.95  195.95  391.90  391.90  391.90  391.90  1,959.51  

17 機電成本(機廠) 0.00  0.00  73.74  147.49  221.23  221.23  73.74  737.43  

18 機電成本(主變電站與

控制大樓) 
0.00  0.00  95.87  191.73  287.60  287.60  95.87  958.66  

19 機電成本(車輛) 0.00  0.00  575.20  1150.39  1725.59  1725.59  575.20  5,751.95  

20 機電成本(電梯) 0.00  17.04  51.12  68.16  34.08  0.00  0.00  170.39  
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 7 - 45 CECI 萬大－中和－樹林地區捷運系統規劃

項次 項目 99 100 101 102 103 104 105 總計 

21 機電成本(電扶梯) 0.00  93.72  281.15  374.86  187.43  0.00  0.00  937.16  

22 物價調整費 0.00  39.80  235.56  454.80  664.61  708.54  294.59  2,397.91  

小計 機電工程 0.00 465.78 2380.03 4050.28 5299.58 5122.01 1950.07 19,267.76  

23 間接工程成本 53.63 865.94 1279.22 1622.69 1407.72 869.66 234.01 6,332.87  

24 工程預備費 22.35 360.81 533.01 676.12 586.55 362.36 97.50 2,638.69  

25 用地取得成本 8963.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,963.37  

26 用地成本物價調整費 692.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 692.73  

總計 (1∼26 項)總工程成本 11186.96 8800.99 12628.14 15821.23 13725.27 8479.21 2281.58 72,923.39  

註：機電等系統標包含供電系統、號誌系統、通訊系統(含行控中心)、機廠設備、車輛及系統測試整合運轉。 
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表 7.3.3-9 方案三分年建造成本表 

（94 年幣值:新台幣百萬元） 

項次 項目 99 100 101 102 103 104 105 總計 

1 基本設計階段作業費用 456.37   456.37 

2 細部設計階段作業費用 456.37 319.46 136.91   912.73 

小計 1 設計階段作業費用 912.73 319.46 136.91 0.00 0.00 0.00 0.00 1,369.10 

3 土建成本(高架路段) 0.00 1075.20 1433.60 1344.00 627.20  4,480.00 

4 土建成本(地下路段) 100.80 2016.00 2520.00 2520.00 2520.00 403.20 10,080.00 

5 土建成本(高架車站) 26.00 780.00 780.00 910.00 104.00  2,600.00 

6 土建成本(地下車站) 252.00 1680.00 1680.00 1680.00 1680.00 1428.00 8,400.00 

小計 2 土建成本(路段 & 車站) 378.80 5551.20 6413.60 6454.00 4931.20 1831.20 0.00 25,560.00 

小計 3 主變電/牽引變電站工程 115.00   115.00

7 土建成本(軌道工程) 412.16 1030.39 618.24  2,060.78 

小計 4 土建成本(軌道工程) 0.00 0.00 412.16 1030.39 618.24 0.00 0.00 2,060.78 

小計 5 土建成本(機廠) 27.00 364.50 364.50 594.00   1,350.00 

小計 6 土建成本(控制大樓) 7.05 122.20 94.00 11.75   235.00 

合計 (2+3+4+5+6)土建工程 412.85 6037.90 7284.26 8205.14 5549.44 1831.20 0.00 29,320.78 

8 機電成本(號誌及控制系統) 454.79 454.79 682.19  682.19  2,273.97 

9 機電成本(第 3 軌) 142.12 284.25 426.37  426.37  142.12 1,421.23 

10 機電成本(牽引變電站) 49.74 99.49 149.23  149.23  49.74 497.43 

11 機電成本(通訊系統) 49.74 99.49 149.23  149.23  49.74 497.43 

12 機電成本(環控系統) 116.60 116.60 233.21 233.21  233.21  233.21 1,166.03 

13 機電成本(自動收費系統) 28.42 56.85 85.27  85.27  28.42 284.25 

14 機電成本(路線水電設備工程) 191.56 191.56 383.12 383.12  383.12  383.12 1,915.62 

15 機電成本(機廠) 71.06 142.12 213.18  213.18  71.06 710.62 

16 機電成本(主變電站與控制大樓) 92.38 184.76 277.14  277.14  92.38 923.80 

17 機電成本(車輛) 554.28 1108.56 1662.84  1662.84  554.28 5,542.80 

18 機電成本(電梯)   33.32 33.32 33.32  33.32  33.32 166.58 

19 機電成本(電扶梯) 183.23 183.23 183.23  183.23  183.23 916.17 

小計 機電工程 0.00 308.17 1967.26 3263.18 4478.33 4478.33 1820.63 16,315.92 

20 間接工程成本 49.54 761.53 1110.18 1376.20 1203.33 757.14 218.48 5,476.40 

21 工程預備費 20.64 317.30 462.58 573.42 501.39 315.48 91.03 2,281.84 

22 用地取得成本 8734.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,734.62 

總計 (1∼22 項)總工程成本 10130.39 7744.35 10961.19 13417.94 11732.49 7382.16 2130.14 63,498.66 

註：機電等系統標包含供電系統、號誌系統、通訊系統(含行控中心)、機廠設備、車輛及系統測試整合運轉。 
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表 7.3.3-10 方案三分年建造成本表 

（當年幣值:新台幣百萬元） 

項次 項目 99 100 101 102 103 104 105 總計 

1 基本設計階段作業費用 456.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 456.37  

2 細部設計階段作業費用 456.37 319.46 136.91 0.00 0.00 0.00 0.00 912.73  

3 物價調整費 70.54 29.85 15.04 0.00 0.00 0.00 0.00 115.43  

小計 1 設計階段作業費用 983.27 349.31 151.95 0.00 0.00 0.00 0.00 1,484.53  

4 土建成本(高架路段) 0.00 1075.20 1433.60 1344.00 627.20 0.00 0.00 4,480.00  

5 土建成本(地下路段) 100.80 2016.00 2520.00 2520.00 2520.00 403.20 0.00 10,080.00  

6 土建成本(高架車站) 26.00 780.00 780.00 910.00 104.00 0.00 0.00 2,600.00  

7 土建成本(地下車站) 252.00 1680.00 1680.00 1680.00 1680.00 1428.00 0.00 8,400.00  

小計 2 土建成本(路段 & 車站) 378.80 5551.20 6413.60 6454.00 4931.20 1831.20 0.00 25,560.00  

小計 3 主變電/牽引變電站工程       115.00       115.00  

8 土建成本(軌道工程) 0.00 0.00 412.16 1030.39 618.24 0.00 0.00 2,060.78  

小計 4 土建成本(軌道工程) 0.00 0.00 412.16 1030.39 618.24 0.00 0.00 2,060.78  

小計 5 土建成本(機廠) 27.00 364.50 364.50 594.00       1,350.00  

小計 6 土建成本(控制大樓) 7.05 122.20 94.00 11.75       235.00  

9 物價調整費 31.91 564.20 800.14 1037.89 795.73 293.98 0.00 3,523.85  

合計 (2+3+4+5+6)土建工程 444.76 6602.10 9243.03 6345.17 2125.18 0.00 32,844.64  8084.40 

10 機電成本(號誌及控制系

統) 
0.00  0.00  454.79  454.79  682.19  682.19  0.00  2,273.97  

11 機電成本(第 3 軌) 0.00  0.00  142.12  284.25  426.37  426.37  142.12  1,421.23  

12 機電成本(牽引變電站) 0.00  0.00  49.74  99.49  149.23  149.23  49.74  497.43  

13 機電成本(通訊系統) 0.00  0.00  49.74  99.49  149.23  149.23  49.74  497.43  

14 機電成本(環控系統) 0.00  116.60  116.60  233.21  233.21  233.21  233.21  1,166.03  

15 機電成本(自動收費系統) 0.00  0.00  28.42  56.85  85.27  85.27  28.42  284.25  

16 機電成本(路線水電設備

工程) 
0.00  191.56  191.56  383.12  383.12  383.12  383.12  1,915.62  

17 機電成本(機廠) 0.00  0.00  71.06  142.12  213.18  213.18  71.06  710.62  

18 機電成本(主變電站與控

制大樓) 
0.00  0.00  92.38  184.76  277.14  277.14  92.38  923.80  

19 機電成本(車輛) 0.00  0.00  554.28  1108.56  1662.84  1662.84  554.28  5,542.80  

20 機電成本(電梯) 0.00  0.00  33.32  33.32  33.32  33.32  33.32  166.58  

21 機電成本(電扶梯) 0.00  0.00  183.23  183.23  183.23  183.23  183.23  916.17  

22 物價調整費 0.00  28.80  216.09  412.77  642.15  718.96  323.98  2,342.74  

小計 機電工程 0.00 336.96 2183.36 3675.95 5120.48 5197.29 2144.61 18,658.66  
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項次 項目 100 101 102 103 104 105 總計 99 

23 間接工程成本 53.37 832.69 1232.13 1550.28 1375.88 878.70 257.35 6,180.40  

24 工程預備費 22.24 346.95 513.39 645.95 573.28 366.12 107.23 2,575.16  

25 用地取得成本 8734.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,734.62  

26 用地成本物價調整費 675.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 675.05  

總計 (1∼26 項)總工程成本 10913.31 8468.01 12165.22 15115.21 13414.81 8567.29 2509.20 71,153.05  

註：機電等系統標包含供電系統、號誌系統、通訊系統(含行控中心)、機廠設備、車輛及系統測試整合運轉。 

2. 收入分析 

票箱收入之估算係利用運量預測模式估計得知平常之運量，假設每日營運 19
小時，尖峰時段約 4 小時，其中平常日佔 250 天，國定例假日、星期六與星

期日運量為平常日七成，約佔 115 天，全年營運日假設為 325 天。費率假設

條件為假設未來大眾運輸費率是整合的情況。票箱收入為上車基本票價收入

加延人公里票價收入。上車基本票價收入為單位上車基本票價乘以路線興建

後使用捷運之總旅次增加數，加上每公里里程費率乘以使用捷運線之總延人

公里增加數，即可得總票價收入之增加數，本節收入使用票箱收入。 

(1) 票箱收入  

A. 票價： 

民國 110 年每位旅客票價 

      F=22.06(上車基本票價)+1.09×里程數(94 年幣值) 

民國 120 年每位旅客票價 

      F=22.66(上車基本票價)+0.99×里程數(94 年幣值) 

      分別估算出民國 110 年與民國 120 年當年幣值之票箱收入 

B. 票價調整機制：為反映物價上漲率，假設每年調漲 1.5％ 

(2) 附屬設施收入 

包括經營運輸服務業、商業、停車場業、交通工具維修業、加油站業等，

以票箱收入之 5％估計。 
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表 7.3.3-11 本計畫各方案目標年營運收入 

單位:新台幣百萬元 

方案 原方案 方案一 方案二 方案三 
票箱收入 2,578 2,613 3,336 3,179 民國 110 年 

附屬設施收入 129 131 167 159 
票箱收入 3,626 3,591 4,591 4,369 民國 120 年 

附屬設施收入 181 180 230 218 

(3)聯開效益 

     沿線各場站考量所在行政區域、商業活動熱絡狀況及住宅開發成熟度等

因素，針對具有發展潛力之車站進行聯合開發，以帶動週邊發展，並增

加收入來源。 

表 7.3.3-12 本計畫各方案聯開效益說明表 

                                                      單位：新台幣百萬元 
方案 原方案 方案一 方案二 方案三 
聯開效益 3,291 3,291 3,613 3,432 

7.3.4 財務評估結果分析 

1. 財務效益結果 

根據上述各項假設及建設成本、營運收入、聯開效益、營運及維修成本、重

增置成本等規劃資料，並依現金流量分析結果，如表 7.3.4-2、7.3.4-3、7.3.4-4、
7.3.4-5 所示，可得出本計畫政府自辦之財務效益彙總如表 7.3.4-1。 

表 7.3.4-1 各方案政府自辦之財務效益彙總表 

單位：新台幣百萬元 

效益指標 原方案 方案一 方案二 方案三 

自償率 24.59% 15.29% 28.42% 26.62% 

財務內部報酬率 無法計算 無法計算 無法計算 無法計算 

財務淨現值(百萬元) -33,576 -50,882 -36,081 -36,046 

目標年收支比(110 年) 1.39 1.26 1.50 1.47 

目標年收支比(120 年) 1.53 1.46 1.57 1.54 

本計畫四個方案之路線長度、建造型式、總興建成本、用地取得成本及營運

成本與收入皆不同。經由上表可知本計畫四個方案之淨現值全為負數，故無

法比較何者為最佳方案。但本節之財務試算主要以政府自辦自營的角度進行
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方案之評選，應以未來可回收較高之自償率指標來探討何者為最適方案，因

自償率為政府是否投資或對民間參與業者補助之考量指標。由上表可知本計

畫方案二之自償率為 28.42%，為四個方案中最高的，若由政府自辦自營之角

度考量為四個方案中之最適方案。其中各方案營運評估期間之營運票箱收支

比皆大於一，可知營運期之營運票箱收入足以支付營運成本。 
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表 7.3.4-2  原方案財務評估結果 

年期 建造成本 
營運維修 

成本 
重置費 所得稅 小計 營運收入

附屬設施

收入 

資產處

分收入
小計

附屬事

業收入 

淨現金 

當期幣值 

淨現金

94年幣值
收支比

99 
10,235 0 0 0 10,235 0 0 0 0 0 (10,235) (8,019) 0.00

100 
7,736 0 0 0 7,736 0 0 0 0 0 (7,736) (5,772) 0.00

101 
10,921 0 0 0 10,921 0 0 0 0 0 (10,921) (7,762) 0.00

102 
13,479 0 0 0 13,479 0 0 0 0 552 (12,927) (8,749) 0.00

103 
12,166 0 0 0 12,166 0 0 0 0 368 (11,798) (7,605) 0.00

104 
7,694 0 0 0 7,694 0 0 0 0 2,129 (5,565) (3,416) 0.00

105 
2,193 0 0 0 2,193 0 0 0 0 1,157 (1,036) (606) 0.00

106 
0 1,685 0 0 1,685 2,249 112 0 2,361 2,598 3,274 1,823 1.33

107 
0 1,726 0 0 1,726 2,327 116 0 2,443 0 717 380 1.35

108 
0 1,769 0 0 1,769 2,408 120 0 2,528 0 759 383 1.36

109 
0 1,813 0 0 1,813 2,491 125 0 2,616 0 803 386 1.37

110 
0 1,858 0 0 1,858 2,578 129 0 2,707 0 849 389 1.39

111 
0 1,904 0 0 1,904 2,667 133 0 2,800 0 897 391 1.40

112 
0 1,951 0 0 1,951 2,760 138 0 2,898 0 947 393 1.41

113 
0 1,999 0 0 1,999 2,856 143 0 2,998 0 999 395 1.43

114 
0 2,049 0 0 2,049 2,955 148 0 3,102 0 1,054 397 1.44

115 
0 2,099 328 0 2,427 3,057 153 29 3,239 0 812 291 1.46

116 
0 2,151 0 0 2,151 3,163 158 0 3,321 0 1,170 400 1.47

117 
0 2,204 0 0 2,204 3,273 164 0 3,437 0 1,232 401 1.48

118 
0 2,259 0 0 2,259 3,387 169 0 3,556 0 1,297 402 1.50

119 
0 2,315 0 0 2,315 3,504 175 0 3,679 0 1,365 403 1.51

120 
0 2,372 4,744 0 7,116 3,626 181 304 4,111 0 (3,004) (845) 1.53

121 
0 2,431 0 0 2,431 3,752 188 0 3,939 0 1,509 404 1.54

122 
0 2,491 0 0 2,491 3,882 194 0 4,076 0 1,585 404 1.56

123 
0 2,552 0 7 2,560 4,017 201 0 4,218 0 1,658 403 1.57

124 
0 2,616 0 28 2,644 4,156 208 0 4,364 0 1,720 398 1.59

125 
0 2,680 9,329 50 12,059 4,300 215 349 4,864 0 (7,194) (1,585) 1.60

126 
0 2,747 0 48 2,795 4,450 222 0 4,672 0 1,877 394 1.62

127 
0 2,815 0 72 2,887 4,604 230 0 4,834 0 1,948 389 1.64

128 
0 2,884 0 97 2,981 4,764 238 0 5,002 0 2,021 385 1.65

129 
0 2,956 0 122 3,078 4,929 246 0 5,176 0 2,098 380 1.67

130 
0 3,029 1,682 149 4,859 5,100 255 112 5,468 0 609 105 1.68

131 
0 3,104 0 188 3,292 5,277 264 0 5,541 0 2,249 370 1.70

132 
0 3,180 0 217 3,398 5,461 273 0 5,734 0 2,336 366 1.72

133 
0 3,259 0 247 3,506 5,650 283 0 5,933 0 2,426 362 1.73

134 
0 3,340 0 279 3,618 5,846 292 0 6,139 0 2,520 358 1.75

135 
0 3,422 8,617 311 12,351 6,049 302 296 6,648 0 (5,702) (771) 1.77

合計 
64,424 73,658 24,699 1,816 164,597 115,538 5,777 1,091 122,407 6,804 (35,387) (33,576) -
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表 7.3.4-3  方案一財務評估結果 

年期 建造成本 
營運維修 

成本 
重置費 所得稅 小計 營運收入

附屬設施

收入 

資產處

分收入
小計

附屬事

業收入 

淨現金 

當期幣值 

淨現金

94年幣值
收支比

99 
10,929 0 0 0 10,929 0 0 0 0 0 (10,929) (8,563) 0.00

100 
11,565 0 0 0 11,565 0 0 0 0 0 (11,565) (8,630) 0.00

101 
15,239 0 0 0 15,239 0 0 0 0 0 (15,239) (10,830) 0.00

102 
17,878 0 0 0 17,878 0 0 0 0 552 (17,326) (11,727) 0.00

103 
18,084 0 0 0 18,084 0 0 0 0 368 (17,716) (11,420) 0.00

104 
10,837 0 0 0 10,837 0 0 0 0 2,129 (8,708) (5,346) 0.00

105 
2,787 0 0 0 2,787 0 0 0 0 1,157 (1,630) (953) 0.00

106 
0 1,927 0 0 1,927 2,301 115 0 2,416 2,598 3,087 1,719 1.19

107 
0 1,961 0 0 1,961 2,375 119 0 2,494 0 533 283 1.21

108 
0 1,995 0 0 1,995 2,452 123 0 2,575 0 580 293 1.23

109 
0 2,030 0 0 2,030 2,531 127 0 2,658 0 628 302 1.25

110 
0 2,066 0 0 2,066 2,613 131 0 2,744 0 678 311 1.26

111 
0 2,102 0 0 2,102 2,697 135 0 2,832 0 730 319 1.28

112 
0 2,139 0 0 2,139 2,785 139 0 2,924 0 785 326 1.30

113 
0 2,177 0 0 2,177 2,874 144 0 3,018 0 842 333 1.32

114 
0 2,215 0 0 2,215 2,967 148 0 3,116 0 901 340 1.34

115 
0 2,254 328 0 2,582 3,063 153 29 3,246 0 664 238 1.36

116 
0 2,293 0 0 2,293 3,162 158 0 3,320 0 1,027 351 1.38

117 
0 2,334 0 0 2,334 3,264 163 0 3,427 0 1,094 356 1.40

118 
0 2,375 0 0 2,375 3,370 168 0 3,538 0 1,164 361 1.42

119 
0 2,416 0 0 2,416 3,478 174 0 3,652 0 1,236 365 1.44

120 
0 2,459 7,093 0 9,551 3,591 180 437 4,208 0 (5,343) (1,503) 1.46

121 
0 2,502 0 0 2,502 3,707 185 0 3,892 0 1,390 372 1.48

122 
0 2,546 0 0 2,546 3,826 191 0 4,018 0 1,472 375 1.50

123 
0 2,590 0 0 2,590 3,950 197 0 4,147 0 1,557 378 1.52

124 
0 2,636 0 0 2,636 4,078 204 0 4,281 0 1,645 381 1.55

125 
0 2,682 9,329 0 12,011 4,209 210 349 4,769 0 (7,242) (1,596) 1.57

126 
0 2,729 0 0 2,729 4,345 217 0 4,562 0 1,833 385 1.59

127 
0 2,777 0 0 2,777 4,485 224 0 4,710 0 1,933 386 1.62

128 
0 2,826 0 0 2,826 4,630 232 0 4,862 0 2,036 388 1.64

129 
0 2,876 0 0 2,876 4,780 239 0 5,019 0 2,143 389 1.66

130 
0 2,926 2,641 0 5,567 4,934 247 141 5,322 0 (244) (42) 1.69

131 
0 2,977 0 27 3,005 5,094 255 0 5,348 0 2,344 385 1.71

132 
0 3,030 0 57 3,087 5,258 263 0 5,521 0 2,434 381 1.74

133 
0 3,083 0 88 3,171 5,428 271 0 5,699 0 2,528 377 1.76

134 
0 3,137 0 121 3,258 5,603 280 0 5,883 0 2,625 373 1.79

135 
0 3,192 8,617 155 11,964 5,784 289 443 6,517 0 (5,447) (737) 1.81

合計 
87,320 75,251 28,007 448 191,027 113,636 5,682 1,400 120,718 6,804 (63,505) (50,882) -
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表 7.3.4-4  方案二財務評估結果 

年期 建造成本 
營運維修 

成本 
重置費 所得稅 小計 營運收入

附屬設施

收入 

資產處

分收入
小計

附屬事

業收入 

淨現金 

當期幣值 

淨現金

94年幣值
收支比

99 
11,187 0 0 0 11,187 0 0 0 0 0 (11,187) (8,765) 0.00

100 
8,801 0 0 0 8,801 0 0 0 0 0 (8,801) (6,567) 0.00

101 
12,628 0 0 0 12,628 0 0 0 0 0 (12,628) (8,975) 0.00

102 
15,821 0 0 0 15,821 0 0 0 0 552 (15,269) (10,335) 0.00

103 
13,725 0 0 0 13,725 0 0 0 0 368 (13,357) (8,610) 0.00

104 
8,479 0 0 0 8,479 0 0 0 0 2,398 (6,082) (3,734) 0.00

105 
2,282 0 0 0 2,282 0 0 0 0 1,291 (991) (579) 0.00

106 
0 1,990 0 0 1,990 2,936 147 0 3,083 2,876 3,969 2,210 1.48

107 
0 2,045 0 0 2,045 3,032 152 0 3,183 0 1,138 603 1.48

108 
0 2,102 0 0 2,102 3,130 156 0 3,286 0 1,184 598 1.49

109 
0 2,160 0 0 2,160 3,231 162 0 3,393 0 1,233 593 1.50

110 
0 2,220 0 0 2,220 3,336 167 0 3,503 0 1,283 588 1.50

111 
0 2,281 0 0 2,281 3,445 172 0 3,617 0 1,335 583 1.51

112 
0 2,345 0 0 2,345 3,556 178 0 3,734 0 1,390 577 1.52

113 
0 2,409 0 0 2,409 3,672 184 0 3,855 0 1,446 572 1.52

114 
0 2,476 0 0 2,476 3,791 190 0 3,980 0 1,504 567 1.53

115 
0 2,545 403 0 2,948 3,914 196 36 4,145 0 1,198 430 1.54

116 
0 2,615 0 0 2,615 4,041 202 0 4,243 0 1,628 556 1.55

117 
0 2,687 0 0 2,687 4,172 209 0 4,381 0 1,693 551 1.55

118 
0 2,762 0 0 2,762 4,307 215 0 4,523 0 1,761 546 1.56

119 
0 2,838 0 0 2,838 4,447 222 0 4,669 0 1,831 541 1.57

120 
0 2,917 5,403 0 8,321 4,591 230 350 5,171 0 (3,150) (886) 1.57

121 
0 2,998 0 22 3,020 4,740 237 0 4,977 0 1,957 524 1.58

122 
0 3,081 0 42 3,122 4,894 245 0 5,139 0 2,016 514 1.59

123 
0 3,166 0 62 3,228 5,053 253 0 5,305 0 2,077 505 1.60

124 
0 3,253 0 83 3,337 5,217 261 0 5,478 0 2,141 495 1.60

125 
0 3,343 11,466 105 14,915 5,386 269 429 6,084 0 (8,830) (1,946) 1.61

126 
0 3,436 0 99 3,535 5,561 278 0 5,839 0 2,304 484 1.62

127 
0 3,531 0 122 3,654 5,741 287 0 6,028 0 2,375 475 1.63

128 
0 3,629 0 147 3,776 5,927 296 0 6,224 0 2,448 466 1.63

129 
0 3,729 0 172 3,902 6,120 306 0 6,426 0 2,524 458 1.64

130 
0 3,832 1,894 199 5,925 6,318 316 132 6,766 0 841 145 1.65

131 
0 3,939 0 241 4,179 6,523 326 0 6,849 0 2,670 439 1.66

132 
0 4,048 0 269 4,316 6,735 337 0 7,072 0 2,755 431 1.66

133 
0 4,160 0 298 4,458 6,953 348 0 7,301 0 2,843 424 1.67

134 
0 4,275 0 329 4,603 7,179 359 0 7,538 0 2,935 417 1.68

135 
0 4,393 10,591 360 15,344 7,412 371 338 8,120 0 (7,224) (977) 1.69

合計 
72,923 91,205 29,757 2,552 196,437 145,361 7,268 1,284 153,914 7,486 (35,038) (36,081) -
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表 7.3.4-5  方案三財務評估結果 

年期 建造成本 
營運維修 

成本 
重置費 所得稅 小計 營運收入

附屬設施

收入 

資產處

分收入
小計

附屬事

業收入 

淨現金 

當期幣值 

淨現金

94年幣值
收支比

99 
10,913 0 0 0 10,913 0 0 0 0 0 (10,913) (8,551) 0.00

100 
8,468 0 0 0 8,468 0 0 0 0 0 (8,468) (6,319) 0.00

101 
12,165 0 0 0 12,165 0 0 0 0 0 (12,165) (8,646) 0.00

102 
15,115 0 0 0 15,115 0 0 0 0 552 (14,563) (9,857) 0.00

103 
13,415 0 0 0 13,415 0 0 0 0 368 (13,047) (8,410) 0.00

104 
8,567 0 0 0 8,567 0 0 0 0 2,247 (6,321) (3,880) 0.00

105 
2,509 0 0 0 2,509 0 0 0 0 1,215 (1,294) (756) 0.00

106 
0 1,929 0 0 1,929 2,799 140 0 2,939 2,720 3,730 2,077 1.45

107 
0 1,984 0 0 1,984 2,890 144 0 3,034 0 1,051 557 1.46

108 
0 2,039 0 0 2,039 2,983 149 0 3,132 0 1,093 552 1.46

109 
0 2,096 0 0 2,096 3,080 154 0 3,234 0 1,137 547 1.47

110 
0 2,155 0 0 2,155 3,179 159 0 3,338 0 1,183 542 1.47

111 
0 2,216 0 0 2,216 3,282 164 0 3,446 0 1,230 537 1.48

112 
0 2,278 0 0 2,278 3,388 169 0 3,557 0 1,279 531 1.49

113 
0 2,342 0 0 2,342 3,497 175 0 3,672 0 1,330 526 1.49

114 
0 2,408 0 0 2,408 3,610 181 0 3,791 0 1,383 521 1.50

115 
0 2,475 388 0 2,864 3,727 186 35 3,948 0 1,084 389 1.51

116 
0 2,545 0 0 2,545 3,847 192 0 4,040 0 1,495 511 1.51

117 
0 2,616 0 0 2,616 3,971 199 0 4,170 0 1,554 506 1.52

118 
0 2,690 0 0 2,690 4,100 205 0 4,305 0 1,615 501 1.52

119 
0 2,765 0 0 2,765 4,232 212 0 4,444 0 1,679 496 1.53

120 
0 2,843 5,271 0 8,114 4,369 218 341 4,928 0 (3,186) (896) 1.54

121 
0 2,923 0 0 2,923 4,510 226 0 4,736 0 1,813 486 1.54

122 
0 3,005 0 11 3,016 4,656 233 0 4,889 0 1,873 478 1.55

123 
0 3,089 0 29 3,118 4,806 240 0 5,046 0 1,928 468 1.56

124 
0 3,176 0 48 3,224 4,961 248 0 5,209 0 1,985 459 1.56

125 
0 3,265 11,050 68 14,383 5,122 256 413 5,791 0 (8,592) (1,893) 1.57

126 
0 3,357 0 60 3,417 5,287 264 0 5,552 0 2,135 448 1.58

127 
0 3,451 0 82 3,533 5,458 273 0 5,731 0 2,198 439 1.58

128 
0 3,548 0 104 3,651 5,634 282 0 5,916 0 2,265 431 1.59

129 
0 3,647 0 127 3,774 5,816 291 0 6,107 0 2,333 423 1.59

130 
0 3,750 1,851 150 5,751 6,004 300 129 6,433 0 682 118 1.60

131 
0 3,855 0 189 4,044 6,198 310 0 6,508 0 2,464 405 1.61

132 
0 3,963 0 215 4,178 6,398 320 0 6,718 0 2,540 398 1.61

133 
0 4,075 0 241 4,316 6,605 330 0 6,935 0 2,620 391 1.62

134 
0 4,189 0 269 4,458 6,818 341 0 7,159 0 2,702 384 1.63

135 
0 4,306 10,206 297 14,810 7,039 352 329 7,720 0 (7,089) (959) 1.63

合計 
71,153 88,980 28,766 1,890 190,789 138,268 6,913 1,247 146,428 7,102 (37,258) (36,046) -
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7.4 經濟及財務評估基準年期調整 

基準年期自民國九十四年七月調整至民國九十八年四月，興建成本之單價其

物價調整是依行政院主計處公告之“營造工程物價指數”九十四年七月指數為

92.14  ( 總指數 以 95 年為基期)，至九十八年四月指數為 112.50，其間指數上

升 20.36%，故相關興建成本之直接工程費亦依此調升 20.36%。 

由於原規劃營運目標年為民國一百一十年，目前營運目標年不變，因此相關

之營運成本及營運收入並未改變。 

用地成本部份參考以往案例，如：內湖區因捷運內湖線通車，在交通情況明

顯改善之情況下，公告現值年平均漲幅均超過 5%；三重、蘆洲地區，以 97 年為

例，公告現值亦平均上漲 7.7﹪。可知捷運建設行經地區，受到重大交通建設加

持，在通車前約可增加 3~5%之成長率，而相關房屋售價約上漲 15~20%。 

在各項興建成本、土地成本及聯開效益皆成長之狀況下，最適方案方案選擇

不會改變。由本案方案評估得知，本案之最適方案為方案二，以下將就方案二將

本案經濟及財務評估基期由民國94年調整至民國98年進行經濟及財務評估相關

說明。 

表 7.4-1  調整評估年期後方案二分年建造成本表 

（基期：98 年，當年幣值: 新台幣百萬元） 

項次 項目 D+1 D+2 D+3 D+4 D+5 D+6 D+7 總計 

1 基本設計階段作業費用 563.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 563.09  

2 細部設計階段作業費用 563.09 394.16 168.93 0.00 0.00 0.00 0.00 1,126.18  

3 物價調整費 16.89 11.91 7.72 0.00 0.00 0.00 0.00 36.52  

小計 1 設計階段作業費用 1143.07 406.08 176.64 0.00 0.00 0.00 0.00 1,725.79  

4 土建成本(高架路段) 0.00 1385.04 1846.72 1731.30 807.94 0.00 0.00 5,771.00  

5 土建成本(地下路段) 121.33 2426.60 3033.25 3033.25 3033.25 485.32 0.00 12,133.00 

6 土建成本(高架車站) 33.70 1011.00 1011.00 1179.50 134.80 0.00 0.00 3,370.00  

7 土建成本(地下車站) 303.30 2022.00 2022.00 2022.00 2022.00 1718.70 0.00 10,110.00 

小計 2 土建成本(路段 & 車站) 458.33 6844.64 7912.97 7966.05 5997.99 2204.02 0.00 31,384.00 

小計 3 主變電/牽引變電站工程 0.00 0.00 0.00 138.00 0.00 0.00 0.00 138.00  

8 土建成本(軌道工程) 0.00 0.00 515.20 1288.00 772.80 0.00 0.00 2,576.00  

小計 4 土建成本(軌道工程) 0.00 0.00 515.20 1288.00 772.80 0.00 0.00 2,576.00  

小計 5 土建成本(機廠) 32.50 438.75 438.75 715.00 0.00 0.00 0.00 1,625.00  

小計 6 土建成本(控制大樓) 8.49 147.16 113.20 14.15 0.00 0.00 0.00 283.00  

9 物價調整費 7.49 224.59 410.20 621.07 523.27 205.95 0.00 1,992.57  
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項次 項目 D+1 D+2 D+3 D+4 D+5 D+6 D+7 總計 

合計 (2+3+4+5+6)土建工程 506.81 7655.14 9390.32 10742.27 7294.06 2409.97 0.00 37,998.57 

10 機電成本(號誌及控制系統) 0.00  0.00  568.00  568.00  852.00  852.00  0.00  2,840.00  

11 機電成本(第三軌) 0.00  0.00  177.50  355.00  532.50  532.50  177.50  1,775.00  

12 機電成本(牽引變電站) 0.00  0.00  62.10  124.20  186.30  186.30  62.10  621.00  

13 機電成本(通訊系統) 0.00  0.00  62.10  124.20  186.30  186.30  62.10  621.00  

14 機電成本(環控系統) 0.00  143.60  143.60  287.20  287.20  287.20  287.20  1,436.00  

15 機電成本(自動收費系統) 0.00  0.00  35.50  71.00  106.50  106.50  35.50  355.00  

16 機電成本(路線水電設備工程) 0.00  235.90  235.90  471.80  471.80  471.80  471.80  2,359.00  

17 機電成本(機廠) 0.00  0.00  88.70  177.40  266.10  266.10  88.70  887.00  

18 機電成本(主變電站與行控中心) 0.00  0.00  115.30  230.60  345.90  345.90  115.30  1,153.00  

19 機電成本(車輛) 0.00  0.00  692.30  1384.60  2076.90  2076.90  692.30  6,923.00  

20 機電成本(電梯) 0.00  20.50  61.50  82.00  41.00  0.00  0.00  205.00  

21 機電成本(電扶梯) 0.00  112.80  338.40  451.20  225.60  0.00  0.00  1,128.00  

22 物價調整費 0.00  15.50  117.89  265.53  431.10  496.32  218.87  1,545.21  

小計 機電工程 0.00 528.30 2698.79 4592.73 6009.20 5807.82 2211.37 21,848.21 

23 
間接工程成本(約土建&機電之

12%) 
60.82 982.01 1450.69 1840.20 1596.39 986.14 265.36 7,181.61  

24 工程預備費(約土建&機電之 5%) 25.34 409.17 604.46 766.75 665.16 410.89 110.57 2,992.34  

25 用地取得成本 9513.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,513.40  

26 用地成本物價調整費 142.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142.70  

總計 (1～26 項)總工程成本 11392.14 9980.70 14320.90 17941.96 15564.82 9614.82 2587.30 81,402.63 

註：機電等系統標包含供電系統、號誌系統、通訊系統(含行控中心)、機廠設備、車輛及系統測試整合運轉。 

 

7.4.1 經濟效益 

方案二在折現率為 5％時，經濟淨現值為 149,987.52 百萬元；經濟內生報

酬率為 14.58％，詳表 7.4.1-1 所示。 
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表 7.4.1-1  調整評估年期後方案二經濟評估 

（基期：98 年，當年幣值: 新台幣百萬元） 

年期 
建造 

成本 

營運維修 

成本 
重置費 

成本 

小計 

旅行時間

節省 

公車營運

成本節省

肇事成本

節省 

空污噪音

效益 

土地增值

效益 

效益 

小計 

淨現金 

當期幣值 

淨現金

98 幣值

99 11392.00 0.00 0.00 11392.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -11392.00 -10849.52 

100 9981.00 0.00 0.00 9981.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -9981.00 -9053.06 

101 14321.00 0.00 0.00 14321.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -14321.00 -12371.02 

102 17942.00 0.00 0.00 17942.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -17942.00 -14760.93 

103 15565.00 0.00 0.00 15565.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -15565.00 -12195.58 

104 9615.00 0.00 0.00 9615.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -9615.00 -7174.86 

105 2587.00 0.00 0.00 2587.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2587.00 -1838.53 

106 0.00 2007.00 0.00 2007.00 7563.43 576.62 73.71 19.00 13680.06 21912.82 19905.82 13473.04 

107 0.00 2062.00 0.00 2062.00 7983.57 592.42 77.41 19.44 15171.19 23844.03 21782.03 14040.89 

108 0.00 2120.00 0.00 2120.00 8427.86 609.13 81.00 19.89 16774.20 25912.08 23792.08 14606.27 

109 0.00 2178.00 0.00 2178.00 8899.65 626.18 84.86 20.50 18497.01 28128.20 25950.20 15172.54 

110 0.00 2239.00 0.00 2239.00 9393.01 643.67 89.01 20.96 20348.07 30494.72 28255.72 15733.84 

111 0.00 2300.00 0.00 2300.00 9920.67 661.50 93.24 21.46 3184.35 13881.22 11581.22 6141.77 

112 0.00 2364.00 0.00 2364.00 10468.64 680.43 97.77 22.08 3232.12 14501.04 12137.04 6130.03 

113 0.00 2430.00 0.00 2430.00 11065.66 699.08 102.60 22.57 3280.60 15170.51 12740.51 6128.40 

114 0.00 2497.00 0.00 2497.00 11690.93 718.75 107.31 23.24 3329.81 15870.04 13373.04 6126.34 

115 0.00 2566.00 457.00 3023.00 12344.22 738.91 112.74 23.84 3379.76 16599.47 13576.47 5923.37 

116 0.00 2637.00 0.00 2637.00 13046.30 759.46 117.90 24.44 3430.45 17378.55 14741.55 6125.42 

117 0.00 2710.00 0.00 2710.00 13777.75 780.51 123.77 25.07 3481.91 18189.01 15479.01 6125.57 

118 0.00 2785.00 0.00 2785.00 14572.09 802.79 130.00 25.75 3534.14 19064.77 16279.77 6135.67 

119 0.00 2862.00 0.00 2862.00 15394.82 824.66 136.57 26.34 3587.16 19969.55 17107.55 6140.62 

120 0.00 2941.00 7985.00 10926.00 16273.36 847.90 143.07 27.05 3640.96 20932.34 10006.34 3420.67 

121 0.00 3023.00 0.00 3023.00 17179.15 869.38 150.02 27.82 3695.58 21921.95 18898.95 6152.96 

122 0.00 3106.00 0.00 3106.00 18127.67 891.36 157.08 28.49 3751.01 22955.61 19849.61 6154.73 

123 0.00 3192.00 0.00 3192.00 19141.10 913.73 164.73 29.18 3807.27 24056.01 20864.01 6161.20 

124 0.00 3281.00 0.00 3281.00 20200.60 936.60 172.51 29.95 3864.38 25204.04 21923.04 6165.65 

125 0.00 3371.00 14728.00 18099.00 21325.92 960.00 180.90 30.68 3922.35 26419.85 8320.85 2228.73 

126 0.00 3465.00 0.00 3465.00 22515.05 983.80 189.42 31.49 3981.19 27700.95 24235.95 6182.44 

127 0.00 3561.00 0.00 3561.00 23767.26 1009.05 198.58 32.36 4040.90 29048.15 25487.15 6192.01 

128 0.00 3659.00 0.00 3659.00 25092.12 1033.93 208.36 33.19 4101.51 30469.11 26810.11 6203.25 

129 0.00 3760.00 0.00 3760.00 26484.13 1060.05 218.30 34.08 4163.04 31959.60 28199.60 6214.05 

130 0.00 3864.00 2129.00 5993.00 27954.85 1086.87 228.91 34.97 4225.49 33531.09 27538.09 5779.31 

131 0.00 3971.00 0.00 3971.00 29504.42 1114.15 240.17 35.88 4288.87 35183.49 31212.49 6238.52 

132 0.00 4081.00 0.00 4081.00 31153.00 1142.15 251.67 36.80 4353.19 36936.81 32855.81 6254.26 

133 0.00 4194.00 0.00 4194.00 32872.54 1170.62 263.89 37.73 4418.50 38763.28 34569.28 6267.07 

134 0.00 4310.00 0.00 4310.00 34713.10 1200.58 276.80 38.79 4484.78 40714.05 36404.05 6285.43 

135 0.00 4430.00 12010.00 16440.00 36641.65 1230.27 290.42 39.80 4552.04 42754.17 26314.17 4326.99 

總合 81403.00 91966.00 37309.00 210678.00 557494.52 26164.55 4762.72 842.84 180201.89 769466.51 558788.51 149987.54 

內生報酬率=14.58%         淨現值=149987.52         益本比=2.39 
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7.4.2 財務效益 

根據以上各項假設及建設成本、營運收入、營運及維修成本、重增置成本等

規劃資料，並依現金流量分析結果，可得出方案二由政府自辦加注聯開效益後之

財務效益如表 7.4.2-1 所示。另方案二加注聯開效益後之自償率計算如表 7.4.2-2
所示，而財務評估明細表如表 7.4.2-3 所示。 

表 7.4.2-1 調整評估年期後方案二財務效益彙總表 

效益指標 評估結果 
自償率 24.30% 
財務內部報酬率 - 
財務淨現值(百萬元) -51,659 
目標年收支比(110 年) 1.49 
目標年收支比(120 年) 1.56 

 

表 7.4.2-2 調整評估年期後方案二自償率計算表 

 

年度 
總工程 

經費 

營運 

票收 

附屬設施

收入 

營運 

成本 
折舊費 殘値 

附屬事業

淨現金

營利 

事業 

所得稅

調整折舊

項目 

資產增購

及汰換成

本 

現金 

淨流入

D+1 11,392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D+2 9,981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D+3 14,321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D+4 17,942 0 0 0 0 0 618 0 0 0 618 

D+5 15,565 0 0 0 0 0 412 0 0 0 412 

D+6 9,615 0 0 0 0 0 2,928 0 0 0 2,928 

D+7 2,587 0 0 0 0 0 1,567 0 0 0 1,567 

D+8 0 2,936 147 2,007 2,157 0 3,478 0 2,157 0 4,555 

D+9 0 3,032 152 2,062 2,157 0 0 0 2,157 0 1,121 

D+10 0 3,130 156 2,120 2,157 0 0 0 2,157 0 1,167 

D+11 0 3,231 162 2,178 2,157 0 0 0 2,157 0 1,215 

D+12 0 3,336 167 2,239 2,157 0 0 0 2,157 0 1,265 

D+13 0 3,445 172 2,300 2,157 0 0 0 2,157 0 1,316 

D+14 0 3,556 178 2,364 2,157 0 0 0 2,157 0 1,370 

D+15 0 3,672 184 2,430 2,157 0 0 0 2,157 0 1,426 

D+16 0 3,791 190 2,497 2,157 0 0 0 2,157 0 1,484 

D+17 0 3,914 196 2,566 2,157 41 0 0 2,157 457 1,127 
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D+18 0 4,041 202 2,637 2,157 0 0 0 2,157 0 1,606 

D+19 0 4,172 209 2,710 2,157 0 0 0 2,157 0 1,671 

D+20 0 4,307 215 2,785 2,157 0 0 0 2,157 0 1,738 

D+21 0 4,447 222 2,862 2,157 0 0 0 2,157 0 1,807 

D+22 0 4,591 230 2,941 2,157 397 0 0 2,157 7,985 (5,709)

D+23 0 4,740 237 3,023 2,260 0 0 0 2,260 0 1,955 

D+24 0 4,894 245 3,106 2,260 0 0 0 2,260 0 2,032 

D+25 0 5,053 253 3,192 2,260 0 0 0 2,260 0 2,113 

D+26 0 5,217 261 3,281 2,260 0 0 0 2,260 0 2,197 

D+27 0 5,386 269 3,371 2,260 486 0 6 2,260 14,728 (11,964)

D+28 0 5,561 278 3,465 2,475 0 0 0 2,475 0 2,374 

D+29 0 5,741 287 3,561 2,475 0 0 0 2,475 0 2,468 

D+30 0 5,927 296 3,659 2,475 0 0 22 2,475 0 2,542 

D+31 0 6,120 306 3,760 2,475 0 0 48 2,475 0 2,618 

D+32 0 6,318 316 3,864 2,475 150 0 74 2,475 2,129 717 

D+33 0 6,523 326 3,971 2,407 0 0 118 2,407 0 2,760 

D+34 0 6,735 337 4,081 2,407 0 0 146 2,407 0 2,845 

D+35 0 6,953 348 4,194 2,407 0 0 175 2,407 0 2,932 

D+36 0 7,179 359 4,310 2,407 0 0 205 2,407 0 3,022 

D+37 0 7,412 371 4,430 2,407 499 0 236 2,407 12,010 (8,394)

總計 81,403 145,361 7,268 91,967 68,060 1,572 9,004 1,030 68,060 37,310 32,899

現值 68,243 47,189 2,359 30,360 24,311 397 6,485 190 24,311 9,296 16,585

註：1.自償率計算方式=現金淨流入/總工程經費=16,585/68,243=24.30% 

    

表 7.4.2-3  調整評估年期後方案二財務評估表  

         （基期：98 年，當年幣值: 新台幣百萬元） 

年期 

建造成本 

營運維修 

成本 重置費 所得稅 小計 營運收入

附屬設施

收入 

資產處分

收入 小計 

聯合開發

淨現金 

淨現金 

當期幣值

淨現金

98 年幣值

收支比

D+1 11,392 0 0 0 11,392 0 0 0 0 0 (11,392) (10,850) 0.00

D+2 9,981 0 0 0 9,981 0 0 0 0 0 (9,981) (9,053) 0.00

D+3 14,321 0 0 0 14,321 0 0 0 0 0 (14,321) (12,371) 0.00

D+4 17,942 0 0 0 17,942 0 0 0 0 618 (17,324) (14,252) 0.00

D+5 15,565 0 0 0 15,565 0 0 0 0 412 (15,153) (11,873) 0.00

D+6 9,615 0 0 0 9,615 0 0 0 0 2,928 (6,687) (4,990) 0.00

D+7 2,587 0 0 0 2,587 0 0 0 0 1,567 (1,020) (725) 0.00
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年期 

建造成本 

營運維修 

成本 重置費 所得稅 小計 營運收入

附屬設施

收入 

資產處分

收入 小計 

聯合開發

淨現金 

淨現金 

當期幣值

淨現金

98 年幣值

收支比

D+8 0 2,007 0 0 2,007 2,936 147 0 3,083 3,478 4,555 3,083 1.46

D+9 0 2,062 0 0 2,062 3,032 152 0 3,183 0 1,121 722 1.47

D+10 0 2,120 0 0 2,120 3,130 156 0 3,286 0 1,167 716 1.48

D+11 0 2,178 0 0 2,178 3,231 162 0 3,393 0 1,215 710 1.48

D+12 0 2,239 0 0 2,239 3,336 167 0 3,503 0 1,265 704 1.49

D+13 0 2,300 0 0 2,300 3,445 172 0 3,617 0 1,316 698 1.50

D+14 0 2,364 0 0 2,364 3,556 178 0 3,734 0 1,370 692 1.50

D+15 0 2,430 0 0 2,430 3,672 184 0 3,855 0 1,426 686 1.51

D+16 0 2,497 0 0 2,497 3,791 190 0 3,980 0 1,484 680 1.52

D+17 0 2,566 457 0 3,023 3,914 196 41 4,150 0 1,127 492 1.53

D+18 0 2,637 0 0 2,637 4,041 202 0 4,243 0 1,606 667 1.53

D+19 0 2,710 0 0 2,710 4,172 209 0 4,381 0 1,671 661 1.54

D+20 0 2,785 0 0 2,785 4,307 215 0 4,523 0 1,738 655 1.55

D+21 0 2,862 0 0 2,862 4,447 222 0 4,669 0 1,807 649 1.55

D+22 0 2,941 7,985 0 10,927 4,591 230 397 5,217 0 (5,709) (1,952) 1.56

D+23 0 3,023 0 0 3,023 4,740 237 0 4,977 0 1,955 636 1.57

D+24 0 3,106 0 0 3,106 4,894 245 0 5,139 0 2,032 630 1.58

D+25 0 3,192 0 0 3,192 5,053 253 0 5,305 0 2,113 624 1.58

D+26 0 3,281 0 0 3,281 5,217 261 0 5,478 0 2,197 618 1.59

D+27 0 3,371 14,728 6 18,106 5,386 269 486 6,142 0 (11,964) (3,204) 1.60

D+28 0 3,465 0 0 3,465 5,561 278 0 5,839 0 2,374 606 1.60

D+29 0 3,561 0 0 3,561 5,741 287 0 6,028 0 2,468 600 1.61

D+30 0 3,659 0 22 3,682 5,927 296 0 6,224 0 2,542 588 1.62

D+31 0 3,760 0 48 3,808 6,120 306 0 6,426 0 2,618 577 1.63

D+32 0 3,864 2,129 74 6,067 6,318 316 150 6,784 0 717 150 1.63

D+33 0 3,971 0 118 4,089 6,523 326 0 6,849 0 2,760 552 1.64

D+34 0 4,081 0 146 4,227 6,735 337 0 7,072 0 2,845 541 1.65

D+35 0 4,194 0 175 4,369 6,953 348 0 7,301 0 2,932 532 1.66

D+36 0 4,310 0 205 4,516 7,179 359 0 7,538 0 3,022 522 1.67

D+37 0 4,430 12,010 236 16,676 7,412 371 499 8,282 0 (8,394) (1,380) 1.67

總合 81,403 91,967 37,310 1,030 211,710 145,361 7,268 1,572 154,202 9,004 (48,504) (51,659) -
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