

地理資訊系統綱要計畫執行進度彙整表
(98年7月-98年9月)

策略	執行方案	計畫項目	完成	超前	符合	落後	執行情形
圖資建設與供應	1.基本圖資更新維護	1.地理資訊資料倉儲系統 主辦機關： 地政處			V		1. 98年8月28日辦理「臺北市政府地理資訊資料倉儲系統推展應用規劃案」座談會，邀請本府地理資訊系統相關單位、專家學者、國土資訊系統相關主管機關等人員參加座談，以作為本系統未來營運及臺北市政府地理資訊發展之參考。 2. 98年9月7日辦理「臺北市政府地理資訊資料倉儲系統推展應用規劃案」期中審查會議。 3. 98年9月15日及16日分別舉辦系統業務使用者教育訓練2梯次及圖資詮釋資料教育訓練2梯次。
	1.基本圖資更新維護	2.門牌系統資料維護與整合應用計畫 主辦機關：民政局	V				已辦理完成。
	1.基本圖資更新維護	3. 臺北市航測正射影像圖製作及數值地形圖更新執行計畫(第二期) 主辦機關： 都市發展局			V		1. 繳交正射影像成果 2. 繳交31幅修測地形圖
	1.基本圖資更新維護	4. 臺北市航測地形圖重測工作案 主辦機關： 都市發展局			V		本工作案尚在爭取預算中，俟都市發展局簽報通過後，修訂計畫時程，再行填報執行成果。

地理資訊系統綱要計畫執行進度彙整表
(98年7月-98年9月)

策略	執行方案	計畫項目	完成	超前	符合	落後	執行情形
	1.基本圖資更新維護	5. 臺北市政府環境地質資料庫更新計畫(第2期) 主辦機關： 產業發展局	V				本計畫於97年4月9日辦理系統驗收同意合格，並於97年4月21日下午辦理1場系統操作使用講習、97年4月24日上午辦理1場「臺北市環境地質資料庫更新計畫」成果發表說明會。廠商已依合約規定完成本計畫所有工作項目。
	1.基本圖資更新維護	6. 自來水管線圖資更新 主辦機關： 自來水處			V		為符合現有臺北縣政府圖資座標系統規定，並因應市府陸續將本府圖資座標系統由現有TWD67改為TWD97，分2年完成管線圖資座標轉換暨調整。97年度完成西區、北區、陽明分處轄區，98年度第2季辦理東區、南區分處轄區重要閘栓設備測量。第3季辦理東區、南區分處轄區圖資座標轉換及檢核作業；另整合97年度座標轉換成果。
圖資建設與供應	2.歷史圖資典藏	1.臺北市建築線指示歷史案件掃描建檔計畫 主辦機關： 都市發展局			V		<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成公開招標法定程序。 2. 廠商開始掃描作業，並檢送部分成果辦理校對事宜。 3. 98年7月7日辦理第一期驗收。 4. 98年09月15日完成第二期驗收程序,並以980917北市都築字第09836378100號函送驗收紀錄。 5. 本案三年階段性計畫業已全部完成。
	2.歷史圖資典藏	2.臺北市歷史類比圖資掃描建檔計畫 主辦機關： 都市發展局			V		8月底預定完成98年度工作案90.42%，實際為94.71%。 8月中旬業已完成98年度工作案第2期計價計新臺幣40萬元整。

地理資訊系統綱要計畫執行進度彙整表
(98年7月-98年9月)

策略	執行方案	計畫項目	完成	超前	符合	落後	執行情形
	2.歷史圖資典藏	3.臺北市歷年都市計畫圖新舊座標系統轉換及掃描建檔案 主辦機關： 都市發展局	V				本案已如期於97年12月31日完成工作內容。
擴大施政業務應用	1.提升市政工程管理	1.公共工程圖形資訊管理系統 主辦機關： 工務局			V		本案已依契約規定於98年8月17日完成期中報告書審查作業，並依契約所訂進度辦理各項相關作業。
	1.提升市政工程管理	2.道路挖掘管理系統 主辦機關： 新工處			V		依合約之工作進度執行中
	1.提升市政工程管理	3.汙水下水道業務管理系統 主辦機關： 衛工處			V		為加強本處與自來水處收費資料勾稽，目前開發年度應收帳款勾稽及使用費銷帳檢核與用戶接管卡分段檢核功能中，目前累積執行進度74%。

地理資訊系統綱要計畫執行進度彙整表
(98年7月-98年9月)

策略	執行方案	計畫項目	完成	超前	符合	落後	執行情形
	1.提升市政工程管 理	4.捷運沿線施工階段 禁限建巡查資訊管 理系統 主辦機關： 捷運局	V				完成地理資訊顯示空間資訊功能及系統運作
擴大施政業務 應用(續)	2.加強業務改善	1.推動自來水管線地 理資訊系統應用服 務 主辦機關：自來水處			V		96年度已完成供水設備原有圖資引用，及客服主題、水質主題功能程式撰寫。97年度完成與財產系統等資訊介面整合。98年度辦理VPN加密通道建立自來水設備管理系統外部查詢功能，第2季辦理系統設計程式撰寫，第3季辦理系統程式撰寫及系統功能測試。
	2.加強業務改善	2.臺北市公共設施完 竣地區地籍套繪圖 整合案 主辦機關： 都市發展局			V		完成類比圖檔數化650幅連前總計1300幅，及全市未完竣地區範圍，刻正辦理驗收作業中。
	2.加強業務改善	3.建構犯罪資料庫- 犯罪地圖資訊管理 系統 主辦機關：警察局	V				本專案業於97年12月18日辦理驗收，並於98年1月開放部分使用者權限上線使用，於97年度初期建置部分整體進度已完成，另規劃98年度賡續建置部分。

地理資訊系統綱要計畫執行進度彙整表
(98年7月-98年9月)

策略	執行方案	計畫項目	完成	超前	符合	落後	執行情形
	2.加強業務改善	4. 建管資訊系統改寫及轉換擴充作業計畫 主辦機關：建管處			√		完成期末簡報並陸續測試開發建置之系統功能。
	2.加強業務改善	5. 建築套繪圖數化暨地理資訊系統開發建置計畫 主辦機關：建管處	√				廠商於97年12月10日交付系統並於97年12月30日驗收完畢。
擴大施政業務應用(續)	3.推動系統整合	1. GIS 軟體統一授權 主辦機關：資訊處	√				因 ESRI 公司所提方案與府內需求不符，故不考慮。MircoStation 賓特利公司所提新技術與軟體，府內暫無需求。
	3.推動系統整合	2. 標準制度審查機制 主辦機關：資訊處			√		以內政部已通過之 5 項資料標準優先辦理，其中「詮釋資料標準」列為資訊處負責及本年度優先檢視項目。
	3.推動系統整合	3. 圖資中心共通平台研發 主辦機關：資訊處	√				辦理「臺北市政府圖資中心共通平台建置案」，進行 GIS SOA 示範性共通平台開發與管理、地理資訊資料交換整合介面開發建置及建立整合性電子地圖服務平台，已於98年6月18日完成驗收。

地理資訊系統綱要計畫執行進度彙整表
(98年7月-98年9月)

策略	執行方案	計畫項目	完成	超前	符合	落後	執行情形
便民整合服務	1.提供交通運輸資訊	1.臺北市中英文電子地圖建置維護 主辦機關： 工務局	V				已於96年12月完成執行計畫。
	1.提供交通運輸資訊	2. 臺北市公車動態資訊系統(臺北市公車路線查詢系統維護及相關應用計畫) 主辦機關： 交通局			V		1. 第四期計畫—建置松山機場公車動態資訊系統，廠商已於98年8月2日完成建置145座智慧型站牌， 2. 1600台車機設備，業於98年8月20日完成1511台，車機裝設剩餘73台部分，原配合中興集團低底盤公車汰舊換新決議暫緩，惟53台新車部分延遲交貨，為利提供民眾該批公車之動態資訊，已要求廠商於先行安裝於現行營運車輛上，待新車交貨後再行移機。 3. 2座太陽能供電系統及20個監視設備設置位置業於98年7月29日完成初步地點勘查，2座太陽能供電系統已完成設置，20個監視設備已架設完成，目前申請用電中。 4. 已於98年8月30日完成5284英文版網頁及新增功能開發，並完成後端管理系統建置。 5. 98年8月6日確認20座獨立式站牌設置地點，並於98年9月24日全數設置完成。

地理資訊系統綱要計畫執行進度彙整表
(98年7月-98年9月)

策略	執行方案	計畫項目	完成	超前	符合	落後	執行情形
	1.提供交通運輸資訊	3. 臺北市交通管制設施管理系統計畫 主辦機關： 交工處			√		刻正辦理系統定期維護、應用系統程式開發、交通設施委外數位化建檔。
	2.提供市政發展資訊	1. 臺北市不動產數位資料庫 主辦機關： 地政處			√		研擬需求規格、辦理招標採購(98年1-3月)。 建置公務會員及不動產市場應用系統(98年4-6月)。 召開會議確認時程、雛形系統開發(98年7-9月)。
便民整合服務	2.提供市政發展資訊	2.臺北市都市計畫土地使用分區核發、查詢及都市計畫便民資訊整合案 主辦機關：都市發展局			√		廠商依規定繳交2次地籍套繪都市計畫圖成果(大同、大安、中正、文山、信義及南港區)。
	2.提供市政發展資訊	3. 都市開發審議管理資訊系統 主辦機關： 都市發展局	√				98年1月7日驗收完成。

地理資訊系統綱要計畫執行進度彙整表
(98年7月-98年9月)

策略	執行方案	計畫項目	完成	超前	符合	落後	執行情形
地理資訊發展	1.建置資料交換標準界面	1. 開放式地理資訊系統(OepnGIS)交換標準介面建置計畫 主辦機關： 資訊處	V				併入「臺北市政府圖資中心共通平台建置案」，辦理地理資訊資料交換整合介面開發建置，於98年6月18日完成驗收。
	2.人才培育	1. 推動地理資訊系統教育訓練 主辦機關： 資訊處			V		1. 規劃本年度 GIS 研討會議程，並完成與講師聯繫；原訂於98年10月30日(五)假臺北市政府產業發展局科技產業服務中心舉辦本府地理資訊系統應用發展研討會。 2. 依據本府「98年度預算執行節約措施」而暫緩辦理，並於10月6日公布停辦。
	2.人才培育	2. 推動地理資訊系統交流 主辦機關： 資訊處			V		1. 辦理第三季跨縣市參訪：中央大學太空及遙測中心。 2. 辦理第三季局處訪查：警察局刑事警察大隊。