

臺北市內湖區公所 101 年 9 月份大事記

活動日期				大 事 記 要	提供記事 資料課室
起		止			
月	日	月	日		
9	1	9	30	101 年度鄰里維護暨附加天然災害防（搶）救工程第二期施工通報已完工。	經建課
9	1	9	30	抽查市售商品標示 40 件合格 38 件，不合格 2 件。	經建課
9	1	9	30	農業用地作農業使用證明申請案受理 8 件 38 筆。	經建課
9	1	9	30	鄰里公園借用計 0 次、市容查報案件受理 156 件、1999 派工案件受理 10 件。	經建課
9	1	9	30	「內湖里區民活動中心興建工程案」因委託規劃設計監造案廠商延宕進度，導致暫停執行期間累計逾 6 個月，施工廠商、建築師先後於 101 年 7 月 31 日、9 月 4 日與本所解約。本案已於 101 年 9 月 20 日辦理第 1 次委託規劃設計勞務採購重新招標作業（流標）。	經建課
9	1	9	30	「行善區民活動中心無障礙升降機設備改善工程」於 11 月 8 日已發包，101 年 8 月 13 日開工，刻正施工中。	經建課
9	1	9	30	「麗山區民活動中心無障礙設施改善工程」於 12 月 26 日已發包，並於 2 月 10 日請領建照。本案申報開工作業、放樣勘驗相關資料已由建管處核備。	經建課
9	1	9	30	101 年度石潭區民活動中心新建工程委託規劃設計案已公告上網，已於 3 月 23 日完成評選作業，並於 4 月 2 日完成議價程序，由曾億沅建築師事務所得標。本所先後於 101 年 7 月 27 日、9 月 18 日審查細部設計書圖，建築師事務所已於 101 年 9 月 28 日提送修正後圖說資料，待本所辦理文件複審。	經建課

9	1	9	30	資源回收9月廢紙類91.7公斤、廢紙容器類28.1公斤捐贈慈濟內湖環保教育站。	秘書室
9	7	9	7	依據「清境家園全民運動計畫」，本區港都、行善、金湖、紫星、湖濱里辦理登革熱滋生源清除日。	民政課
9	7	9	7	於萬芳醫院辦理役男徵兵檢查，冊列16人，實際到檢14人。	兵役課
9	7	9	7	白石湖社區發展協會召開第2屆第11次理監事聯席會議。	社會課
9	11	9	11	有關本所經管本區康寧段三小段517地號市有土地，於101年9月11日由本府倪副秘書長辦公室召開會議，關於該次會議紀錄結論，係由本所先行與清白里辦公處協調調查里民需求之停車格數量，經查清白里辦公處里民停車數量需求為5個停車位，簽奉核後函復臺北市政府。	秘書室
9	12	9	12	配合中山區公所辦理「臺北市101年度跨區災害防救演習」。	民政課
9	12	9	12	臺北市政府民政局上午10時至12時於民生社區集會堂表揚績優及資深里鄰長。	民政課
9	13	9	13	金湖里1里民於高雄感染「本土性登革熱」。是日下午健康服務中心加強病媒密度調查、本所東湖次分區里幹事協助於案例住家周圍50公尺全面清掃、空地整理、清理地下室、清除積水容器並請區清潔隊緊急協助清理週遭環境及全面噴灑藥劑。本所持續追蹤金湖里民眾有無疑似症狀，如有發現，立即通報。	民政課
9	13	10	22	本所省電照明燈具工程： 本工程已於101年9月4日決標，由尚琦營造有限公司得標，101年10月1日開始施作，工期為40日曆天，履約期限預計至101年10月22日完工。	秘書室
9	15	9	15	配合本府民政局辦理「101年臺北市政府國家防災日系列活動」臺北市各里災害應變小組誓師大會。	民政課

9	15	9	15	紫星社區發展協會召開第5屆第7次理監事聯席會議。	社會課
9	17	9	28	本所自9月17日起至9月28日止，由副區長、主任秘書、民政課長及人文課長就轄內128處神壇進行「宗教建築及居家住宅消防安全」宣導。	人文課
9	19	9	19	上午10時至12時國軍文藝活動中心，內政部表揚特優里長、績優民政人員。	民政課
9	19	9	19	紫陽社區發展協會召開第3屆第1次會員大會暨理監事聯席會議。	社會課
9	19	10	22	本所5樓會議中心(防災中心)影音系統更新工程： 本案於101年9月19日上網招標，已於10月22日開標，投標家數未達3家流標，擇期公告上網。	秘書室
9	20	11	8	內湖行政大樓便民停車場暨兩側大門整修工程、停車場管理設備工程(合併發包)： 本工程已於101年9月11日決標，由誠宏營造有限公司得標，預計於101年9月20日申報開工，工期為50日曆天，履約期限預計至101年11月8日完工。	秘書室
9	21	9	21	召開里幹事工作會報暨社工員聯繫會報。	民政課
9	21	9	21	於萬芳醫院辦理役男徵兵檢查，冊列11人，實際檢9人。	兵役課
9	21	9	21	內湖行政大樓8樓禮堂影音、燈光設備汰換工程案： 1. 101年8月29日簽奉核准，本工程已辦理部分結算驗收撥付工程款項，承包商亦已至本所繳納本工程保固金。 2. 另壁櫃部分，承包商已至市府申請履約爭議調解，9月21日已送申訴審覆意見。	秘書室
9	22	9	22	金瑞社區發展協會召開第7屆第1次會員大會。	社會課
9	24	9	24	下午1時30分至晚上7時於公訓處里長工作研習。	民政課

9	25	9	25	本週美、石潭、麗山、金瑞、紫雲里辦理高危點聯合稽查。	民政課
9	25	9	25	綠大地社區發展協會召開第10屆第6次理監事聯席會議。	社會課
9	25	9	25	清白社區發展協會召開第1屆第7次理監事聯席會議。	社會課
9	27	9	27	召開101年9月份區務會議暨市容會報。	民政課
9	27	9	27	為因應杰拉華颱風侵臺，本區於9月27日下午20時成立二級開設災害應變中心，並於9月28日下午13撤除。	民政課
9	29	9	29	101年度身心障礙運動會，本區參與人數80人。	民政課
9	29	9	29	內湖社區發展協會召開第2屆第1次會員大會暨理監事聯席會議。	社會課