

98年度臺北市政府各機關接受中央各部會補助款執行情形彙總表

表1

98年1月1日至98年4月30日

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		本府配合款	截至本月止累計執行數		
		累計實收數	占中央核定補助款%		註1 金額	占中央已撥補助款%	占中央核定補助款%
總計	13,142,342	6,776,675	51.56	4,631,734	6,240,725	92.09	47.49
1. 捷運局特別預算部分	10,815,800	4,713,695	43.58	3,977,804	4,713,695	100.00	43.58
2. 其餘部分	2,326,542	註2 2,062,980	88.67	註2 653,930	註2 1,527,030	74.02	65.64
執行數占中央已撥補助款達80%之機關							
(1)自來水事業處主管	614,000	400,000	65.15	614,000	481,072	120.27	78.35
(2)民政局主管	77,699	77,699	100.00	-	76,987	99.08	99.08
(3)教育局主管	1,081,612	1,081,612	100.00	1,803	891,881	82.46	82.46
執行數占中央已撥補助款未達80%之機關							
(4)市政府主管	41,683	24,311	58.32	4,336	18,658	76.75	44.76
(5)工務局主管	12,555	12,555	100.00	-	9,280	73.91	73.91
(6)兵役處主管	31,032	31,032	100.00	-	20,685	66.66	66.66
(7)衛生局主管	25,998	14,197	54.61	-	4,973	35.03	19.13
(8)環保局主管	13,983	9,326	66.70	554	3,145	33.72	22.49
(9)觀光傳播局主管	4,260	4,260	100.00	7,696	629	14.77	14.77
(10)地政處主管	7,288	7,288	100.00	16,647	1,026	14.08	14.08
(11)文化局主管	8,364	4,540	54.28	-	387	8.52	4.63
(12)產業發展局主管	6,642	3,776	56.85	426	222	5.88	3.34
(13)社會局主管	388,368	386,177	99.44	7,268	18,015	4.66	4.64
(14)交通局主管	1,927	1,927	100.00	-	70	3.63	3.63
(15)財政局主管	5,981	1,705	28.51	-	-	-	-
(16)都市發展局主管	5,150	2,575	50.00	1,200	-	-	-

註：1. 累計執行數含實際支用數、應付未付數及節餘數。

2. 其餘部分，中央已撥補助款2,062,980千元，各局處之執行落後原因詳表1之1。

中央各機關補助款執行情形表

表1之1 〈其餘部分〉

98年1月1日至98年4月30日

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		本府配合款	截至本月止累計執行數			主要落後原因說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註 金額	占中央已撥補助款%	占中央核定補助款%	
其餘部分	2,326,542	2,062,980	88.67	653,930	1,527,030	74.02	65.64	
市政府主管								
秘書處	41,683	24,311	58.32	4,336	18,658	76.75	44.76	1. 原住民委員會：「補助地方政府僱用原住民文物(化)館駐館人員計畫」、「補助地方政府僱用原住民就業服務人員計畫」等計畫，係按月支付相關費用，現正依計畫執行中；另原住民技術士證照獎勵補助款正依申請案件執行中。 2. 客家事務委員會：客語親子教育計畫補助款於98年4月28日始撥入，故尚未執行。 3. 文山區公所：「97年度節能績效保證示範推廣補助專案計畫」補助款經濟部能源局於97年11月11日核定，本府配合款業已於98年3月11日核定動支第二預備金以為支應，另有關委託規劃設計、監造及技術服務案業已於98年3月10日完成發包，4月10日完成設計規劃，工程案已於98年5月1日上網公告，5月15日開標，本案並預計於5月30日前與能源局完成專案補助之簽約，98年11月結案。
原住民委員會	30,271	15,362	50.75	-	14,293	93.04	47.22	
客家事務委員會	7,226	6,871	95.09	-	2,407	35.03	33.31	
文山區公所	120	120	100.00	120	-	-	-	
內湖區公所	2,108	-	-	4,216	-	-	-	
民政局主管								
民政局	77,699	77,699	100.00	-	76,987	99.08	99.08	
孔廟管理委員會	77,426	77,426	100.00	-	76,714	99.08	99.08	
孔廟管理委員會	273	273	100.00	-	273.00	100.00	100.00	
財政局主管								
財政局	5,981	1,705	28.51	-	-	-	-	1. 財政部於98年第1季撥付本府菸品健康捐170萬5,067元，是項經費列入98年度追加歲入、歲出預算，其中100萬元係由本府警察局等相關局處執行，並由前揭局處辦理歲出追加預算。 2. 前開經費因財政部於98年4月16日始撥付本府，其分配事宜於98年5月1日奉市長核定後，於98年5月4日發函相關局處支用，致本案執行率截至4月止未達 80%。
教育局主管								
教育局	1,081,612	1,081,612	100.00	1,803	891,881	82.46	82.46	
家庭教育中心	1,079,846	1,079,846	100.00	-	890,115	82.43	82.43	
	1,766	1,766	100.00	1,803	1,766	100.00	100.00	

中央各機關補助款執行情形表

表1之1 〈其餘部分〉

98年1月1日至98年4月30日

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		本府配合款	截至本月止累計執行數			主要落後原因說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註 金額	占中央已撥補助款%	占中央核定補助款%	
產業發展局主管	6,642	3,776	56.85	426	222	5.88	3.34	農委會經費於3月下旬撥入251萬4,600元，4月下旬撥入126萬1,500元，刻正依計畫內容執行中。
產業發展局	6,642	3,776	56.85	426	222	5.88	3.34	
工務局主管	12,555	12,555	100.00	-	9,280	73.91	73.91	衛生下水道工程處： 1. 部分工程配合結(決)算作業程序完成後即可辦理付款。 2. 5%工程保留款，須俟工程竣工後始可撥付。
公園路燈工程管理處	2,472	2,472	100.00	-	2,472	100.00	100.00	
衛生下水道工程處	10,083	10,083	100.00	-	6,808	67.52	67.52	
交通局主管	1,927	1,927	100.00	-	70	3.63	3.63	監理處：「97年度徵收汽車燃料使用費工作補助費」，交通部於98年4月15日撥付，現正積極辦理採購中。
交通局	40	40	100.00	-	40	100.00	100.00	
監理處	1,887	1,887	100.00	-	30	1.59	1.59	
社會局主管	388,368	386,177	99.44	7,268	18,015	4.66	4.64	社會局及家庭暴力暨性侵害防治中心層轉中央政府補助本市民間團體案，因受補助單位眾多，且大多為年度計畫，依內政部補助作業要點規定，須俟辦理完竣後始檢據核銷，現均依申請計畫期程辦理中。
社會局	382,838	380,647	99.43	-	18,015	4.73	4.71	
家庭暴力中心	5,530	5,530	100.00	7,268	-	-	-	
衛生局主管	25,998	14,197	54.61	-	4,973	35.03	19.13	衛生局： 1. 臺北區醫療區域輔導與資源整合計畫：係行政院衛生署補助，第一期款85萬元業於3月4日方撥款，有多項活動刻正規劃辦理中，尚未核銷，將儘速依規定辦理經費申請及核銷事宜。 2. 辦理菸害防治工作：第1期款國健局補助404萬500元，目前已執行1至5月人事費125萬8,492元，另積極執行「戒菸班計畫」、「無菸公園計畫」、「菸害防制法稽查輔導計畫」、「社區戒菸諮詢站計畫」、「菸害防制法新規定宣導計畫」、「無菸建國花市玉市計畫」、「青少年菸害防制計畫」等計畫。

中央各機關補助款執行情形表

表1之1 〈其餘部分〉

98年1月1日至98年4月30日

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		本府配合款	截至本月止累計執行數			主要落後原因說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註 金額	占中央已撥補助款%	占中央核定補助款%	
衛生局	25,848	14,152	54.75	-	4,973	35.14	19.24	<p>3.辦理衛生保健工作：係國健局補助，第1期款533萬1,000元於2月24日方撥款，目前已先執行1至5月人事費，另將積極執行「大腸直腸癌篩檢防治計畫糞便潛血免疫檢查」、「含氟漱口水採購案」「社區母乳哺育支持團體計畫」、「母乳哺育醫護人員教育訓練計畫」、「疼惜自己擁抱家人座談會」、「心血管疾病及代謝症候群健康促進支持團體暨健康講座計畫」、「糖尿病共同照護網醫事人員教育訓練課程」、「糖尿病共同照護網醫事人員認證課程」等計畫。</p> <p>4.辦理口腔癌篩檢計畫：五大癌症計畫61萬9,200元已撥入12區健康服務中心，預計12月底完成核銷；宣導品健康福利存摺30萬元，預計7月底前完成核銷；宣導品牙刷9萬4,500元，預計5月底完成核銷；製作衛教CD9萬元，預計5月底完成核銷；宣導品保溫杯5萬元，刻正辦理核銷作業；無檳職場計畫4萬7,200元已撥入4區健康服務中心，預計12月底完成核銷；印製口腔癌篩檢表單2萬7,000元，刻正辦理核銷作業。</p> <p>5.藥癮者追蹤輔導補助計畫：法務部補助32萬4,000元，於2月25日方撥款，衛生局5月1日完成招募人員後，相關業務委由聯合醫院松德及昆明院區辦理中。</p> <p>信義區健康服務中心： 行政院研究發展考核委員會補助該中心辦理建置外國人服務櫃臺加強在地生活服務計畫，目前持續洽廠商討論辦理中。</p>
信義區建康服務中心	150	45	30.00	-	-	-	-	
環保局主管	13,983	9,326	66.70	554	3,145	33.72	22.49	<p>1.短期促進就業-北市整潔美化助理員用人計畫於98年3月方予撥款，刻正辦理中。</p> <p>2.北市協辦航空噪音防治經費補助工作執行計畫之人事費屬按月付款，且業務費須視實際需求方能執行。</p> <p>3.臺北市土壤及地下水污染調查查證工作計畫於98年4月底方予撥款，刻正辦理中。</p>
環保局	13,983	9,326	66.70	554	3,145	33.72	22.49	
都市發展局主管	5,150	2,575	50.00	1,200	-	-	-	<p>都市發展局：文建會98年3月19日核定補助辦理之「98年新故鄉社區營造第二期整體計畫—映象臺北・綠色生活」，於4月30日核撥第1階段補助款。其中「發現臺北・願景臺北：社區影像紀錄專業服務委託案」業於4月17日決標，刻辦理簽約及第1期款撥付事宜；「市民創意夢想陪伴計畫—市民共築臺北好好看新願景」案，招標文件上網公告中，98年5月12日開資格標。</p>
都市發展局	5,150	2,575	50.00	1,200	-	-	-	

中央各機關補助款執行情形表

表1之1 〈其餘部分〉

98年1月1日至98年4月30日

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		本府配合款	截至本月止累計執行數			主要落後原因說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註 金額	占中央已撥補助款%	占中央核定補助款%	
文化局主管	8,364	4,540	54.28	-	387	8.52	4.63	1. 文化局：「98年度國定遺址圓山遺址管理維護計畫」及「98年度縣市傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫」補助款於98年4月30日撥入，刻正依據計畫進行中。 2. 美術館：(1)第53屆威尼斯雙年展台灣館展覽經費：已於5月4日發包，第1階段將於5月執行、6月辦理核銷，第2階段將於11月執行、12月辦理核銷。(2)ARCARDIE：龐畢度中心收藏展卸展費、場地佈置費與專輯印製費，已陸續辦理核銷中。(3)文化與教育結合推動方案計畫：本案執行中，已陸續辦理核銷。 3. 社會教育館：文化與教育結合推動方案計畫，「兒童戲劇欣賞推廣」目前辦理招標中，「國中校園傳統戲曲推廣」業完成簽約並核撥第1期經費。
文化局	1,864	1,190	63.84	-	97	8.15	5.20	
美術館	5,300	2,750	51.89	-	20	0.73	0.38	
社會教育館	1,200	600	50.00	-	270	45.00	22.50	
觀光傳播局主管	4,260	4,260	100.00	7,696	629	14.77	14.77	本項係交通部觀光局補助該局旅遊服務中心營運之經費，款項於98年3月份撥入，已依計畫時程執行中。
觀光傳播局	4,260	4,260	100.00	7,696	629	14.77	14.77	
地政處主管	7,288	7,288	100.00	16,647	1,026	14.08	14.08	1. 內政部協助地政機關處理地政業務及整理資料計畫：補助進用人員之相關人事費用及管理費用，補助款按季撥付，現正依計畫按月支付進用人員薪資。 2. 地籍清理實施計畫：依地籍清理實施計畫辦理98年度應清理土地類型之清查及公告，因內政部補助款係於98年3月30日撥款，目前已進行相關作業中。 3. 地政服務即時通計畫：中央補助款於98年3月22日撥款，目前按規定積極辦理中。
地政處	7,288	7,288	100.00	16,647	1,026	14.08	14.08	
兵役處主管	31,032	31,032	100.00	-	20,685	66.66	66.66	軍人公墓整建工程計畫因中央補助款先行撥付，目前工程尚在進行中，預計6月9日前竣工。
兵役處	31,032	31,032	100.00	-	20,685	66.66	66.66	

中央各機關補助款執行情形表

表1之1 〈其餘部分〉

98年1月1日至98年4月30日

單位：新臺幣千元

機關名稱	核定金額	中央已撥補助款		本府配合款	截至本月止累計執行數			主要落後原因說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註 金額	占中央已撥補助款%	占中央核定補助款%	
自來水事業處主管	614,000	400,000	65.15	614,000	481,072	120.27	78.35	1. 板新供水改善計畫二期工程經行政院95年12月12日核定實施，暫列該處執行部分工程經費43億4,726萬元，工期自民國96起至101年止，由中央及該處各自對半分擔約21億7,363萬元，並由該處及水利署逐年編列預算支應。該處執行部分工程經費調整業經行政院先行核定為49.041億元，目前正報行政院修正計畫中。 2. 水利署依據整體計畫進度逐年編列預算，依水處96、97年累計執行情形，該署應補助4億1,570萬元，惟僅編列1億1,780萬元。由於本案整體計畫進度超前，因此水利署已於98年度將歷年不足經費(2億9,790萬元)及98年預估數一併編列，共計編列6.14億元，並已於98年4月撥入4億元，另執行經費不足部分8,107萬元由水處先行代墊。
自來水處工程總隊	614,000	400,000	65.15	614,000	481,072	120.27	78.35	

註：累計執行數含實際支用數、應付未付數及節餘數。

臺北市政府各機關接受中央各部會補助款執行情形彙總表(以前年度)

表2

98年1月1日至98年4月30日

單位：新臺幣千元

機關名稱	中央補助款 (保留實收數)	本府配合款	截至本月底累計執行數	
			金額	占中央補助款%
總計	註 949,479	註 85,331	804,830	84.77
執行率達80%之機關				
(1)民政局主管	8,763	-	8,763	100.00
(2)交通局主管	6,552	-	6,552	100.00
(3)衛生局主管	1,893	-	1,893	100.00
(4)地政處主管	538	-	538	100.00
(5)消防局主管	1,195	-	1,195	100.00
(6)社會局主管	357,998	-	344,490	96.23
(7)教育局主管	82,186	79,083	76,833	93.49
(8)工務局主管	283,146	-	250,652	88.52
(9)環保局主管	8,707	-	7,030	80.74
執行率未達80%之機關				
(10)觀光傳播局主管	11,000	-	6,368	57.89
(11)都發局主管	184,384	3,000	99,899	54.18
(12)市政府主管	3,117	3,248	617	19.79

註：各局處之執行情形及落後原因詳表2之1。

中央各機關補助款執行情形表(以前年度部分)

表2之1

98年1月1日至98年4月30日

單位：新臺幣千元

機關名稱	中央補助款 (保留數總額)	本府配合款	截至本月止累計執行數		執行狀況說明
			註 金額	占中央補助款%	
總計	949,479	85,331	804,830	84.77	
市政府主管	3,117	3,248	617	19.79	客家事務委員會：行政院客委會補助客家文化主題公園整建工程，細部設計完成，建築師尚未請款。
公共事務管理中心	617	748	617	100.00	
客家事務委員會	2,500	2,500	-	-	
民政局主管	8,763	-	8,763	100.00	
民政局	8,763	-	8,763	100.00	
教育局主管	82,186	79,083	76,833	93.49	動物園：有蝠同享-蝙蝠棲所營造與自然科學教育推廣計畫、生活中的科學-培養生活中的自然探索與科學記錄技能之教育推廣計畫、能源與環境非制式教育計畫，現正依計畫執行中。
教育局	78,403	76,724	73,870	94.22	
動物園	1,288	-	468	36.34	
市立體育學院	2,495	2,359	2,495	100.00	
工務局主管	283,146	-	250,652	88.52	新建工程處： 1. 有關部分工程補助款執行未達80%，其主因為承商估驗作業緩慢，現已督商趕辦中。 2. 工程物價調整款部分，須配合承商工程估驗進度及營建物價指數公布後始能辦理請款，預定98年5月底可陸續辦理撥款。 3. 5%工程保留款，須俟工程竣工後始可撥付。
水利工程處	176,568	-	154,681	87.60	
新建工程處	13,941	-	10,516	75.43	
衛生下水道工程處	92,637	-	85,455	92.25	
交通局主管	6,552	-	6,552	100.00	
交通局	602	-	602	100.00	
公共運輸處	5,950	-	5,950	100.00	

中央各機關補助款執行情形表(以前年度部分)

表2之1

98年1月1日至98年4月30日

單位：新臺幣千元

機關名稱	中央補助款 (保留數總額)	本府配合款	截至本月止累計執行數		執行狀況說明
			註 金額	占中央補助款%	
社會局主管	357,998	-	344,490	96.23	
社會局	357,998	-	344,490	96.23	
衛生局主管	1,893	-	1,893	100.00	
衛生局	1,893	-	1,893	100.00	
環保局主管	8,707	-	7,030	80.74	
環保局	8,707	-	7,030	80.74	
都市發展局主管	184,384	3,000	99,899	54.18	1. 都市發展局：(1)內政部營建署補助「97年度都會區熱島效應退燒策略計畫」案，計畫內容於97年8月22日審查通過，補助款於97年10月30日核撥。本案於97年12月26日決標，期初報告於98年2月16日審查通過，並撥付第1期服務費，預計於5月4日提交期中報告，惟因氣象監測器設置地點尚未取得居民同意，刻簽辦展延提交期限至5月30日。全案預計8月底前結案。(2)內政部營建署於98年3月核撥「整合住宅補貼資源實施方案-97年第1期(第2次公告)」經費4,725萬元(2625戶×3000元×6個月)，截至98年4月底僅核發98年3月份及4月份部分，致執行率落後。(3)內政部營建署97年11月核撥「整合住宅補貼資源實施方案-97年第1期」經費3,891萬6,000元(2162戶×3000元×6個月)，因係逐月辦理核撥，截至98年4月份止僅核撥97年11、12月及98年1至4月補助款，致執行率落後。 2. 建築管理處：「推動綠建築及建立綠建築審核及抽查制度執行計畫」須視執行計畫審核評定情形分級發放獎助款。
都市發展局	182,734	3,000	99,895	54.67	
建築管理處	1,650	-	4	0.24	

中央各機關補助款執行情形表(以前年度部分)

表2之1

98年1月1日至98年4月30日

單位：新臺幣千元

機關名稱	中央補助款 (保留數總額)	本府配合款	截至本月止累計執行數		執行狀況說明
			註 金額	占中央補助款%	
消防局主管	1,195	-	1,195	100.00	
消防局	1,195	-	1,195	100.00	
觀光傳播局主管	11,000	-	6,368	57.89	1.「直轄市及縣(市)政府推動觀光環境品質提升作業補助」計畫補助款於97年9月份撥入，辦理新馬航空策略合作案，預計於98年9月完成計畫執行。 2.「友善旅遊縣市票選活動獎金」計畫補助款於97年11月份撥入，辦理旅服中心梅庭站整修，預計於98年10月完成計畫執行。
觀光傳播局	11,000	-	6,368	57.89	
地政處主管	538	-	538	100.00	
地政處	538	-	538	100.00	

註：累計執行數含實際支用數、應付未付數及節餘數。